

Cronograma

| Cronograma de Implementación del Proyecto | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----------|----------------|
| Tareas Principales | AÑO 1 | | | | AÑO 2 | | | | AÑO 3 | | Garantía | Tiempo (meses) |
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | | |
| 1. Fecha efectiva del Acuerdo de Crédito | | | | | | | | | | | | |
| 2. Convocatoria y selección de la firma consultora | | | | | | | | | | | | 3 |
| 3. Diseño del Proyecto (incluida la infraestructura) y la aprobación por parte de las autoridades de Colombia | | | | | | | | | | | | 3 |
| 4. Licitación y selección del contratista que estará a cargo de la implementación del proyecto. | | | | | | | | | | | | 3 |
| 5. Desarrollo y estandarización (Contenidos, Meta data de recursos digitales, sistema de insumo/alimentación y verificación) | | | | | | | | | | | continue | 21 |
| 6. Entrenamiento del profesorado (programa de entrenamiento, materiales, entrenamiento y verificación) | | | | | | | | | | | continue | 24 |
| 7. Desarrollo del portal y su prueba (intranet, extranet, sistemas, etc.) | | | | | | | | | | | | 18 |
| 8. Construcción, prueba de CIN y 5 CIR (UDCM, UED - Instalaciones para proceso de formación de docentes y producción de contenidos) | | | | | | | | | | | | 18 |
| 9. Instalación de la Red Educativa (conexión del CIN y 5 CIR, etc.) | | | | | | | | | | | | 18 |
| 10. Instalación y prueba de los equipos | | | | | | | | | | | | 21 |
| 11. Administración, manejo del proyecto (mantenimiento periódico, expertos, supervisión) | | | | | | | | | | | | 24 |
| 12. Operación y mantenimiento | | | | | | | | | | | | Continue |
| Las principales tareas enumeradas se han proyectado a partir de la fecha efectiva del acuerdo de préstamo, dado que antes del acuerdo es probable que el cronograma de las tareas sea flexible, | | | | | | | | | | | | |