

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Número:	961	de	2018	Espacio para registro CORDIS	
Objeto: Prestar servicios para fortalecer la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo a través de la implementación de modelos educativos flexibles y dotación de la canasta educativa propia de cada modelo en las entidades territoriales certificadas con municipios focalizados por el posconflicto y entidades territoriales con población vulnerable y víctima de la zona rural, con formación y asistencia técnica a docentes, directivos docentes y profesionales de las secretarías de educación.					
Contratista:	FUNDACION INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	8	de	Junio	de	2018
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	13	de	Junio	de	2018
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	13	de	Junio	de	2018
Duración total:	180 días				
Fecha de terminación:	12	de	Diciembre	de	2018

No. Modificación	Tipo (Prorroga/modificación /adición/suspensión)	Cláusula N° (Indicar el número de la cláusula respectiva)	Valor (\$)	Tiempo (días /meses)	Descripción modificación
1	Adición /Prorroga	Cláusula No Cuatro	355.000.000	9 días	Complementar con una canasta Educativa especializada para transición y primer grado de básica primaria a cuarenta y dos (42) sedes educativas apropiadas para los niños de edades entre los 5 y 7 años que cursan el grado de transición o primer grado

Nueva fecha de terminación:	21	de	12	de	2018
Valor total incluidas las adiciones:	\$ 10.097.016.514				

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No _____

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	---------	----------------	--------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	Formato control de seguimiento anticipo*	Conciliación bancaria
Extractos bancarios	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas



**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						\$	-
Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad							
Concepto	Valor	Concepto (17)	Orden de pago (18)	Fecha (19)	Valor total factura (20)	valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)	
Valor inicial (9)	\$ 9.742.016.514	PRIMER PAGO COSTOS FIJOS	308217918	4/10/2018	\$ 989.939.371	\$ -	\$ 989.939.371	10%	
Valor Adiciones (10)	\$ 355.000.000	SEGUNDO PAGO COSTOS FIJOS	316349018	11/10/2018	\$ 659.959.580	\$ -	\$ 659.959.580	7%	
Valor Reducciones (11)	\$ -	PRIMER PAGO GASTOS REEMBOLSABLES	312656318	9/10/2018	\$ 1.288.443.722	\$ -	\$ 1.288.443.722	13%	
Valor Total (12)	\$ 10.097.016.514	SEGUNDO PAGO GASTOS REEMBOLSABLES	362072518	23/11/2018	\$ 3.221.109.306	\$ -	\$ 3.221.109.306	32%	
Valor pagado (13)	\$ 10.097.016.514	TERCER PAGO COSTOS FIJOS	363991818	26/11/2018	\$ 659.959.580	\$ -	\$ 659.959.580	7%	
Valor causado que no se ha pagado (14)		TERCER PAGO GASTOS REEMBOLSABLES	398152818	19/12/2018	\$ 1.932.665.584	\$ -	\$ 1.932.665.584	19%	
Valor total ejecutado (15)	\$ 10.097.016.514	CUARTO PAGO COSTOS FIJOS	398204918	19/12/2018	\$ 989.939.371	\$ -	\$ 989.939.371	10%	
Saldo (16)	\$ -	PRIMER PAGO ADICION	409440818	21/12/2018	\$ 177.500.000	\$ -	\$ 177.500.000	2%	
		SEGUNDO PAGO ADICION	10394619	31/01/2019	\$ 177.500.000	\$ -	\$ 177.500.000	2%	
TOTALES					\$ 10.097.016.514	\$ -	\$ 10.097.016.514	100%	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBRADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

OBSERVACIONES

Explique si el valor causado que no se ha pagado (pagos pendientes al contratista) esta en tramite de pago y el numero CORDIS de dicho trámite.

Si el saldo es diferente de Cero (o) indique: por reintegrar _____ por liberar _____

Explique a que corresponde el saldo:

En este campo el Supervisor/Interventor debe explicar/aclarar a que corresponde el saldo, por ejemplo, mayor valor inicial, saldo no ejecutado por el contratista, terminación anticipada, entre otros.

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.	CDP N°	Compromiso o Registro	Centros de costo	Valor a liberar	\$
Rubro Ptal.	CDP N°	Compromiso o Registro	Centros de costo	Valor a liberar	\$
Rubro Ptal.	CDP N°	Compromiso o Registro	Centros de costo	Valor a liberar	\$
Fuente de Recursos	(MEN, PER, PNSE, TAL, ACCES, etc.)			Total a liberar	\$

Nota 1. En la casilla Rubro Ptal: Se debe tener en cuenta el incluir el rubro y recurso completo.

Nota 2. En la casilla Fuente de Recursos: Corresponde a la Asignación de los Recursos. Dicha información se encuentra en el CDP físico, en la segunda casilla de cuadro, **Asig. Interna**.

Existen las siguientes asignaciones:

MEN o 000,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000A,000B,000C y 000E

Quando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$
-----------------------------------	-----------

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%
RENDIMIENTOS	

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No X

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI	NO
	X	
Marque con una X		

Personas Naturales

Por concepto de la suscripción del contrato/convenio/orden de aceptación le correspondió al contratista realizar los siguientes pagos (Recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	\$
Aportes al sistema de pensiones	\$

Personas Jurídicas

Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal	APLICA X	NO APLICA
Marque con una X		

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	100%
Estado de avance de la ejecución financiera a la fecha (%)	100%

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el cronograma y su cumplimiento.

**Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el Informe Parcial de Interventoría

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de las especificaciones técnicas y de calidad del bien, obra o servicio y lo recibió a satisfacción, tal como consta en el formato de verificación especificaciones técnicas y en el Ingreso al Almacén o al Centro de Documentación en el caso que aplique o en las actas de seguimiento. (Deben anexarse dichos soportes)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Marque con una X		

Nº	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Realizar los pagos al contratista, de acuerdo con lo establecido en el contrato, conforme al pliego de condiciones con sujeción al PAC, previa revisión, aprobación de los informes y entrega a satisfacción de los productos por parte del supervisor /interventor y demás requisitos del sistema Integrado de Gestión del MEN.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El MEN entrego la información requerida para orientar el desarrollo del contrato. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: N/A
2	Entregar la información requerida para orientar el desarrollo del contrato, de acuerdo con lo establecido en la política educativa y con los lineamientos para la socialización, validación, e implementación de los lineamientos de política.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El Ministerio de Educación Nacional apporto de manera oportuna la información necesaria a la interventoría para realizar el seguimiento al operador, cumpliendo los lineamientos establecidos por el MEN. Entrega producto Si__X__ No__ Ubicación: ARCHIVO MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, CONTRATO 961-2018 ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF
3	Hacer seguimiento al contrato a través de la supervisión / interventoría designada para tal fin.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El MEN hizo seguimiento al contrato 961 a través de la interventoría contribuyendo al cumplimiento del objeto de la contratación. Entrega producto Si__X__ No__ Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF
4	Presentar al contratista las observaciones sobre la ejecución para que se satisfaga el objeto de la contratación.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El MEN presentó al contratista las observaciones sobre la ejecución para que se satisfaga el objeto de la contratación. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: N/A
5	Entregar formatos, guías, logos y orientaciones al contratista sobre la imagen institucional del Ministerio de Educación Nacional, y las demás pertinentes del SIG.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El MEN entrego los formatos, guías, logos y orientaciones al contratista sobre la imagen institucional del Ministerio de Educación Nacional, y las demás pertinentes del SIG. Entrega producto Si__ No__X__

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		Ubicación: N/A
6	Las demás para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	% de Avance: 100% Descripción del avance: EL MEN cumplió con las demás obligaciones para el cabal cumplimiento del objeto contractual. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A

Nº	Obligaciones Generales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Acatar la Constitución Política, la Ley, los principios de la contratación estatal y las demás normas concordantes y complementarias.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: La firma operadora FIPC ALBERTO MERANI, cumplió con la Constitución y las normas correspondientes que permiten que desarrolle el objeto del presente contrato.
		Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A
2	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: La firma operadora asumió la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.
		Entrega producto Si _X_ No ___ Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF
3	Participar y apoyar a EL MINISTERIO en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI asistió a todas las citaciones emitidas por el MEN y por la firma interventora.
		Entrega producto Si _X_ No ___ Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF
4	Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI demostró disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del contrato 961.
		Entrega producto Si _X_ No ___ Ubicación: Carpeta titulada: Contrato 961_Modelos Educativos Flexibles _MEN-FIPCAM ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

5	Devolver a EL MINISTERIO, una vez finalizada la ejecución del contrato, los documentos que en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones. La entrega de esta documentación debe cumplir con las normas del Archivo General de la Nación, así como por las establecidas por la Oficina de Gestión Documental de MEN.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Al finalizar la ejecución del presente contrato se hizo la entrega de toda la documentación del contrato, el 15 de marzo de 2019 teniendo en cuenta las directrices de la oficina de Gestión Documental.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles, carpeta certificados de radicación MEN ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF – XLS – JPEG – MP4 - DOC
6	Dar respuesta oportuna a las consultas y requerimientos realizadas por el Supervisor/Interventor del Contrato.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI dio respuesta a los requerimientos solicitados por la firma interventora, Grupo AVANTE.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF
7	Colaborar con EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los Organismos de Control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Sin recibir ningún requerimiento, ni del MEN ni de algún Organismo de Control de Estado Colombiano.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
8	Utilizar la imagen de EL MINISTERIO de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste en todo momento.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: La imagen del Ministerio de Educación se usó de acuerdo a los lineamientos establecidos.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF – DOC – XLS
9	Realizar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, A.R.L y de aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F. y Caja de Compensación Familiar), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes; y relacionar en formato Excel la información de los mismos en la siguiente estructura: tipo de identificación, número de identificación, mes y año, número de la planilla del pago de Seguridad Social Integral en salud, pensión y ARL, correspondiente a la totalidad del personal contratado por la firma que labora en el presente proceso, esta relación será progresiva y acumulativa para cada pago, tomado como fecha inicial la del acta de inicio.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: La firma operadora FIPC ALBERTO MERANI contó con los soportes de los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, A.R.L y de aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F. y Caja de Compensación Familiar) de todo el personal contratado por la firma para el presente proceso, de acuerdo con la normatividad vigente y en el formato establecido.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		<p align="center">♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF</p>
10	<p>Entregar a la interventoría o supervisión mensualmente los soportes de los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, A.R.L y de aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F. y Caja de Compensación Familiar) de los profesionales contratados durante la ejecución del contrato.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: La firma operadora FIPC ALBERTO MERANI entregó a la firma interventora, Grupo AVANTE, los soportes de los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, A.R.L y de aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F. y Caja de Compensación Familiar) de los profesionales contratados durante la ejecución del contrato a la firma interventora.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles titulada: Informe 1, Componente Administrativo / 1- Obligación 2- Hojas de vida Equipo / Cantidad de carpetas 55 / 352 Archivos</p> <p align="center">♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF</p>
11	<p>Revisión por parte del supervisor y/o interventoría de las planillas de pagos de los profesionales que se contraten para la ejecución del contrato.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: La firma interventora revisó las planillas de pagos de los profesionales contratados para la ejecución del contrato y están de acuerdo a lo establecido.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: Archivo firma interventora</p> <p align="center">♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF</p>
12	<p>Asistir puntualmente a las reuniones que convoquen el supervisor y/o interventor, y elaborar las actas de dichas reuniones.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI asistió puntualmente a todas las reuniones convocadas por el MEN y/o la firma interventor.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles</p> <p align="center">♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF</p>
13	<p>Responder de fondo y en el plazo que se le conceda, los requerimientos de documentación o información que solicite el supervisor y/o interventor.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI dio respuesta a los requerimientos de documentación o información solicitados por el supervisor y/o interventor y el MEN.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles</p> <p align="center">♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF</p>
14	<p>Cumplir las demás obligaciones legales aplicables al contrato; las previstas en el insumo de contratación y en el pliego de condiciones.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI dio el cumplimiento a todas las obligaciones legales aplicables al contrato; las previstas en el insumo de contratación y en el pliego de condiciones.</p>

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		<p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles</p> <p>♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF</p>
15	<p>EL CONTRATISTA se obliga a no subcontratar las actividades propias del objeto contractual con menores de edad, salvo que, dentro del desarrollo de la, propuesta, se haya previsto disponer de recurso humano para lo cual deberá tener en cuenta que no podrá vincular menores de edad, dando aplicación a la Resolución No. 1677 de 2008 del Ministerio de Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.</p>	<p>% de Avance: 100%</p>
		<p>Descripción del avance: La firma operadora no tubo dentro de su grupo de profesionales menores de edad en la ejecución del contrato.</p>
		<p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p>
Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
	Fase de Alistamiento. Acciones desarrolladas para la planeación y organización del trabajo de campo con miras a la ejecución del contrato. Incluye el equipo de trabajo necesario tanto permanente como ocasional.	
1	<p>Presentar un Plan Operativo y cronograma de ejecución (documento con las metas a alcanzar, los pasos a seguir y las fechas en que se deben realizar) para cada uno de los componentes del contrato, de obligatorio cumplimiento. Este documento debe ser presentado a más tardar en el día 5 de iniciado el contrato.</p>	<p>% de Avance: 100%</p>
		<p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI presentó el Plan Operativo y cronograma de ejecución (documento con las metas a alcanzar, los pasos a seguir y las fechas en que se deben realizar) para cada uno de los componentes del contrato. La fecha de entrega fue en julio de 2018 y la última versión se aprobó en agosto de 2018</p>
		<p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles / Informe 1, Componente técnico. Obligación 1, peso 513 KB, contiene 1 archivos.</p> <p>♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF - XLS</p>
2	<p>Contratar a los profesionales capacitadores, que liderarán el proyecto y hacen parte del equipo mínimo requerido y de dedicación exclusiva de tiempo completo durante la ejecución del contrato, del cual se proponen los perfiles en el presente pliego. El proponente deberá contar con el equipo humano solicitado, con el perfil requerido, cuyas hojas de vida y soportes académicos y laborales deben ser presentadas por el adjudicatario dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, una vez verificado y aprobados por parte del supervisor y/o interventor, el contratista dentro de los cinco (5) días siguiente deberá presentar los contratos suscritos de los profesionales aprobados.</p>	<p>% de Avance: 100%</p>
		<p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI entregó las Hojas de Vida para el proceso de verificación y aprobación y posteriormente hizo la contratación, del equipo humano solicitado.</p>
		<p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles titulada: Informe 1, Componente Administrativo / 1- Obligación 2- Hojas de vida Equipo / Cantidad de carpetas 55 / 352 Archivos</p> <p>♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF</p>
3	<p>Elaborar un documento marco para el desarrollo del presente proyecto que contenga, entre otros aspectos, la organización estructural del equipo de profesionales, las obligaciones de cada uno, las estrategias de trabajo interno (periodicidad de las reuniones, objetivo, metodología, productos, elaboración de protocolos, guía e instrumentos, entre otros); procedimientos para el desarrollo de las actividades centrales y colaterales del contrato que se requieren para el cumplimiento de su objeto; los procesos de evaluación de cada una de la</p>	<p>% de Avance: 100%</p>
		<p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI elaboró y entregó el Documento Marco, con los componentes y la estructura requerida. La fecha de entrega fue en julio de 2018 y la versión final se aprobó en septiembre de 2018.</p>
		<p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p>

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	<p>actividades desarrolladas, acciones de seguimiento a las actividades desarrolladas que permitan identificar potencialidades, dificultades y alertas; características, contenido y periodicidad de los informes, formatos y evidencias de las acciones realizadas que cada profesional debe diligenciar sobre sus acciones en campo; ciclo y/o procedimiento para la elaboración de los insumos que hacen parte de los informes que la Firma debe entregar al MEN para aprobación de la supervisión/interventoría; principios conceptuales y procedimentales que deben ser tenidos en cuenta por todos y cada uno de los profesionales que hacen parte de este proyecto. Este documento debe ser presentado a más tardar el día 15 de iniciado el contrato.</p>	<p>Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles / Informe 1, Componente técnico. Obligación 3, peso 1,17MB, archivos 1.</p> <p>♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF</p>
4	<p>Elaborar un documento con la descripción de las estrategias de preparación técnica de cada una de las obligaciones del contrato con la participación de todo el equipo de profesionales (talleres de capacitación interna, elaboración de guías y/o protocolos, reuniones de preparación de cada uno de los componentes y eventos de formación a realizarse en las ETC) con el fin de asegurar la idoneidad de cada uno de los profesionales para orientar la implementación de los Modelos Educativos Flexibles, a partir de la experiencia y conocimiento de cada uno de sus miembros. Este documento debe ser presentado a más tardar el día 15 de iniciado el contrato. La primera de estas acciones de autoformación deberá realizarse durante los primeros 20 días de iniciado el contrato.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI presentó documento con la descripción de las estrategias de preparación técnica de cada una de las obligaciones del contrato, con la participación del equipo. La fecha de entrega fue en julio de 2018 y la versión final se aprobó en septiembre de 2018.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles/ Informe 1, Componente técnico/Obligación 4 /_DOC ESTRATEGIAS DE PREPARACIÓN TÉCNICA _26 de Septiembre .Pdf, peso 1,17 MB</p> <p>♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF – DOC</p>
5	<p>Realizar las acciones de preparación técnica necesarias (planteadas en el punto anterior), a lo largo del desarrollo del contrato, para asegurar un equipo de profesionales idóneos para la implementación de los Modelos Educativos Flexibles en las ETC y EE focalizados.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI llevó a cabo acciones de preparación técnica que aseguraron un equipo de profesionales idóneos para la implementación de los Modelos Educativos Flexibles en las ETC y EE focalizados. Revisó los guiones e hizo los ajustes pertinentes, cumpliendo con lo establecido en el Anexo Técnico.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles/ Informe 1, Componente técnico/ Informe 1, Componente técnico/Obligación 5, peso 262 KB, contiene 1 archivos, 0 carpetas</p> <p>♦ DOCUMENTOS EN FORMATO DOC – XLS</p>
6	<p>Presentar un documento con la propuesta conceptual, metodológica y operativa para la realización de cada uno de los talleres y las visitas a los establecimientos educativos, de cada uno de los MEF a implementar, así como las acciones de fortalecimiento de PEI y PPP. Se debe presentar, para cada una de estas actividades, la agenda que contenga los objetivos, productos, metodología, temáticas, actividades, tiempos, responsables, insumos, estrategias de evaluación, entre otros. Esta propuesta inicial y general se deberá ajustar paulatinamente según las características de los</p>	<p>% de Avance:100%</p> <p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI presentó el documento con la propuesta conceptual, metodológica y operativa para la realización de los Talleres uno y dos, Proyectos Pedagógicos Productivos y la Visita a las EE. La fecha de entrega fue en agosto de 2018.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles / Informe 1,</p>

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	docentes de los EE y ETC focalizadas y el avance de los mismos. Este documento debe ser presentado para aprobación por parte del MEN durante los primeros 30 días de iniciado el contrato.	Componente técnico/ -Obligación 6, Contiene 359 archivos, 88 carpetas, Peso 3,12 GB. ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF - PPTX
7	<p>Realizar una (1) primera visita a las SE de las ETC focalizadas para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confirmar y/o acordar, las sedes y establecimientos educativos focalizados, números de docentes, número de estudiantes, identificar la presencia de otros programas y/o proyectos que están beneficiando las sedes focalizadas. - Acordar la forma en que le hará seguimiento a los estudiantes beneficiados con el proceso de formación docente y dotación de material. - Presentar las condiciones del presente proyecto, aclarar los compromisos de la sede y del establecimiento educativo focalizado, la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación Nacional, la firma operadora. - Definir ruta de trabajo articulado EE-SEC-MEN-Operador. - Socializar y analizar la importancia de que la ETC incorpore estrategias de fortalecimiento de los modelos educativos flexibles implementados en los planes de acción de la SE, los aspectos a tener en cuenta para apoyar la trayectoria de los estudiantes por el sistema educativo del sector rural e identificar estrategias y alianzas con el fin de promover la articulación de la educación media con la formación terciaria. - Indagar por los recursos educativos y pedagógicos disponibles en las sedes focalizadas para la implementación de los MEF y priorizar los elementos que conformarán las canastas educativas, según Anexo Técnico. - Presentar las agendas de trabajo y definir fechas para la realización de las acciones 	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI realizó la visita a cada uno de los ETC: Bolívar, Buenaventura, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Cúcuta, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Neiva, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada, cumpliendo con los siete puntos detallados en la obligación y llegando a los acuerdos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato: fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo a través de la implementación de los MEF. Se contó con la presencia de un delegado del MEN, un delegado de FIPC ALBERTO MERANI y los representantes de las Secretarías de Educación (Calidad y Cobertura). Dichas visitas se ejecutaron entre junio y julio de 2018.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles /Informe 2 - Peso 35,0 MB / cantidad de carpetas 5 / 21 Archivos</p> <p>♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF - JPEG</p>
	<p align="center">Fase de Implementación: Acciones y procesos desarrollados para fortalecer los establecimientos educativos focalizados con la implementación de los MEF. A través de los siguientes componentes.</p> <p align="center">Fortalecer el MEF de Escuela Nueva en los EE focalizadas:</p>	
8	<p>Realizar dos (2) talleres de 24 horas cada uno, para fortalecer la implementación del MEF de Escuela Nueva.</p> <p>Contenido de los talleres: En estos talleres se deben desarrollar las siguientes temáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motivación y sensibilización, compromiso personal y profesional. - Enfoques, teorías y/o contenidos relacionados con educación rural, escuela activa, atención a población víctima, posconflicto, enfoque diferencial (especialmente el enfoque de género), la gestión del riesgo y formación para la ciudadanía. - Referentes de calidad actuales (Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de Competencias, Orientaciones Pedagógicas y Educativas, Derechos Básicos de Aprendizaje,) evaluación escolar, evaluación 	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI realizó dos (2) talleres de 24 horas cada uno, para fortalecer la implementación del MEF de Escuela Nueva, cumpliendo con los contenidos y la logística descrita en esta obligación.</p> <p>Estos treinta (30) talleres, corresponden al Taller 1, distribuidos de la siguiente manera:</p> <p>Total de asistentes :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Docentes:497 2- Directivos docentes : 8 3- Profesionales SE: 11

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

<p>y promoción por competencias del Ministerio de Educación Nacional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundamentos legales, pedagógicos, metodológicos y didácticos de Escuela Nueva. - Formas de organización institucional: gobierno escolar, relaciones y participación comunitaria, estrategias de gestión institucional y de proyección a la comunidad. - Desarrollo curricular de Escuela Nueva: manejo de las guías de Escuela Nueva; las guías de Escuela Nueva y el plan de estudios de las áreas fundamentales y obligatorias del establecimiento educativo; proyectos pedagógicos transversales y proyectos pedagógicos productivos; uso de la canasta educativa; adaptaciones y/o contextualizaciones de guías de aprendizaje según los requerimientos. - Articulación del MEF Escuela Nueva con el PEI (Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes y Manual de Convivencia) y PMI (gestión directiva, académica, administrativa y financiera y comunitaria). - Se debe contar con los ejemplares de las guías para docentes y, por lo menos, un juego de las guías para estudiantes, para la realización de estos talleres. - Los aspectos puntuales de estas actividades (guion del taller, documentos conceptuales, guías de trabajo, PPT e instrumentos), se presentarán al MEN, 10 días antes de la realización de cada uno de ellos en terreno. <p>Logística de los talleres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los talleres, en lo posible, se realizarán en un sitio equidistante a las distintas sedes focalizadas. - Cada taller deberá contar con una participación entre 6 y 40 docentes, directivos docentes y/o profesionales de la SEC. - Se podrán realizar talleres centralizados para docentes, directivos docentes y participantes de varios establecimientos educativos o de varias SEC cuando las distancias y/o el número de participantes lo permita y lo amerite. En este caso se deberá brindar alojamiento, alimentación y transporte a los participantes, previa aprobación del MEN. - Se deberá disponer de un salón con las ayudas audiovisuales necesarias para la realización del taller y lo suficientemente cómodo para alojar al número de docentes a capacitar (amplio, ventilado). - Se deberá suministrar el material adecuado para la realización de los talleres (fotocopias, carpetas, papel y/o libreta, lápiz y/o bolígrafo, entre otros). - Se deberá disponer de la alimentación pertinente (refrigerios y almuerzos) según jornada de capacitación. 	ETC	MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER	TALLER 1
	BOLÍVAR	CARMEN DE BOLIVA	15 AL 17 DE AGOSTO
	BOLÍVAR	SANTA ROSA DEL SUR	DEL 22 AL 24 DE AGOSTO
	BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	DEL 28 AL 30 DE AGOSTO
	CAQUETA	FLORENCIA	13 AL 15 DE AGOSTO
	CASANARE	YOPAL	DEL 21 AL 23 DE AGOSTO
	CAUCA	POPAYAN	DEL 13 AL 15 DE AGOSTO
	CAUCA	EL BORDO	Del 6 al 8 DE SEPTIEMBRE
	GUANIA	INIRIDA	DEL 22 AL 24 DE AGOSTO
	GUANIA	PUERTO COLOMBIA	DEL 25 AL 27 DE AGOSTO
	GUANIA	CHRROBOCON	DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE
	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	13 AL 15 DE AGOSTO
	HUILA	ALGECIRAS	DEL 16, 17 Y 21 DE AGOSTO
	HUILA	COLOMBIA	DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE
	LA GUAJIRA	RIOHACHA	DEL 14 AL 16 DE AGOSTO
	META	VILLAVICENCIO	DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE
	PUTUMAYO	PUERTO ASIS	DEL 13 AL 15 DE AGOSTO
	SANTANDER	SOCORRO	DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE
	SANTANDER	BUCARAMANGA	DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE
	SANTANDER	MALAGA	DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE
SANTANDER	BARBOSA	DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE	
TOLIMA	ICONONZO	DEL 15 AL 17 DE AGOSTO	
TOLIMA	PLANADAS	DEL 27 AL 29 DE AGOSTO	
TOLIMA	SAN ANTONIO	DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE	
TOLIMA	DOLORES	DEL 21 AL 23 DE AGOSTO	
TOLIMA	IBAGUÉ	DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE	
VAUPES	MITU	DEL 9 AL 11 DE JULIO	
VALLE DEL CAUCA	CALI	13 AL 15 DE AGOSTO	



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

		VALLE DEL CAUCA	CALI	DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE	Hotel Granada P																																																																					
		VICHADA	CUMARIBO	29 AL 31 DE AGOSTO	Salón p																																																																					
		VICHADA	PUERTO CARREÑO	DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">ETC</th> <th style="width: 20%;">No. De Talleres</th> <th style="width: 50%;">No. De Asistentes <small>(Docentes y directivos y SED)</small></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Bolívar</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">44</td></tr> <tr><td>Buenaventura</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">6</td></tr> <tr><td>Caquetá</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">37</td></tr> <tr><td>Casanare</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">33</td></tr> <tr><td>Cauca</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">14</td></tr> <tr><td>Guainía (Integrado taller de Puerto Colombia en Inírida)</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">53</td></tr> <tr><td>Guaviare</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">15</td></tr> <tr><td>Huila</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">51</td></tr> <tr><td>La Guajira</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">24</td></tr> <tr><td>Meta</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">41</td></tr> <tr><td>Putumayo</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">46</td></tr> <tr><td>Santander</td><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">52</td></tr> <tr><td>Tolima</td><td style="text-align: center;">5 (incluyendo 1 de la SED de Tolima)</td><td style="text-align: center;">118</td></tr> <tr><td>Vaupés</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">51</td></tr> <tr><td>Valle del Cauca</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">49</td></tr> <tr><td>Vichada</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">48</td></tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">Los siguientes Treinta (30) talleres, corresponden al Taller 2, distribuidos de la siguiente manera: Total de asistentes : 1 - Docentes:486 2- Directivos docentes : 8 3- Profesionales SE: 9</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">ETC</th> <th style="width: 30%;">MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER</th> <th style="width: 50%;">TALLER 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOLÍVAR</td> <td>CARMEN DE BOLIVAR</td> <td>DEL AL 17 DE 19 OCTUBRE</td> </tr> <tr> <td>BOLÍVAR</td> <td>SANTA ROSA DEL SUR</td> <td>DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE</td> </tr> <tr> <td>BUENAVENTURA</td> <td>BUENAVENTURA</td> <td>DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>CAQUETA</td> <td>FLORENCIA</td> <td>DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>CASANARE</td> <td>YOPAL</td> <td>DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE</td> </tr> </tbody> </table>						ETC	No. De Talleres	No. De Asistentes <small>(Docentes y directivos y SED)</small>	Bolívar	2	44	Buenaventura	1	6	Caquetá	1	37	Casanare	1	33	Cauca	2	14	Guainía (Integrado taller de Puerto Colombia en Inírida)	3	53	Guaviare	1	15	Huila	2	51	La Guajira	1	24	Meta	1	41	Putumayo	1	46	Santander	4	52	Tolima	5 (incluyendo 1 de la SED de Tolima)	118	Vaupés	1	51	Valle del Cauca	2	49	Vichada	2	48	ETC	MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER	TALLER 2	BOLÍVAR	CARMEN DE BOLIVAR	DEL AL 17 DE 19 OCTUBRE	BOLÍVAR	SANTA ROSA DEL SUR	DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE	BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE	CAQUETA	FLORENCIA	DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE	CASANARE	YOPAL	DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE
ETC	No. De Talleres	No. De Asistentes <small>(Docentes y directivos y SED)</small>																																																																								
Bolívar	2	44																																																																								
Buenaventura	1	6																																																																								
Caquetá	1	37																																																																								
Casanare	1	33																																																																								
Cauca	2	14																																																																								
Guainía (Integrado taller de Puerto Colombia en Inírida)	3	53																																																																								
Guaviare	1	15																																																																								
Huila	2	51																																																																								
La Guajira	1	24																																																																								
Meta	1	41																																																																								
Putumayo	1	46																																																																								
Santander	4	52																																																																								
Tolima	5 (incluyendo 1 de la SED de Tolima)	118																																																																								
Vaupés	1	51																																																																								
Valle del Cauca	2	49																																																																								
Vichada	2	48																																																																								
ETC	MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER	TALLER 2																																																																								
BOLÍVAR	CARMEN DE BOLIVAR	DEL AL 17 DE 19 OCTUBRE																																																																								
BOLÍVAR	SANTA ROSA DEL SUR	DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE																																																																								
BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE																																																																								
CAQUETA	FLORENCIA	DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE																																																																								
CASANARE	YOPAL	DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE																																																																								



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

		CAUCA	EL BORDO	DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE
		CAUCA	POPAYAN	DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE
		GUAINIA	CHRROBOCON	DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE
		GUAINIA	INIRIDA	DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE
		GUANIA	PUERTO COLOMBIA	DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE
		GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE
		HUILA	ALGECIRAS	DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE
		HUILA	COLOMBIA	DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE
		LA GUAJIRA	RIOHACHA	DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE
		META	VILLAVICENCIO	DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE
		PUTUMAYO	PUERTO ASIS	DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE
		SANTANDER	SOCORRO	DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE
		SANTANDER	BUCARAMANGA	DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE
		SANTANDER	MALAGA	DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE
		TOLIMA	DOLORES	DEL 10,11 Y 12 DE OCTUBRE
		TOLIMA	PLANADAS	DEL 29 al 31 DE OCTUBRE
		TOLIMA	SAN ANTONIO	DEL 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE
		TOLIMA	ICONONZO	DEL 05,06 y 07 DE OCTUBRE
		TOLIMA	IBAGUÉ	DEL 24 al 26 DE OCTUBRE
		VALLE DEL CAUCA	CALI	DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE
		VALLE DEL CAUCA	CALI	DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE
		VAUPES	MITU	DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE
		VICHADA	CUMARIBO	DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE
		VICHADA	PUERTO CARREÑO	DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE
ETC	No. De Talleres	No. De Asistentes (Docentes y directivos y SED)		
	2	68		
Bolívar	2	68		
Buenaventura	1	26		
Caquetá	1	30		
Casanare	1	28		
Cauca	2	12		
Guainía	3	50		
Guaviare	1	13		
Huila	2	49		
La Guajira	1	17		
Meta	1	40		
Putumayo	1	40		
Santander	3	50		
Tolima	5 (incluyendo 1 de la SED de Tolima)	110		
Vaupés	1	43		
Valle del Cauca	2	40		
Vichada	2	42		

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		<p align="center">Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación Obligación 8: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles / INFORME 3 y 5 / Obligación 8,12,13 y 14 Contiene 597 archivos, 426 carpetas, Peso 440 MB</p> <p>♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF - XLS</p>
<p align="center">9</p>	<p>Dotar de la Canasta Educativa correspondiente a Escuela Nueva según Anexo Técnico y el acuerdo entre el MEN y las SEC sobre los componentes y características de las mismas.</p>	<p>% de Avance: 100% Dotación según contrato 961. 100% Dotación según adición. 100% inversión del remanente</p> <p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI presentó la canasta educativa correspondiente a Escuela Nueva con base en el Anexo Técnico y recibió el visto bueno de los elementos que componen esta CE.</p> <p>En el marco del contrato 961, se dotaron de la Canasta Educativa correspondiente al modelo educativo Escuela Nueva a 411 instituciones educativas.</p> <p>En el marco de la adición al contrato 961, se dotaron de la Canasta Educativa correspondiente al Modelo Educativo Escuela Nueva a 42 instituciones educativas.</p> <p>En el marco de la inversión del remanente del contrato 961, se hizo Dotación de materiales bibliográficos y didácticos, correspondiente al Modelo Educativo Escuela Nueva a 22 instituciones educativas.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación Obligación 9: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles / INFORME 3, 5, 12,13 y 14 Canastas Educativas / Obligación 9, 11, 13,15 y 17. _- peso 318KB</p> <p>♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF - XLS</p>
<p>Fortalecer el MEF de Postprimaria Rural en los EE focalizadas:</p>		
<p align="center">10</p>	<p>Realizar dos (2) talleres de 24 horas cada uno, para fortalecer la implementación del MEF de Postprimaria Rural.</p> <p>Contenido de los talleres: En estos talleres se deben desarrollar las siguientes temáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motivación y sensibilización, compromiso personal y profesional, - Enfoques, teorías y/o contenidos relacionados con educación rural, escuela activa, atención a población víctima, posconflicto, enfoque diferencial (especialmente 	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI realizó dos (2) talleres de 24 horas cada uno, para fortalecer la implementación del MEF de Postprimaria Rural, cumpliendo con los contenidos y la logística descrita en esta obligación.</p> <p>Estos veinte (20) talleres, corresponden al Taller 1, distribuidos de la siguiente manera:</p>

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

<p>el enfoque de género), la gestión del riesgo y formación para la ciudadanía.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Referentes de calidad actuales (Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de Competencias, Orientaciones Pedagógicas y Educativas, Derechos Básicos de Aprendizaje,) evaluación escolar, evaluación y promoción por competencias del Ministerio de Educación Nacional - Fundamentos legales, pedagógicos, metodológicos y didácticos de Postprimaria Rural. - Proyectos Pedagógicos Productivos: Formulación, implementación y seguimiento y evaluación. En el marco del emprendimiento y la empresariedad; teniendo en cuenta el sentido de la ruralidad, las vocaciones regionales y los gremios productivos; como estrategia articuladora del currículo. - Formas de organización institucional, gobierno escolar, relaciones y participación comunitaria, estrategias de gestión institucional y de proyección a la comunidad. - Desarrollo curricular del Postprimaria Rural: manejo de las guías de Postprimaria; la guías de Postprimaria y el plan de estudios de las áreas fundamentales y obligatorias del establecimiento educativo; proyectos pedagógicos transversales y proyectos pedagógicos productivos; uso de la canasta educativa; adaptaciones y/o contextualizaciones de guías de aprendizaje según los requerimientos. - Articulación del MEF Postprimaria Rural con el PEI (Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes y Manual de Convivencia) y PMI (gestión directiva, académica, administrativa y financiera y comunitaria). - Se debe contar con los ejemplares de las guías para docentes y, por lo menos, un juego de las guías para estudiantes, para la realización de estos talleres. - Los aspectos puntuales de estas actividades (guion del taller, documentos conceptuales, guías de trabajo, PPT e instrumentos), se presentarán al MEN, 10 días antes de la realización de cada uno de ellos en terreno. <p>Logística de los talleres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los talleres, en lo posible, se realizarán en un sitio equidistante a las distintas sedes focalizadas. - Cada taller deberá contar con una participación entre 6 y 40 docentes, directivos docentes y/o profesionales de la SEC. - Se podrán realizar talleres centralizados para docentes, directivos docentes y participantes de varios establecimientos educativos o de varias SEC cuando las distancias y el número de participantes lo permita y lo amerite. En este caso se deberá brindar alojamiento, alimentación y transporte a los participantes, previa aprobación del MEN. - Se deberá disponer de un salón con las ayudas audiovisuales necesarias para la realización del taller y lo suficientemente cómodo para alojar al número de docentes a capacitar (amplio, ventilado). - Se deberá suministrar el material adecuado para la 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 20%;">ETC</th> <th style="width: 40%;">MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER</th> <th style="width: 40%;">TALLER 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BOLÍVAR</td><td>SANTA ROSA DEL SUR</td><td>DEL 22 AL 24 DE AGOSTO</td></tr> <tr><td>BUENAVENTURA</td><td>BUENAVENTURA</td><td>DEL 28 AL 30 DE AGOSTO</td></tr> <tr><td>CAQUETA</td><td>FLORENCIA</td><td>DEL 23 DAL 25 DE AGOSTO</td></tr> <tr><td>CASANARE</td><td>YOPAL</td><td>DEL 27 AL 29 DE AGOSTO</td></tr> <tr><td>CAUCA</td><td>POPAYAN</td><td>DEL 21 AL 23 DE AGOSTO</td></tr> <tr><td>CAUCA</td><td>EL BORDO</td><td>del 3 al 5 de septiembre</td></tr> <tr><td>GUANIA</td><td>INIRIDA</td><td>DEL 25 AL 27 DE AGOSTO</td></tr> <tr><td>GUANIA</td><td>PUERTO COLOMBIA</td><td>DEL 28 AL 30 DE AGOSTO</td></tr> <tr><td>GUAVIARE</td><td>SAN JOSE DEL GUAVIARE</td><td>DEL 21 AL 23 DE AGOSTO</td></tr> <tr><td>HUILA</td><td>COLOMBIA</td><td>DEL 21 AL 23 DE AGOSTO</td></tr> <tr><td>HUILA</td><td>ALGECIRAS</td><td>DEL 22 AL 24 DE AGOSTO</td></tr> <tr><td>LA GUAJIRA</td><td>RIOHACHA</td><td>DEL 27 AL 30 DE AGOSTO</td></tr> <tr><td>META</td><td>VILLAVICENCIO</td><td>DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE</td></tr> <tr><td>PUTUMAYO</td><td>PUERTO ASIS</td><td>DEL 21 AL 23 DE AGOSTO</td></tr> <tr><td>SANTANDER</td><td>SOCORRO</td><td>DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE</td></tr> <tr><td>SANTANDER</td><td>BUCARAMANGA</td><td>DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE</td></tr> <tr><td>TOLIMA</td><td>IBAGUE</td><td>DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE</td></tr> <tr><td>VALLE DEL CAUCA</td><td>CALI</td><td>DEL 21 AL 23 DE AGOSTO</td></tr> <tr><td>VICHADA</td><td>CUMARIBO</td><td>3 AL 5 DE SEPTIEMBRE</td></tr> <tr><td>VICHADA</td><td>SANTA ROSALIA</td><td>DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 20%;">ETC</th> <th style="width: 40%;">No. De Talleres</th> <th style="width: 40%;">No. De Asistentes <small>(Docentes y directivos y SED)</small></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Bolívar</td><td>1</td><td>34</td></tr> <tr><td>Buenaventura</td><td>1</td><td>4</td></tr> <tr><td>Caquetá</td><td>1</td><td>41</td></tr> <tr><td>Casanare</td><td>1</td><td>12</td></tr> <tr><td>Cauca</td><td>2</td><td>23</td></tr> </tbody> </table>	ETC	MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER	TALLER 1	BOLÍVAR	SANTA ROSA DEL SUR	DEL 22 AL 24 DE AGOSTO	BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	DEL 28 AL 30 DE AGOSTO	CAQUETA	FLORENCIA	DEL 23 DAL 25 DE AGOSTO	CASANARE	YOPAL	DEL 27 AL 29 DE AGOSTO	CAUCA	POPAYAN	DEL 21 AL 23 DE AGOSTO	CAUCA	EL BORDO	del 3 al 5 de septiembre	GUANIA	INIRIDA	DEL 25 AL 27 DE AGOSTO	GUANIA	PUERTO COLOMBIA	DEL 28 AL 30 DE AGOSTO	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DEL 21 AL 23 DE AGOSTO	HUILA	COLOMBIA	DEL 21 AL 23 DE AGOSTO	HUILA	ALGECIRAS	DEL 22 AL 24 DE AGOSTO	LA GUAJIRA	RIOHACHA	DEL 27 AL 30 DE AGOSTO	META	VILLAVICENCIO	DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE	PUTUMAYO	PUERTO ASIS	DEL 21 AL 23 DE AGOSTO	SANTANDER	SOCORRO	DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE	SANTANDER	BUCARAMANGA	DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE	TOLIMA	IBAGUE	DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE	VALLE DEL CAUCA	CALI	DEL 21 AL 23 DE AGOSTO	VICHADA	CUMARIBO	3 AL 5 DE SEPTIEMBRE	VICHADA	SANTA ROSALIA	DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE	ETC	No. De Talleres	No. De Asistentes <small>(Docentes y directivos y SED)</small>	Bolívar	1	34	Buenaventura	1	4	Caquetá	1	41	Casanare	1	12	Cauca	2	23
ETC	MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER	TALLER 1																																																																																
BOLÍVAR	SANTA ROSA DEL SUR	DEL 22 AL 24 DE AGOSTO																																																																																
BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	DEL 28 AL 30 DE AGOSTO																																																																																
CAQUETA	FLORENCIA	DEL 23 DAL 25 DE AGOSTO																																																																																
CASANARE	YOPAL	DEL 27 AL 29 DE AGOSTO																																																																																
CAUCA	POPAYAN	DEL 21 AL 23 DE AGOSTO																																																																																
CAUCA	EL BORDO	del 3 al 5 de septiembre																																																																																
GUANIA	INIRIDA	DEL 25 AL 27 DE AGOSTO																																																																																
GUANIA	PUERTO COLOMBIA	DEL 28 AL 30 DE AGOSTO																																																																																
GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DEL 21 AL 23 DE AGOSTO																																																																																
HUILA	COLOMBIA	DEL 21 AL 23 DE AGOSTO																																																																																
HUILA	ALGECIRAS	DEL 22 AL 24 DE AGOSTO																																																																																
LA GUAJIRA	RIOHACHA	DEL 27 AL 30 DE AGOSTO																																																																																
META	VILLAVICENCIO	DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE																																																																																
PUTUMAYO	PUERTO ASIS	DEL 21 AL 23 DE AGOSTO																																																																																
SANTANDER	SOCORRO	DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE																																																																																
SANTANDER	BUCARAMANGA	DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE																																																																																
TOLIMA	IBAGUE	DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE																																																																																
VALLE DEL CAUCA	CALI	DEL 21 AL 23 DE AGOSTO																																																																																
VICHADA	CUMARIBO	3 AL 5 DE SEPTIEMBRE																																																																																
VICHADA	SANTA ROSALIA	DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE																																																																																
ETC	No. De Talleres	No. De Asistentes <small>(Docentes y directivos y SED)</small>																																																																																
Bolívar	1	34																																																																																
Buenaventura	1	4																																																																																
Caquetá	1	41																																																																																
Casanare	1	12																																																																																
Cauca	2	23																																																																																



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

realización de los talleres (fotocopias, carpetas, papel y/o libreta, lápiz y/o bolígrafo, entre otros).
- Se deberá disponer de la alimentación pertinente (refrigerios y almuerzos) según jornada de capacitación.

Guainía	1	18
Guaviare	1	12
Huila	2	22
La Guajira	1	12
Meta	1	21
Putumayo	1	38
Santander	2	17
Tolima	2 (incluyendo 1 de la SED de Tolima)	12
Valle del Cauca	1	26
Vichada	2	23

Los siguientes veinte (20) talleres, corresponden al Taller 1, distribuidos de la siguiente manera:

Total de asistentes :

- 1 - Docentes:286
- 2- Directivos docentes : 5
- 3- profesionales SE: 0

ETC	MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER	TALLER 2
BOLÍVAR	SANTA ROSA DEL SUR	DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE
BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE
CAQUETA	FLORENCIA	DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE
GUAINIA	INIRIDA	DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE
CAUCA	POPAYAN	DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE
CAUCA	EL BORDO	DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE
GUAINIA	PUERTO COLOMBIA	DEL 26 AL 28 DE OTUBRE
GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE
HUILA	*ALGECIRAS y *COLOMBIA	DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE
CASANARE	YOPAL	DEL 2 AL 4DE OCTUBRE
LA GUAJIRA	RIOHACHA	DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE
META	VILLAVICENCIO	DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE
SANTANDER	BUCARAMANGA Integrados los dos grupos de T1	DEL 23AL 25 DE OCTUBRE
VALLE DEL CAUCA	CALI	DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE
PUTUMAYO	PUERTO ASIS	DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE
TOLIMA	IBAGUE	DEL 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE
VICHADA	CUMARIBO	DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE
VICHADA	SANTA ROSALIA	DEL 16 AL18 DE OCTUBRE

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ETC</th> <th>No. De Talleres</th> <th>No. De Asistentes Taller 2 (Docentes y directivos y SED)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Bolívar</td><td>1</td><td>32</td></tr> <tr><td>Buenaventura</td><td>1</td><td>4</td></tr> <tr><td>Caquetá</td><td>1</td><td>49</td></tr> <tr><td>Casanare</td><td>1</td><td>12</td></tr> <tr><td>Cauca</td><td>2</td><td>12</td></tr> <tr><td>Guainía</td><td>1</td><td>18</td></tr> <tr><td>Guaviare</td><td>1</td><td>12</td></tr> <tr><td>Huila</td><td>2</td><td>22</td></tr> <tr><td>La Guajira</td><td>1</td><td>12</td></tr> <tr><td>Meta</td><td>1</td><td>40</td></tr> <tr><td>Putumayo</td><td>1</td><td>38</td></tr> <tr><td>Santander</td><td>2</td><td>17</td></tr> <tr><td>Tolima</td><td>2 (incluyendo 1 de la SED de Tolima)</td><td>24</td></tr> <tr><td>Valle del Cauca</td><td>1</td><td>25</td></tr> <tr><td>Vichada</td><td>2</td><td>14</td></tr> </tbody> </table> <p>Los siguientes veinte (20) talleres, corresponden al Taller 2, distribuidos de la siguiente manera: Total de asistentes : 1 - Docentes:286 2- Directivos docentes : 5 3- Profesionales SE: 0</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación Obligación 10: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles / INFORME 3 y 5,12,13 y 14 /Componente Técnico /Obligación 10 8,12,14 y 16/Informe 3 -1er taller de formación docente- peso 954.KB</p> <p>♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF – XLS</p>	ETC	No. De Talleres	No. De Asistentes Taller 2 (Docentes y directivos y SED)	Bolívar	1	32	Buenaventura	1	4	Caquetá	1	49	Casanare	1	12	Cauca	2	12	Guainía	1	18	Guaviare	1	12	Huila	2	22	La Guajira	1	12	Meta	1	40	Putumayo	1	38	Santander	2	17	Tolima	2 (incluyendo 1 de la SED de Tolima)	24	Valle del Cauca	1	25	Vichada	2	14
ETC	No. De Talleres	No. De Asistentes Taller 2 (Docentes y directivos y SED)																																																
Bolívar	1	32																																																
Buenaventura	1	4																																																
Caquetá	1	49																																																
Casanare	1	12																																																
Cauca	2	12																																																
Guainía	1	18																																																
Guaviare	1	12																																																
Huila	2	22																																																
La Guajira	1	12																																																
Meta	1	40																																																
Putumayo	1	38																																																
Santander	2	17																																																
Tolima	2 (incluyendo 1 de la SED de Tolima)	24																																																
Valle del Cauca	1	25																																																
Vichada	2	14																																																
11	Dotar de la canasta educativa correspondiente a Postprimaria Rural según Anexo Técnico y el acuerdo entre el MEN y las SEC sobre los componentes y características de las mismas.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI presentó la Canasta Educativa correspondiente a Post primaria Rural con base en el Anexo Técnico y recibió el visto bueno de los elementos que componen esta CE. En el marco del contrato 961, se dotaron de la Canasta Educativa correspondiente al Modelo Educativo Postprimaria Rural a 139 instituciones educativas.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación Obligación 11: Disco duro Carpeta titulada:</p>																																																

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

		<p>Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles / INFORME 3, 5, 12,13 y 14 / Componente Técnico/Obligación 11. 8, 10, 12,14 y 16/ Informe 12_Canastas Educativas- peso 227.KB</p> <p>♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF - JPEG</p>																																																																								
	Fortalecer la educación media en las IE focalizadas con el Modelo de Educación Media Rural (EMER) del MEN:																																																																									
12	<p>Realizar dos (2) talleres de 36 horas cada uno, para fortalecer la implementación del Modelo de Educación Media Rural.</p> <p>Contenido de los talleres: En estos talleres se deben desarrollar las siguientes temáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enfoques, teorías y/o contenidos relacionados con educación rural, atención a población víctima, posconflicto, enfoque diferencial (especialmente el enfoque de género), la gestión del riesgo y formación para la ciudadanía. - Componente Pedagógico: Teoría crítica de la ciencia y el pensamiento complejo, currículo globalizador y pedagogía problémico-pragmática, enfoque de aprendizajes productivos, pensamiento crítico, planificador, productivo y prospectivo, Ciclos Lógicos de Aprendizaje, concepción y organización curricular, prácticas pedagógicas, trabajo con proyectos pedagógicos productivos, trabajo con los módulos para estudiantes, adaptaciones y/o contextualizaciones de guías de aprendizaje según los requerimientos, manejo de tiempos y espacios, manejo de recursos didáctico-pedagógicos. - Componente Horizonte Institucional: Enfoque formativo de aprendizajes productivos, en qué consiste, fortalezas, requerimientos, revisión y ajuste de la misión, visión, principios y objetivos del PEI. - Componente Direccional: Gestión administrativa y de trabajo con la comunidad al servicio de la implementación de la propuesta pedagógica y del fortalecimiento institucional; alianzas estratégicas para fortalecer la implementación de este modelo en el establecimiento educativo; formulación, implementación y evaluación de los Proyectos Pedagógicos Productivos, teniendo en cuenta el sentido de la ruralidad, las vocaciones regionales y los gremios productivos. - Articulación del Modelo de Educación Media Rural con el PEI (Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes y Manual de Convivencia) y PMI (gestión directiva, académica, administrativa y financiera y comunitaria). Referentes de calidad actuales (Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de Competencias, Orientaciones Pedagógicas y Educativas, Derechos Básicos de Aprendizaje) evaluación escolar, evaluación y promoción por competencias del Ministerio de Educación Nacional. - Se debe contar con los ejemplares de las guías para docentes y, por lo menos, un juego de las guías para estudiantes, para la realización de estos talleres. 	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción de avance: FIPC ALBERTO MERANI realizó dos (2) talleres de 36 horas cada uno, para fortalecer la implementación del MEF de Educación Media Rural (EMER), cumpliendo con los contenidos y la logística descrita en esta obligación.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">ETC</th> <th style="width: 25%;">MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER</th> <th style="width: 50%;">TALLER 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BUENAVENTURA</td><td>BUENAVENTURA</td><td>DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE</td></tr> <tr><td>CAQUETA</td><td>FLORENCIA</td><td>13 AL 15 DE AGOSTO</td></tr> <tr><td>CAUCA</td><td>POPAYAN</td><td>DEL 13 AL 16 DE AGOSTO</td></tr> <tr><td>CAUCA</td><td>EL BORDO</td><td>DEL 27 AL 30 DE AGOSTO</td></tr> <tr><td>GUANIA</td><td>INIRIDA</td><td>DEL 28 AL 31 DE AGOSTO</td></tr> <tr><td>GUANIA</td><td>PUERTO COLOMBIA</td><td>DEL 31 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE</td></tr> <tr><td>HUILA</td><td>ALGECIRAS</td><td>DEL 27 AL 30 DE AGOSTO</td></tr> <tr><td>LA GUAJIRA</td><td>RIOHACHA</td><td>DEL 21 AL 24 DE AGOSTO</td></tr> <tr><td>PUTUMAYO</td><td>PUERTO ASIS</td><td>DEL 27 AL 30 DE AGOSTO</td></tr> <tr><td>SANTANDER</td><td>BUCARAMANGA</td><td>DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE</td></tr> <tr><td>TOLIMA</td><td>IBAGUÉ</td><td>DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE</td></tr> <tr><td>VICHADA</td><td>SANTA ROSALIA</td><td>3 AL 6 DE SEPTIEMBRE</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">ETC</th> <th style="width: 25%;">No. De Talleres</th> <th style="width: 50%;">No. De Asistentes (Docentes y directivos y SED)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Buenaventura</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td>Caquetá</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">13</td></tr> <tr><td>Cauca</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">26</td></tr> <tr><td>Guainía</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">7</td></tr> <tr><td>Huila</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">14</td></tr> <tr><td>La Guajira</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">14</td></tr> <tr><td>Putumayo</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">18</td></tr> <tr><td>Santander</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td>Tolima</td><td style="text-align: center;">2 (incluyendo 1 de la SED de Tolima)</td><td style="text-align: center;">10</td></tr> <tr><td>Vichada</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">13</td></tr> </tbody> </table> <p>Estos doce (12) talleres, corresponden al Taller 1, distribuidos de la siguiente manera: Total de asistentes :</p>	ETC	MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER	TALLER 1	BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE	CAQUETA	FLORENCIA	13 AL 15 DE AGOSTO	CAUCA	POPAYAN	DEL 13 AL 16 DE AGOSTO	CAUCA	EL BORDO	DEL 27 AL 30 DE AGOSTO	GUANIA	INIRIDA	DEL 28 AL 31 DE AGOSTO	GUANIA	PUERTO COLOMBIA	DEL 31 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE	HUILA	ALGECIRAS	DEL 27 AL 30 DE AGOSTO	LA GUAJIRA	RIOHACHA	DEL 21 AL 24 DE AGOSTO	PUTUMAYO	PUERTO ASIS	DEL 27 AL 30 DE AGOSTO	SANTANDER	BUCARAMANGA	DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE	TOLIMA	IBAGUÉ	DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE	VICHADA	SANTA ROSALIA	3 AL 6 DE SEPTIEMBRE	ETC	No. De Talleres	No. De Asistentes (Docentes y directivos y SED)	Buenaventura	1	5	Caquetá	1	13	Cauca	2	26	Guainía	1	7	Huila	1	14	La Guajira	1	14	Putumayo	1	18	Santander	1	5	Tolima	2 (incluyendo 1 de la SED de Tolima)	10	Vichada	1	13
ETC	MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER	TALLER 1																																																																								
BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE																																																																								
CAQUETA	FLORENCIA	13 AL 15 DE AGOSTO																																																																								
CAUCA	POPAYAN	DEL 13 AL 16 DE AGOSTO																																																																								
CAUCA	EL BORDO	DEL 27 AL 30 DE AGOSTO																																																																								
GUANIA	INIRIDA	DEL 28 AL 31 DE AGOSTO																																																																								
GUANIA	PUERTO COLOMBIA	DEL 31 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE																																																																								
HUILA	ALGECIRAS	DEL 27 AL 30 DE AGOSTO																																																																								
LA GUAJIRA	RIOHACHA	DEL 21 AL 24 DE AGOSTO																																																																								
PUTUMAYO	PUERTO ASIS	DEL 27 AL 30 DE AGOSTO																																																																								
SANTANDER	BUCARAMANGA	DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE																																																																								
TOLIMA	IBAGUÉ	DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE																																																																								
VICHADA	SANTA ROSALIA	3 AL 6 DE SEPTIEMBRE																																																																								
ETC	No. De Talleres	No. De Asistentes (Docentes y directivos y SED)																																																																								
Buenaventura	1	5																																																																								
Caquetá	1	13																																																																								
Cauca	2	26																																																																								
Guainía	1	7																																																																								
Huila	1	14																																																																								
La Guajira	1	14																																																																								
Putumayo	1	18																																																																								
Santander	1	5																																																																								
Tolima	2 (incluyendo 1 de la SED de Tolima)	10																																																																								
Vichada	1	13																																																																								



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

- Los aspectos puntuales de estas actividades (guion del taller, documentos conceptuales, guías de trabajo, PPT e instrumentos), se presentarán al MEN, 10 días antes de la realización de cada uno de ellos en terreno.

Logística de los talleres:

- Los talleres, en lo posible, se realizarán en un sitio equidistante a las distintas sedes focalizadas.
- Cada taller deberá contar con una participación entre 6 y 40 docentes, directivos docentes y/o profesionales de la SEC.
- Se podrán realizar talleres centralizados para docentes, directivos docentes y participantes de varios establecimientos educativos o de varias SEC cuando las distancias y el número de participantes lo permita y lo amerite. En este caso se deberá brindar alojamiento, alimentación y transporte a los participantes, previa aprobación del MEN.
- Se deberá disponer de un salón con las ayudas audiovisuales necesarias para la realización del taller y lo suficientemente cómodo para alojar al número de docentes a capacitar (amplio, ventilado).
- Se deberá suministrar el material adecuado para la realización de los talleres (fotocopias, carpetas, papel y/o libreta, lápiz y/o bolígrafo, entre otros).
- Se deberá disponer de la alimentación pertinente (refrigerios y almuerzos) según jornada de capacitación.

- 1 - Docentes:131
- 2- Directivos docentes : 8
- 3- Profesionales SE: 9

ETC	# DE DOCENTES	MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER	TALLER 2
LA GUAJIRA	14	RIOHACHA	DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE
BUENAVENTURA	5	BUENAVENTURA	DEL 30 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE
CAQUETA (Integrados los docentes de Santander)	19	FLORENCIA	DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE
CAUCA	26	*EL BORDO y *POPAYAN	DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE
GUAINIA	4	INIRIDA	DEL 4 AL 7 DE OCTUBRE
GUAINIA	14	PUERTO COLOMBIA	DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE
HUILA	14	ALGECIRAS	DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE
PUTUMAYO	27	PUERTO ASIS	DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE
TOLIMA	10	IBAGUÉ	DEL 23,24,25 Y 26 DE OCTUBRE
VICHADA	13	SANTA ROSALIA	DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE

ETC	No. De Talleres	No. De Asistentes Taller 2 (Docentes y directivos y SED)
Buenaventura	1	5
Caquetá / Santander	1	14
Cauca Integrado El Bordo y Popayán	1	26
Guainía	2	18
Huila	1	14
La Guajira	1	14
Putumayo	1	18
Tolima	1 de la SED de Tolima	15
Vichada	1	13

Estos diez (10) corresponden al Taller 2, distribuidos de la

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		<p>siguiente manera: Total de asistentes : 1 - Docentes:131 2- Directivos docentes : 8 3- Profesionales SE: 9</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación Obligación 12: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles / INFORME 3 y 5. 12,13 y 14 /Componente Técnico /Obligación 8,10, 12. ,14 y 16/Informe 3 -1er taller de formación docente- peso 954.KB</p> <p>♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF – XLS - PPTX</p>
13	<p>Dotar de la canasta educativa correspondiente al Modelo Educativo Educación Media Rural según Anexo Técnico y el acuerdo entre el MEN y las SEC sobre los componentes y características de las mismas.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI presentó la canasta educativa correspondiente al Modelo Educativo EMER con base en el Anexo Técnico y recibió el visto bueno de los elementos que componen esta canasta.</p> <p>En el marco del contrato 961, se dotaron de la Canasta Educativa correspondiente al modelo educativo de Educación Media Rural a 56 instituciones educativas.</p> <p>En el marco de la inversión del remante del contrato 961, se hizo Dotación de materiales bibliográficos y didácticos, correspondientes al Modelo Educativo EMER a 3 instituciones educativas.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación Obligación 13: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles / INFORME 3, 5, 12,13 y 14 / Componente Técnico/ Obligación 13. 8, 10, 12,14 y 16/ Informe 12_Canastas Educativas- peso 227.KB</p> <p>♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF - JPEG</p>
	<p>Implementar el modelo educativo flexible Aceleración del Aprendizaje para los niños v adolescentes en extra edad que no han culminado la básica primaria:</p>	
14	<p>Dos (2) talleres de 24 horas cada uno, para la implementación del MEF Aceleración del Aprendizaje.</p> <p>Contenido de los talleres: En estos talleres se deben desarrollar las siguientes temáticas: - Motivación y sensibilización, compromiso personal y profesional con la atención a los niños y adolescentes que se encuentran en extraedad. - Enfoques, teorías y/o contenidos relacionados con educación rural, atención a población víctima, posconflicto, enfoque diferencial (especialmente el enfoque de género), la gestión del riesgo y formación para la ciudadanía.</p>	<p>% de Avance: 100% correspondiente a 100% de Taller 1</p> <p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI ha realizó dos (2) dos talleres de 24 horas cada uno, para fortalecer la implementación del MEF de Aceleración del Aprendizaje, cumpliendo con los contenidos y la logística descrita en esta obligación.</p> <p>Estos nueve (9) talleres corresponden al Taller 1, distribuidos de la siguiente manera: 1 - Docentes:52 2- directivos docentes : 0 3- profesionales SE: 2</p>



**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

<p>- Enfoques, teorías y/o contenidos relacionados con escuela activa, trabajo por proyectos, aprendizaje significativo, autoestima, y resiliencia.</p> <p>- Referentes de calidad actuales (Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de Competencias, Orientaciones Pedagógicas y Educativas, Derechos Básicos de Aprendizaje,) evaluación escolar, evaluación y promoción por competencias del Ministerio de Educación Nacional</p> <p>- Fundamentos legales, pedagógicos, metodológicos y didácticos de Aceleración del Aprendizaje</p> <p>- Formas de organización institucional: gobierno escolar, relaciones y participación comunitaria, estrategias de gestión institucional y de proyección a la comunidad.</p> <p>- Desarrollo curricular de Aceleración del Aprendizaje: manejo de los módulos; los contenidos de los proyectos y subproyectos y el plan de estudios de las áreas fundamentales y obligatorias del establecimiento educativo; adaptaciones y/o contextualizaciones de guías de aprendizaje según los requerimientos; proyectos pedagógicos transversales; uso de la canasta educativa.</p> <p>- Articulación del MEF Aceleración del Aprendizaje con el PEI (Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes y Manual de Convivencia) y PMI (gestión directiva, académica, administrativa y financiera y comunitaria).</p> <p>- Se debe contar con los ejemplares de las guías para docentes y, por lo menos, un juego de las guías para estudiantes, para la realización de estos talleres.</p> <p>- Los aspectos puntuales de estas actividades (guion del taller, documentos conceptuales, guías de trabajo, PPT e instrumentos), se presentarán al MEN, 10 días antes de la realización de cada uno de ellos en terreno.</p> <p>Logística de los talleres:</p> <p>- Los talleres, en lo posible, se realizarán en un sitio equidistante a las distintas sedes focalizadas.</p> <p>- Cada taller deberá contar con una participación entre 6 y 40 docentes, directivos docentes y/o profesionales de la SEC.</p> <p>- Se podrán realizar talleres centralizados para docentes, directivos docentes y participantes de varios establecimientos educativos o de varias SEC cuando las distancias y el número de participantes lo permita y lo amerite. En este caso se deberá brindar alojamiento, alimentación y transporte a los participantes, previa aprobación del MEN.</p> <p>- Se deberá disponer de un salón con las ayudas audiovisuales necesarias para la realización del taller y lo suficientemente cómodo para alojar al número de docentes a capacitar (amplio, ventilado).</p> <p>- Se deberá suministrar el material adecuado para la realización de los talleres (fotocopias, carpetas, papel y/o libreta, lápiz y/o bolígrafo, entre otros).</p> <p>- Se deberá disponer de la alimentación pertinente</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ETC</th> <th>MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER</th> <th>TALLER 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BUENAVENTURA</td> <td>BUENAVENTURA</td> <td>DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>CASANARE</td> <td>YOPAL</td> <td>DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>CUCUTA</td> <td>CUCUTA</td> <td>DEL 13 AL 15 DE AGOSTO</td> </tr> <tr> <td>GUAVIARE</td> <td>SAN JOSE DEL GUAVIARE</td> <td>DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>LA GUAJIRA</td> <td>RIOHACHA</td> <td>DEL 21 AL 23 DE AGOSTO</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>VILLAVICENCIO</td> <td>DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>PUTUMAYO</td> <td>PUERTO ASIS</td> <td>DEL 27 AL 29 DE AGOSTO</td> </tr> <tr> <td>SANTANDER</td> <td>BUCARAMANGA</td> <td>DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>SUCRE</td> <td>SINCELEJO</td> <td>DEL 13 AL 15 DE AGOSTO</td> </tr> </tbody> </table>	ETC	MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER	TALLER 1	BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE	CASANARE	YOPAL	DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE	CUCUTA	CUCUTA	DEL 13 AL 15 DE AGOSTO	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE	LA GUAJIRA	RIOHACHA	DEL 21 AL 23 DE AGOSTO	META	VILLAVICENCIO	DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE	PUTUMAYO	PUERTO ASIS	DEL 27 AL 29 DE AGOSTO	SANTANDER	BUCARAMANGA	DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE	SUCRE	SINCELEJO	DEL 13 AL 15 DE AGOSTO
	ETC	MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER	TALLER 1																												
	BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE																												
	CASANARE	YOPAL	DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE																												
	CUCUTA	CUCUTA	DEL 13 AL 15 DE AGOSTO																												
	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE																												
	LA GUAJIRA	RIOHACHA	DEL 21 AL 23 DE AGOSTO																												
	META	VILLAVICENCIO	DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE																												
	PUTUMAYO	PUERTO ASIS	DEL 27 AL 29 DE AGOSTO																												
	SANTANDER	BUCARAMANGA	DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE																												
SUCRE	SINCELEJO	DEL 13 AL 15 DE AGOSTO																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ETC</th> <th>No. De Talleres</th> <th>No. De Asistentes (Docentes y directivos y SED)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BUENAVENTURA</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>CASANARE</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>CUCUTA</td> <td>1</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>GUAVIARE</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>LA GUAJIRA</td> <td>1</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>PUTUMAYO</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>SANTANDER</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>SUCRE</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	ETC	No. De Talleres	No. De Asistentes (Docentes y directivos y SED)	BUENAVENTURA	1	4	CASANARE	1	4	CUCUTA	1	22	GUAVIARE	1	3	LA GUAJIRA	1	11	META	1	4	PUTUMAYO	1	3	SANTANDER	1	3	SUCRE	1	6	
ETC	No. De Talleres	No. De Asistentes (Docentes y directivos y SED)																													
BUENAVENTURA	1	4																													
CASANARE	1	4																													
CUCUTA	1	22																													
GUAVIARE	1	3																													
LA GUAJIRA	1	11																													
META	1	4																													
PUTUMAYO	1	3																													
SANTANDER	1	3																													
SUCRE	1	6																													
<p>Estos siete (7) talleres corresponden al Taller 2, distribuidos de la siguiente manera:</p> <p>Total de asistentes :</p> <p>1 - Docentes:52</p> <p>2- Directivos docentes : 0</p> <p>3- Profesionales SE: 2</p>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ETC</th> <th>MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER</th> <th>TALLER 2</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	ETC	MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER	TALLER 2																												
ETC	MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER	TALLER 2																													

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	(refrigerios y almuerzos) según jornada de capacitación.	<table border="1" data-bbox="857 323 1458 596"> <tr><td>BUENAVENTURA</td><td>BUENAVENTURA</td><td>DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE</td></tr> <tr><td>PUTUMAYO</td><td>PUERTO ASIS</td><td>DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE</td></tr> <tr><td>GUAVIARE</td><td>SAN JOSE DEL GUAVIARE</td><td>DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE</td></tr> <tr><td>CUCUTA</td><td>CUCUTA</td><td>DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE</td></tr> <tr><td>META</td><td>VILLAVICENCIO</td><td>DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE</td></tr> <tr><td>LA GUAJIRA</td><td>RIOHACHA</td><td>DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE</td></tr> <tr><td>SUCRE</td><td>SINCELEJO</td><td>DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="857 667 1430 1016"> <thead> <tr> <th>TC</th> <th>No. De Talleres</th> <th>No. De Asistentes Taller 2 (Docentes y directivos y SED)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Buenaventura</td><td>1</td><td>5</td></tr> <tr><td>Guaviare</td><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>Cúcuta</td><td>1</td><td>18</td></tr> <tr><td>La Guajira</td><td>1</td><td>15</td></tr> <tr><td>Meta</td><td>1</td><td>32</td></tr> <tr><td>Putumayo</td><td>1</td><td>6</td></tr> <tr><td>Sucre</td><td>1</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> <p data-bbox="857 1058 1485 1115">La implementación de este MEF se hará a partir del año 2019.</p> <p data-bbox="857 1121 1219 1150">Entrega producto Si <u>X</u> No ___</p> <p data-bbox="857 1157 1485 1297">Ubicación Obligación 14: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles / INFORME 3 y 5, 12,13 y 14 /Componente Técnico /Obligación 8,10,12,14 y 16/Informe 3 -1er taller de formación docente- peso 954.KB</p> <p data-bbox="857 1304 1446 1329">♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF – JPEG – PPTX</p>	BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE	PUTUMAYO	PUERTO ASIS	DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE	CUCUTA	CUCUTA	DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE	META	VILLAVICENCIO	DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE	LA GUAJIRA	RIOHACHA	DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE	SUCRE	SINCELEJO	DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE	TC	No. De Talleres	No. De Asistentes Taller 2 (Docentes y directivos y SED)	Buenaventura	1	5	Guaviare	1	3	Cúcuta	1	18	La Guajira	1	15	Meta	1	32	Putumayo	1	6	Sucre	1	5
BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE																																													
PUTUMAYO	PUERTO ASIS	DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE																																													
GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE																																													
CUCUTA	CUCUTA	DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE																																													
META	VILLAVICENCIO	DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE																																													
LA GUAJIRA	RIOHACHA	DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE																																													
SUCRE	SINCELEJO	DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE																																													
TC	No. De Talleres	No. De Asistentes Taller 2 (Docentes y directivos y SED)																																													
Buenaventura	1	5																																													
Guaviare	1	3																																													
Cúcuta	1	18																																													
La Guajira	1	15																																													
Meta	1	32																																													
Putumayo	1	6																																													
Sucre	1	5																																													
15	Dotar de la canasta educativa correspondiente al Modelo Educativo Aceleración del Aprendizaje según Anexo Técnico y el acuerdo entre el MEN y las SEC sobre los componentes y características de las mismas.	<p data-bbox="857 1352 1081 1377">% de Avance: 100%</p> <p data-bbox="857 1398 1485 1539">Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI presentó la canasta educativa correspondiente a Aceleración del Aprendizaje con base en el Anexo Técnico y recibió el visto bueno de los elementos que componen esta CE.</p> <p data-bbox="857 1545 1485 1629">En el marco del contrato 961, se dotaron de la canasta educativa correspondiente al Modelo de Educativo Aceleración del Aprendizaje a 42 instituciones educativas.</p> <p data-bbox="857 1635 1485 1749">En el marco de la inversión del remante del contrato 961, se hizo Dotación de materiales bibliográficos y didácticos, correspondientes al Modelo Educativo Aceleración del Aprendizaje a 1 institución educativa.</p> <p data-bbox="857 1791 1219 1820">Entrega producto Si <u>X</u> No ___</p> <p data-bbox="857 1827 1485 1904">Ubicación Obligación 15: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles / INFORME 3, 5, 12,13 y 14 / Componente Técnico/</p>																																													

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		Obligación 15 8, 10, 12,14 y 16/ 12_Canastas Educativas- peso 227.KB ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF - JPEG	Informe																																																		
	Implementar el modelo educativo flexible Caminar en Secundaria para los adolescentes en extraedad que no han culminado la básica secundaria:																																																				
16	<p>Dos (2) talleres de 24 horas cada uno, para la implementación del MEF Caminar en Secundaria.</p> <p>Contenido de los talleres: En estos talleres se deben desarrollar las siguientes temáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motivación y sensibilización, compromiso personal y profesional con la atención a los adolescentes que se encuentran en extraedad. - Enfoques, teorías y/o contenidos relacionados con educación rural, atención a población víctima, posconflicto, enfoque diferencial (especialmente el enfoque de género), la gestión del riesgo y formación para la ciudadanía. - Enfoques, teorías y/o contenidos relacionados con escuela activa, trabajo por proyectos, aprendizaje significativo, autoestima y resiliencia. - Referentes de calidad actuales (Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de Competencias, Orientaciones Pedagógicas y Educativas, Derechos Básicos de Aprendizaje,) evaluación escolar, evaluación y promoción por competencias del Ministerio de Educación Nacional - Fundamentos legales, pedagógicos, metodológicos y didácticos de Caminar en Secundaria. - Proyectos Pedagógicos Productivos: Formulación, implementación y seguimiento y evaluación. En el marco del emprendimiento y la empresariedad; teniendo en cuenta el sentido de la ruralidad, las vocaciones regionales y los gremios productivos; así como estrategia articuladora del currículo. - Formas de organización institucional: gobierno escolar, relaciones y participación comunitaria, estrategias de gestión institucional y de proyección a la comunidad. - Desarrollo curricular de Caminar en Secundaria: manejo de las guías para estudiantes y docentes; los contenidos de los proyectos y el plan de estudios de las áreas fundamentales y obligatorias del establecimiento educativo; adaptaciones y/o contextualizaciones de guías de aprendizaje según los requerimientos; proyectos pedagógicos transversales; proyectos pedagógicos productivos uso de la canasta educativa. - Articulación del MEF Caminar en Secundaria con el PEI (Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes y Manual de Convivencia) y PMI (gestión directiva, académica, administrativa y financiera y comunitaria). - Se debe contar con los ejemplares de las guías para docentes y, por lo menos, un juego de las guías para estudiantes, para la realización de estos talleres. - Los aspectos puntuales de estas actividades (guion del 	% de Avance: 100%																																																			
		<p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI realizó dos (2) talleres de 24 horas, para fortalecer la implementación del MEF de Caminar en Secundaria, cumpliendo con los contenidos y la logística descrita en esta obligación.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ETC</th> <th>MEF</th> <th>MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER</th> <th>TALLER 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BUENAVENTURA</td> <td>CS</td> <td>BUENAVENTURA</td> <td>DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>CAQUETA</td> <td>CS</td> <td>FLORENCIA</td> <td>DEL 27 AL 29 DE AGOSTO</td> </tr> <tr> <td>CHOCO</td> <td>CS</td> <td>BOJAYA</td> <td>DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>CHOCO</td> <td>CS</td> <td>RIOSUCIO</td> <td>DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>CHOCO</td> <td>CS</td> <td>MEDIO ATRATO</td> <td>DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>CUCUTA</td> <td>CS</td> <td>CUCUTA</td> <td>DEL 21 AL 23 DE AGOSTO</td> </tr> <tr> <td>GUAVIARE</td> <td>CS</td> <td>SAN JOSE DEL GUAVIARE</td> <td>DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>NEIVA</td> <td>CS</td> <td>NEIVA</td> <td>DEL 13 AL 15 DE AGOSTO</td> </tr> <tr> <td>SANTANDER</td> <td>CS</td> <td>BUCARAMANGA</td> <td>DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>SUCRE</td> <td>CS</td> <td>SINCELEJO</td> <td>DEL 21 AL 23 DE AGOSTO</td> </tr> <tr> <td>VALLE DEL CAUCA</td> <td>CS</td> <td>CALI</td> <td>DEL 27 AL 30 DE AGOSTO</td> </tr> <tr> <td>VALLE DEL CAUCA</td> <td>CS</td> <td>CALI</td> <td>DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE</td> </tr> </tbody> </table> <p>Estos doce (12) talleres, corresponden al Taller 1, distribuidos de la siguiente manera:</p> <p>Total de asistentes :</p>	ETC	MEF	MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER	TALLER 1	BUENAVENTURA	CS	BUENAVENTURA	DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE	CAQUETA	CS	FLORENCIA	DEL 27 AL 29 DE AGOSTO	CHOCO	CS	BOJAYA	DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE	CHOCO	CS	RIOSUCIO	DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE	CHOCO	CS	MEDIO ATRATO	DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE	CUCUTA	CS	CUCUTA	DEL 21 AL 23 DE AGOSTO	GUAVIARE	CS	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE	NEIVA	CS	NEIVA	DEL 13 AL 15 DE AGOSTO	SANTANDER	CS	BUCARAMANGA	DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE	SUCRE	CS	SINCELEJO	DEL 21 AL 23 DE AGOSTO	VALLE DEL CAUCA	CS	CALI	DEL 27 AL 30 DE AGOSTO	VALLE DEL CAUCA	CS	CALI
ETC	MEF	MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER	TALLER 1																																																		
BUENAVENTURA	CS	BUENAVENTURA	DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE																																																		
CAQUETA	CS	FLORENCIA	DEL 27 AL 29 DE AGOSTO																																																		
CHOCO	CS	BOJAYA	DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE																																																		
CHOCO	CS	RIOSUCIO	DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE																																																		
CHOCO	CS	MEDIO ATRATO	DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE																																																		
CUCUTA	CS	CUCUTA	DEL 21 AL 23 DE AGOSTO																																																		
GUAVIARE	CS	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE																																																		
NEIVA	CS	NEIVA	DEL 13 AL 15 DE AGOSTO																																																		
SANTANDER	CS	BUCARAMANGA	DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE																																																		
SUCRE	CS	SINCELEJO	DEL 21 AL 23 DE AGOSTO																																																		
VALLE DEL CAUCA	CS	CALI	DEL 27 AL 30 DE AGOSTO																																																		
VALLE DEL CAUCA	CS	CALI	DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE																																																		



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

taller, documentos conceptuales, guías de trabajo, PPT e instrumentos), se presentarán al MEN, 10 días antes de la realización de cada uno de ellos en terreno.

Logística de los talleres:

- Los talleres, en lo posible, se realizarán en un sitio equidistante a las distintas sedes focalizadas.
- Cada taller deberá contar con una participación entre 6 y 40 docentes, directivos docentes y profesionales de la SEC.
- Se podrán realizar talleres centralizados para docentes, directivos docentes y participantes de varios establecimientos educativos o de varias SEC cuando las distancias y el número de participantes lo permita y lo amerite. En este caso se deberá brindar alojamiento, alimentación y transporte a los participantes, previa aprobación del MEN.
- Se deberá disponer de un salón con las ayudas audiovisuales necesarias para la realización del taller y lo suficientemente cómodo para alojar al número de docentes a capacitar (amplio, ventilado).
- Se deberá suministrar el material adecuado para la realización de los talleres (fotocopias, carpetas, papel y/o libreta, lápiz y/o bolígrafo, entre otros).
- Se deberá disponer de la alimentación pertinente (refrigerios y almuerzos) según jornada de capacitación.

- 1 - Docentes:150
- 2- Directivos docentes : 0
- 3- Profesionales SE: 2

ETC	No. De Talleres	No. De Asistentes (Docentes y directivos y SED)
Buenaventura	1	6
Caquetá	1	4
Chocó	3	72
Cúcuta	1	10
GUAVIARE	1	3
Neiva	1	33
Santander	1	2
Sucre	1	6
Valle del Cauca	2	45

ETC	# DE DOCENTES	MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL TALLER	TALLER 2
BUENAVENTURA	7	BUENAVENTURA	DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE
CAQUETA	4	FLORENCIA	DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE
CUCUTA	9	CUCUTA	DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE
GUAVIARE	2	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE
NEIVA	39	NEIVA	DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE
SUCRE	8	SINCELEJO	DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE
CHOCO	14	RIO SUCIO	DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE
CHOCO	14	BOJAYA	DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE
VALLE DEL CAUCA	21	CALI	DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE
VALLE DEL CAUCA	24	CALI	DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE
CHOCO	11	MEDIO ATRATO	DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE

Estos once (11) talleres, corresponden al Taller 2,

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		<p>distribuidos de la siguiente manera: Total de asistentes : 1 - Docentes:150 2- Directivos docentes : 0 3- Profesionales SE: 2</p> <table border="1" data-bbox="854 529 1474 915"> <thead> <tr> <th>ETC</th> <th>No. De Talleres</th> <th>No. De Asistentes Taller 2 (Docentes y directivos y SED)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Buenaventura</td><td>1</td><td>7</td></tr> <tr><td>Caquetá</td><td>1</td><td>4</td></tr> <tr><td>Chocó</td><td>3</td><td>39</td></tr> <tr><td>Cúcuta</td><td>1</td><td>9</td></tr> <tr><td>Guaviare</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Neiva</td><td>1</td><td>39</td></tr> <tr><td>Sucre</td><td>1</td><td>8</td></tr> <tr><td>Valle del Cauca</td><td>2</td><td>45</td></tr> </tbody> </table> <p>Este MEF se implementara a partir del año 2019.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____ Ubicación Obligación 16: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles / INFORME 3 y 5. 12, 13 y 14 /Componente Técnico /Obligación 8,10,12,14 y 16. /Informe 3 -1er taller de formación docente- peso 954.KB ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF – JPEG – PPTX</p>	ETC	No. De Talleres	No. De Asistentes Taller 2 (Docentes y directivos y SED)	Buenaventura	1	7	Caquetá	1	4	Chocó	3	39	Cúcuta	1	9	Guaviare	1	2	Neiva	1	39	Sucre	1	8	Valle del Cauca	2	45
ETC	No. De Talleres	No. De Asistentes Taller 2 (Docentes y directivos y SED)																											
Buenaventura	1	7																											
Caquetá	1	4																											
Chocó	3	39																											
Cúcuta	1	9																											
Guaviare	1	2																											
Neiva	1	39																											
Sucre	1	8																											
Valle del Cauca	2	45																											
17	<p>Dotar de la canasta educativa correspondiente al Modelo Educativo Caminar en Secundaria según Anexo Técnico y el acuerdo entre el MEN y las SEC sobre los componentes y características de las mismas.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI presentó la canasta educativa correspondiente al Modelo Educativo Caminar en Secundaria con base en el Anexo Técnico y recibió el visto bueno de los elementos que componen esta CE.</p> <p>En el marco del contrato 961, se dotaron de la Canasta Educativa correspondiente al Modelo Educativo Caminar en Secundaria a 63 instituciones educativas.</p> <p>En el marco de la inversión del remante del contrato 961, se hizo Dotación de materiales bibliográficos y didácticos, correspondientes al Modelo Educativo Caminar en Secundaria a 1 institución educativa.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____ Ubicación Obligación 17: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles / INFORME 3, 5, 12,13 y 14 / Componente Técnico/ Obligación 17 8, 10, 12,14 y 16/ Informe 12_Canastas Educativas- peso 227.KB ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF – JPEG</p>																											
	<p>Fase de Evaluación de Resultados: Acciones desarrolladas para informar y reportar el estado de avance del contrato.</p>																												
18	<p>Realizar una (1) visita de una jornada escolar al 30% de las sedes educativas focalizadas. En esta visita se debe</p>	<p>% de Avance: 100%</p>																											



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

indagar por la forma como el docente está implementando el MEF (organización de aula, uso de las guías de aprendizaje y canasta educativa, planeación de la clase), acciones de articulación con el PEI y relacionadas con el Proyecto Pedagógico Productivo. Deberá tener en cuenta el enfoque diferencial y la gestión del riesgo.

Esta visita se realizará entre el primero y el segundo taller; se deberá identificar experiencias significativas, fortalezas y requerimientos conceptuales y metodológicos que se deberán tener en cuenta en el segundo taller.

Los aspectos puntuales de esta actividad (documentos conceptuales, guías de trabajo, instrumentos y protocolos), se presentarán al MEN, 10 días antes de la realización de cada uno de ellos en terreno.

Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI realizó una (1) visita de una jornada escolar al 30% de las sedes educativas focalizadas, de acuerdo con cronograma y los aspectos puntuales de esta actividad. En total fueron 156 visitas.

TERRITORIO	LIDER DE TERRITORIO	IE A VISITAR
BUENAVENTURA	Maria Emir Riascos	RAUL OREJUELA BUENO- SEDE LA PRIMAVERA
		INSTITUCIÓN AGROPECUARIA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA- SEDE SAN CIPRIANO
		ROSA ZARATE DE PEÑA - SEDE ROSA ZARATE DE PEÑA
		JUANCHACO - SEDE CHUCHEROS
		ESTHER ETELVINA ARAMBURO - SEDE MERCEDES ABREGO
		SAN PEDRO CLAVER - SEDE SAN PEDRO CLAVER
		ANTONIO JOSE DE SUCRE - SEDE LIMONES
		NIÑO JESUS DE PRAGA - SEDE ESCUELA LA BREA
		JAIME ROOK - SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS
		BOLIVAR
IE El Hobo - Santa Lucia		
Centro educativo San Agustin - sede principal		
IE Santa Rosa del sur - sede Fatima		
IETAC de San Pablo - Santo Domingo		
IE 27 de Octubre Animas Altas - Sam Jose El Piñal		
IE Técnica Agropecuaria y Comercial Eutimio Gutierrez Manjón - Fontes		
IE Técnica Agropecuaria y Comercial Eutimio Gutierrez Manjón- El Progreso		
IE Cerro de Veracruz - El Garzal		
IE Cerro de Veracruz - Betel		
IE 27 de Octubre Animas Altas - Sabanas de San Luis		
IE Agroindustrial de San Benito - sede La Pradera		
CAQUETA	Diana Menses	I.E.R. MIRAVALLE SANTROPEL
		I.E. R. BERLIN SEDE BERLIN
		I.E R. LA CONCORDIA



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

			I.E. R. JUAN XXIII SEDE JUAN XXIII
			I.E. R. LOS POZOS
			I.E. R. RAFAEL URIBE URIBE SEDE RAFAEL URIBE
			I.E. R. PUERTO MANRIQUE
	CASANARE	Diego Macana	Luis Hernández Vargas-Luis Hernández Vargas
			Jesús Bernal Pinzón-Pablo Barrera
			I.E. INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA
			IE. FRANCISCO LUCEA-La barquereña
			IE JESUS BERNAL PIZON - SEDE PRINCIPAL
			CE San José de la Poyata-La poyata
	CAUCA	Gabriel Sanchez	SEDE EL PORVENIR
			SEDE LOMA GRANDE
			ALTO MOJIBIO
			CAJAMARCA
			SAN JUANITO
			ESPERANZAS DE MAYO
	GUAINIA	Cristian Cubillos	I.E. ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL
			I.E. ANDRES BELLO - PEDRO IGNACIO GONZALEZ
			I.E. ANDRES BELLO - ESPERANZA VERDE
			I.E. ANDRES BELLO - ELICEO GAITAN
			I.E. JUAN FRANCISCO LARA - SEDE PRINCIPAL
			I.E. JUAN FRANCISCO LARA - PUERTO ESPERANZA
			I.E. SIMON BOLIVAR - LA LIBERTAD
			I.E. SIMON BOLIVAR - EDEN
			I.E. FRANCISCO MIRANDA - JOSE EUSTACIO RIVERA
			I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE PRINCIPAL
			I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB- JOSE CELESTINO MORENO
			I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB- FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
			I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - MARCO ANTONIO FRANCISCO
			I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - ENRIQUE ANGEL
			I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - FELIX VALENCIA CANO
	GUAVIARE	Dayana Bermudez	I.E. CARLOS MAURO HOYOS - SEDE PRINCIPAL
			C.E. EL RECREO - SEDE PRINCIPAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

		I.E. CERRITOS - SEDE PRINCIPAL
HUILA	Erika Perez	IE LA ARCADIA - EL MESON
		IE LA ARCADIA -LA ESPERANZA
		IE LOS NEGROS - LOS NEGROS
		IE LOS NEGROS - EL VERJEL
		IE QUEBRADON SUR -QUEBRADON SUR
		IE LA PERDIZ - SEDE PRINCIPAL
		IE LA PERDIZ- EL KIOSCO
		I.E POTRERO GRANDE -BELEN
		I.E POTRERO GRANDE- UCRANIA
		I.E POTRERO GRANDE- POTRERO GRANDE
		I.E PABLO VI - BERNAZA
		I.E PABLO VI - EL PLAYON
		I.E PABLO VI - ZARAGOZA
		SAN ANTONIO ALTO - SEDE PRINCIPAL
LA GUAJIRA	Ayendy Sanjuan	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL NO 2 ULIYUNAKAT
		CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL NO 2 ULIYUNAKAT SEDE ESCUELA RURAL INDÍGENA AMUYUWOU
		CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL NO 3 NAZARET - SEDE PIEDRAS BLANCA
		CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL NO 3 NAZARET - SEDE CUAMANA
		CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN LORENZO DE SHIRURIA
		CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ANOUI SEDE ACHUWAIPANA
		CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL NO 1 CARACAS RULEYA
		CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL NO 1 CARACAS RULEYA
		INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SEDE SICHICHON
META	Lorena Jimenez	IE HECTOR JARAMILLO DUQUE
		CENTRO EDUCATIVO RURAL RESTREPO
		LA MACARENA
		CENTRO EDUCATIVO JOSÉ MARÍA GUIOT
		CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
		IE ALICIO AMADOR ELVIRA
PUTUMAYO	Liz Avila	IE BAJO LORENZÓ
		IE MALVINAS



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

			IE MARAVEZ
			IE GRANADA
			IE SAN PEDRO
			IE NUEVA APAYA
			IE CALIYACO SEDE ESC RUR MIX VILLA ROSA
			IE CALIYACO SEDE ESC RUR MIX PARAISO
	SANTANDER	Jose Hernandez	Colegio Luz de la Esperanza / ER Arenales
			Colegio Luz de la Esperanza / ER El Tapón
			C.E. El Guayabal
			I.E. El Tagüi / sede principal
			E.R. La Moneda
			E.R. La Gómez
			I.E. Loma Alta / sede Ropero
			I.E. Tierra Negra/sede Mirabueno
			Colegio Guillermo Suárez Diaz/sede principal
	TOLIMA	Rocio Gomez	IE. La Fila Las lajas
			I.E. La Fila Sede principal
			I.E. La Fila Mundo nuevo
			I.E SAN ANDRES -Sede Principal
			I.E SAN ANDRES -San juan
			I.E SAN ANDRES -Sede Llanitos
			I.E.T. SAN JOSE - Sede Picachos
			I.E.T. SAN JOSE - Sede Ambica
			I.E.T. SAN JOSE - Sede El Japón
			I.E. ANTONIO NARIÑO -Sede el Jordán
			I.E. ANTONIO NARIÑO - Puerto Tolima
			I.E. ANTONIO NARIÑO - La Unión
			I.E. SAN JOSE DE TETUAM -Sede Santa rosa de tetuam
			I.E. SAN JOSE DE TETUAM -Sede principal
			I.E. DOMINGO SAVIO - Sede El diamante
			I.E. DOMINGO SAVIO - Sede Argelia
	I.E. DOMINGO SAVIO - Sede La laguna		
	I.E. SAN JOSE DE TETUAM -Sede Tetuamcito		
	VAUPES	Cristina Alarcon	I.E.D. DE MANDI -ESCUELA RURAL PUERTO VAUPES
			I.E.D. DE MANDI-ESCUELA RURAL DE YACAYACÁ



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

			I.E.D. DE SAN JAVIER-ESCUELA RURAL DE PITUNA
			I.E.D. DE SAN JAVIER- ESCUELA RURAL DE CAMUTI
			I.E.D. DE SAN JAVIER- ESCUELA RURAL DE SANTA MARTA
			I.E.D. DE SAN JAVIER- ESCUELA RURAL PUERTO CASANARE
			I.E.D. DE SAN JAVIER- ESCUELA RURAL DE GARRAFA
			I.E.D. DE SAN JAVIER - ESCUELA RURAL DE TUCUNARE
			I.E.D. DE SAN JAVIER - ESCUELA RURAL DE TRUBON
			I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA REINA - ESCUELA RURAL DE BOGOTA CACHIVERA
			I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA REINA - ESCUELA RURAL DE TIMBO DE BETANIA
			I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA REINA - ESCUELA RURAL DE MURUTINGA
			I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA REINA - ESCUELA RURAL CEIMA CACHIVERA
	VICHADA	Diana Jaramillo	I.E. NORMAL SUPERIOR FEDERICO LLERAS ACOSTA
			I.E. INTERNADO EL ACEITICO
			I.E. ANTONIA SANTOS
			I.E. INTERNADO THEODORO WEIJNEN - SEDE PRINCIPAL
			I.E INTERNADO SAN BARTOLOME-SEDE PRINCIPAL
			I.E. INTERNADO SILVINO CARO HEREDIA - SEDE PRINCIPAL
			CENTRO EDUCATIVO INTERNADO DOCE DE OCTUBRE
			C.E. INTERNADO SIMON BOLIVAR - SEDE PRINCIPAL
	VALLE DEL CAUCA	Carmen Malaver	José María Cordoba - Sede central
			José María Cordoba -San Joaquin
			José María Cordoba - Satelite las Américas
			José María Cordoba Manuela Beltrán
			Atanasio Girardot- Sede central
			Atanasio Girardot - El Bárbula
			Atanasio Girardot - Cristo Rey
			Alfredo Posada Correa -Dolores Bueno
			Alfredo Posada Correa - Francisco Antonio Zea
			Alfredo Posada Correa-Policarpa Salavarrieta

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td>Francisco Antonio Zea - Berlín</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Francisco Antonio Zea - José María Vivas</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Antonio Narño- Sede central</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Así, las visitas por MEF son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escuela Nueva, 60% • Post Primaria Rural, 30% • EMER, 10% <p>Entrega producto Si <u>X</u> No ___ Ubicación: Disco Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles / Informe 4 / Obligación 18, peso 24,8MB - 18 archivos - 5 carpetas ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF – JPEG</p>			Francisco Antonio Zea - Berlín			Francisco Antonio Zea - José María Vivas			Antonio Narño- Sede central			
		Francisco Antonio Zea - Berlín												
		Francisco Antonio Zea - José María Vivas												
		Antonio Narño- Sede central												
19	Realizar una (1) segunda visita a las SE para socializar los avances en el desarrollo del proyecto: acciones realizadas, fortalezas, dificultades, estrategias implementadas para sortear las dificultades, entre otros. Esta visita se realizará entre el cuarto y quinto mes de iniciada la consultoría.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI realizó una (1) segunda visita a las SE, de acuerdo con cronograma y las especificaciones establecidas en el contrato. Segunda visita a las SE cumplida entre el 25 al 31 de noviembre y del 1 al 4 diciembre de 2018.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No ___ Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles/ Informe 6 / Obligación 19, peso 10,3 MB / cantidad de carpetas 6 / 21 Archivos ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF – JPEG</p>												
20	Presentar un informe a cada una de las SE de las ETC participantes del proceso, sobre las acciones realizadas en el marco del presente contrato. La firma deberá presentar una propuesta de estructura de este informe, la cual será aprobada por el MEN.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI presentó la propuesta de estructura del informe, que fue en retroalimentada por la interventoría y aprobada por el MEN. La FIPC realizó la entrega del informe a cada una de las SE de las veinte (20) ETC participantes del proceso del contrato 961.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No ___ Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles/ Informe 7 /Obligación 20 Peso 1,75 MB / cantidad de carpetas 23/ 64Archivos ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF</p>												
21	Sistematizar el proceso de tal manera que se identifique los aciertos y las lecciones aprendidas e identifique las estrategias de replicabilidad, a partir del análisis de la situación de cada EE y ETC según indicadores de calidad, cobertura (SIMAT), repitencia y deserción escolar (SIMPAD). La firma deberá presentar una propuesta para realizar esta sistematización (p.e. tabla	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI presentó la propuesta de la sistematización según lo requerido.</p> <p>En el informe final se da cuenta del proceso cumplido de acuerdo con los requerimientos establecidos.</p>												

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	<p>de contenido, criterios de análisis y sistematización), la cual estará ligada a los informes de las actividades que deberá entregar el contratista para la realización de los pagos y acordada con el MEN. Esta propuesta deberá ser presentada a los 45 días de iniciado el contrato.</p>	<p>Entrega producto Si <u>X</u> No ___ Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles / Informe 8 / Obligación 21 ESQUEMAS PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL CONTRATO 961.Pdf, Peso 225 KB ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF -JPEG</p>																																																																																																											
<p align="center">22</p>	<p>Constituir, alimentar y analizar una base de datos en Excel con la información del proyecto, de tal manera que se pueda conocer los datos de identificación de los docentes, directivos docentes y funcionarios de las SEC beneficiadas; así como los datos de identificación de los estudiantes beneficiados indirectamente con este proyecto; las sedes, los establecimientos educativos, los municipios y las ETC beneficiados.</p> <p>Presentar un informe final que dé cuenta de las principales actividades realizadas y se consolide información relacionada con número de docentes que participaron en el proceso, canastas educativas distribuidas, Proyectos Educativos Institucionales ajustados de conformidad con los MEF y los Proyectos Pedagógicos Productivos; hallazgos y evidencias encontradas, análisis realizados, valoraciones, conclusiones y recomendaciones generales para nuevos procesos. Adjuntar los soportes requeridos y demás información solicitada por el MEN para suscribir el acta de liquidación del contrato</p>	<p>% de Avance: 100% Descripción del avance: Se entregó documento Excel del contrato por cada ETC, con la identificación de los beneficiarios (docentes, directivos docentes, funcionarios de las Secretarías de Educación, Sedes, EE, Municipios y ETC) donde se registra la información solicitada en los requerimientos del contrato.</p> <p>% de Avance: 100% Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI presento el informe final que da cuenta de la calidad y cantidad de los procesos de formación y asistencia técnica, dotación de canastas educativas y beneficiados. 1. Tabla total Talleres:</p> <table border="1" data-bbox="854 1045 1482 1881"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ET</th> <th colspan="5">DOCENTES</th> </tr> <tr> <th>EN</th> <th>PPR</th> <th>EMER</th> <th>AA</th> <th>CS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BUENAVENTURA</td> <td>30</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>BOLÍVAR</td> <td>45</td> <td>40</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAQUETA</td> <td>32</td> <td>58</td> <td>23</td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>CASANARE</td> <td>30</td> <td>13</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAUCA</td> <td>14</td> <td>23</td> <td>29</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHOCO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>CÚCUTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>GUAINÍA</td> <td>46</td> <td>22</td> <td>17</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GUAVIARE</td> <td>24</td> <td>11</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HUILA</td> <td>60</td> <td>19</td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LA GUAJIRA*</td> <td>24</td> <td>12</td> <td>18</td> <td>17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>44</td> <td>25</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NEIVA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>PUTUMAYO</td> <td>44</td> <td>39</td> <td>19</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SANTANDER*</td> <td>69</td> <td>17</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>SUCRE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	ET	DOCENTES					EN	PPR	EMER	AA	CS	BUENAVENTURA	30	7	10	7	11	BOLÍVAR	45	40	4			CAQUETA	32	58	23		8	CASANARE	30	13		6		CAUCA	14	23	29			CHOCO					67	CÚCUTA				22	10	GUAINÍA	46	22	17			GUAVIARE	24	11		2		HUILA	60	19	19			LA GUAJIRA*	24	12	18	17		META	44	25		6		NEIVA					41	PUTUMAYO	44	39	19	3		SANTANDER*	69	17	5	3	2	SUCRE				6	8
ET	DOCENTES																																																																																																												
	EN	PPR	EMER	AA	CS																																																																																																								
BUENAVENTURA	30	7	10	7	11																																																																																																								
BOLÍVAR	45	40	4																																																																																																										
CAQUETA	32	58	23		8																																																																																																								
CASANARE	30	13		6																																																																																																									
CAUCA	14	23	29																																																																																																										
CHOCO					67																																																																																																								
CÚCUTA				22	10																																																																																																								
GUAINÍA	46	22	17																																																																																																										
GUAVIARE	24	11		2																																																																																																									
HUILA	60	19	19																																																																																																										
LA GUAJIRA*	24	12	18	17																																																																																																									
META	44	25		6																																																																																																									
NEIVA					41																																																																																																								
PUTUMAYO	44	39	19	3																																																																																																									
SANTANDER*	69	17	5	3	2																																																																																																								
SUCRE				6	8																																																																																																								



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

TOLIMA	94	12	15		
VALLE DEL CAUCA	57	22			42
VAUPÉS	54				
VICHADA	44	22	16		
TOTAL	711	342	175	70	189
1487					

2. Tabla con total de Canastas educativas por modelo, separado Contrato / Adición / Inversión de remanente.

CONTRATO

CANASTAS EDUCATIVAS ENTREGADAS CONTRATO 961					
DEPARTAMENTO	EN 1	PPR 1	EME R 1	AA 1	CS 1
VAUPES	41	0	0	0	0
GUAINÍA	44	7	4	0	0
VICHADA	25	5	2	0	0
AMAZONAS	0	1	1	0	0
LA GUAJIRA	10	8	6	7	0
TOLIMA	59	6	2	0	0
HUILA	44	8	5	0	0
NEIVA	0	0	0	0	4
CAQUETÁ	18	20	12	0	3
CÚCUTA	0	0	0	18	8
SANTANDER	31	7	2	1	2
CHOCÓ	0	0	0	0	24
PUTUMAYO	20	14	7	1	0
META	16	10	1	3	0
GUAVIARE	9	6	0	2	1
CASANARE	17	6	0	1	0
BUENAVENTURA	22	2	2	5	4
VALLE DEL CAUCA	23	6	0	0	13
BOLIVAR	23	21	2	0	0
CAUCA	9	12	10	0	0
SUCRE	0	0	0	3	4
TOTAL	411	139	56	41	63



**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

** ADICION

CANASTAS ENTREGADAS ADICIÓN CONTRATO 961	
DEPARTAMENTO	EN TRANSICION Y PRIMARIA
BOLIVAR	6
CAQUETÁ	2
GUAINÍA	5
HUILA	4
META	2
PUTUMAYO	6
SANTANDER	11
AMAZONAS	1
VICHADA	5
TOTAL	42

*** DOTACION remanente

DOTACIONES BIBLIGRÁFICA Y DIDACTICA ENTREGADAS CONTRATO 961				
ENTIDAD TERRITORIAL	EN 1	EMER 1	AA 1	CS 1
GUAJIRA	5	0	0	0
SANTANDER	10	0	0	0
VALLE DEL CAUCA	2	0	0	0
VAUPES	2	0	0	0
VICHADA	2	0	0	0
CAQUETA	1	0	0	0
CAUCA	0	3	0	0
PUTUMAYO	0	0	1	0
CHOCO	0	0	0	1
TOTAL	22	3	1	1

3. Tabla registro del 30% por MEF

ETC	IE VISITADO	TALLERISTA	MUNICIP O/CIUDA



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

		BUENAVENTURA	INSTITUCIÓN AGROPECUARIA JOSÉ MARÍA CORDOBA - SEDE SAN CIPRIANO	MARÍA EMIR RIASCOS	BUENAVENTURA
		BUENAVENTURA	ROSA ZÁRATE DE PEÑA - SEDE ROSA ZÁRATE DE PEÑA	MARÍA EMIR RIASCOS	BUENAVENTURA
		BUENAVENTURA	JUANCHACO - SEDE CHUCHEROS	MARÍA EMIR RIASCOS	BUENAVENTURA
		BUENAVENTURA	ANTONIO JOSÉ DE SUCRE - SEDE LIMONES	MARÍA EMIR RIASCOS	BUENAVENTURA
		BOLÍVAR	NIÑO JESÚS DE PRAGA - SEDE ESCUELA LA BREA	IRMA HURTADO	BUENAVENTURA
		BOLÍVAR	IE EL HOBO - SAN JOSÉ BAJO	IRMA HURTADO	CARMÉN DE BOLÍVAR
		BOLÍVAR	IE EL HOBO - SANTA LUCIA	IRMA HURTADO	CARMÉN DE BOLÍVAR
		BOLIVAR	CENTRO EDUCATIVO SAN AGUSTÍN - SEDE PRINCIPAL	IRMA HURTADO	SAN JUAN NEPOMUCENO
		BOLIVAR	IE SANTA ROSA DEL SUR - SEDE FÁTIMA	SAIMER SARABIA	SANTA ROSA DEL SUR
		BOLIVAR	IETAC DE SAN PABLO - SANTO DOMINGO	SAIMER SARABIA	SAN PABLO
		BOLIVAR	IE 27 DE OCTUBRE ÁNIMAS ALTAS - SAM JOSÉ EL PIÑAL	SAIMER SARABIA	SIMITI
		BOLÍVAR	IE TÉCNICA AGROPECUARIA Y COMERCIAL EUTIMIO GUTIÉRREZ MANJÓN - FONTES	SAIMER SARABIA	SIMITI
		BOLIVAR	IE TÉCNICA AGROPECUARIA Y COMERCIAL EUTIMIO GUTIÉRREZ MANJÓN - EL PROGRESO	SAIMER SARABIA	SIMITI
		BOLIVAR	IE CERRO DE VERACRUZ - EL GARZAL	SAIMER SARABIA	SIMITI
		BOLIVAR	IE CERRO DE VERACRUZ - BETEL	SAIMER SARABIA	SIMITI
		BOLIVAR	IE 27 DE OCTUBRE ÁNIMAS ALTAS - SABANAS DE SAN LUIS	SAIMER SARABIA	SIMITI
		BOLIVAR	IE AGROINDUSTRIAL DE SAN BENITO - SEDE LA PRADERA	SAIMER SARABIA	
		BOLIVAR		SAIMER SARABIA	SANTA ROSA DEL SUR
		CAQUETÁ	IER MIRAVALLE SANTROPEL	DIANA COSTANZA MENESES ORTIZ	VALPARAISO/VDA SAN TROPEL



**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	CAQUETÁ	IER BERLÍN SEDE BERLÍN	DIANA COSTANZA MENESES ORTIZ	DONCELL O/VDA. BERLÍN
	CAQUETÁ	IER LA CONCORDIA	DIANA COSTANZA MENESES ORTIZ	PAUJIL/VDA. LA CONCORDIA
	CAQUETÁ	IER JUAN XXIII - SEDE JUAN XXIII	DIANA COSTANZA MENESES ORTIZ	MORELIA/VDA. SAN JUAN XXIII
	CAQUETÁ	IER LOS POZOS	DIANA COSTANZA MENESES ORTIZ	SAN VICENTE DEL CAGUÁN/CGTO. LOZ POZOS
	CAQUETÁ	IER RAFAEL URIBE URIBE - SEDE RAFAEL URIBE	DIANA COSTANZA MENESES ORTIZ	PAUJIL/VDA. RAFAEL URIBE
	CAQUETÁ	IER PUERTO MANRIQUE	DIANA COSTANZA MENESES ORTIZ	DONCELL O/PTO MANRIQUE
	CASANARE	LUIS HERNÁNDEZ VARGAS - LUIS HERNÁNDEZ VARGAS	DIEGO MACANA	HATO COROZAL
	CASANARE	JESÚS BERNAL PINZÓN - PABLO BARRERA	DIEGO MACANA	MANÍ
	CASANARE	IE INST. TEC. EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	DIEGO MACANA	PAZ DE ARIPORO
	CASANARE	IE FRANCISCO LUCEA - LA BARQUEREÑA	DIEGO MACANA	SAN LUIS DE PALENQUE
	CASANARE	IE JESÚS BERNAL PIZON - SEDE PRINCIPAL	DIEGO MACANA	MANÍ
	CASANARE	CE SAN JOSÉ DE LA POYATA - LA POYATA	DIEGO MACANA	MANÍ
	CAUCA	SEDE EL PORVENIR	GABRIEL SÁNCHEZ	MUNICIPIO LA SIERRA
	CAUCA	SEDE LOMA GRANDE	GABRIEL SÁNCHEZ	MUNICIPIO LA SIERRA
	CAUCA	ALTO MOJIBIO	GABRIEL SÁNCHEZ	MUNICIPIO CAJIBÍO
	CAUCA	CAJAMARCA	GABRIEL SÁNCHEZ	MUNICIPIO MERCADERES
	CAUCA	SAN JUANITO	GABRIEL SÁNCHEZ	MUNICIPIO DE MERCADERES
	CAUCA	ESPERANZAS DE MAYO	GABRIEL SÁNCHEZ	MUNICIPIO DE MERCADERES



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

	GUAINÍA	IE ANDRÉS BELLO - SEDE PRINCIPAL	CRISTIÁN JAVIER CUBILLOS MARTÍNEZ	INÍRIDA
	GUAINÍA	IE ANDRÉS BELLO - PEDRO IGNACIO GONZÁLEZ	CRISTIÁN JAVIER CUBILLOS MARTÍNEZ	INÍRIDA
	GUAINÍA	IE ANDRÉS BELLO - ESPERANZA VERDE	CRISTIÁN JAVIER CUBILLOS MARTÍNEZ	INÍRIDA
	GUAINÍA	IE ANDRÉS BELLO - ELICEO GAITÁN	CRISTIÁN JAVIER CUBILLOS MARTÍNEZ	INÍRIDA
	GUAINÍA	IE JUAN FRANCISCO LARA - SEDE PRINCIPAL	GALIS LAUDENCIO	INÍRIDA
	GUAINÍA	IE JUAN FRANCISCO LARA - PUERTO ESPERANZA	GALIS LAUDENCIO	INÍRIDA
	GUAINÍA	IE SIMÓN BOLÍVAR - LA LIBERTAD	GALIS LAUDENCIO	INÍRIDA
	GUAINÍA	IE SIMÓN BOLÍVAR - EDEN	CRISTIÁN JAVIER CUBILLOS MARTÍNEZ	INÍRIDA
	GUAINÍA	IE FRANCISCO MIRANDA - JOSÉ EUSTACIO RIVERA	CRISTIÁN JAVIER CUBILLOS MARTÍNEZ	INÍRIDA
	GUAINÍA	IE BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE PRINCIPAL	CRISTIÁN JAVIER CUBILLOS MARTÍNEZ	INÍRIDA
	GUAINÍA	IE BAS PORFIRIO BARBA JACOB - JOSÉ CELESTINO MORENO	CRISTIÁN JAVIER CUBILLOS MARTÍNEZ	INÍRIDA
	GUAINÍA	IE BAS PORFIRIO BARBA JACOB - FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	CRISTIÁN JAVIER CUBILLOS MARTÍNEZ	INÍRIDA
	GUAINÍA	IE BAS PORFIRIO BARBA JACOB - MARCO ANTONIO FRANCISCO	CRISTIÁN JAVIER CUBILLOS MARTÍNEZ	INÍRIDA
	GUAINÍA	IE BAS PORFIRIO BARBA JACOB - ENRIQUE ÁNGEL	CRISTIÁN JAVIER CUBILLOS MARTÍNEZ	INÍRIDA
	GUAINÍA	IE BAS PORFIRIO BARBA JACOB - FELIX VALENCIA CANO	CRISTIÁN JAVIER CUBILLOS MARTÍNEZ	INÍRIDA
	GUAVIARE	IE LA LIBERTAD	ALBA CRISTINA ALARCÓN	SAN JOSE
	GUAVIARE	IE SAN ISIDRO	ALBA CRISTINA ALARCÓN	SAN JOSE
	GUAVIARE	IE CERRITOS - SEDE PRINCIPAL	ALBA CRISTINA	SAN JOSE



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

			ALARCÓN	
	HUILA	IE LA ARCADIA - EL MESÓN	ERIKA PÉREZ	ALGECIRAS
	HUILA	IE LA ARCADIA - LA ESPERANZA	ERIKA PÉREZ	ALGECIRAS
	HUILA	IE LOS NEGROS - LOS NEGROS	ERIKA PÉREZ	ALGECIRAS
	HUILA	IE LOS NEGROS - EL VERJEL	ERIKA PÉREZ	ALGECIRAS
	HUILA	IE QUEBRADÓN SUR - QUEBRADÓN SUR	ERIKA PÉREZ	ALGECIRAS
	HUILA	IE LA PERDIZ - SEDE PRINCIPAL	ERIKA PÉREZ	ALGECIRAS
	HUILA	IE LA PERDIZ - EL KIOSCO	ERIKA PÉREZ	ALGECIRAS
	HUILA	IE POTRERO GRANDE - BELÉN	ELIZABETH RODRÍGUEZ	COLOMBIA
	HUILA	IE POTRERO GRANDE - UCRANIA	ELIZABETH RODRÍGUEZ	COLOMBIA
	HUILA	IE POTRERO GRANDE - POTRERO GRANDE	ELIZABETH RODRÍGUEZ	COLOMBIA
	HUILA	IE PABLO VI - BERNAZA	ELIZABETH RODRÍGUEZ	COLOMBIA
	HUILA	IE PABLO VI - EL PLAYÓN	ELIZABETH RODRÍGUEZ	COLOMBIA
	HUILA	IE PABLO VI - ZARAGOZA	ELIZABETH RODRÍGUEZ	COLOMBIA
	HUILA	SAN ANTONIO ALTO - SEDE PRINCIPAL	ELIZABETH RODRÍGUEZ	COLOMBIA
	LA GUAJIRA	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL N.º 2 ULIYUNAKAT	AYENDY SANJUAN	MANAURE /RANCHERÍA MAYAPO
	LA GUAJIRA	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL N.º 2 ULIYUNAKAT - SEDE ESCUELA RURAL INDÍGENA AMUYUWOU	AYENDY SANJUAN	MANAURE /RANCHERÍA MAYAPO
	LA GUAJIRA	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL N.º 3 NAZARET - SEDE PIEDRAS BLANCA	AYENDY SANJUAN	MANAURE /RANCHERÍA DE NAZARET H
	LA GUAJIRA	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL N.º 3 NAZARET - SEDE CUAMANA	AYENDY SANJUAN	MANAURE /RANCHERÍA DE NAZARET H
	LA GUAJIRA	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN LORENZO DE SHIRURIA	AYENDY SANJUAN	MANAURE /RANCHERÍA SHIRURIA
	LA GUAJIRA	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ANOUI SEDE ACHUWAIPANA	AYENDY SANJUAN	MANAURE /RANCHERÍA CARACAS RULEYA
	LA GUAJIRA	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL N.º 1 CARACAS RULEYA	AYENDY SANJUAN	MANAURE /RANCHERÍA CARACAS RULEYA
	LA GUAJIRA	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL N.º 1	AYENDY SANJUAN	MANAURE /RANCHERÍA



**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		CARACAS RULEYA		CARACAS RULEYA
	LA GUAJIRA	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA SEDE SICHICHON	AYENDY SANJUAN	MANAURE /RANCHERÍA DE AREMASA I
	META	IE HÉCTOR JARAMILLO DUQUE	LORENA JIMÉNEZ	PUERTO LLERAS
	META	CENTRO EDUCATIVO RURAL RESTREPO	LORENA JIMÉNEZ	RESTREPO
	META	LA MACARENA	LORENA JIMÉNEZ	LA MACARENA
	META	CENTRO EDUCATIVO JOSÉ MARÍA GUIOT	LORENA JIMÉNEZ	CUMARAL
	META	CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	LORENA JIMÉNEZ	SAN JUAN DE ARAMA
	META	IE ALICIO AMADOR ELVIRA	LORENA JIMÉNEZ	PUERTO RICO
	PUTUMAYO	IE BAJO LORENZO	LIZ AVILA	PUERTO ASÍS
	PUTUMAYO	IE MALVINAS	LIZ AVILA	PUERTO ASÍS
	PUTUMAYO	IE MARAVÉLEZ	LIZ AVILA	PUERTO LEGUIZAMO
	PUTUMAYO	IE GRANADA	LIZ AVILA	ORITO
	PUTUMAYO	IE SAN PEDRO	LIZ AVILA	ORITO
	PUTUMAYO	IE NUEVA APAYA	LIZ AVILA	PUERTO LEGUIZAMO
	PUTUMAYO	IE CALIYACO SEDE ESC. RUR. MIX. VILLA ROSA	LIZ AVILA	MOCOA
	PUTUMAYO	IE CALIYACO SEDE ESC. RUR. MIX. PARAÍSO	LIZ AVILA	MOCOA
	SANTANDER	COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA/ER. ARENALES	JOSÉ HERNÁNDEZ	TONA
	SANTANDER	COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA/ER. EL TAPÓN	JOSÉ HERNÁNDEZ	TONA
	SANTANDER	CE EL GUAYABAL	JOSÉ HERNÁNDEZ	SIMACOTA
	SANTANDER	IE EL TAGÜI - SEDE PRINCIPAL	JOSÉ HERNÁNDEZ	SABANA DE TORRES
	SANTANDER	ER LA MONEDA	JOSÉ HERNÁNDEZ	SABANA DE TORRES
	SANTANDER	ER LA GÓMEZ	JOSÉ HERNÁNDEZ	SABANA DE TORRES
	SANTANDER	IE LOMA ALTA/SEDE ROPERO	JOSÉ HERNÁNDEZ	VÉLEZ
	TOLIMA	IE LA FILA LAS LAJAS	ROCIO GÓMEZ	ICONONZO
	TOLIMA	IE LA FILA - SEDE PRINCIPAL	ROCIO GÓMEZ	ICONONZO
	TOLIMA	IE LA FILA MUNDO NUEVO	ROCIO GÓMEZ	ICONONZO
	TOLIMA	IE SAN ANDRÉS - SEDE PRINCIPAL	ROCIO GÓMEZ	DOLORES



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

	TOLIMA	IE SAN ANDRÉS - SAN JUAN	ROCIO GÓMEZ	DOLORES
	TOLIMA	IE SAN ANDRÉS - SEDE LLANITOS	ROCIO GÓMEZ	DOLORES
	TOLIMA	IET. SAN JOSÉ - SEDE PICACHOS	ROCIO GÓMEZ	DOLORES
	TOLIMA	IET. SAN JOSÉ - SEDE AMBICA	ROCIO GÓMEZ	DOLORES
	TOLIMA	IET. SAN JOSÉ - SEDE EL JAPÓN	ROCIO GÓMEZ	DOLORES
	TOLIMA	IE ANTONIO NARIÑO - SEDE EL JORDÁN	SANDRA HENAO	PLANADAS - GAITANIA
	TOLIMA	IE ANTONIO NARIÑO - PUERTO TOLIMA	SANDRA HENAO	PLANADAS - GAITANIA
	TOLIMA	IE ANTONIO NARIÑO - LA UNIÓN	SANDRA HENAO	PLANADAS - GAITANIA
	TOLIMA	IE SAN JOSÉ DE TETUAM - SEDE SANTA ROSA DE TETUAM	ANGIE ROJAS	SAN ANTONIO
	TOLIMA	IE SAN JOSÉ DE TETUAM - SEDE PRINCIPAL	ANGIE ROJAS	SAN ANTONIO
	TOLIMA	IE DOMINGO SAVIO - SEDE EL DIAMANTE	ANGIE ROJAS	SAN ANTONIO
	TOLIMA	IE DOMINGO SAVIO - SEDE ARGELIA	ANGIE ROJAS	SAN ANTONIO
	TOLIMA	IE DOMINGO SAVIO - SEDE LA LAGUNA	ANGIE ROJAS	SAN ANTONIO
	TOLIMA	IE SAN JOSÉ DE TETUAM - SEDE TETUAMCITO	ANGIE ROJAS	SAN ANTONIO
	VAUPÉS	IED DE MANDI - ESCUELA RURAL PUERTO VAUPÉS	CRISTINA ALARCÓN	MITÚ
	VAUPÉS	IED DE MANDI	CRISTINA ALARCÓN	MITÚ
	VAUPÉS	IED DE SAN JAVIER - ESCUELA RURAL DE PITUNA	CRISTINA ALARCÓN	MITÚ
	VAUPÉS	IED DE SAN JAVIER - ESCUELA RURAL DE CAMUTI	CRISTINA ALARCÓN	MITÚ
	VAUPÉS	IED DE SAN JAVIER - ESCUELA RURAL DE SANTA MARTA	CRISTINA ALARCÓN	MITÚ
	VAUPÉS	IED DE SAN JAVIER - ESCUELA RURAL PUERTO CASANARE	CRISTINA ALARCÓN	MITÚ
	VAUPÉS	IED DE SAN JAVIER - ESCUELA RURAL DE GARRAFA	CRISTINA ALARCÓN	MITÚ
	VAUPÉS	IED DE SAN JAVIER - ESCUELA RURAL DE TUCUNARE	CRISTINA ALARCÓN	MITÚ
	VAUPÉS	IED DE SAN JAVIER - ESCUELA RURAL DE TRUBÓN	CRISTINA ALARCÓN	MITÚ
	VAUPÉS	IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA REINA - ESCUELA RURAL DE BOGOTÁ CACHIVERA	CRISTINA ALARCÓN	MITÚ
	VAUPÉS	IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA REINA -	CRISTINA ALARCÓN	MITÚ



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

		ESCUELA RURAL DE TIMBO DE BETANIA		
	VAUPÉS	IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA REINA - ESCUELA RURAL DE MURUTINGA	CRISTINA ALARCÓN	MITÚ
	VAUPÉS	IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA REINA - ESCUELA RURAL CEIMA CACHIVERA	CRISTINA ALARCÓN	MITÚ
	VICHADA	IE NORMAL SUPERIOR FEDERICO LLERAS ACOSTA	DIANA SOLEDAD JARAMILLO	PUERTO CARREÑO
	VICHADA	IE INTERNADO EL ACEITICO	DIANA SOLEDAD JARAMILLO	PUERTO CARREÑO
	VICHADA	IE EL PLACER	DIANA SOLEDAD JARAMILLO	PUERTO CARREÑO
	VICHADA	IE INTERNADO THEODORO WEIJNEN - SEDE PRINCIPAL	DIANA SOLEDAD JARAMILLO	SANTA ROSALIA
	VICHADA	IE INTERNADO SAN BARTOLOMÉ - SEDE PRINCIPAL	DIANA SOLEDAD JARAMILLO	SANTA ROSALIA
	VICHADA	IE INTERNADO SILVINO CARO HEREDIA - SEDE PRINCIPAL	DIANA SOLEDAD JARAMILLO	CUMARIÉ O
	VICHADA	CENTRO EDUCATIVO INTERNADO DOCE DE OCTUBRE	DIANA SOLEDAD JARAMILLO	CUMARIÉ O
	VICHADA	IE PIRAMIRI	DIANA SOLEDAD JARAMILLO	CUMARIÉ O
	VALLE DEL CAUCA	JOSÉ MARÍA CÓRDOBA - SEDE CENTRAL	CARMÉN MALAVER	FLORIDA
	VALLE DEL CAUCA	JOSÉ MARÍA CÓRDOBA - SAN JOAQUÍN	CARMÉN MALAVER	FLORIDA
	VALLE DEL CAUCA	JOSÉ MARÍA CÓRDOBA - SATÉLITE LAS AMÉRICAS	CARMÉN MALAVER	FLORIDA
	VALLE DEL CAUCA	JOSÉ MARÍA CÓRDOBA MANUELA BELTRÁN	CARMÉN MALAVER	FLORIDA
	VALLE DEL CAUCA	ATANASIO GIRARDOT - SEDE CENTRAL	CARMÉN MALAVER	PRADERA
	VALLE DEL CAUCA	ATANASIO GIRARDOT - EL BÁRBULA	CARMÉN MALAVER	PRADERA
	VALLE DEL CAUCA	ATANASIO GIRARDOT - CRISTO REY	SAMIRA PIZARRO	PRADERA
	VALLE DEL CAUCA	ALFREDO POSADA CORREA - DOLORES BUENO	SAMIRA PIZARRO	PRADERA
	VALLE DEL CAUCA	ALFREDO POSADA CORREA - POLICARPASALAVA RRIETA	SAMIRA PIZARRO	PRADERA



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

VALLE DEL CAUCA	FRANCISCO ANTONIO ZEA – BERLÍN	SAMIRA PIZARRO	PRADERA
VALLE DEL CAUCA	ANTONIO NARIÑO - SEDE CENTRAL	SAMIRA PIZARRO	PRADERA
VALLE DEL CAUCA	ALFREDO POSADA CORREA - FRANCISCO ANTONIO ZEA	CARMÉN MALAVER	PRADERA
VALLE DEL CAUCA	FRANCISCO ANTONIO ZEA - JOSÉ MARÍA VIVAS	CARMÉN MALAVER	PRADERA

4. Tabla total Talleres PPP

TALLERES PPP			
Entidad Territorial (departamento o municipio)	Municipio de realización de la capacitación de PPP	Fecha de realización de la capacitación de PPP	Nombre de la institución educativa
BOLÍVAR	SAN JUAN NEPOMUCENO	25/10/2018	CENTRO EDUCATIVO SAN AGUSTÍN
BOLÍVAR	SANTA ROSA DEL SUR	29/10/2018	IE AGROINDUSTRIAL SAN BENITO - SEDE PRINCIPAL Y SEDE LA PRADERA
BOLÍVAR	SANTA ROSA DEL SUR	30/10/2018	CENTRO EDUCATIVO FÁTIMA
BOLÍVAR	SIMITÍ	31/10/2018	IE CERRO DE VERACRUZ - SEDE EL GARZAL
BOLÍVAR	SIMITÍ	1/11/2018	IE 27 DE OCTUBRE DE ÁNIMAS ALTAS - SEDE SABANAS DE SAN LUIS
BOLÍVAR	SAN PABLO	2/11/2018	IET.A.C. DE SAN PABLO SEDE SANTO DOMINGO
BOLÍVAR	CANTAGALLO	6/11/2018	IE LA VICTORIA
BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	6/11/2018	JAIME ROOCK
BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	6/11/2018	RAÚL OREJUELA BUENO
BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	6/11/2018	JOSÉ MARÍA CÓRDOBA
BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	6/11/2018	ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
CAQUETÁ	PUERTO RICO	23/10/2018	IER Santana Ramos

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		CAQUETÁ	DONCELLO	24/10/2018	IER Miravalle Santropel
		CAQUETÁ	VALPARAÍSO	25/10/2018	I:ER Puerto Manrique
		CASANARE	PAZ DE ARIPORO	22/10/2018	Instituto Técnico Empresarial del Norte de Casanare - ITENCA
		CAUCA	EL PLATEADO-ARGELIA	24/10/2018	Institución Educativa Técnica Miguel Zapata
		CAUCA	DON ALONSO-PATÍA	26/10/2018	Institución Educativa Don Alonso
		GUAINÍA	SAN FELIPE	30/10/2018	IE San Pedro Claver
		GUAINÍA	SAN FELIPE	30/10/2018	IE León De Greiff
		GUAVIARE	SAN JOSÉ	29 DE OCTUBRE 2018	IE LA LIBERTAD
		GUAVIARE	SAN JOSÉ	30 DE OCTUBRE 2018	IE PALMERAS 1
		GUAVIARE	SAN JOSÉ	31 DE OCTUBRE 2018	IE EL CERRITO
		HUILA	ALGECIRAS	10/22/2018	IE LOS NEGROS
		HUILA	ALGECIRAS	10/29/2018	IE EL QUEBRADÓN
		HUILA	ALGECIRAS	10/30/2018	IE ARCADIA
		HUILA	ALGECIRAS	10/29/2018	LA PERDIZ
		LA GUAJIRA	MANAURE	18/10/2018	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE MARACARI
		LA GUAJIRA	MANAURE	19/10/2018	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN LORENZO DE SHIRURIA
		LA GUAJIRA	MANAURE	22/10/2018	IE R. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SEDE SICHICHON
		LA GUAJIRA	EL MOLINO	24/10/2018	IET.R.A. ISMAEL FUENTES RODRÍGUEZ



**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		NEIVA	NEIVA	23/10/2018	SAN ANTONIO DE ANACONIA
		NEIVA	NEIVA	23/10/2018	IE SAN LUIS
		NEIVA	NEIVA	8/11/2018	ENRIQUE OLAYA HERRERA
		NEIVA	NEIVA	8/11/2018	LIC EO DE SANTA LIBRADA
		NEIVA	NEIVA	9/11/2018	RICARDO BORRERO ÁLVAREZ
		SANTANDER	SIMACOTA	17/10/2018	C.E EL GUAYABAL
		SANTANDER	TONA	18/10/2018	COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA/ ER ARENALES
		SANTANDER	SABANA DE TORRE	19/10/2018	IE EL TAGUI
		SANTANDER	OIBA	22/10/2018	COLEGIO EDUARDO RUEDA BARRERA SEDE A
		SANTANDER	MOGOTES	26/10/2018	IE PITIGUAO
		SANTANDER	LA BELLEZA	29/10/2018	IE EL RUBÍ
		SANTANDER	PUERTO WILCHES	30/10/2018	COLEGIO INTEGRADO PUERTO WILCHES
		TOLIMA	DOLORES	29/10/2018	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SAN JOSÉ
		TOLIMA	SAN ANTONIO	30/10/2018	SAN JOSÉ DE TETUÁM
		VAUPÉS	MITÚ	8/11/2018	IE JOSÉ EUSTACIO RIVERA - SEDE MITUS EÑO
		VAUPÉS	MITÚ	6/10/2018	IE MANDI - SEDE YACAYACÁ
		VAUPÉS	MITÚ	9/11/2018	IE SAN JAVIER - SEDE TUCUNARE

Entrega producto Si_X_ No__
Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles - Informe 9 / Peso 5,04 MB / cantidad de carpetas 4 / 4 Archivos

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF -XLS
24	Entregar al MEN toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución del contrato de conformidad con la normatividad y disposiciones vigentes en el MEN para la gestión documental (normas de archivo), debidamente organizadas, legajadas y escaneadas. Esta actividad se deberá realizar de manera simultánea con la realización de las demás actividades.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: La FIPC ALBERTO MERANI entregó al MEN, 15 de marzo de 2019 toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución del contrato de conformidad con la normatividad y disposiciones vigentes en el MEN para la gestión documental, parámetros dados en la capacitación realizada en el MEN en noviembre de 2018.
		Entrega producto Si_X_ No __ Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles – carpeta certificados de radicación MEN ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF
25	Implementar estrategias administrativas y financieras que permitan optimizar los recursos para los gastos reembolsables de tal manera que se pueda aumentar el valor destinado a la compra de canasta educativa.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI implementó las estrategias administrativas y financieras que optimizaron los recursos durante los procesos de precompra y compra de las canastas educativas.
		Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF - XLS
26	Presentar al MEN los reportes de costos unitarios de las actividades desarrolladas en cada entidad territorial.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI presentó al MEN reporte de costos unitarios.
		Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO DOC -XLS
27	Mantener el personal profesional, de asesoría y de capacitación, variando el mismo solo en casos de fuerza mayor o caso fortuito o por solicitud del Ministerio de Educación Nacional, previa autorización del supervisor del contrato y deberán remplazarse con personal de iguales o mayores características.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Aunque hubo renunciaciones, la FIPC ALBERTO MERANI mantuvo el personal profesional, de asesoría y de capacitación exigido en el contrato.
		Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles Informe 1, Componente Administrativo / Obligación 2- Hojas de vida Equipo / Cantidad de carpetas 55 / 352 Archivos ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF
28	Utilizar todos los formatos establecidos por el MEN para la implementación de los MEF y entregarlos oportunamente, debidamente diligenciados.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Se utilizaron, diligenciaron y entregado los formatos establecidos por el MEN para la implementación de los MEF.

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles</p> <p>♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF – DOC – XLS</p>
29	Suministrar oportunamente al MEN toda la información que este requiera en el momento que la necesite para las funciones propias del sector.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI suministró oportunamente al MEN toda la información solicitada.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>
30	Pagar al equipo de trabajo los honorarios o salarios contemplados en la propuesta económica. El Ministerio podrá verificar esta obligación cuando lo estime conveniente.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El equipo de trabajo recibió el pago de los honorarios y salarios.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>
31	Garantizar disponibilidad total del equipo de trabajo a la ejecución del proyecto.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El equipo de trabajo conformado para la ejecución del presente contrato, tuvo la disponibilidad total en la ejecución del proyecto.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles/ Informe 1, Componente Administrativo / Obligación 2- Hojas de vida Equipo / Cantidad de carpetas 55 / 352 Archivos</p> <p>♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF</p>
32	Cumplir oportunamente con los compromisos adquiridos en reuniones de seguimiento y coordinación de ejecución del contrato.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI cumplió con los compromisos adquiridos en las reuniones de seguimiento y coordinación.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles/ Actas De Reuniones MEF- peso, 1,17MB, archivos 6.</p> <p>♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF</p>
33	Tomar oportunamente las medidas correctivas y adoptar los planes de mejoramiento necesarios para la adecuada ejecución del contrato.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: La firma operadora con las orientaciones dadas por la Interventoría y el MEN realizó las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de la ejecución del contrato.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles/ Actas De Reuniones MEF- peso, 1,17MB, archivos 6.</p>

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

		<p>♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF</p>
34	Cumplir con el Sistema Integrado de Gestión —SIG- del MEN en lo que corresponda (utilización de formatos como Actas, registro de participantes a eventos, entre otros).	% de Avance: 100%
		<p>Descripción del avance: Se cumplió con el SIG del MEN, utilizando los formatos estipulados por el MEN, con los lineamientos gráficos establecidos por la oficina comunicaciones del MEN.</p>
		<p>Entrega producto Si_X_ No_____ Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles/ ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF</p>
35	Hacer los ajustes que requiera el interventor/supervisor en los informes o documentos que se produzcan en desarrollo del contrato.	% de Avance: 100%
		<p>Descripción del avance: la FIPC ALBERO MERANI realizó los ajustes requeridos por la firma interventora en los informes y documentos solicitados.</p>
		<p>Entrega producto Si_X_ No_____ Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF</p>
36	Cumplir con todas las especificaciones técnicas, ofrecimientos y valores agregados que fueron objeto de puntuación, contenidos dentro de su oferta.	% de Avance: 100%
		<p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI cumplió con las especificaciones técnicas de los Talleres Pedagógicos Productivos de acuerdo a la oferta presentada. Se llevaron a cabo 50 talleres PPP, en los ETC con MEF de Postprimaria, Caminar en Secundaria y Educación Media Rural.</p>
		<p>Entrega producto Si_X_ No_____ Ubicación: Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles ♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF – PPTX – DOC</p>
INFORMES Y EVIDENCIAS DE AVANCE		
37	<u>RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN DE DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y PROFESIONALES DE LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES:</u> Informe 1. Documento que contenga el plan operativo y cronograma de ejecución para el desarrollo del contrato (Obligación 1); las hojas de vida con sus respectivos soportes del equipo de trabajo (Obligación 2); documento marco para el desarrollo del contrato (Obligación 3); documento con las estrategias de autoformación (Obligación 4); las evidencias de la realización de la primera actividad de autoformación	% de Avance: 100%
		<p>Descripción del avance: FIPC ALBERTO MERANI ha entregó con cantidad, calidad y oportunidad los informes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 dando cumplimiento a las obligaciones que corresponden a cada uno de estos, dentro de las fechas establecidas.</p>
		<p>Entrega producto Si_X_ No_____ Ubicación:</p>

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

<p>(Obligación 5); propuesta conceptual, metodológica y operativa inicial y general (Obligación 6), previamente aprobados por la supervisión/interventoría.</p> <p>Informe 2. Informe de la primera visita a las SE de las ETC, con sus respectivas evidencias (actas, lista de participantes) (Obligación 7).</p> <p>Informe 3. Informe del primer taller de formación docente realizado en todas las ETC y para todos los MEF Escuela Nueva, Postprimaria Rural, EMER, Aceleración del Aprendizaje y Caminar en Secundaria; se debe presentar las agendas con su respectivo desarrollo (guion, documentos conceptuales, guías, instrumentos, PPT, entre otros); informe sobre las adaptaciones a las que se diera lugar según población atendida; descripción del proceso, fortalezas y aspectos relevantes a tener en cuenta para la visita y segundo taller por EE y ETC según el caso; evidencias físicas de los eventos realizados como lista de participantes, formatos de evaluación del evento y/o actas y demás formatos requeridos y acordados por el MEN (Obligaciones 8, 10, 12, 14, 16).</p> <p>Informe 4. Informe de la visita a las sedes educativas focalizadas realizada en todas las ETC y para todos los MEF; se debe presentar las agendas con su respectivo desarrollo (documentos conceptuales, guías, instrumentos, entre otros) para la visita de aula correspondiente a cada MEF; informe sobre las adaptaciones a las que se diera lugar según población atendida; descripción del proceso, fortalezas y recomendaciones para el segundo taller por EE y ETC según el caso; evidencias físicas de la actividad realizada como lista de participantes, formatos de evaluación del evento y/o actas y demás formatos requeridos y acordados por el MEN (Obligación 18).</p> <p>Informe 5. Informe del segundo taller de formación docente realizado en todas las ETC y para todos los MEF; se debe presentar las agendas con su respectivo desarrollo (guion, documentos conceptuales, guías, instrumentos, PPT, entre otros); informe sobre las adaptaciones a las que se diera lugar según población atendida; descripción del proceso, fortalezas y recomendaciones para continuar con el fortalecimiento de los MEF por EE y ETC según el caso; evidencias físicas de los eventos realizados como lista de participantes, formatos de evaluación del evento y/o actas y demás formatos requeridos y acordados por el MEN (Obligaciones 8, 10, 12, 14, 16).</p> <p>Informe 6: Informe de la segunda visita a las SE de las ETC, con sus respectivas evidencias (actas, lista de participantes) (Obligación 19).</p> <p>Informe 7: Copia de los informes finales enviados a las ETC sobre el proceso realizado con su respectiva</p>	<p>Disco duro Carpeta titulada: Contrato 961-Modelos Educativos Flexibles</p> <p>♦ DOCUMENTOS EN FORMATO PDF</p>
--	--

<p>evidencia de envío (Obligación 20).</p> <p>Informe 8. Documento técnico resultado del proceso de sistematización de las actividades realizadas en el marco del contrato, en el que se identifique los aciertos y las lecciones aprendidas y las estrategias de replicabilidad (Obligación 21).</p> <p>Informe 9. Base de datos con los datos de identificación de los docentes, directivos docentes y funcionarios de las SEC beneficiadas; así como los datos de identificación de los estudiantes beneficiados indirectamente con este proyecto; las sedes, los establecimientos educativos, los municipios y las ETC beneficiados (Obligación 22).</p> <p>Informe 10. Informe final de ejecución del contrato que dé cuenta de las principales actividades realizadas y se consolide información relacionada con número de docentes que participaron en el proceso, canastas educativas distribuidas, Proyectos Educativos Institucionales ajustados de conformidad con los MEF y los Proyectos Pedagógicos Productivos; hallazgos y evidencias encontradas, análisis realizados, valoraciones, conclusiones y recomendaciones generales para nuevos procesos (Obligación 23).</p> <p>Informe 11. Entrega al MEN de toda la documentación recopilada en desarrollo de la ejecución del contrato de conformidad con las normatividad y disposiciones vigentes en el MEN para la gestión documental (normas de archivo), debidamente organizadas y legajadas (Obligación 24).</p> <p><u>RELACIONADOS CON LA DOTACIÓN DE LA CANASTA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES:</u></p> <p>Informe 12. Informe que dé cuenta de las características de las canastas educativas que se van a entregar; es decir, qué ítems o elementos va a conformar las canastas de cada Modelo Educativo Flexible a entregar en cada entidad territorial certificada. Esto de acuerdo con las condiciones propias de cada entidad en términos de dotaciones entregadas con anterioridad a los establecimientos educativos y requerimientos de los docentes. Para esto el operador deberá tener como base los ítems que conforman las canastas educativas "ideales" presentadas en el anexo técnico con sus respectivas especificaciones técnicas; adicionalmente el recurso financiero disponible en la bolsa correspondiente a canasta educativa y las cotizaciones a fecha (por lo menos tres cotizaciones). Se debe considerar el valor del transporte requerido para entregarlo las respectivas canastas educativas en cada sede educativa focalizada. Este documento debe ser aprobado por el MEN (Obligaciones 9,11, 13, 15, 17).</p>	
---	--

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	<p>Informe 13. Informe que dé cuenta de la entrega de las canastas educativas, con sus respectivas evidencias (actas), al 50% de los establecimientos educativos focalizados, previa revisión y aprobación por parte del MEN (Obligaciones 9, 11, 13, 15, 17).</p> <p>Informe 14. Informe que dé cuenta de la entrega de las canastas educativas, con sus respectivas evidencias (actas), al 50% final de los establecimientos educativos focalizados, previa revisión y aprobación por parte del MEN (Obligaciones 9, 11, 13, 15, 17, 26).</p>	
--	---	--

Nº	Obligaciones Ambientales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1...	El interventor/supervisor debe describir la verificación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo	<p>% de Avance:</p> <p>Descripción del avance:</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___</p> <p>Ubicación:</p>

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	SI	NO X
--	-----------	----------------

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			
2			
3			

SE REQUIERE LIQUIDAR (Señale con una X una sola opción)

Conforme lo establece en el art. 217 del Decreto 19 de 2012 "La liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no será obligatoria". Si el contrato no requiere liquidación, el Supervisor/Interventor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y revisar si existen saldos a favor del MEN o a favor del contratista.	SI X	NO
---	----------------	-----------

Calificación del Bien /Servicio:	Sobresaliente (Califique entre 4,6 y 5,0)	Satisfactorio (Califique entre 4,0 y 4,5)	Aceptable (Califique entre 3,0 y 3,9)	Deficiente (Califique entre 2,0 y 3,0)	Inaceptable (Califique entre 1,0 y 1,9)
1. Oportunidad en la entrega final del bien o el servicio		4.0			
2. Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista/Entidad		4.5			

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**


3. Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría/supervisión		4.2				
4. Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución, respecto al cronograma establecido.		4.0				
5. Valores agregados ofrecidos por el Contratista/Entidad		4.5				
6. Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista/entidad		4.4				
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)				SI	NO	X
¿Por qué? Anexar Soportes						
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	X		
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	X		

Observaciones

1.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los (29 días del mes de abril de 2019) Por ningún motivo la fecha del presente documento puede ser anterior a la fecha de finalización, ni posterior a los 4 meses de la misma.	VEINTINUEVE		
29	Abril	De	2019

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	



INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: ALEJANDRO RUBIO SALCEDO

Cargo: Representante Legal S. de la Fundación Grupo Avante Fecha: 29/04/2019

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**