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RIESGOS… NO!  

 No tengo tiempo.. Hay demasiados cosas que hacer! 

 Es otra de esas iniciativas del Donante, del Ministerio o de la 

Administración..  

 No me aporta ningún reconocimiento… nadie quiere oír lo que 

no podemos hacer!! 

 Es demasiado complicado. Hay demasiados riegos!!!  

 No quiero parecer un alarmista… 

 Ya sé cuales son los riesgos. Los tomé en cuenta en la 

formulación (5 minutos o delegado)…??? 

 Ya se nos ocurrirá algo!  
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BENEFICIOS DE UNA CULTURA DE PROYECTO 

 Prevenir los riesgos antes de que ocurran   

 Aumentar la calidad de los resultados del 

proyecto 

 Mejorar la gestión de los recursos 

 Promover el trabajo en equipo  
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 ¿Como?          
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 Identificar 

 Evaluar 

 Plan de Contingencia 

 Monitorear y  Controlar 
 

 

HAY QUE REDUCIR LOS RIESGOS PARA QUE NO SE CONVIERTAN 

EN PROBLEMAS 

 



Gestión de riesgos en Proyectos Internacionales 

EPM 

EUROPEAN PROJECT 

MANAGEMENT TRAINING 
13 Riegos Usuales en los Proyectos Internacionales  
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Redacción de la propuesta 

Planificación 

Consorcio 

Equipo interno 

Gestión 

Liderezgo 

Tecnología 
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Cronograma 

Financieros 

Legal  

Culturales 

Políticos  

Naturales 
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RECOMENDACIONES 

 No permitir que un riegos se convierta en un problema; 

 Todo proyecto supone una novedad y por lo tanto conlleva 

riesgos, hay que hacer planes de contingencias;  

 No hacer un plan de contingencia solo, hacer con el 

equipo; 

 COMUNICAR. Dentro del equipo y con los socios, ser 

TRANSPARENTES.  
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ZONA DE CONFORT VS PROYECTOS INTERNACIONALES   
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MANAGEMENT TRAINING 532 PARTNERS AROUND THE WORLD 

 103 COUNTRIES 
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