
REPUBL1CA DE COLOYEPZ 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No. 	
1 27 72 

(  2 4 JUN 2016  ) 
«Por la cual se prorroga el plazo establecido en el numeral 3° del artículo 4 de la 

Resolución 20712 de 2014. modificada por las resoluciones No. 08778 y 20396 de 2015» 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 148 de la Ley 115 de 1994, el artículo 5 de la Ley 715 de 2001, el artículo 111 de la 

Ley 633 de 2000. el artículo 143 de la Ley 1450 de 2011 y , 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolución 20712 de 2014. el Ministerio de Educación Nacional asignó al 
departamento del Huila recursos provenientes del recaudo de Ley 21 de 1982. por un valor 
de OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 
($818.153.000) M/CTE. para la cofinanciación de los proyectos aprobados por este Ministerio 
y señalados en los considerandos de dicha resolución. estableciéndose como plazo máximo 
para la ejecución de dichos recursos. el día 22 de junio de 2015. 

Que mediante Resolución No. 08778 de 2015, el Ministerio de Educación Nacional prorrogó 
el plazo de ejecución establecido en la Resolución 20712 de 2014, hasta el 31 de diciembre 
de 2015, plazo que fue nuevamente ampliado hasta el día 22 de julio de 2016. mediante 
Resolución 20396 de 2015. en razón a las solicitudes motivadas presentadas por el 
departamento del Huila. 

Que el día 02 de junio de 2016. el departamento del Huila presentó nuevamente solicitud de 
prórroga o ampliación del plazo para la ejecución de los recursos asignados hasta el 31 de 
diciembre de 2016. teniendo en cuenta que tanto el contrato de obra pública No. 1136-2015. 
como el de interventoría No 1146-2015. se iniciaron hasta el 17 de febrero de 2016. en razón 
a que la entidad territorial certificada abrió un primer proceso de licitación. el cual fue 
declarado desierto. por lo que se tuvo que adelantar un proceso de selección abreviada que 
condujo a la selección del contratista de obra hasta finales del año 2015. 

Igualmente, la entidad territorial argumentó que si bien se pactó como plazo de ejecución de 
la obra el término de tres (3) meses, este fue suspendido por el término de un mes. hasta 
tanto la administración de cada Institución Educativa dispusiera de manera adecuada los 
sitios en los que debían ejecutarse las obras programadas. 

Que de acuerdo a lo anterior, y atendiendo a la verificación efectuada por este Ministerio a 
través de la Subdirección de Acceso sobre la información suministrada por el departamento 
del Huila. en tanto se requiere culminar y recibir las obras a satisfacción, así como surtir el 
proceso de liquidación de los contratos suscritos por la entidad territorial para ello. se  hace 
necesario modificar el pazo establecido en el numeral 3° del artículo 4 de la Resolución 
20712 de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016. 
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Continuación de la Resolución «Por la cual se prorroga el plazo establecido en el numeral 3° del artículo 4 de la 
Resolución No. 20712 de 2014, modificada por las resoluciones No. 08778 y 20396 de 2015» 

Que no obstante la ampliación del plazo de ejecución que se realiza a través de la presente 
resolución y como quiera que la cofinanciación del proyecto se nutre con recursos de 
naturaleza pública, se realizará seguimiento estricto al cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de la entidad territorial, a efectos de asegurar la correcta inversión de los mismos. 

En mérito de lo expuesto. 

RESUELVE 

Artículo 1. Prórroga del plazo. Prorróguese el plazo establecido en el numeral 3° del 
artículo 4 de la Resolución No. 20712 de 2014, modificado a su vez por las resoluciones 
08778 y 20396 de 2015, para la ejecución de los recursos asignados al departamento del 
Huila, hasta el día 31 de diciembre de 2016. 

Artículo 2. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C. 	2 4 JUN 2016 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

CoincitIblu ci\( 
GINA PARODY D'ECHEONA 

Aprobó: Ingrid Carolina Silva — Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
Karen Natalia Niño Fierro — Directora de Cokertura y Equida 

Revisó: Jairo Valencia. Grupo de Normatividad OAJ 
Adriana Sabogal Jaramillo — Abogada Dirección de 	ra y Equidad 
Ruslan López Cifuentes — Subdirector de Acceso 
Jose Napoleón Posada— Coordinador Operativdde Infraestructura 

Proyectó: Augusto Varon Ruiz — Profesional Subdirección de Acceso 
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