REPUBLICA DECOLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

RESOLUCION No.
005066 03 ABR 2020

«Por la cual se modifica el articulo 1 de la Resolucion 007560 del 23 de julio de 2019»
LA MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por

los articulos 148 de la Ley 115 de 1994 en sus numerales 1 literal (i) y 4 literal (e), 111

de la Ley 633 de 2000, 5 de la Ley 715 de 2001, el 143 de la Ley 1450 de 2011, y el 27
del Decreto 2591 de 1991, ¥

CONSIDERANDO

Que el Ministerio de Educacion Nacional expidié la Resolucion 012764 de 2018 para
asignar recursos provenientes del recaudo de la Ley 21 de 1982 para la construccion de
una infraestructura de sede educativa en Palocabildo, Tolima, en cumplimiento de lo
ordenado por el fallo de la accion de tutela 2014-00676 proferido por el Consejo Seccional
de la Judicatura del Tolima, modificado por el Consejo Superior de la Judicatura.

Que la mencionada Resolucion en el numeral 3 del articulo 2, fij6 un plazo para la
ejecucion del proyecto de 10 meses, contados a partir de la fecha del desembolso de los
recursos asignados, es decir, a partir del 29 de septiembre de 2018.

Que mediante oficio 2019-EE-5593 del 28 de junio de 2019 suscrito por el Secretario de
Educacion del Tolima, esta Entidad solicitdé promogar por nueve (9) meses la ejecucion
del proyecto, en atencién a la fecha de suscripcion del contrato de obra No. 1407 del 25
de junio de 2019 con el Consorcio Guali 2019 y de interventoria No. 1385 del 21de junio
de 2019 con el profesional Amold Murcia Charry.

Que en respuesta a la solicitud, mediante la resolucién 07560 del 23 de julio de 2.019, se
prorrogo el plazo de ejecucién del proyecto por un tiempo adicional de nueve (9) meses,
es decir, hasta el 23 de abril de 2.020.

Que el 10 de julio de 2.019 se suscribi6 el acta de inicio de obra y se realizaron las
siguientes actividades: Socializacion del proyecto con la comunidad e inicio de la fase de
disefios con las labores de estudio de suelos y topografia. En atencion a la necesidad de
obtener informacién y esperar respuesta del municipio en materia de servicios publicos,
puntos de localizacién, muros de contencion y normatividad eléctrica Retie, se procedio
a suscribir una suspension el 29 de julio de 2019 que se levantd el 9 de diciembre de
2019, una vez quedaron superadas las causas de la misma. Por otro lado, el 14 de
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diciembre de 2.019 quedo debidamente ejecutoriada el acta que resolvié la solicitud de
licencia de construccion expedida por la Oficina de Planeacion Municipal.

Que una vez reiniciada la obra se desarrollaron actividades de cerramiento provisional,
campamento, replanteo, excavaciones, movimientos de tierra, cimentacion y elementos
estructurales de la sede educativa.

Que la Secretaria de Educacion del Tolima, mediante oficio del 13 de febrero de 2020,
radico una segunda solicitud de prorroga por seis (6) meses al plazo establecido de
ejecucion sefalando que : “teniendo en cuenta que debido a las dificultades presentadas
en la fase de implantacion de disefnos, en la cual se identificé la necesidad de Ia
conformacion de un mayor volumen de muros de contencién, debido a la topografia del
terreno y al estudio de suelos, asi mismo para el tramite de Ia licencia de construccién se
requirio aprobacion de los nuevos disefios eléctricos acordes con la normatividad vigente
y la definicion de acometidas de servicios publicos, dicha situacion conllevo a una
suspension de los contratos de obra e interventoria en el periodo del 26 de julio al 8 de
diciembre de 2019, en la cual se supero las causas de la suspension y se radico la
solicitud de licencia de construccion, suscribiéndose el reinicio a partir del 9 de diciembre
de 2019”. Igualmente remitié copia del informe de supervision No 16 correspondiente a
enero de 2020, en el cual se confirma la situacion expuesta por la Secretaria de
Educacion en su oficio de solicitud de prérroga por seis meses, para lograr la terminacion
del proyecto y la liquidacién de los contratos de obra e interventoria. También presentd
el informe de interventoria No 2 del 10 de febrero de 2020, donde reportan un avance del
proyecto del 11.93% y adjuntan registro fotografico que Hustra las actividades realizadas,
particularmente en labores de cimentaciones y estructura.

Que, mediante visita a la sede en ejecucion realizada el 12 de marzo de 2020, por un
profesional de la Subdireccion de Acceso del Ministerio de Educacion Nacional, se
evidencié la ejecucion y avance de la obra, la cual ya cuenta con la estructura de concreto
en sus tres bloques y avanza en la colocacion de muros, para continuar con la instalacion
de cubierta. Asi mismo se confirmé el mayor volumen de ejecucion de reforzamiento de
muros de contencion, ya que a pesar de que la sede se implanté sobre un sitio plano,
existen fuertes pendientes del terreno a lado y lado de la nueva construccién. De acuerdo
con lo informado por la interventoria, la ejecucion del proyecto alcanza un 40% a la fecha.

Que con base en lo anterior y considerando viable una nueva prérroga, el Ministerio de
Educacion Nacional considera conveniente modificar la Resolucion 007560 del 23 de julio
de 2019, con el objetivo de contar con el tiempo suficiente para la adecuada ejecucion de
la obra objeto de la citada resolucién y el nuevo cronograma propuesto por la Secretaria
de Educacion del Tolima.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Articulo 1. Modificacién del articulo 1 de la Resolucién 007560 del 2019. Modifiquese
el articulo 1 de la Resolucion 007560 del 2019, el cual quedara as:
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«Se proroga el plazo de la resolucion hasta el 23 de octubre de 2020, fecha en Ila cual el

Departamento del Tolima se obliga a terminar de ejecutar el proyecto objeto de Ia
resolucion.»

Articulo 2. Vigencia. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogota D. C., a los

LA MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL,

R Y

Aprobo:  Constanza Alarcén Parraga — Viceministra de Educacién Preescolar, Basica y Media.
Reviso:  Sol Indira Quiceno F — -Directora de Gobertura y Equidad

Luis Gustavo Fierro Maya — Jefe Oficina Asesora Juridica

Kerly Agamez Berrio, Asesora Despacho - Asesora Despacho VEPBM
Proyecté: Rafael H Rueda Camacho / Claudia Arzayiis — Profesional Subdireccion de Acceso
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