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ANEXO __5____: MATRIZ DE RIESGOS OFERTA EDUCATIVA POBLACIÓN REINCORPORADA


Para la presente aceptación de oferta se establecerán los riesgos que pueden derivarse para lo cual se implementara el esquema utilizado por Colombia Compra Eficiente, ya que este es un mecanismo idóneo para identificación, análisis, evaluación, asignación y tratamiento de las diferentes situaciones que pueden generarse en el marco de la ejecución de la estrategia educativa atención a población reincorporada y comunidad aledaña CLEI II al VI.
A continuación, se da una explicación a los factores contentivos de la matriz:

CLASE:

General: Es un riesgo de todos los procesos de atención educativa adelantadas en el marco de las convocatorias respectivas, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
Específico: Es un Riesgo propio de la estrategia de contratación objeto de análisis.

FUENTE:

Interno: Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Externo: Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).

ETAPA:

Hace referencia a las situaciones que puedan acaecer en las etapas de: 1) Planeación; 2) Selección; 3) Contratación y 4) Ejecución y que puedan afectar el normal desarrollo de las estrategias educativa atención a población reincorporada CLEI 2 al 6.
.

TIPO:

Dentro de este acápite se tendrán en cuenta los riesgos a) Riesgos económicos; b) Riesgos sociales o políticos; c) Riesgos financieros; d) Riesgos regulatorios; e) Riesgos de la naturaleza; f) Riesgos ambientales; f) Riesgos tecnológicos.

Se deberán describir los riesgos que se consideren y determinar las posibles consecuencias de la ocurrencia de estos 

	MATRIZ DE RIESGOS

	NO.
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA
	A QUIEN SE LE ASIGNA
	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	MONITOREO Y REVISION

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA
	
	
	
	
	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	PERIODICIDAD ¿CUANDO?

	1
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACIÓN
	OPERACIONAL
	NO SUSCRIPCIÓN DE LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA, POR PARTE DE ALGUNA DE LAS PARTES 
	NO SUSCRIPCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA, AFECTANDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
	3
	1
	4
	BAJO
	MEN
	Mantenimiento de canales efectivos de comunicación con el fin de agilizar la suscripción de la Aceptación de la propuesta
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	Supervisión de la aceptación de la propuesta
	Enero 2026
	A la fecha de la suscripción de la aceptación de la propuesta
	Control de tiempos, calidad de los estudios previos y completitud de estos
	Durante la etapa de la convocatoria

	2
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	RIESGO POR ENTREGA DE INFORMACIÓN ERRADA.
SE MATERIALIZA CUANDO LA ETC NO SUMINISTRA DE MANERA CORRECTA Y OPORTUNA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA, INDUCIENDO AL MEN Y A LA IES EN ERROR EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA A IMPLEMENTAR.
	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD
	3
	4
	7
	ALTO
	MEN
	Verificación constante por parte del MEN de la información suministrada por la SED, establecimiento de canales de comunicación con la ETC que permitan contar en tiempo con la información requerida 
	3
	4
	2
	ALTO
	SI
	Supervisión de la aceptación de la propuesta
	Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta
	A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta
	A través de los canales de comunicación existentes entre las ECT y el MEN
	Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta

	3
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	RIESGO POR SERVICIOS ADICIONALES: SE MATERIALIZA CUANDO LA IES CONTRATA BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LOS PACTADOS EN LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA SIN AUTORIZACION DEL MEN 

 
	PRESTACION DE SERVICIO SIN DISPONILIDAD PRESUPUESTAL QUE GENERE RECLAMACIONES
	3
	1
	4
	BAJO
	IES
	La IES asumirá la totalidad de los costos de los bienes o servicios no autorizados por parte del MEN, el MEN únicamente reconocerá los costos pactados en la aceptación de la propuesta
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	Supervisión de la aceptación de la propuesta 
	Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta
	A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta
	A través de los informes que el MEN solicite a la IES con ocasión de la ejecución de la aceptación de la propuesta.; y la cláusula de Indemnidad 
	Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta

	4
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACIÓN 
	OPERACIONAL
	TERMINACIÓN ANORMAL DE LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA POR INDEBIDA PLANEACIÓN DEL PROCESO
	NO CONSECUCIÓN DE LOS FINES PERSEGUIDOS PARA LA ESTRATEGIA EDUCATIVA ATENCIÓN A POBLACIÓN REINCORPORADA CLEI 2 al 6.

	1
	5
	6
	ALTO
	MEN
	Revisión de las causas que pueden dar origen a la terminación anormal de la aceptación de la propuesta por parte del equipo estructurador de la estrategia
	1
	1
	2
	INSIGNIFICANTE
	SI
	Supervisión de la aceptación de la propuesta
	Al inicio de ejecución de la aceptación de la propuesta
	A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta
	A través de la correcta planeación en la estructuración de los términos de la estrategia, presentación de la propuesta por parte del equipo de la Subdirección de permanencia 
	Mensual

	5
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACIÓN
	OPERACIONAL
	DEMORA EN LOS PLAZOS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA, PORQUE NO SE FIRMAN A TIEMPO LAS RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES, O LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTOS DEL MEN O LA EVALUACIÓN.
	RETRASO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA ADJUDICACION DE LAS ESTRATEGIAS ALFABETIZADORAS 
	3
	5
	7
	EXTREMO
	MEN
	Correcta estructuración de los documentos de la convocatoria, gestión oportuna por parte de la Subdirección de Permanencia para el cumplimiento de los cronogramas establecidos en las convocatorias
	2
	2
	4
	MENOR
	SI
	ÁREA TÉCNICA, SUBDIRECCIÓN DE   PERMANENCIA – ORDENADOR DEL GASTO
	Publicación de la convocatoria en la página Web del MEN
	A la suscripción de la aceptación de la propuesta
	A través de la subdirectora de Permanencia quien vigilará el cumplimiento de los tiempos establecidos dentro de la convocatoria
	Diaria durante la etapa precontractual de la convocatoria

	6
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEAC. Y SELECCIÓN
	ECONÓMICO Y FINAN.
	NO PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR PARTE DE LAS IES PORQUE EL PRESUPUESTO OFICIAL LO CONSIDERAN MUY BAJO O ALTAS EXIGENCIAS TECNICAS DENTRO DE LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA
	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA ALFABETIZADORA POR PARTE DEL MINISTERIO, AFECTANDO LA IMAGEN DEL MINISTERIO.


	3
	2
	5
	MEDIO
	MEN
	Correcta estructuración de los documentos de la estrategia, desarrollo objetivo de los criterios de selección 
	2
	1
	3
	BAJO
	SI
	ÁREA TÉCNICA SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA
	Publicación de la convocatoria en la página Web del MEN
	A la suscripción de la aceptación de la propuesta
	solicitud de varias propuestas para estudio de mercado, atención y revisión de las observaciones que se presenten en desarrollo del proceso por parte de las IES interesadas.
	Diaria durante la etapa precontractual de la convocatoria

	7
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACIÓN
	OPERACIONAL
	DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LOS COMPROMISOS DE LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA POR PARTE DE LA IES
	AFECTACION EN LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA CONVOCATORIA
	3
	1
	4
	BAJO
	IES
	Aplicación de la garantía de cumplimiento por parte del MEN, de igual manera hacer uso de los mecanismos establecidos en los documentos del proceso con el fin de generar los descuentos a que haya lugar. Correcto manejo de la instancia del Comité Técnico Operativo.
	3
	4
	2
	ALTO
	SI
	SUPERVISOR MEN
	Al inicio de ejecución de la aceptación de la propuesta
	A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta
	A través de la correcta planeación en la estructuración de los términos de la convocatoria, presentación de la oferta, aceptación de la propuesta por parte del equipo de la Subdirección de permanencia 
	Mensual

	9
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	FALTA DE ENTREGA DE LOS TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICACIONES LA POBLACIÓN OBJETO DE ATENCIÓN POR PARTE DE LA IES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA.

	AFECTACION EN LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA CONVOCATORIA
	3
	1
	4
	BAJO
	IES
	Control continuo por parte del MEN con el fin de verificar la entrega de las respectivas certificaciones / títulos a entregar a la población beneficiaria en el marco de la ejecución de la estrategia
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	DIRECTOR ESTRATEGIA DE LA IES
	Al inicio de ejecución de la aceptación de la propuesta
	A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta
	De manera periódica por parte el MEN
	Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta

	10
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROCESO EDUCATIVO CLEI 2 AL 6, ABANDONA EL MISMO

	AFECTACION EN LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA CONVOCATORIA
	3
	2
	5
	ALTO
	IES
	Verificación de las causas que dan lugar a la deserción y establecimiento de acciones que permitan su retorno, caso contrario verificación en cuanto a que el porcentaje de deserción no afecte el porcentaje mínimo requerido para la convocatoria
	3
	4
	2
	ALTO
	SI
	DIRECTOR ESTRATEGIA DE LA IES
	Al inicio de ejecución de la aceptación de la propuesta
	A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta
	De manera periódica por parte el MEN
	Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta

	11
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEAC. Y SELECCIÓN
	ECONÓMICO Y FINAN.
	RIESGO DE ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO DEBIDO A LA PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS, SITUACIÓN QUE PUEDE AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA.
	AFECTACION EN LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA CONVOCATORIA
	5
	5
	4
	ALTO
	MEN e IES 
	Verificación de las situaciones de riesgo que presenta el proyecto ante la presencia de grupos armados y la alteración del orden público.
	5
	5
	4
	
	ALTO
	SI
	Al inicio de ejecución de la aceptación de la propuesta
	A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta
	De manera periódica por parte el MEN
	Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta

	12
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEAC. Y SELECCIÓN
	ECONÓMICO Y FINAN.
	RIESGO EN LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN QUE DESE REALIZAR LA UNIVERSIDAD QUE SEA SELECCIONADA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO POR APLICACIÓN DE LEY DE GARANTIAS. 
	AFECTACION EN LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA CONVOCATORIA
	5
	5
	4
	ALTO
	IES
	Implementación de otros tipos de contratación laboral diferentes a las órdenes de prestación de servicios.
	5
	5
	4
	
	ALTO
	SI
	Al inicio de ejecución de la aceptación de la propuesta
	A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta
	De manera periódica por parte el MEN
	Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta
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