

**PERFIL DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA**  
**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE BELLO**

**3. AVANCES CONEXIÓN TOTAL – RED EDUCATIVA NACIONAL**

- **Inversión**

En el 2009 fueron asignados a la Secretaría de educación de Bello un total \$ 578.632.856 en el marco del Programa Conexión Total - Red Educativa Nacional, recursos que fueron ejecutados a través del operador UNE para beneficiar a 66 de las 68 sedes educativas con las que cuenta la Secretaría.

Para el año 2010 la Secretaría dispone de \$ 661.649.254 los cuales le fueron asignados a través del documento CONPES 131 de 2010.

- **Avances**

Actualmente a través del convenio contratado con UNE, 64 sedes se encuentran conectadas bajo los criterios de calidad y disponibilidad establecidos por el programa Conexión Total.

- **Impacto**

Gracias a los esfuerzos realizados por los programas Conexión Total y Compartel, la Secretaría reporta el 97% de su matrícula con conectividad; del cual el 90% corresponde al esfuerzo adelantado por Conexión Total y el 7% por Compartel.

Actualmente la Secretaría cuenta con 64 sedes conectadas, de las cuales 57 están siendo beneficiadas por Conexión Total y 5 por Compartel. Se prevé que con los recursos 2010 del programa Conexión Total se adelante el mejoramiento de la conectividad en las 4 que actualmente no tienen conectividad.

Gracias al programa Conexión Total a la fecha se han beneficiado 50.652 alumnos.

- **Dificultades, Oportunidades y Riesgos**

**Riesgos:** Se debe proyectar el mejoramiento de las 2 sedes actualmente beneficiadas por los programas desarrollados por Compartel (Fase 1, mejoramiento y telecentros); actualmente esta secretaría no ha remitido la documentación requerida para iniciar el trámite de envío de los recursos al encargo fiduciario.

- **Actividades a Seguir**

Elaboración del plan detallado para garantizar la conectividad de las sedes que es posible atender a través del programa Conexión Total con los recursos 2010 y formalizar la vinculación al programa de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación.

Se prevé que las 2 sedes que aún no disponen del servicio puedan ser atendidas a través de Conexión Total.

Adelantar trámite de vinculación al encargo fiduciario y avanzar en el reporte de equipos en el sistema de monitoreo MONTIC.

**PERFIL DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA**  
**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE BELLO**

- **AVANCE JULIO 2010:**

No han enviado los documentos solicitados, para la renovación del convenio y expresan la no vinculación al encargo fiduciario.