

PERFIL DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

3. AVANCES CONEXIÓN TOTAL – RED EDUCATIVA NACIONAL

- **Inversión**

En el año 2009 fueron asignados a la Secretaría de educación de Soledad un total de \$ 553.672.047 en el marco del Programa Conexión Total - Red Educativa Nacional, recursos que fueron ejecutados a través del encargo fiduciario.

Para el año 2010 la Secretaría dispone de \$584.440.292 los cuales le fueron asignados a través del documento CONPES 131 de 2010.

- **Avances**

A través del encargo fiduciario se contrató a los operadores ETB y Datapoint para mejorar y ampliar la conectividad en 14 sedes educativas y entregar 10 soluciones de aulas móviles con conectividad móvil, respectivamente.

Actualmente, 14 sedes ya se encuentran conectadas bajo los criterios de calidad y disponibilidad establecidos por el programa Conexión Total.

A la fecha están siendo monitoreadas 25 sedes, las cuales registran un total de 110 computadores en el sistema de monitoreo MONTIC.

Las 10 soluciones de aulas móviles con conectividad móvil fueron entregadas en las siguientes sedes:

MUNICIPIO	NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE DE LA SEDE	ESTADO
SOLEDAD	INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO DE SOLEDAD	I E POLITÉCNICO DE SOLEDAD	ENTREGADO
SOLEDAD	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ENTREGADO
SOLEDAD	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SAN ANTONIO DE PADUA	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL SAN ANTONIO DE PADUA	ENTREGADO
SOLEDAD	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA MARIA	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA MARIA	ENTREGADO
SOLEDAD	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	ENTREGADO

PERFIL DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

SOLEDAD	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN	ENTREGADO
SOLEDAD	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL DE SOLEDAD MARÍA AUXILIADORA	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL DE SOLEDAD MARÍA AUXILIADORA	ENTREGADO
SOLEDAD	INSTITUCION EDUCATIVA NOROCCIDENTAL DE SOLEDAD	INSTITUCION EDUCATIVA NOROCCIDENTAL DE SOLEDAD	ENTREGADO
SOLEDAD	INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARÍA UCROS	I.E.B. NO 17	ENTREGADO
SOLEDAD	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	ENTREGADO

- **Impacto**

Gracias a los esfuerzos realizados por los programas Conexión Total y Compartel, la Secretaría reporta el 96% de su matrícula con conectividad; del cual el 63% corresponde al esfuerzo adelantado por Conexión Total y el 33% por Compartel.

Actualmente la Secretaría reporta 40 sedes con conectividad de calidad, de las cuales 21 están siendo beneficiadas por Conexión Total y 19 por Compartel.

Gracias al programa Conexión Total a la fecha se han beneficiado 45.755 alumnos.

- **Dificultades, Oportunidades y Riesgos**

Con el fin de dar continuidad a los esfuerzos realizados por el programa Conexión Total se solicitó a la Secretaría firmar un otro-sí al convenio que permita llevar el 50% de los recursos 2010 al encargo fiduciario, de acuerdo con lo permitido por la ley de garantías. A la fecha no se han adelantado los trámites respectivos para efectuar el envío de los recursos al encargo fiduciario puesto que la Secretaría no ha remitido la documentación requerida.

Riesgos: Se proyecta que en diciembre de 2010 tres (3) sedes de esta Secretaría, las cuales actualmente están siendo beneficiadas por Compartel (Fase 1, mejoramiento y telecentros) y que concentran el 14% de la matrícula, no tendrán acceso a Internet por cuenta del vencimiento de éstos contratos.

Adicionalmente se deberá dar continuidad al servicio de conectividad para las 19 sedes actualmente beneficiadas por Conexión Total y establecer el plan para atender las 4 sedes que aun no disponen del servicio de conectividad.

PERFIL DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

- **Actividades a Seguir**

Elaboración del plan detallado para garantizar la conectividad de las sedes que es posible atender a través del programa Conexión Total con los recursos 2010 y formalizar la vinculación al programa de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación.

Se tiene proyectado que las 3 sedes que tienen pendiente el mejoramiento de la conectividad y las 4 sedes que no tienen conectividad puedan ser atendidas a través de Conexión Total.

Avanzar en el reporte de equipos en el sistema de monitoreo MONTIC

- **AVANCE JULIO 2010:**

No han enviado los documentos solicitados, para la renovación del convenio.