

PERFIL DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA

DISTRITO CAPITAL

SECRETARIA DE BOGOTA

3. AVANCES CONEXIÓN TOTAL – RED EDUCATIVA NACIONAL

- **Inversión**

En el 2009 fueron asignados a la Secretaría de educación de Bogotá un total \$3.816.896.268 en el marco del Programa Conexión Total - Red Educativa Nacional, recursos que fueron ejecutados a través del operador ETB para beneficiar a 441 sedes educativas.

Para el año 2010 la Secretaría dispone de \$ 5.098.675.862 los cuales le fueron asignados a través del documento CONPES 131 de 2010.

- **Avances**

Actualmente a través del convenio contratado con ETB, 414 sedes se encuentran conectadas bajo los criterios de calidad y disponibilidad establecidos por el programa Conexión Total.

A la fecha están siendo monitoreadas 39 sedes, las cuales registran un total de 359 computadores en el sistema de monitoreo MONTIC.

Por medio de este programa:

- Se realizó la migración del 100% de los enlaces a tecnología MPLS.
- Se realizó la negociación con el proveedor que permitirá contar con anchos de banda mayores a menores precios de los contratados en 2008 y 2009.
- Se elaboró un cronograma de migraciones el cual fue ejecutado a diciembre de 2009 los 50 enlaces pendientes ampliarán a junio de 2010.
- Se define la proyección de ampliación de anchos de banda para el 2010.

- **Impacto**

Gracias a los esfuerzos realizados por los programas Conexión Total y de la Secretaría, ésta reporta el 100% de su matrícula con conectividad.

Actualmente la Secretaría cuenta con 746 sedes conectadas, las cuales 441 están siendo beneficiadas por Conexión Total. Se prevé que con los recursos 2010 del programa Conexión Total se mantenga la conectividad.

PERFIL DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA

DISTRITO CAPITAL

SECRETARIA DE BOGOTA

- **Actividades a Seguir**

Elaboración del plan detallado para garantizar la conectividad de las sedes que es posible atender a través del programa Conexión Total con los recursos 2010 y formalizar la vinculación al programa de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación.

Adelantar proceso de vinculación al encargo fiduciario.

Avanzar en el reporte de equipos en el sistema de monitoreo MONTIC.

- **AVANCE JULIO 2010:**

No han enviado los documentos solicitados, para la renovación del convenio.