



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ESTADO DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE RECURSOS

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nancy Cristina López
Directora de Cobertura y Equidad
Bogotá D.C. – Julio 31 de 2013



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

*Más y Mejores
Espacios Escolares*

Enfoque

*Artículo 143° de la Ley 1450 de 2011 establece: "Construcción de infraestructura educativa. El Ministerio de Educación Nacional podrá destinar los recursos a que hace referencia el numeral 4 del artículo 11 de la ley 21 de 1982 a proyectos de **construcción, mejoramiento en infraestructura y dotación** de establecimientos educativos oficiales urbanos y rurales".*





MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Proyecto Estratégico Más y Mejores Espacios Escolares

Enfoque

Mejorar la infraestructura y dotación educativa mediante la **ampliación, adecuación, construcción, reconstrucción y dotación**, para que los niños y jóvenes de zonas urbano marginales, rurales, de frontera y de zonas afectadas por desastres naturales y situaciones de violencia, cuenten con mejores condiciones para su acceso y permanencia escolar y se **reduzcan las brechas** en cobertura y calidad.



3



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

PROSPERIDAD
PARA TODOS

CIFRAS GENERALES

Proyectos Contratados Terminados
en Ejecución en el Período
Agosto de 2010 a Junio de 2013

FUENTE	CANTIDAD DE PROYECTOS	VALOR CONTRATADO o FINANCIACIÓN PREVISTA
FONADE	906	\$411.070.508.659
Gerenciar y OIM 385	1.254	\$223.188.479.346
Total Ley 21/1982	2.160	\$634.258.988.006
Concesiones 2010-2012	36	\$367.162.909.604
Colombia Humanitaria	2.119	\$215.505.435.256
UNGRD	339	\$70.000.000.000
Fondo Adaptación	164	\$283.705.656.042
Total Nacional	4.820	\$1.570.632.988.909

Nota: datos sujetos a verificación

4



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Esquemas de Ejecución de Recursos y Proyectos

- CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON LAS ENTIDADES TERRITORIALES
- CONVENIOS DE COOPERACIÓN
- CONVENIOS DE ASOCIACIÓN
- LICITACIONES PUBLICAS -CONTRATOS DE OBRA
- GERENCIAS INTEGRALES
- ACTOS ADMINISTRATIVOS – RESOLUCIONES A ETC
- CONTRAPARTIDAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES

5



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**PROCESO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA**



Priorización: lineamientos establecidos en la Resolución 7650 de 2011

6



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ESFUERZO PARA DESCENTRALIZAR RECURSOS DE LEY 21

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS MARCO Y DERIVADOS 2013-2014

Ventajas:

- Fomenta la Descentralización
- Fortalece la capacidad de gestión de las ETC
- Promueve el desarrollo de la economía local



7



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Pasos para firma de Convenios Derivados:

- Elaboración del Convenio Marco MEN – ETC : Acuerdo de voluntades
- Priorización de sedes
- Entrega del Plan de Inversión de recursos de contrapartida
- Entrega de documentos del ETC al Consorcio Gerenciar (contratado por el MEN):
 - Titularidad
 - Certificación de zona de riesgo
 - Certificación de prestación de servicios públicos básicos
 - Certificación de uso del suelo de acuerdo al POT
 - Licencia de Construcción (implica diseños)
- Visita del MEN a los ETC para verificación
- Firma de los Convenios Derivados MEN - ETC
- Incorporación de recursos y solicitud de vigencias futuras
- Proceso de contratación y adjudicación de obras en las ET
- Ejecución, entrega y liquidación



8



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Informe de visitas de verificación Convenios Derivados

Sedes priorizadas totales	Aporte de la nación total	Documentos marco completos	Sedes con documentos completos	Aporte de la nación sedes completas	% recursos	Nº sedes visitadas	Nº sedes con Diseño	Nº sedes con Diseño viable	Importe Derivados	% recursos
819	\$354.356.407.397	87	352	\$174.413.366.862	49,22%	203	90	63	\$40.347.817.716	11,39%
		ETC	63				ETC	17		

Nota: Fecha de corte al 29 de julio de 2013

9



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Informe de visitas de Verificación Convenios Derivados

Visitas tres primeras semanas:

Durante las semanas del 8 al 26 de julio, se realizaron 203 visitas de verificación a sedes de Instituciones Educativas.

Resultados de las visitas tres primeras semanas:

•90 sedes Sí cuentan con diseños, de los cuales 63 son diseños viables. Costo Estimado \$ 40.347 millones.

•113 sedes NO cuentan con diseños.

	SEDES VISITADAS	SEDES SIN DISEÑO	SEDES CON DISEÑO	DISEÑOS VIABLES
TOTAL SEDES VISITADAS ANTERIOR (8/6 al 12/6)	53	33	20	11
%	100%	62%	38%	21%
TOTAL SEDES VISITADAS ACTUAL (15/6 - 19/6)	73	35	38	20
%	100%	48%	52%	27%
TOTAL SEDES VISITADAS ACTUAL (22/6 - 26/6)	77	45	32	32
%	100%	58%	42%	42%
TOTAL SEDES VISITADAS	203	113	90	63
%	100%	56%	44%	31%

El cuadro anterior indica que del 100% de las sedes visitadas, sólo el 31% son viables.

Nota: Fecha de corte al 29 de julio de 2013. Datos sujetos a verificación

10



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ETC con diseños viables

ETC	Sedes priorizadas totales	Aporte de la nación total	Sedes con documentos completos	Aporte de la nación sedes completas	% recursos	N° SEDES DISEÑO VIABLE	IMPORTE DISEÑOS DERIVADO	% recursos
ANTIOQUIA	27	\$11.782.000.000	4	\$2.150.000.000	18,25%	2	\$1.150.000.000	9,76%
APARTADÓ	2	\$1.776.500.000	1	\$1.500.000.000	84,44%	1	\$1.500.000.000	84,44%
CALDAS	26	\$4.450.000.000	20	\$2.310.000.000	51,91%	2	\$570.000.000	12,81%
CHÍA	20	\$560.000.000	15	\$420.000.000	75,00%	16	\$448.000.000	80,00%
CIÉNAGA	2	\$2.100.000.000	2	\$2.100.000.000	100,00%	2	\$2.100.000.000	100,00%
CUNDINAMARCA	16	\$9.620.000.000	11	\$6.300.000.000	65,49%	8	\$4.565.000.000	47,45%
ENVIGADO	2	\$4.000.000.000	2	\$4.000.000.000	100,00%	2	\$4.000.000.000	100,00%
FUSAGASUGÁ	2	\$1.799.800.000	2	\$1.799.800.000	100,00%	1	\$1.300.000.000	72,23%
GIRÓN	8	\$2.687.400.000	8	\$2.687.400.000	100,00%	8	\$2.687.400.000	100,00%
HUILA	7	\$11.200.000.000	2	\$5.000.000.000	44,64%	2	\$5.000.000.000	44,64%
ITAGUI	1	\$3.030.000.000	1	\$3.030.000.000	100,00%	1	\$3.030.000.000	100,00%
MAICAO	14	\$1.765.000.000	4	\$349.286.000	19,79%	4	\$358.917.716	20,34%
MOSQUERA	2	\$5.500.000.000	2	\$5.500.000.000	100,00%	2	\$5.500.000.000	100,00%
QUINDIO	13	\$4.780.000.000	13	\$4.780.000.000	100,00%	3	\$940.000.000	19,67%
SOACHA	1	\$2.000.000.000	1	\$2.000.000.000	100,00%	1	\$2.000.000.000	100,00%
VILLAVICENCIO	2	\$3.865.527.000	2	\$3.865.527.000	100,00%	1	\$1.998.500.000	51,70%
ZIPAQUIRÁ	7	\$3.200.000.000	7	\$3.200.000.000	100,00%	7	\$3.200.000.000	100,00%
	63						\$40.347.817.716	11,39%

Nota: Fecha de corte al 29 de julio de 2013. Datos sujetos a verificación

11



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ETC que no enviaron documentos o lo hicieron por fuera de los plazos estipulados

ETC	Sedes priorizadas totales	Aporte de la nación total
ATLANTICO	9	\$5.128.551.000
BARRANQUILLA	5	\$2.753.520.000
BELLO	3	\$2.800.000.000
BOGOTÁ, D.C.	1	\$3.000.000.000
CALI	6	\$2.550.000.000
CARTAGENA	4	\$2.890.000.000
CARTAGO	10	\$2.140.000.000
CASANARE	9	\$2.953.000.000
CHOCÓ	0	\$0
DOSQUEBRADAS	5	\$1.250.000.000
GUADALAJARA DE BUGA	3	\$830.000.000
GUAINIA	5	\$2.525.000.000
IPIALES	1	\$2.483.880.000

Nota: Fecha de corte al 29 de julio de 2013

12



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ETC que no enviaron documentos o lo hicieron por fuera de los plazos estipulados

ETC	Sedes priorizadas totales	Aporte de la nación total
JAMUNDÍ	0	\$0
LA GUAJIRA	5	\$2.500.000.000
MEDELLÍN	2	\$4.331.000.000
META	3	\$1.928.000.000
MONTERÍA	7	\$1.883.672.508
PEREIRA	2	\$1.722.000.000
RIONEGRO	3	\$2.535.000.000
RISARALDA	25	\$9.220.000.000
SABANETA	4	\$2.800.000.000
SAN ANDRÉS	1	\$4.000.000.000
SINCELEJO	4	\$3.755.000.000
SOLEDAD	0	\$0
SUCRE	5	\$5.721.600.000
TULUÁ	14	\$4.610.000.000
TUNJA	1	\$615.000.000
VALLE DEL CAUCA	5	\$2.060.000.000
VAUPÉS	3	\$1.850.000.000
YOPAL	2	\$2.000.000.000
	147	\$82.835.223.508
		23,38%

Nota: Fecha de corte al 29 de julio de 2013

13



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

PASOS A SEGUIR

- Mesa de trabajo viernes: 02 de agosto 2013
- Cierre final de análisis de documentos: 31 de julio de 2013
- Informe de trazabilidad por cada ETC
- Comunicaciones del MEN a cada ETC
- Concretar convenios derivados con las ETC que cumplieron requisitos
- Reasignación de recursos por parte del MEN
- Desarrollo de procesos contractuales por parte del MEN o de las ETC con Convenios Derivados

14



I.E. Colegio Distrital Rodrigo de Triana - Bogotá



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**¡Buen gobierno,
transparencia y gestión!**