REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
RESOLUCION No (8496

29 AR 206 )

“Por la cual se prorroga el plazo establecido en el numeral 3 del articulo 4 de la Resolucion
19169 del 10 de noviembre de 2014,"

LA MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el
articulo 148 de la Ley 115 de 1994, el articulo 111 de la Ley 633 de 2000, el articulo 5 de la
Ley 715 de 2001 y el articulo 143 de la Ley 1450 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolucion 19169 de 2014, el Ministerio de Educacién Nacional asigné al
departamento de Chocd, recursos provenientes del recaudo de la Ley 21 de 1982, por un
valor de MIL DOSCIENTOS TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.203.136.750,00) M/CTE., para la cofinanciacion
de los proyectos aprobados por el Ministerio de Educacion Nacional sefialados en los
considerandos de la mencionada resolucion, estableciéndose como plazo maximo para la
ejecucion de dichos recursos, el dia 18 de julio del 2015.

Que mediante la Resolucién 10653 de 2015 el Ministerio de Educacién Nacional prorrogé el
plazo de ejecucion de los recursos hasta el dia 31 de diciembre de 2015, teniendo en
cuenta la solicitud motivada presentada por el departamento de Chocd, plazo que luego fue
prorrogado nuevamente mediante la Resolucién 21364 de 2015, hasta el dia 30 de abril de
2016, en razén a una nueva peticion presentada por la entidad territorial.

Que el dia 14 de abril de 2016, el departamento de Chocd presenté al Ministerio de
Educacién Nacional solicitud de ampliacion de plazo hasta el dia 30 de septiembre del 2016,
indicando que la Organizacién Internacional para las Migraciones (OIM) solicito el dia 18 de
febrero de 2016, ante la Secretaria de Educaciéon departamental del Chocé, prérroga al
convenio CM 332 suscrito con dicha entidad territorial hasta el 31 de julio de 2016 para el
desarrollo de las obras priorizadas, teniendo en cuenta: i) las adiciones de mejoramientos
menores a los establecimientos educativos priorizados en la Resolucién 19169 de 2014, y ii)
los imprevistos presentados en la ejecucion de algunos contratos derivados, en donde se
realizaron nuevos diagnosticos de las necesidades y elaboracion de presupuestos,
retrasando con ello su inicio y terminacion, vy iii) los retrasos presentados en el inicio de las
obras por situaciones de orden publico y dificultades con una comunidad que actualmente
invade predios de una de las instituciones; aspectos que también han afectado directamente
la programacién prevista inicialmente en el convenio.

Como resultado de todo lo anterior, la ejecucién global de las obras presentan un avance
del 12% en promedio, por lo que el departamento del Chocé prorrogé el plazo del convenio
suscrito con la OIM hasta el dia 31 de julio de 2016, mediante otrosi N°® 2 del dia 25 de
abril. Sin embargo, para mantener la vigencia de la Resolucién 19169 de 2014 hasta tanto
se ejecuten la totalidad de los recursos asignados, la entidad territorial estima necesario que
se prorrogue el plazo de ejecucion establecido en la citada resoluciéon por 5 meses mas, es
decir hasta el 30 de septiembre de 2016.

Que de acuerdo con lo solicitado en la comunicacién del departamento de Choco, y la
verificacion de la informacién suministrada que realizé este Ministerio a través de la
Subdireccion de Acceso por medio del profesional quien apoya la supervision, se considera
procedente conceder la prérroga requerida del plazo hasta el dia 30 de septiembre de 2016,
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lo que hace necesario modificar en ese sentido, el numeral 3° del articulo 4 de la Resolucion
19169 de 2014.

Que no obstante la ampliacién del plazo de ejecucion que se realiza a través de la presente
resolucién, y como quiera que la cofinanciacion del proyecto se nutre con recursos de
naturaleza publica, se realizard seguimiento estricto al cumplimiento de las obligaciones a
cargo de la entidad territorial, a efectos de asegurar la correcta inversion de los mismos.

Que en mérito de lo expuesto.

RESUELVE
Articulo 1. Prérroga del plazo. Prorrogar el plazo establecido en el numeral 3° del articulo
4 de la Resoluciéon 19169 de 2014, modificado a su vez por el articulo 1 de la Resolucién
10653 de 2015, y por el articulo 1 de la Resolucion 21364 de 2015 para la ejecucion de los
recursos asignados al departamento de Chocd, hasta el 30 de septiembre de 2016.

Articulo 2. Vigencia. La presente resolucién rige a partir de la fecha de su expedicion

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D. C., a los 29 ARr 2016
LA MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL,
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GINA PARODY D’ECHEONA
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