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I. INTRODUCCIÓN 

  
 
“Colombia la más Educada”, es uno de los tres pilares del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, cuya visión para el año 2025 
es ser el país más educado de América Latina. En el marco de esta gran apuesta, 
se destaca el plan de infraestructura educativa como una prioridad orientada a 
la consecución de mayor calidad y equidad en la educación básica y media, 
constituyéndose en una de las principales medidas para alcanzar la meta de 
implementación del programa de jornada única. Para lograrlo, Colombia debe 
incrementar la cobertura en infraestructura, docentes y alimentación escolar, y 
en el uso pedagógico de tecnologías de la información y telecomunicaciones. 
 
La implementación de la jornada única escolar constituye un propósito de política 
pública del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, “Todos por un Nuevo 
País”, que busca aumentar la permanencia de los niños en las escuelas para 
mejorar la calidad de la educación, el buen uso del tiempo libre, reducir la 
deserción y repitencia. Así mismo, busca mitigar los riesgos de exposición de los 
niños en edad escolar, al acceso de drogas psicoactivas, delincuencia, entre 
otros. 
 
En consonancia con lo anterior, el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 
2015, previó la constitución del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura 
Educativa (en adelante FFIE), el cual fue creado como un fondo sin personería 
jurídica, a través de una cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional 
(en adelante MEN). Es así como el artículo 59, señala: “con cargo a los recursos 
administrados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa 
Pre-escolar, básica y media, se asumirán los costos en que se incurra para el 
manejo y control de los recursos, los gastos de operación del fondo, y cualquier 
otro contrato que se requiera para la estructuración, desarrollo e implementación 
de esquemas necesarios para lograr la ejecución de los proyectos del Plan 
Nacional de Infraestructura Educativa” 
 
De otra parte, es de resaltar que la disponibilidad de aulas educativas que 
permitan atender la totalidad de los niños actuales y potenciales, constituye el 
principal problema de la implementación de la jornada única. Aunque no es el 
único de los factores que limitan este proceso, si es el más importante y 
significativo. No contar con la infraestructura educativa requerida implica limitar 
el acceso a la educación y a la igualdad de oportunidades de niños y niñas 
principalmente de la población menos favorecida. 
 
El déficit actual de aulas escolares, que se calcula en 51.134, limita que todos 
los niños del país tengan la oportunidad de estudiar en una jornada única escolar. 
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, ha 
diseñado el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante PNIE) para 
romper dicha barrera y permitir la implementación de la jornada única a 2025 en 



zonas urbanas y a 2030 en zonas rurales. Para 2018, se espera que a través del 
PNIE se reduzca este déficit en 60%. 
 
Así las cosas, el PNIE formulado en el documento CONPES 3831 del 3 de junio 
de 2015, “Declaración de importancia estratégica del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa para la implementación de la Jornada única Escolar”, 
busca ampliar la capacidad instalada de aulas escolares en establecimientos 
oficiales, mediante la construcción, mejoramiento o ampliación de las 30.680 
aulas necesarias para suplir el 60% del déficit actual, con el fin de avanzar en la 
implementación de la jornada única. Así mismo, el PNIE a 2018 busca servir de 
guía para que a más tardar en el año 2025 en lo urbano y 2030 en lo rural, todos 
los niños colombianos puedan tener acceso a una educación de calidad en una 
única jornada. 
 
Para la implementación de la jornada única, el PNIE estará sujeto al arreglo 
institucional establecido en el documento CONPES 3831 de 2015, el cual 
comprende los procesos de planeación, ejecución, seguimiento, control y 
evaluación del mismo. 
 
En cumplimiento de lo anterior, se adelantó el proceso de Licitación Pública LP-
MEN-18-2015,  que culminó  con la suscripción del contrato No. 1380 de 2015 
entre el MEN y EL Consorcio FFIE Alianza –BBVA a fin de seleccionar la Entidad 
Fiduciaria que tendrá a su cargo la administración y pago de las obligaciones 
derivadas de la ejecución del PNIE, a través del patrimonio autónomo constituido 
con los recursos transferidos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura 
Educativa Preescolar, Básica y Media, creado por el artículo 59 de la Ley 1753 
del 9 de junio de 2015.  
 
Para 2018 se espera reducir este déficit en el 60% (cerca de 30.680 aulas), para 
lograr esta meta e implementar la jornada única en la totalidad de los 
establecimientos educativos oficiales en el país, es necesaria la ampliación, 
construcción y reconstrucción de nueva infraestructura y el mantenimiento y 
adecuación de establecimientos existentes. 
 
Adicionalmente a la reducción del déficit de aulas el PNIE se propone generar 
estándares para la construcción de los colegios de Jornada Única. Igualmente, 
busca que la inversión en infraestructura educativa tenga mayor impacto, sea 
pertinente y eficiente. Para tal efecto la administración del PNIE se realizará a 
través del FFIE, mediante el cual se logrará la confluencia de distintas fuentes 
de recursos, optimizando la administración de los mismos y se priorizarán los 
proyectos a ejecutar. 
 
Por su parte, el artículo 138 de la Ley 115 de 1994 establece que los 
establecimientos educativos deben contar con la planta física adecuada. De igual 
forma, en el artículo 84 de la misma norma se establece la necesidad de evaluar 
el personal docente, administrativo y la infraestructura física, de tal modo que 
garantice el mejoramiento de la calidad del servicio educativo y la educación que 
se imparte. El artículo 138 dispone las condiciones y naturaleza de los 
establecimientos educativos, estableciendo los requisitos mínimos que aseguran 



que estos cuentan con la estructura administrativa, la planta física y los medios 
adecuados que garanticen una formación de calidad. 
 
Por su parte, La Ley 1450 de 2011 en su artículo 143, dispuso que el MEN está 
facultado para destinar los recursos a que hace referencia el numeral 4 del 
artículo 11 de la Ley 21 de 1982, a proyectos de construcción, mejoramiento en 
infraestructura y dotación de establecimientos educativos oficiales urbanos y 
rurales. 
 
En consecuencia si se quiere avanzar significativamente en la implementación 
de la Jornada Única, se hace imperativo realizar inversiones en infraestructura 
educativa y asegurar que estas tengan mayor impacto, sean pertinentes y 
eficientes. 
 
Es así que para lograr la meta propuesta del 60% del déficit (30.680 aulas) en el 
periodo 2015 a 2018 el MEN ha realizado diferente convocatorias a las 
Gobernaciones y Municipios certificados en educación a nivel nacional en las 
cuales a la fecha se han recibido más de 3.000 postulaciones a lo largo y ancho 
del territorio nacional.  
 
En consideración a lo anterior, se hace necesario adelantar un proceso de 
Invitación pública para la SELECCIÓN DE OFERENTES que ejecuten las obras 
correspondientes al “CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FFIE, EN 
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA.”, cuyo Plan Nacional se encuentra distribuido por las Regiones, 
identificando los proyectos que harán parte, en principio, de cada Región, 
siempre que cumplan con las condiciones de experiencia, capacidad jurídica, y 
financiera que se detallan de manera general en los presentes términos de 
condiciones contractuales (en adelante TCC). 
 	



II. DEFINICIONES 
 
ADENDAS: es el documento adicional o la  apéndice que se agregarán a los 
TCC DEFINITIVOS y que tendrá la misión  realizar modificaciones, aclaraciones, 
completarlos, o en su defecto rectificar alguna cuestión que en los mismos se 
exponga. 
 
ANEXOS: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de 
los respectivos capítulos y prevalecen sobre ellas cuando se modifican partes de 
los mismos. 
 
COMITÉ EVALUADOR: Grupo interdisciplinario que revisará y adelantara la 
evaluación los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos 
en estos TCC. 
 
COMITÉ FIDUCIARIO: comité creado por el Fondo de Financiamiento de la 
Estructura Educativa; de acuerdo al artículo 59 de la Ley 1753 del 09 de Junio 
de 2015, Decreto 1525 de 2015 y contrato de Fiducia 1380 de 2015, con potestad 
para determinar aspectos de las convocatorias que adelante El FONDO. 
 
CONTRATANTE: Para todos los efectos el CONTRATANTE es ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA 
BBVA COMO VOCERO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE. En los documentos del proceso se 
referirá a EL FONDO. 
 
CONTRATISTA: Es la persona natural o jurídica considerada legalmente capaz, 
la cual podrá asociarse mediante un Consorcio o Unión Temporal o cualquier 
forma de asociación legalmente aceptada y reglamentada en Colombia, en cuyo 
caso, la calidad de CONTRATISTA dentro del correspondiente contrato la 
ostentará los integrantes de cada figura asociativa. 
 
CONTRATO: Es el negocio jurídico que se suscribirá entre LA FIDUCIARIA 
como vocera de EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL DEL FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE y el adjudicatario, por medio del cual 
se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos 
correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer 
una vez el proceso de selección se apertura. 
 
ETC: Son las Entidades Territoriales de Colombia, tales como los 
Departamentos, Municipios, Territorios Indígenas y demás. 
 
FIDUCIA:  Es un mecanismo mediante el cual una persona natural o jurídica, 
llamada fideicomitente confía a una Sociedad Fiduciaria una suma de dinero o 
de unos bienes muebles o inmuebles a una Fiduciaria para que ésta desarrolle 
una gestión específica como puede ser la inversión, la administración, el recaudo 
o la garantía, según lo determine el contrato. Dicha gestión puede realizarse en 
provecho del mismo propietario o de otra persona (beneficiario). La fiducia es un 
mecanismo elástico, pues permite realizar todas las finalidades lícitas que las 
necesidades o la imaginación determinen. 



 
FORMATOS: Son herramientas que permiten a los interesados facilitar la 
elaboración de sus propuestas, de acuerdo con la información requerida en los 
TCC de la presente convocatoria de manera uniforme. 
 
INTERVENTOR: Será la persona natural o jurídica o proponente plural que 
resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoría del contrato que 
resulte del proceso de selección que se adelante para su contratación. Para 
todos los efectos, tendrá la misma definición de CONTRATISTA. 
 
PROPUESTA: Es la propuesta presentada a LA FIDUCIARIA y/o PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO por los interesados o interesados que tiene como 
objeto ser seleccionada para suscribir el contrato derivado de la presente 
convocatoria. 
 
PRIMER ORDEN DE ELEGIBILIDAD: Es la posición que ocupa el proponente 
que, una vez habilitado, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la 
evaluación prevista en los TCC. 
 
PROPONENTE: Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas 
y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras 
de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que presenta una 
oferta para participar en la convocatoria. 
 
PATRIMONIO AUTONOMO: Ese conjunto de bienes transferidos a una 
fiduciaria es lo que conforma o se denomina patrimonio autónomo. Dichos bienes 
salen real y jurídicamente del patrimonio del fideicomitente (titular del dominio) y 
están afectos al cumplimiento de las finalidades señaladas en el acto constitutivo. 
(Artículos 1226 a 1244 del C. Co). 
 
TÉRMINOS DE CONDICIONES CONTRACTUALES (TCC): Documento que 
estructura los requerimientos generales para seleccionar a los oferentes que 
participaran en la selección de los Contratistas para la ejecución del presente 
proceso de selección cuyo objeto es “CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FFIE, EN 
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA”.   
 
 
 
 
 
 
 
III. ASPECTOS GENERALES 
 
1.  SIGLAS 
 



A continuación se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente 
documento: 
 
MEN: Ministerio de Educación Nacional 
 
RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
NSR- 10: Norma Sismo Resistente Colombiana 
 
NTC1500: Norma Técnica Colombiana Código Colombiano de Fontanería 
 
NTC 4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Diseño de Instalaciones 
y Ambientes Escolares. 
 
NTC 4596: Norma Técnica Colombiana Señalización para Instalaciones y 
Ambientes Escolares 
 
RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas 
 
RETILAP: Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público. 
 
SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo 
 
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
 
TCC: Términos y Condiciones Contractuales. 
 
2. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El presente proceso de selección se adelanta mediante la modalidad de 
selección de qué trata el numeral 4.6.1 “INVITACION ABIERTA” del Manual 
Operativo – Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa FFIE, 
teniendo en cuenta que se trata de la contratación, cuya cuantía es igual o 
superior a 5.000 SMMLV, en virtud de  lo previsto en el numeral 4.6 
“PROCEDIMIENTO INVITACION ABIERTA” del precitado manual, así como  
los  TCC y los formatos anexos al mismo, están sometidos a la legislación y 
jurisdicción colombiana y se rigen por el régimen de la contratación privada, 
contenido en el Código Civil y el Código de Comercio, y demás normas aplicables 
a la materia, en conjunto con las reglas previstas en estos TCC, aclaraciones y 
documentos que se expidan con ocasión del mismo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, estos el proceso de selección  y todos los documentos 
que hacen parte del mismo están sujetos al cumplimiento de los principios de la 
función administrativa y de la Gestión Fiscal, consagrados en los artículos 209 y 
267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previsto en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 
1150 de 2007, artículos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011 y demás normas 
concordantes. 
 



3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
Los interesados deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el 
Anexo 2 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado 
Colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del mismo 
por el proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra 
persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal 
suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del 
contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del 
mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 
Toda persona que llegue a conocer casos de corrupción en las entidades del 
Estado debe reportar el hecho al programa presidencial de lucha contra la 
corrupción, a través de los teléfonos (57-1) 562 9300 Ext. 3633, a la línea gratuita 
nacional 01 8000 913 040, al sitio de denuncias del programa en la página de 
Internet www.anticorrupcion.gov.co, por correspondencia o personalmente en la 
Calle 7 No. 6-54 Presidencia de la República de Colombia (Bogotá D.C).  
 
4. COSTOS DERIVADOS DE  LA PRESENTE CONVOCATORIA 
 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de 
los documentos del proceso, la presentación de observaciones, la preparación y 
presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la 
asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con 
la participación en el proceso de contratación estará a cargo exclusivo de los 
interesados. 
 
5. COMUNICACIONES - CORRESPONDENCIA 
 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única 
correspondencia oficial del proceso y por tanto, susceptible de controversia, será 
aquella enviada al correo electrónico: consorcioffie@alianza.com.co o a la 
siguiente dirección para correspondencia física: 
 
Señores  
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
Subdirección de Acceso 
Calle 43 No. 57-14 CAN Bogotá D.C., Colombia 
 
La correspondencia que sea remitida a una entidad, dirección y/o correo 
electrónico diferente, se entiende como NO oficial y no es vinculante, por lo que 
no será atendida.  
 
Deberá además contener como mínimo los siguientes datos:  
 

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.  
b. Objeto de la convocatoria.  
c. Número de la convocatoria.  



d. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, 
dirección física, dirección electrónica y teléfono fijo y/o celular.  

e. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los 
hubieren. 

 
6. IDIOMA 
 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los 
interesados o por terceros para efectos de  la convocatoria, o para ser tenidos 
en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La oferta y sus 
anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los 
interesados acrediten los requisitos habilitantes que estén en una lengua 
extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original 
otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que resulte 
adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos 
presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los 
términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite 
de Apostilla o consularización. 
 
7. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR  
 
Para efectos de legalización de documentos otorgados en el exterior se debe 
tener en cuenta lo establecido en la Resolución 7144 del 20 de octubre de 2014 
“Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y legalizar documentos”, 
expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.  
                                                                        
8. CONSULARIZACIÓN  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los 
documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios 
competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales funcionarios será 
autenticada a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una 
nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales.  
 
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el 
mencionado artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce 
su objeto conforme a las leyes del respectivo país. 
 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser 
presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de 
Legalizaciones) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y 
demás trámites pertinentes. 
 
Tratándose de documentos otorgados por países no miembros del Convenio de 
la Haya se dará aplicación a las disposiciones contenidas en el artículo 251 del 
Código de General del Proceso, esto es, para que los documentos extendidos 
en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que 
obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor 
designado por el juez. En los dos primeros casos la traducción y su original 



podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia 
sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor.  
 
Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o 
con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido 
en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el 
país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados 
documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o 
agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto 
por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes 
consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario 
competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano.  
 
Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán 
otorgados conforme a la ley del respectivo país.  
 
9. APOSTILLE 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite 
de consularización, siempre que provenga de uno de los países signatarios de 
La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización 
para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este 
caso sólo será exigible la Apostilla, trámite mediante el cual la autoridad 
competente del Estado de donde emana el documento, certifica la autenticidad 
de la firma, a que título ha actuado la persona que firma el documento y cuando 
proceda la indicación del sello o estampilla que llevare.  
 
Si la Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse 
acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor 
legalizada de conformidad con las normas vigentes. 
 
10. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR TITULOS EN EL EXTERIOR 
 
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el 
exterior, deberá acreditar en el término señalado en los presentes términos 
contractuales, la convalidación y homologación de estos títulos ante el MEN, 
para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. 
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y 
domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente y no 
permanente la profesión en Colombia. 
 
El MEN homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o 
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y 
doctorado. 
 
11. AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN EN 
COLOMBIA  



 
En el evento que el adjudicatario de la presente invitación pública hubiere 
ofrecido personal titulado y domiciliado en el exterior en los términos señalados 
en los TCC, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio 
temporal de la profesión en Colombia. 
 
 
 
 
12. CONVERSIÓN DE MONEDAS 
 
Los Interesados deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del 
país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 
 
Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los 
Estados Unidos de Norte América, debe convertirse a ésta moneda utilizando 
para ello el valor correspondiente con el siguiente procedimiento de conversión: 
Primeramente según la tasa de conversión para la fecha del corte fiscal y el dato 
oficial de la entidad que ejerza las funciones de banca central o estadístico de la 
moneda nacional del país de origen y que corresponda a la tasa representativa 
de dicho país respecto del dólar, y si ello no fuere posible por no existir estas 
entidades o las mismas no tengan datos de referencia y cambio a dólares, se 
usará el convertidor disponible en: 
 
http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/. 
 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América 
o si la información se presenta originalmente en dicha moneda, para la 
conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa 
del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la 
fecha de corte de los estados financieros. 
 
13. CONSULTA DE LOS TCC - PUBLICIDAD 
 
Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios 
de necesidad, presupuesto y demás documentos requeridos, se podrán 
consultar en la dirección electrónica www.alianza.com.co. Al entrar a la página 
ejecutar la siguiente ruta: Alianza Fiduciaria – Productos y Servicios – 
Fideicomiso – Publicaciones. De igual forma la información se podrá consultar 
en la página web del MEN, y en la página  www.colombiacompra.gov.co  
 
14.  OBSERVACIONES A LOS TCC Y MODIFICACIONES 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto de los TCC, a los 
anexos técnicos que los integran y cualquier otro documento relacionado con el 
presente proceso de selección, de manera escrita, en las fechas establecidas en 
el cronograma de esta convocatoria, a través del correo electrónico 
consorcioffie@alianza.com.co 
 



El FONDO publicará en la página www.alianza.com.co,  utilizando la misma 
ruta definida en el numeral 14, así como en el portal del MEN  y en el portal de 
[*], las respuestas a las observaciones que fueron allegadas de manera oportuna 
por parte de los interesados. En todo caso, el FONDO, para efectos de su 
respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común. Aquellas 
observaciones oportunas que la entidad acepte, podrán ser incluidas en los TCC 
mediante adendas que para el efecto se expidan en los términos establecidos en 
éste documento. 
 
15. REUNIONES Y MESAS TÈCNICAS 
 
Los proponentes en caso de requerirlo podrán, durante la etapa de pretérminos, 
pedir reuniones aclaratorias o mesas de trabajo sobre las condiciones 
establecidas en los TCC. 
 
Las reuniones se solicitaran al correo consorcioffie@alianza.com.co. El 
FONDO tiene la facultad de decidir día y hora de las mismas, lo cual se informará 
al interesado. Las conclusiones de las reuniones se publicarán en las páginas 
establecidas en los presentes TCC.  
 
16. PROPUESTAS 
 
Los interesados deberán presentar sus propuestas, de la siguiente manera: 
 
El proponente deberá presentar los documentos relacionados con el 
cumplimiento de aspectos técnicos, financieros, jurídicos (requisitos habilitantes) 
y de ponderación.  
 
El deberá diligenciar y adjuntar en medio físico y en medio magnético Disco 
Compacto (CD), transcritos en Microsoft Excel, bajo plataforma Windows, la 
información contenida en los Formularios de experiencia, la cual debe ser 
idéntica a la aportada en el medio físico. 
 
En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el 
Formulario de Experiencia, presentados en medio físico en la propuesta y los 
Formularios de Experiencia, contenidos en el CD, prevalecerá la información 
consignada en el Formulario Físico. 
 
Cuando en la propuesta no repose el Formulario de Experiencia en medio físico, 
se entenderá por NO APORTADO, independientemente que el mismo se haya 
aportado en medio magnético. 
 
El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio físico y en medio magnético 
Disco Compacto (CD), transcritos en Microsoft Excel, bajo plataforma Windows, 
la información contenida en el Formulario No. 1, la cual debe ser idéntica a la 
aportada en el medio físico. 
 
En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el 
Formulario No. 1, presentado en medio físico en la propuesta y el Formulario No. 



1, contenido en el CD, prevalecerá la información consignada en el Formulario 
físico. 
 
La propuesta deberá ir dirigida a: 
 
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
Subdirección de Acceso 
Calle 43 No. 57-14 
Bogotá D.C., Colombia 
INVITACIÓN ABIERTA No.: FFIE No. 003 de 2015 
Objeto: CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA 
QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 
Proponente:_____________________ 
Dirección:_______________________ 
Teléfono:_______________________ 
Correo electrónico:_______________ 
CONTIENE, según el caso: Sobre (x) ORIGINAL o PRIMERA COPIA, 
SEGUNDA COPIA o TERCERA COPIA. 
 
EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR LA PROPUESTA EN FISICO, 
ORIGINAL Y TRES (3) COPIAS, Y DEBE INDICAR SI ES ORIGINAL O COPIA.  
 
17. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
 
La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que 
puedan afectar sus características, cantidades, valores unitarios o valores 
totales. Los documentos que conformen la propuesta deben estar debidamente 
foliados y legajados. 
 
En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa 
de la misma. Es decir, toda tachadura y/o enmendadura que presente algún 
documento de la oferta debe estar salvado con la firma de quien suscribe el 
correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del documento 
donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada, para ser tenido 
en cuenta el documento para el presente proceso, de acuerdo con lo establecido 
en el Articulo 252 C.G.P: “Documentos rotos o alterados: Los documentos rotos, 
raspados o parcialmente destruidos, se apreciarán de acuerdo con las reglas de 
la sana crítica; las partes enmendadas o interlineadas se desecharán, a 
menos  que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribió o autorizó el 
documento”.  
 
Si el proponente presenta con su propuesta documentos que han perdido 
legibilidad o claridad, el FONDO podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones 
sobre dichos documentos, los cuales deberán ser allegados por los interesados 



dentro del término que al efecto les fije el FONDO, so pena del rechazo de la 
propuesta. 
 
La propuesta deberá contener un índice, en el que se identifique en forma clara 
la documentación de la oferta y el folio o folios a que corresponda. Las copias 
deben corresponder exactamente al original; si se presentare alguna diferencia 
entre el original y las copias, prevalecerá siempre el original. 
 
La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser 
entregada dentro del plazo del presente proceso, en la fecha y hora señalada en 
la cronología del presente proceso de selección.  
 
La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la 
legislación colombiana, acerca de los temas objeto del presente proceso y de 
todas las condiciones y obligaciones establecidas en el presente documento de 
TCC.  
 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los 
interesados o por terceros para efectos de las convocatorias, o para ser tenidos 
en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en idioma castellano. Así mismo, la 
propuesta y sus anexos deben ser presentados en este idioma. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico. Las propuestas 
que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega serán 
consideradas como extemporáneas por lo tanto NO serán objeto de verificación 
y evaluación.  
 
En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de 
la propuesta original. En caso de discrepancias entre el físico y el medio 
magnético, prevalecerá el físico. En caso de discrepancias entre la propuesta 
económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del 
archivo en PDF.  
 
El tiempo de validez de la oferta deberá ser como mínimo cuatro (4) meses, 
igual a la vigencia de la Garantía de Seriedad de la Propuesta. En el evento que 
se llegare a suspender por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO el proceso total, 
o parcialmente, se entenderá que la validez de la oferta se mantiene hasta se 
reinicie. En este mismo sentido, el proponente se obliga a mantener vigente la 
garantía de seriedad de la oferta. 
 
Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberán ser 
diligenciados completamente y suscritos por el PROPONENTE, en caso de ser 
persona natural; por el representante legal en caso de ser persona jurídica; o por 
el representante designado en caso de ser proponente plural.  
 
18. APERTURA DE LA CONVOCATORIA 
 
La apertura de la convocatoria se realizará con la publicación de la INVITACIÓN 
A PRESENTAR OFERTA y LOS TCC DEFINITIVOS, en la páginas web 
establecidas en el numeral “CONSULTA DE LOS TCC – PUBLICIDAD” de los 



presentes TCC. Es decir en la página www.alianza.com.co, en la página del 
MEN www.mineducacion.gov.co . 
 
19. ADENDAS  
 
El FONDO, si lo considera conveniente, directamente o a solicitud de algún 
interesado, previo análisis de las observaciones presentadas, podrá mediante 
adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes 
a los TCC, las cuales se publicarán en la páginas web previamente informadas 
y deberán expedirse a más tardar dentro del día hábil anterior a la fecha prevista 
para el cierre de la convocatoria de acuerdo con el cronograma establecido.  
 
Se podrán expedir adendas una vez se cierre el proceso exclusivamente para 
asuntos de forma. 
 
El Proponente deberá tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del 
presente proceso de selección para la elaboración de su propuesta.  
 
Las adendas posteriores modifican a las anteriores, en cuanto se refieran a un 
mismo asunto.  
 
Se entiende que los TCC y la(s) adenda(s) se complementan entre sí, cualquier 
mención, especificación o detalle que aparezca en uno de ellos y no esté 
contemplado en el otro se entenderá integrado en un todo para las condiciones 
del proceso. 
 
20. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O 
PARCIALES  
 
No se aceptarán propuestas alternativas, parciales, y/o condicionales.   
 
21. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
 
El plazo para la presentación de propuestas será el establecido en el cronograma 
o en la fecha prevista en las adendas que se expidan para tal fin. Por ningún 
motivo se admitirán propuestas presentadas después de la hora señalada para 
el cierre. Después de recibidas las propuestas y cumplida la hora del cierre de la 
convocatoria no se permite el retiro parcial o total de ninguna de ellas. 
 
22. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS  
 
El cierre del proceso de selección será en la fecha y hora límite establecida en 
el cronograma de los presentes TCC, de lo cual se dejará constancia mediante 
Acta de Cierre, la cual será suscrita por quienes se encuentren presentes, y 
posteriormente la misma se publicada en las páginas web mencionadas 
anteriormente.  
 
El acta será suscrita por quienes intervinieron en la audiencia, en la cual se 
relacionará el nombre de los interesados, si la carta de presentación fue incluida 
y está firmada, regiones a los cuales presenta oferta, de ser el caso, y el número 



de la garantía de seriedad de la propuesta que la acompaña, el número de folios 
y las observaciones correspondientes, así como los demás aspectos relevantes 
que considere el FONDO.  
 
23. TÉRMINO PARA RETIRO DE PROPUESTAS  
 
Los interesados podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas hasta un 
(1) día antes de la fecha prevista para el cierre de la convocatoria; en este caso 
se les devolverá sin abrir el día del cierre del proceso y se dejará constancia de 
esta devolución en el acta de cierre y apertura de las propuestas.  
 
24. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Una vez finalizado el proceso de selección los interesados no favorecidos con la 
adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar  las copias de las 
propuestas con los documentos presentados en la misma dirección en las que 
se radicaron, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se 
informe los resultados del proceso. En caso de no presentarse a reclamar los 
documentos, se  procederá al archivo de la propuesta original y la destrucción 
de sus copias. 
  
25. DEBER DE DILIGENCIA INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO  
 
El Proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las 
implicaciones del ofrecimiento que realice en el presente proceso, y realizar 
todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y características generales 
y específicas de la actividad y/o obra a contratar.  
 
Con la sola presentación de la propuesta se considera que el PROPONENTE ha 
realizado el examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la 
presentación de la misma.  
 
La exactitud y confiabilidad de la información diferente a la publicada por el 
FONDO, que el Proponente consulte, se encuentra bajo su propia 
responsabilidad, así como la interpretación que haga de la misma.  
 
Es responsabilidad del Proponente, conocer plenamente las condiciones 
técnicas, sociales, físicas, económicas, geográficas y ambientales del sitio donde 
se ejecutará el contrato.  
 
La circunstancia de que el Proponente no haya obtenido toda la información que 
pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de 
asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a 
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos 
adicionales por parte del FONDO, en el caso de que cualquiera de dichas 
omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el Contratista.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la elaboración de la propuesta corre por 
cuenta y riesgo del Proponente, el cual deberá tener en cuenta que el cálculo de 



los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios 
técnicos y en sus propias estimaciones. 
 
26. POTESTAD VERIFICATORIA  
 
EL FONDO se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la 
información aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, 
personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que considere 
necesarias para el cumplimiento de dicha verificación.  
 
En caso que el Proponente aporte información no veraz o altere de cualquier 
forma algún documento original presentado, su propuesta será RECHAZADA, 
sin perjuicio de hacer conocer el hecho a las autoridades competentes.  
 
27. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA INVITACION 
 
EL FONDO se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa 
del proceso, la invitación abierta que se halle en curso, cuando se presenten o 
sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma. Para lo 
cual, EL FONDO emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, 
que se publicará en la páginas web ya mencionadas con anterioridad.  
 
28. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
 
El Proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la comunicación de aceptación de su oferta. En este 
mismo lapso, se deben remitir los documentos necesarios para la suscripción del 
contrato y que sean requeridos por EL FONDO, de conformidad a las reglas de 
legalización establecidas en el numeral 29.  
 
En el evento en que un PROPONENTE resultare adjudicatario de un número 
máximo de tres, (3) regiones, para el segundo contrato y tercer contrato, el 
término de legalización será de diez (10) días hábiles. 
 
 
29. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El FONDO, una vez notificada la aceptación de la oferta al primero en el orden 
de elegibilidad por Región, debe iniciar el trámite de legalización del 
CONTRATO. El contrato se tendrá legalizado siempre y cuando se cumplan, de 
manera previa, las siguientes condiciones: 
 
1. Fase I. Corresponde a la firma o suscripción del CONTRATO.  Dicha fase se 

entenderá perfeccionada con la presentación del cupo de crédito exigido en 
las condiciones de estos TCC, y aprobado por una entidad financiera 
autorizada para operar en Colombia, en donde se deje constancia que se 
encuentra en firme, y la firma del contrato Marco. 

2. Fase II. Esta fase iniciará una vez se cumpla con la condición anterior, y se 
desarrollara dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al agotamiento de la 



fase I, y perfeccionará cuando el FONDO apruebe las garantías exigidas al 
CONTRATISTA para amparar los riesgos definidos en los presentes TCC. 

 
El término de legalización del contrato no podrá ser superior a los términos 
establecidos en las Fase I, y II.  
 
Si por causa del contratista se incumpliere con el término de legalización del 
contrato, el FONDO revocará unilateralmente la aceptación de la oferta, y se 
procederá a notificar al segundo mejor calificado dentro del orden de elegibilidad 
definido para la Región Correspondiente. 
 
Si el segundo mejor calificado en la Región NO cumple las condiciones de 
Legalización dentro del término establecido, se procederá a aplicar la regla 
definida en el numeral 30.1 de los TCC. 
 
30. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS  
 
El Contratista deberá presentar las garantías de conformidad con las reglas 
definidas en el numeral 29 para la Fase II.  En caso de presentarse alguna 
observación por parte del FONDO a las garantías, el adjudicatario deberá 
responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles, so pena de aplicar las 
consecuencias establecidas a continuación:  
 
30.1. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O 
LEGALIZACIÓN DEL MISMO  
 
En el caso que el Proponente favorecido se niegue a firmar el(los) contrato(s) 
respectivo(s) o deje pasar el término fijado para su perfeccionamiento y 
legalización, o no constituya la garantía de cumplimiento requerida en el contrato, 
EL FONDO podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor 
como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas 
alegadas por el Proponente. En este caso, se deberá seleccionar al proponente 
ubicado en segundo orden de elegibilidad dentro de la respectiva Región. 
 
Si el Segundo mejor calificado en la Región NO cumple con las condiciones 
definidas para perfeccionar la Legalización del contrato, el FONDO, podrá 
adjudicar al Proponente que haya obtenido el segundo mejor puntaje del total de 
las PROPUESTAS presentadas en las cinco (5) Regiones. Si este tampoco 
cumpliere las condiciones, se notificará la aceptación de la oferta al Tercero 
Mejor Calificado del total de los puntajes para las cinco (5) Regiones, y así 
sucesivamente hasta llegar al quinto Mejor calificado. 
 
La anterior regla aplica de manera individual para cada una de las Regiones que 
fue objeto de OFERTAS.  
 
En el evento que se adjudique al Segundo Mejor calificado por defecto en la 
legalización de los Contratos, y en caso que ocurra el fenómeno en Región 
diferentes, se aplicará la regla desde el Tercero Mejor Calificado, y así hasta 
adjudicar las 5 Regiones dentro del Total de PROPUESTAS presentadas en la 
presente convocatoria abierta. 



 
Las anteriores decisiones se deberán tomar siguiendo los procedimientos 
internos vigentes del Patrimonio Autónomo para la Infraestructura Educativa 
FFIE.  
 
31. NORMAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS TCC  
 
Los presentes TCC debe ser interpretados como un todo y sus disposiciones no 
deben ser entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. 
Por lo tanto, se entienden integrados a éste los Anexos técnicos, Anexos, 
Apéndices que lo acompañan y las Adendas que posteriormente se expidan.  
 
Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y 
entendimiento de los TCC:  
 
- El orden de los numerales y capítulos cláusulas de estos TCC no debe ser 

interpretado como un grado de prelación entre las mismas.  
 

- Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en estos TCC sirven sólo 
como referencia y no afectarán la interpretación de su texto. 
 

- Las palabras en singular, se entenderán también en plural y viceversa, cuando 
lo exija el contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en 
género masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera.  
 

- Los plazos en días establecidos en estos TCC, se entienden como días 
hábiles, salvo que de manera expresa se indique que se trata de días 
calendario o meses. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un día 
no hábil o no laboral, para los efectos de la presente convocatoria, el 
vencimiento del plazo se traslada al día hábil siguiente.  

 
- Las palabras expresamente definidas en este TCC, deben ser entendidas 

únicamente en el sentido que a las mismas se les conceda según su definición.  
 
- En caso de contradicción entre el anexo técnico y los presentes TCC prima el 

anexo técnico para asuntos exclusivamente técnicos. 
 
32. DECLARATORIA FALLIDA 
 
EL FONDO declarará fallido el presente proceso de selección cuando:  
 

a. No se presenten OFERTAS en General, y/o para cada Región. 
b. Ninguna de las OFERTAS resulte admisible en los factores jurídicos, 

técnicos, financieros y de experiencia previstos en estos TCC;  
c. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del 

PROPONENTE;  
d. El comité fiduciario no acoja la recomendación del comité evaluador y opte 

por la declaratoria fallida de la convocatoria, caso en el cual deberá 
motivar su decisión; y los demás contemplados en la ley. 



e. En el evento de haberse solicitado aclaraciones a la OFERTA, y/o 
requerimientos al proponente y este no remitiere las respuestas dentro del 
término solicitado. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la decisión se publicará en las páginas 
web mencionadas anteriormente.  
 
33. MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
El presente proceso de selección se adelanta mediante la modalidad de 
selección de que trata el numeral 4.6.1 “INVITACION ABIERTA” del Manual 
Operativo – Patrimonio Autónomo FFIE, teniendo en cuenta que se trata de la 
contratación, cuya cuantía sea igual o superior a 5.000 SMMLV y en 
consecuencia  el procedimiento a seguir será el previsto en el numeral 4.6 
“PROCEDIMIENTO INVITACION ABIERTA” del precitado manual. 
 
 
 
IV. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
 
4.1. OBJETO 
 
La presente convocatoria tiene como objeto SELECCIONAR a los posibles 
oferentes que participen en la INVITACIÓN ABIERTA para ejecutar POR 
REGIONES el proyecto de “CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN 
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA.” 
 
4.2. ALCANCE 
 
El alcance del objeto se remite a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1 y en 
el Anexo No. 12 “DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL DÉFICIT DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”, el cual hace parte integral del presente 
documento.  
 
 
 
 
 
 
4.3. LOCALIZACIÓN 

 
Los Contratos Marco de Obra se ejecutarán en las siguientes cinco (5) regiones 
del territorio nacional 
 



 
 
Las regiones son estimadas de acuerdo a la magnitud de proyectos y a la 
inversión económica en cada una ellas y las ETC que las componen, los 
contratistas  que sean seleccionados a la región deberán estar disponibles para 
atender proyectos en esas ETC en el momento que sea necesario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El GRUPO No 1 Deberá ejecutar los proyectos de la Región Caribe  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El GRUPO No 2 Deberá ejecutar los proyectos de la Región Centro Oriente 
 

 
 
 
El GRUPO No 3 Deberá ejecutar los proyectos de la Región Centro Sur 
 



 
 
 
 
El GRUPO No 4 Deberá ejecutar los proyectos de la Región Eje Cafetero 
Antioquia y Pacifico 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
El GRUPO No 5 Deberá ejecutar los proyectos de la Región Llanos. Bogotá,  
Cundinamarca 
 



 
 
 NOTA 1: A un proponente se le podrán adjudicar, dentro de la presente 
convocatoria, un máximo de tres (3) regiones. 
 
NOTA 2: En caso de ser necesario el FFIE podrá asignar proyectos en otras 
regiones a la que se le haya adjudicado al contratista de cada región. El valor 
por M2 será el que corresponda a la región en donde se le adjudique 
 
NOTA 3: Para mayor información respecto a la localización de proyectos 
potenciales a desarrollar ver el anexo 12 denominado: “DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁFICA DEL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA” 
 
4.4 DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Una vez adjudicados los contratos derivados del presente proceso de selección, 
cada proyecto se  desarrollará en tres (3) fases, las cuales se encuentran 
descritas en el Anexo Técnico y en el Anexo No. 12 denominado 
“DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA”, los cuales hacen parte integral del presente documento.  
 
En el  Anexo Técnico se encuentran así mismo las obligaciones, licencias, 
permisos, y demás requerimientos que debe cumplir el Contratista seleccionado. 
 
4.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
EL PRESUPUESTO ESTIMADO DEL CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE 



FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN 
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
ES DE TRESCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS 
CORRIENTES COLOMBIANOS ($350.000.000.000), los cuales se distribuirán 
en cinco regiones, de la siguiente manera: 
 

REGIÓN CARIBE $70.000.000.000 

REGIÓN CENTRO ORIENTE $70.000.000.000 

REGIÓN CENTRO SUR $70.000.000.000 

REGIÓN EJE CAFETERO 
PACÍFICO 

$70.000.000.000 

REGIÓN CUNDINAMARCA Y 
LLANOS 

$70.000.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO $350.000.000.000 

 
 
Los anteriores valores, los cuales suman el valor total del contrato, se  
garantizarían de acuerdo con lo indicado a continuación, conforme a lo 
establecido en el Documento CONPES 3831 de 2015, materializado en el 
artículo 59 de la Ley 1753 de 2015; Decreto 1525 de 2015; Resolución 200 de 
2015 del Ministerio de Educación Nacional. Los Convenios Interadministrativos 
marco suscritos entre las ETC´s y el Ministerio de Educación Nacional, cuyo 
objeto es aunar esfuerzos para ejecutar las gestiones necesarias que posibiliten 
o viabilicen el cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el 
marco de la Política Pública de Jornada Única, y los documentos que se derivan 
de aquellos convenios, los cuales contienen las condiciones de formalización de 
las condiciones de transferencia de recursos al Patrimonio Autónomo, así como 
también los aportes de los Departamentos, Distritos y Municipios que no hayan 
suscrito convenios marco de conformidad con lo establecido en el literal f) de la 
Ley 1573 de 2015;  y las decisiones de la Junta Administradora del Fondo de 
Financiamiento de Infraestructura Educativa, así:  
 
A título de condición suspensiva y causal, según lo establecido en el Artículo 
1534 del Código Civil, un TREINTA POR CIENTO (30%), o un QUINCE POR 
CIENTO (15%) sobre el valor total del presupuesto estimado por , el cual, está 
compuesto por los aportes de cada entidad territorial certificada (ETC) que 
participó en la convocatoria inicial que es causa del presente proceso y/o las 
demás Entidades Territoriales que se vinculen posteriormente, de conformidad  
a lo establecido en el marco legal vigente, y los convenios descritos en el párrafo 
anterior.  
 
El 30%, o el 15% que deviene del cumplimiento de la condición del aporte por 
parte de la ETC respectiva corresponde al cumplimiento  del componente de 
cofinanciación exigido por la Ley 1753 de 2015 en su artículo 59. Dicho 
porcentaje de cofinanciación se incorporará al presupuesto total, por ende al de 



cada Región de dónde haga parte la ETC, siempre y cuando se cumpla con la 
condición de cumplir con la obligación cargo de las ETC´s de realizar las 
operaciones presupuestales correspondientes conforme a lo acordado entre 
aquellas y  el "PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, en el  Documento de Formalización 
de las Condiciones de Transferencia de Recursos.  
 
El 70% restante del valor estimado del Presupuesto de la presente convocatoria, 
se incorporará al Patrimonio Autónomo conforme a la autorización de vigencias 
futuras correspondiente a los recursos de la Ley 21 de 1982 de conformidad con 
el Artículo 59 de la Ley 1753, así como también los demás mecanismos de 
financiación definidos en los literales: d); f); g); h) de la precitada norma.  
 
En razón al alcance progresivo del objeto del contrato, y acorde a los proyectos 
que hacen parte inicial en el presente proceso, y/o  los que se llegaren a vincular 
posteriormente, aplicaran las provisiones anteriores. En este sentido, el objeto 
de cada contrato que se suscriba por región deberá, para efectos de su 
ejecución,  ordenar mediante actas de servicios los proyectos en donde 
efectivamente se cumpla la condición del cofinanciamiento exigido por la Ley 
1753 de 2015. 
 
Las partes entienden que, una vez suscritos los contratos que se derivan de la 
presente convocatoria, y en razón a la naturaleza de las obligaciones 
condicionales descritas anteriormente,  éstas deben verificarse para efectos de 
su exigibilidad. Por ende, los recursos destinados para cada una de las regiones 
se irán invirtiendo según su disponibilidad, de conformidad con las 
especificaciones técnicas contenidas en los anexos de la presente convocatoria 
y las instrucciones que para tales efectos emita el PATRIMONIO AUTÓNOMO a 
través del Interventor del Proyecto, mediante actas de servicio. 
 
El presupuesto total del presente contrato, en el evento que no se verifique la 
condición de financiamiento requerido por parte de las ETC´s en la respectiva 
Región de dónde haga parte, y que afecte la estructura financiera  para lograr la 
cofinanciación mínima exigida en la Ley 1753 de 2015, se reducirá en su valor 
total, sin afectar el valor de las Regiones que si cumplen aquel requerimiento. 
 
En la ocurrencia de tal evento, el PATRIMONIO AUTÓNOMO podrá suspender 
la convocatoria en relación con la región que no cumple con el mínimo de 
cofinanciación, y se reiniciará hasta cuando se logre cumplir con la condición, 
para la Región específica, del mínimo de cofinanciación por parte de las ETC´s. 
 
Para los efectos de la presente convocatoria, el PATRIMONIO AUTONOMO, con 
el fin de garantizar los principios de transparencia, selección objetiva, economía, 
publicidad, eficacia, celeridad, y eficiencia, deberá verificar el cumplimiento de 
las condiciones mínimas de cofinanciación de las ETC´s, así como las 
obligaciones de perfeccionar mediante operación presupuestal la transferencia 
de los recursos al PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 
Inicialmente El FONDO asignará los proyectos a cada Contratista de acuerdo 
con los proyectos que cuentan con la cofinanciación de las ETC y/o demás 



actores establecidos en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015, y que serán el 
mínimo de proyectos a ejecutar en cada contrato, posteriormente los proyectos 
serán asignados de acuerdo con los rangos de calificación del Nivel de 
Desempeño realizados por la interventoría mensualmente respecto a los 
indicadores de calidad, eficiencia y oportunidad de cada uno de los Contratistas, 
en caso de que uno o varios Contratistas NO se encuentren en el Nivel de 
Desempeño esperado, El FONDO podrá asignar los proyectos a los Contratistas 
que se encuentren en el rango esperado. 
 
Si el desempeño del(de los) Contratista(s) NO es el esperado, el FONDO tendrá 
la potestad de detener, parcial o totalmente, la asignación de proyectos 
adicionales y asignarlos a otro Contratista que seleccione ya sea un contratista 
nuevo o uno de los contratistas ya seleccionados. Esta situación, NO generara 
pago diferente a lo realmente ejecutado y aprobado, por la interventoría y la 
supervisión del FONDO. 
 
Los PROPONENTES podrán, en ejercicio de su autonomía, presentar ofertas 
para cada una de las regiones de la presente convocatoria, y los grupos que se 
llegaren a constituir por cada Región. Sin embargo, sólo podrá resultar 
adjudicatario de máximo tres (3) Regiones. Si la Región estuviere dividida en dos 
(2) o más grupos, sólo podrá resultar adjudicatario de un (1) grupo por Región. 
 
Los oferentes podrán presentar oferta para cualquiera de las cinco (5) Regiones 
pero solo será adjudicado una por oferente, no obstante, se podrá adjudicar un 
máximo de tres (3) regiones a un mismo oferente cuando se cumplan las 
siguientes condiciones: 
 

1. Cuando NO exista para la región ningún otro oferente que cumpla con los 
requisitos jurídicos, técnicos y financieros establecidos en los TCC 

2. Cuando el oferente cumpla en conjunto con las condiciones jurídicas, 
técnicas, y financieras establecidas para asignarle una segunda y Tercera 
Región. 
 

4.7. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO  
 
El valor del contrato es por bolsa agotable por grupo,  por lo tanto el sistema de 
pago del contrato es por proyecto el cual se determina para cada fase así: 
 
FASE 1  
El Honorario propuesto por M2 para los Estudios técnicos y diseños, será 
multiplicado por el área construida diseñada, la cual no podrá superar el área 
contemplada en la estructuración del FFIE. Esta operación arroja el valor de la 
fase 1. El cual se consigna en el Acta de servicio en el valor correspondiente a 
fase 1. 
 
FASE 2 y 3 
El valor a precio global fijo para estas fases, se determina con base en el valor 
propuesto por el contratista por M2 rural y urbano el cual se multiplica por el área 
contemplada en la estructuración. Esta operación arroja el total de la fase 2 y 3 



incluyendo costos directos e indirectos. El cual se consigna en el Acta de 
Servicio. 
 
El valor total del Acta de Servicio incluye todos los gastos, directos e 
indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por 
tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de 
administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, 
incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, 
alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del Contratista; 
desplazamiento, transporte pruebas de laboratorio y toda clase de equipos 
necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución 
del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de 
tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las 
deducciones a que haya lugar; la remuneración para Contratista y, en general, 
todos los costos en los que deba incurrir el Contratista para el cabal cumplimiento 
de ejecución del contrato. El FFIE no reconocerá, por consiguiente, ningún 
reajuste realizado por el Contratista en relación con los costos, gastos o 
actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que 
fueron previsibles al momento de la suscripción del Acta de Servicio por 
proyecto. 
 

El sistema de pago del contrato (Actas de Servicio fases 1, 2 y 3) es por precios 
global fijo sin formula de ajuste para las Actas que se suscriban en la vigencia 
2016. Serán objeto de reajuste las Actas que se suscriban a partir del mes de 
febrero en el 2017 y 2018 la fórmula de reajuste será tomada con base en el 
Índice de Construcción y Vivienda  ICCV del DANE para el periodo anterior. . En 
consecuencia, el valor definitivo a precio global fijo  según la  oferta económica 
será el consignado en el Acta de Servicio por Proyecto. 
 

Nota: El Contratista deberá ejecutar y entregar al FFIE el proyecto debidamente 
terminado y en funcionamiento por el valor a precio global fijo pactado en el Acta 
de Servicio que se suscribe por cada proyecto que se le asigne. En ningún caso 
podrá solicitar al FFIE mayores valores por actividades que eran necesarias e 
indispensables para el funcionamiento del proyecto y menos podrá solicitar 
reconocimientos por actividades adicionales o imprevistas. 
 
 El FFIE pagará al CONTRATISTA el valor de cada Acta de servicio, teniendo en cuenta 
el cumplimiento y avance en la ejecución así:  

 
Fase 1  Pre construcción 
 
El FONDO realizará un primer pago, por la suma equivalente al 90% del valor de 
la Fase 1 de cada Acta de Servicio, contra la entrega y recibo a satisfacción por 
la interventoría de todos los estudios técnicos y diseños correspondientes a la 
infraestructura educativa junto con la radicación en debida forma de la solicitud 
de la Licencia de Construcción y de los demás permisos requeridos, deberá 
anexar copia de las radicaciones. 
 



El último pago, correspondiente al saldo del diez (10%) del valor de la Fase 1 de 
cada Acta de Servicio, se realizara contra el Acta de Cierre de la Fase 1 
debidamente suscrita por el Contratista y la Interventoria y el FFIE, así como de 
la aprobación de las garantías correspondientes señaladas. 
 
Fase 2 Construcción: 
 
El FONDO  pagara al contratista el valor de la fase 2 Construcción así: 
 
Pagos parciales quincenales o mensuales de cada Acta de servicio en ejecución 
de acuerdo con las actas parciales de avance de obra ejecutada de cada uno de 
los hitos de obra, para cobrar el hito este deberá estar terminado y deberán 
contar con la aprobación de la interventoría de acuerdo con los siguientes 
porcentajes (o los que consigne el contratista en la programación aprobada por 
la interventoria) así: 
 

 
 
De cada uno de estos pagos se efectuara una retención en garantía del 10% la 
cual se devolverá al contratista contra la suscripción del Acta de Cierre del Acta 
de Servicio. 
 
El último pago, correspondiente al saldo por retención en garantía del diez (10%) 
del valor de cada Acta de Servicio, de acuerdo con los productos realmente 
ejecutadas y recibidos a satisfacción por parte de la interventoria y el FFIE, se 
pagará una vez se suscriba el Acta de cierre de Fase 2  y previa suscripción del 
acta de recibo final de los productos a satisfacción por parte de la Interventoría 
y del FFIE, así como de la aprobación de las garantías correspondientes 
señaladas. 
 
 
4.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 



 
El plazo previsto para la ejecución del contrato es de TREINTA Y SEIS (36) 
MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato marco, 
los plazos mínimos y máximos para la ejecución de las Actas de Servicios se 
establecerán de acuerdo con los siguientes rangos así: 
 
FASE 1: PRECONSTRUCCIÓN: Corresponde a la fase de Estudios Técnicos y 
diseños 
 

 
 

NOTA: Cuando el alcance del proyecto comprenda principalmente los Análisis 
de vulnerabilidad, Reforzamiento, Obras de contención, ensayos de laboratorio 
deberán ser calculados los plazos de acuerdo con los plazos definidos para 
aulas. 

FASE 2 CONSTRUCCIÓN: Corresponde a la fase de ejecución de las obras. 

 

 
Para las diferentes Actas de servicio, se expedirán por parte de FONDO, 
Órdenes de Inicio, las cuales determinarán el plazo considerado por el FONDO 
para la ejecución de cada uno de los proyectos. Estas órdenes serán suscritas 

 AULAS AULAS + ESPACIOS 
COMPLEMENTARIOS

De 0 A 1.000 2 MESES  2,5 MESES 
De 1.000 A 5.000 3 MESES  3,5 MESES 
De 5.000 A 10.000 3.5 MESES  4 MESES 
De 10.000 en adelante 4 MESES  5 MESES 

ÁREA EN M2 DEL PROYECTO
PLAZOS



por el Interventor y contarán con el visto bueno (VBo) del supervisor del FONDO 
y no requiere de aprobación o acuerdo con el Contratista para su fecha de inicio. 
 
 
 
 
 

V. REQUISITOS HABILITANTES PARA LA SELECCIÓN 
 
Los interesados en participar de la selección, acreditarán los siguientes 
requisitos: 
 

JURIDICOS	 TECNICOS	 FINANCIEROS	

CUMPLE/ NO CUMPLE	 CUMPLE/ NO CUMPLE	 CUMPLE /NO CUMPLE 	
 
5.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
 
Pueden presentarse directamente o a través de apoderados, según el caso, las 
personas naturales nacionales o extranjeras, personas jurídicas nacionales o 
extranjeras, consorcios y uniones temporales, que a la fecha de presentación de 
la oferta cumplan con los requisitos solicitados en estos términos. 
 
Los documentos jurídicos emitidos en el exterior se deberán adjuntar con la 
respectiva Consularización o Apostille, acompañados de traducción oficial al 
español. 
 
5.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA  
 
En el presente proceso pueden participar personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales, cualquier forma de 
asociación legalmente aceptada en Colombia o promesas de sociedad futura, 
cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. 
 
Todos los interesados y/o sus integrantes si son formas plurales deben: 
 
• Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta en el presente 

proceso.  
• Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato que 

llegare a celebrase.  
• Cumplir con la vigencia de la sociedad (consorcio o unión temporal) al 

momento de la presentación de la oferta una vez se abra la convocatoria, la 
cual no podrá ser inferior al plazo estimado del contrato y cinco (5) años más. 

• No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 
de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en el numeral 4 del artículo 38 
de la Ley 734 de 2002, en la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones legales 
vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades  

• No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro 
proceso de  concurso de acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación 



se entenderá prestada con la suscripción de la Carta de presentación de la 
propuesta. 

• No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, 
publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con el 
artículo 60 de la Ley 610 de 2000 

• No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el 
Estado. 

 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el 
ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural (proponente individual o 
integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente proceso, 
deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil, para lo cual deberá 
adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el COPNIA  
 
En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante 
legal o apoderado del Proponente individual persona jurídica o el representante 
legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las 
profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta (carta de 
presentación)  deberá ser avalada por un ingeniero Civil para lo cual deberá 
adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el COPNIA vigente a la fecha de cierre de 
este proceso de selección. 
 
Conforme con lo indicado en este numeral, será causal de RECHAZO, cuando 
la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) no 
posea título como Ingeniero Civil, o la misma no sea avalada por un ingeniero 
civil. 
 
Conforme con lo indicado en este numeral, serán causales para que la propuesta 
sea NO HÁBIL: 
 
 

1. Cuando la persona natural (proponente individual o integrante de la 
estructura plural) no allegue copia de su matrícula profesional de 
Ingeniero Civil ni copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedida por el COPNIA vigente a la fecha de cierre de este proceso de 
selección. 

2. Cuando el representante legal o apoderado de la persona jurídica o de la 
estructura plural o apoderado no allegue copia de su matrícula profesional 
como Ingeniero Civil y su propuesta no haya sido abonada por un 
profesional en la materia, y no allegue copia del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el COPNIA . 
 
 
 
 
 
 

 



5.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
El Proponente, persona jurídica nacional, jurídica extranjera con sucursal y/o 
domicilio en Colombia, deberá acreditar su existencia y representación legal, 
mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente en el 
cual se verificará: 
 

• Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: 
No podrá ser mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
prevista para el cierre del plazo del presente proceso. 
 

• Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación 
con el objeto a contratar. 
 

• Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la 
representación legal deberán habilitarlo para la manifestación de interés 
en participar de la selección, en presentar la oferta y si llegare a resultar 
favorecido a la suscripción del contrato que se derive del proceso de 
selección, así como para comprometer a la sociedad. 

 
• Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con sucursal domiciliada y 

debidamente registrada en Colombia.  
 

• Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de 
ejecución del contrato y cinco (5) años más. 

 
• Término de constitución: Que la persona jurídica (bien sea proponente 

individual o integrante de un consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura) tenga como mínimo cinco (5) años de constitución con 
antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.  
 

• Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la 
sociedad tiene restricciones para contratar y obligarse en nombre de la 
misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano 
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato 
en el evento de ser seleccionado. Dicha autorización debe haber sido 
otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. La 
ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la 
propuesta, y por tanto se procederá a su rechazo. 

 
• El nombramiento del revisor fiscal según corresponda. 

 
• Las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 
artículos 471 y 474 del Código de Comercio. Si la Oferta es suscrita por 
una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que tenga abierta 
en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal y de 
su representante o mandatario, mediante la presentación del Certificado 



de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 
30 días antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por 
la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal 
tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. 
La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de 
capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su RECHAZO. 
 

• En relación con las empresas extranjeras y como quiera que la sucursal 
en Colombia no es una persona jurídica diferente a la Casa Matriz, se 
tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 
 

El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la 
propuesta sea evaluada como no habilitada jurídicamente y por lo tanto será 
RECHAZADA.  
 
5.1.3. PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su existencia 
mediante la presentación de copia de su pasaporte. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los mismos requisitos de 
objeto y duración establecidos en los presentes TCC para las personas jurídicas 
domiciliadas en el territorio nacional, para lo cual deberán aportar los 
documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad 
extranjera, legalizados antes de la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, en los que conste la siguiente información: 
  
 
- Nombre o razón social completa.  
- Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer 

a la persona jurídica  
- Facultades del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de 
la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del 
órgano directivo que le faculte expresamente.  

- La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento, una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de 
capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

- Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación  
- Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica  
- Duración de la persona jurídica  
- Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y 

representación legal de la persona jurídica extranjera no cuente con toda la 
información requerida, podrán adjuntar una certificación del representante 



legal de la sociedad extranjera con los datos que faltan, la cual se entiende 
formulada bajo la gravedad de juramento.  

- Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en 
la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia. 

- Tratándose de documentos públicos, deberán cumplirse todos y cada uno de 
los requisitos legales relacionados con la legalización, consularización o 
apostille y traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos 
para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el 
exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 251 del Código General del Proceso, de la República de Colombia y 
lo previsto en esta invitación abierta.  

- En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de 
países integrantes del Convenio de la Haya de 1961, se requerirá únicamente 
la Apostilla como mecanismo de legalización, de conformidad  con lo 
señalado en la Ley 455 de 1998.  

 
5.1.4. CÉDULA DE CIUDADANÍA  

 
En caso de persona natural el interesado deberá allegar copia de la cédula de 
ciudadanía ampliada a 150%.  
 
En caso de persona jurídica, el representante legal deberá allegar copia de la 
cédula de ciudadanía del representante legal ampliado al 150%. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona 
jurídica extranjera con establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se 
deberá allegar copia de la cédula de extranjería del representante legal de la 
persona jurídica o administrador de la sucursal. La copia del documento deberá 
estar ampliado a 150%. 
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona 
jurídica extranjera sin establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se 
deberá allegar copia del pasaporte del interesado persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica. En uno u otro caso, la copia del 
documento deberá estar ampliada a 150%. 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, se deberá allegar copia de la 
cédula de ciudadanía del representante del proponente plural.  
 
La contraseña expedida por la Registraduría Nacional del Servicio Civil se tendrá 
como documento válido en defecto de la cédula de ciudadanía y cédula de 
extranjería 
 
5.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría 
General de la República, del Proponente en caso de persona natural; del 
representante legal en caso de personas jurídicas y del representante el 
consorcio o unión temporal en caso del proponente plural;  en el cual se indique 



que no se encuentra reportado. Dicho certificado deberá haber sido expedido 
dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, EL FONDO al 
momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes. 
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, 
deberá igualmente presentar la certificación de que trata el inciso anterior, en el 
cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada 
deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de 
origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual 
el interesado así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. 
 
Con la presentación de la propuesta se entenderá que ni el proponente ni los 
integrantes de la estructura plural se encuentran reportados en el Boletín de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloría o sanciones que impliquen estar 
inhabilitados para contratar con el Estado. Lo anterior, sin perjuicio que el 
FONDO al momento de la verificación consulte los antecedentes 
correspondientes en la página web de la Contraloría General de la República. 
 
5.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la 
Procuraduría General de la Nación, del Proponente en caso de persona natural 
y del representante legal en caso de persona jurídica, en el cual se indique que 
no se encuentra reportado. Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro 
de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso. En 
caso de no aportar el certificado, el FONDO al momento de la verificación, 
consultará los antecedentes correspondientes. 
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, 
deberá igualmente presentar la certificación de que trata el inciso anterior, en el 
cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada 
deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de 
origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual 
el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
Lo anterior, sin perjuicio que el FONDO al momento de la verificación consulte 
los antecedentes correspondientes en la página web de la Procuraduría General 
de la Nación. 
 
5.1.7. APODERADOS 
 
El Proponente podrá presentar su oferta directamente o a través de apoderado, 
evento en el cual deberá anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en 
el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias 
y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al Proponente en el trámite 
del presente proceso y en la suscripción del contrato.  
 



El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código 
General del Proceso para la constitución de apoderados (artículos 74), así como 
con los aspectos referidos a la autenticación, consularización, apostille, 
legalización y traducción conforme a lo establecido en los presentes TCC y 
normas vigentes.  
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá 
tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de 
Colombia, y deberá estar facultado para representar al Proponente, a efectos de 
adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) 
Presentar la propuesta en el proceso de que tratan estos TCC; (ii) Dar respuesta 
a los requerimientos y aclaraciones que solicite el FONDO en el curso del 
presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir  
al concluir el proceso de selección, el contrato en nombre y representación del 
adjudicatario. 
 
En caso de no allegar el poder conferido legalmente en las condiciones exigidas 
en el presente TCC o que éste no se encuentre suscrito por quien tenga 
facultades para ello según los documentos de existencia y representación de la 
persona jurídica, la Oferta será RECHAZADA.  
 
 
5.1.8. APODERADOS PERSONAS EXTRANJERAS  
 
Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia, y las personas 
jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán constituir un apoderado 
domiciliado en nuestro país, debidamente facultado para presentar la Propuesta, 
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del 
proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el 
Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos 
necesarios de acuerdo con la ley y éstos TCC, así como para representarla 
judicial y extrajudicialmente.  
 
Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal podrán 
constituir un solo apoderado  común y, en tal caso, bastará para todos los efectos 
la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes, con los 
requisitos de autenticación, consularización y/o apostille y traducción exigidos en 
el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en éste TCC. El 
poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de 
constitución del Consorcio o Unión Temporal. 
  
5.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE. 
 
El Proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio 
y/o sucursal en Colombia, deberá presentar el certificado de Registro Único 
Tributario - RUT. 
 
En caso de ser el Proponente persona natural o jurídica extranjera sin domicilio 
y/o sucursal en Colombia, no aplica este requisito para la presentación de la 
propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único 



Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 
Colombia. 
 
5.1.10. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS 
SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, APORTES 
PARAFISCALES E IMPUESTO PARA LA EQUIDAD - CREE.  
 
En caso que el Proponente sea persona natural nacional, deberá acreditar el 
cumplimiento de esta obligación con la planilla o comprobante de pago de los 
aportes a la seguridad social, aportes parafiscales y el impuesto para la equidad 
- CREE como mínimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para 
el cierre de la presente convocatoria. 
 
En caso que la persona natural o jurídica nacional no tenga personal a cargo y 
por ende no esté obligada a efectuar el pago de aportes parafiscales y de 
seguridad social, deberá indicar esta circunstancia bajo la gravedad de 
juramento. 
 
En caso de una persona natural y/o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal 
en Colombia, deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que no está 
obligado al pago de los aportes, a seguridad social y parafiscales. 
 
En caso de que el Proponente sea persona jurídica nacional o extranjera con 
domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta 
obligación de la siguiente manera: 
 
a) Cuando el Proponente no tenga o no esté obligado a contar con Revisor 
Fiscal, deberá presentar una certificación expedida por el Contador Público y el 
representante legal. 
 
b) Cuando el Proponente de acuerdo con la Ley esté obligado a contar con 
Revisor Fiscal o cuando por estatutos así se dispuso, deberá presentar una 
certificación expedida por el Revisor Fiscal. Esta situación se verificará mediante 
el certificado de existencia y representación legal del Proponente persona 
jurídica. 
 
La certificación de que trata el presente numeral se entenderá expedida bajo la 
gravedad de juramento y en la misma se deberá indicar de manera expresa el 
cumplimiento en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje y CREE, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que 
a la fecha prevista para el cierre del presente proceso de selección, ha realizado 
el pago de los aportes correspondientes a la nómina dentro de los últimos seis 
(6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado 
la obligación de efectuar dichos pagos. 
 
5.1.11. PROPUESTA DE PROPONENTES PLURALES  
 



Podrán presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los 
proponentes plurales, bien sea asociados mediante Consorcio o Unión Temporal 
o cualquier forma de asociación legalmente aceptada en Colombia. Los 
integrantes del Proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o 
jurídica nacional o extranjera, deberán dar estricto cumplimiento a cada uno de 
los requisitos señalados para tal efecto en el presente capítulo. 
 
Para las propuestas que se presenten en Consorcio o Unión Temporal, se ha de 
tener en cuenta que sus integrantes responderán solidariamente en relación con 
las obligaciones y responsabilidades derivadas de la propuesta y del contrato, y 
en general para todos los efectos relacionados con el contrato. La solidaridad se 
predica de todas las obligaciones de la fase precontractual, contractual y 
postcontractuales, incluyendo la etapa de liquidación. 
 
Así mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse 
reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT o en la Lista Clinton. 
 
Los interesados tendrán en cuenta para el presente proceso que cuando la 
experiencia sea aportada por dos o más integrantes del proponente, al menos 
uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia señalada en los presentes 
TCC deberá tener una participación igual o superior al veinticinco por ciento 
(25%), y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea 
persona natural o jurídica. Si solo uno (1) de los integrantes del consorcio o unión 
temporal es quien acredita la experiencia, su participación no podrá ser menor al 
cincuenta por ciento (50%).  
 
Para el cupo de crédito solicitado, cada uno de los asociados del consorcio, unión 
temporal o cualquier forma de asociación, deberá aportar como mínimo el 20% 
del cupo de crédito.		
	
Para la presentación de la PROPUESTA plural, cada miembro, deberá acreditar 
el cupo de crédito, mediante la declaración jurada ante notario público y/o copia 
del radicado de la petición del respectivo cupo, que ha solicitado a la entidad 
bancaria autorizada para operar en Colombia, para la presente convocatoria, y 
en los porcentajes correspondientes a su participación. 
 
En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al cien por ciento 
(100%), ni inferior al 100%. 
 
El incumplimiento de la acreditación del cupo de crédito al momento de la 
presentación de la propuesta, mediante la declaración jurada ante notario público  
y/o presentación del radicado de petición del cupo crédito, ante la entidad 
financiera autorizada para operar en Colombia,  ya sea por PROPONENTE 
INDIVIDUAL, O PLURAL, así como el no cumplimiento de los porcentajes de 
participación constituirá CAUSAL DE RECHAZO de la propuesta.  
 
5.1.12. NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTA EN EL PRESENTE 
PROCESO 
 



Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007. Para lo cual debe el 
proponente manifestar bajo juramento que no se encuentra incurso en ninguna 
de estas casuales.  
 
5.1.14. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  
 
La carta de presentación de la oferta se debe diligenciar conforme al modelo 
suministrado en el presente TCC, suscrita por el Proponente o representante 
legal o apoderado debidamente facultado.  
 
Debe ser firmada por el Proponente cuando es persona natural o, si es persona 
jurídica o si la oferta se presenta bajo la modalidad de consorcio o unión temporal 
o cualquier forma de asociación legalmente aceptada en Colombia, por el 
representante legal indicando su nombre y documento de identidad. 
  
En el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir 
el número de Fax, correo electrónico y demás datos relacionados en el citado 
modelo, a fin de que el FONDO surta los requerimientos a través de dichos 
medios, cuando así se disponga. 
  
Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la 
declaración juramentada por parte del Proponente de no encontrarse incurso en 
alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en 
conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así 
como el origen lícito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecución del 
contrato.  
 
NOTA 1: En el evento en que un Proponente se presente a dos o más Regiones 
solo se tendrán en cuenta para efectos de la evaluación de las Propuestas, las 
Regiones relacionadas en la Carta de Presentación de la Propuesta. 
 
NOTA 2: El PROPONENTE deberá, en cuadro anexo, indicar el orden de 
preferencia en caso de presentar PROPUESTAS para más de una Región.  
 
 
5.1.15. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES 
TEMPORALES O CUALQUIER FORMA DE ASOCIACIÓN LEGALMENTE 
ACEPTADA EN COLOMBIA 
 
Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente TCC, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
  
A. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompañado de la cédula de 

ciudadanía o cédula de extranjería, o pasaporte del proponente, de cada uno 
de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, según 
corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. La contraseña expedida 
por la Registraduría Nacional del Servicio Civil se tendrá como documento 
válido en defecto de la cédula de ciudadanía y cédula de extranjería.  



B. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del 
objeto a contratar. 

C. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar 
en nombre y representación del consorcio o unión temporal; igualmente, 
deberá designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva 

D. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión 
temporal podrán constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará 
para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos 
los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización y/o 
apostille y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, 
además de los señalados en estos TCC. El poder a que se refiere este párrafo 
podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal. 

E. La manifestación expresa de que quienes integran el consorcio o unión 
temporal responderán solidariamente por el cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato. 

F. Señalar los términos y extensión de la participación de cada uno de ellos en 
la propuesta y la ejecución del contrato. En caso de ser necesario ser 
modificados una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización 
escrita del FONDO. 

G. Cuando en el documento de conformación del consorcio o de la unión 
temporal y/o cualquier otra forma de asociación, no se discriminen los 
términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución de 
cada uno de sus integrantes, se entenderá que su participación es en 
porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, el 
FONDO las aplicará por igual a todos los integrantes. 

H. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en 
consorcio o unión temporal deberá ir acompañado de los documentos que 
acrediten que quienes lo suscribieron tenían la representación y capacidad 
necesarias (certificados de existencia y representación legal expedidos por la 
Cámara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes. Si el representante 
legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la persona 
jurídica, deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta 
Directiva o, en su defecto, certificado del secretario de la Junta, según el 
caso, en el que conste que el representante legal está facultado para 
presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser 
seleccionado). 

I. La indicación del domicilio de cada uno de los integrantes. 
J. La indicación del domicilio de la figura asociativa. 
K. La duración del consorcio o unión temporal deberá ser igual al plazo de 

ejecución del contrato y cinco (5) años más.  
L. Cada Proponente, sea que participe en forma individual o constituido como 

consorcio o unión temporal, podrá presentar una oferta por Región, sin 
embargo, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, podrá presentar 
PROPUESTA para más de una Región. La propuesta será considerada como 
no hábil y será rechazada cuando no se presente el documento de 
constitución del consorcio o unión temporal, o cuando habiéndose 
presentado no cuenta con el lleno de los requisitos enunciados en los literales 
anteriores. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes 



no podrán ceder o transferir su participación en el mismo, ni modificar sus 
integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la 
realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el 
contrato, requerirá autorización escrita del FONDO. 

M. Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y 
representación legal de cada una de las personas jurídicas asociadas en 
Consorcio o en Unión Temporal; así como la capacidad jurídica de sus 
representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal, así 
como para la celebración y ejecución del Contrato a través de la forma de 
asociación escogida, mediante la acreditación del cumplimiento de todos los 
requisitos a que se refieren los presentes TCC.  

N. La sumatoria del porcentaje de participación de los integrantes de los 
Consorcios o Uniones Temporales no podrá ser diferente al 100%.  

O. Será causal de RECHAZO, modificar durante la etapa pre-contractual los 
porcentajes de participación de los  integrantes del Consorcio o Uniones 
Temporales y su integración.  

P. Si el proponente es un Consorcio, sus integrantes presentan en forma 
conjunta la oferta para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, 
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de los mismos; por consiguiente, afectarán por igual a todos y cada 
uno de sus integrantes las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten 
en desarrollo del proceso de selección y del Contrato. En la etapa contractual 
no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo del FONDO. 

Q. Si el proponente es una Unión Temporal, se indicará el porcentaje de 
participación y los términos y la  extensión de la participación en la oferta y 
en la ejecución del Contrato de cada uno de sus integrantes, toda vez que las 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y 
del Contrato se impondrán de acuerdo  con la participación de cada uno de 
los integrantes en la unión temporal. En la etapa contractual no  podrán ser 
modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo del 
FONDO. La extensión de la participación se indicará en función de las 
actividades a ejecutar en el proyecto. 

R. Un miembro de proponente plural (consorcio, Unión Temporal y demás) solo 
podrá participar en un solo proponente plural  dentro de la misma 
convocatoria para cada Región. 

 
5.1.16. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  
 
El Proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberá 
constituir a su costa y presentar con su oferta una garantía de seriedad de la 
propuesta expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida y 
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto 
con la certificación del pago de la prima correspondiente, así:  
 
La garantía de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes 
términos:  
 
i. Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la garantía deberá ser igual 

o anterior a la fecha y hora señalada para el cierre del presente proceso. 



ii. Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá cubrir 
los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento.  

iii. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total del presupuesto del proyecto. - presupuesto oficial 
para la región a la cual se presenta el Proponente.  

iv. Vigencia: La Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia de cuatro (4) 
meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso pero 
en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando el FONDO resuelva 
ampliar los plazos previstos para la presentación de propuestas y/o para la 
evaluación y adjudicación del contrato y/o para la suscripción del contrato. La 
prórroga deberá ser por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones 
determinadas por el FONDO.  

v. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA. 

vi. Asegurado. Beneficiario: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. representante del 
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA actuando como vocera del Patrimonio 
Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa -FFIE - NIT No. 
830.053.812-2. 

vii. Tomador/Afianzado: La Garantía de Seriedad deberá tomarse con el nombre 
del Proponente como figura en el documento de identidad. En el evento que 
la Propuesta se presente en consorcio o unión temporal, el Tomador debe 
ser el consorcio o unión temporal (según sea el caso), conforme al documento 
de constitución, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de 
participación.  

 
La garantía de seriedad de la oferta debe ser presentada al momento del cierre 
de la convocatoria en debida forma. Su no presentación, o su presentación 
parcial, será causal de Rechazo de la PROPUESTA. 
 
5.1.17. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO  
 
El Proponente, su representante legal o su apoderado, según corresponda, no 
podrán encontrarse reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT.  
 
El proponente debe presentar declaración juramentada, en la cual se indique que 
ni él ni sus asociados en caso de proponente plural se encuentra reportado en el 
sistema SARLAFT.   
 
En todo caso, con la presentación de la propuesta se entenderá otorgada la 
autorización para realizar esta verificación.  
 
5.1.18. ABONO DE LA OFERTA  
 
En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente 
persona natural nacional o extranjera sin domicilio en Colombia no posee título 
de las ramas de la ingeniería afín con el objeto del contrato a ejecutar, la 
propuesta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil, para lo cual deberá adjuntar 
copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula 



profesional expedido por el COPNIA según corresponda dentro de los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  
 
5.1.19. CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL 
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, 
deberá allegar certificación expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se 
trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será exigible 
para las sociedades anónimas.  
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
acreditar este requisito con el documento equivalente en su país de origen. El 
documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la 
propuesta.  
 

 
5.2.  REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO 

 
 
5.2.1  EXPERIENCIA 
 
La experiencia deberá ser acreditada con la ejecución de MÍNIMO DOS (02) Y 
MÁXIMO SIETE (7) CONTRATOS terminados a partir de 1998, mínimo uno (1) 
de ellos deberá ser en infraestructura en altura, los contratos aportados podrán 
corresponder a cualquiera de los siguientes tipos de infraestructura así: 

 
TIPOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES 

(diligenciar el objeto del contrato (s) de acuerdo con la infraestructura) 
Educativa: Tales como Colegios, Universidades, Institutos técnicos, etc. 
Deportiva: Tales como Polideportivos cubiertos coliseos, estadios deportivos, 

etc. 
Social, Tales como Cultural y comunitaria: Jardines infantiles, casa de 

cultura, salones comunales, bibliotecas, teatros, establecimientos 
penitenciarios, capillas, iglesias, Museos, Planetarios, centros de 
telecomunicaciones, etc. 

Salud: Tales como Hospitales, Dispensarios, Puestos de salud, clínicas. 
Centros Médicos,  etc. 

Productiva: Tales como Plazas de mercado, Centrales de Abasto centros de 
acopio, Terminales de transporte Terrestre, Terminales aéreos, 
Terminales fluviales o marítimos, Centros comerciales, Edificios de 
oficinas, Parque industriales, hoteles, Edificios Financieros, etc. 

Habitat: Tales como mejoramientos de vivienda, proyectos de vivienda de 
interés social y/o proyectos de vivienda, etc. 

 
 
 
 

➢ Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o 
superior a 1 vez el valor del PEE, expresado en SMMLV. 
 



➢ MÍNIMO uno de los contratos aportados, debe ser de 25% del valor del 
PEE expresado en SMMLV. 
 

➢ Se debe acreditar  que con ellos se ejecutó CONSTRUCCION Y/O 
AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE 
IFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES.   

  
Lo anterior debe ser certificado por la entidad contratante o demostrarlo a través 
de actas de finalización o de liquidación. 
 
NOTA: Para obras propias terminadas la experiencia deberá ser acreditada con:  
 

1. Certificación del representante legal de que la obra se encuentra construida  
2. El valor final con la certificación del contador o del revisor fiscal según 

aplique. 
 

En caso de contratos entre privados deberá anexarse copia del contrato 
debidamente suscrito,  la certificación del valor final suscrita por el contratante. 
 
Reglas específicas para acreditar la experiencia 
 
La experiencia de los interesados sea persona natural, jurídica, miembro de 
consorcio, unión temporal o asociación legalmente aceptada se cuantificarán de 
la siguiente manera:  
 
a) Para el valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de 

participación que haya tenido cada integrante en el respectivo consorcio o 
unión temporal.  
 

b) Las certificaciones tanto de personal como para acreditar experiencia, deben 
contener como mínimo: 

 
1. Objeto del contrato 
2. Nombre, teléfono y dirección del contratante 
3. Valor total del contrato 
4. Actividades ejecutadas, (según los requerimientos del TCC) 
5. Plazo del contrato 
6. Forma de ejecución (Directamente-formas plurales) y porcentaje de 
participación 
7. Fecha de inicio y terminación 
8. Contrato con su respectiva acta de liquidación  

 
Entiéndase por entidad contratante aquella entidad de derecho público o privado 
que contrató el proyecto.   
 



Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su 
evaluación, el Proponente podrá anexar a la propuesta copia del contrato o de 
los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados 
por el funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la 
información que falte en la certificación.  
 
Las certificaciones que acrediten la experiencia solicitada en los presentes TCC 
tanto para  requisitos habilitantes como aquellos determinados factores de 
calificación,  por trabajos realizados fuera de la República de Colombia deberán 
estar consularizados y/o apostillados, de conformidad con los requisitos 
nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. 
 
5.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER FINANCIERO 
 
Teniendo en cuenta el objeto del proyecto, la complejidad y el valor del mismo, 
se considera conveniente que el futuro Contratista cuente con un músculo 
financiero adecuado para desarrollar eficazmente el objeto del contrato, y por lo 
tanto deberá demostrar los mismos con los estados financieros de los dos (2) 
últimos años. 
 
Los estados financieros deben ser los auditados y reportados ante la 
Superintendencia de Sociedades; en virtud de las obligaciones que 
correspondan al tipo societario. 
 
5.3.1. INDICADORES FINANCIEROS 
 
El proponente deberá demostrar los siguientes índices: 
  
 
Tabla  - Indicadores de capacidad financiera 

Indicador	 Índice Requerido	

Índice de Liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente)	 Mayor o Igual a 1.0	

Índice de Endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)	 Menor o igual a 
80%	

Razón de Cobertura de Intereses (Utilidad Operacional/Gasto 
de intereses)	

Mayor o igual a 1,0	

 
 
 
 
 
Adicionalmente se verificará que la empresa no presente pérdidas en los últimos 
dos (2) años y se exigirá que durante la vigencia del contrato no se supere el 
índice de endeudamiento en un ochenta por ciento (80%), verificación que se 
realizará trimestralmente. 
 



Nota 1: El Contratista deberá presentar presentar cada trimestre los estados 
financieros, a fin de verificar que los índices establecidos se mantengan durante 
la ejecución del contrato.  
 
Nota 2. Si el Proponente es un consorcio o unión temporal debe cumplir su 
capacidad financiera mediante la suma de los componentes de los indicadores 
que permite que cada uno de los integrantes del oferente aporte al valor total de 
cada componente del indicador, de acuerdo al porcentaje de participación de la 
forma plural, así: 
 

 
 
Donde n es el número de integrantes del interesado plural 
 
NOTA: Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán 
calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el 
interesado CUMPLE el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, 
caso en el cual NO CUMPLE con el indicador de razón de cobertura de intereses. 
 
5.3.2. CUPO DE CREDITO 
 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, los proponentes 
deberán, bajo la gravedad de juramento ante notario público y/o presentación del 
radicado de petición del cupo crédito ante entidad financiera autorizada para 
operar en Colombia,  acreditar que se encuentra en trámite la solicitud. El cupo 
de crédito será exigible al momento de legalizar el contrato que resulte 
adjudicatario el PROPONENTE. 
 
En caso de no existir cupo de crédito en firme para la legalización del contrato, 
por no cumplir con la condición suspensiva, el FONDO, para asegurar la 
ejecución del contrato, adjudicará al PROPONENTE que dentro de la región 
haya sido calificado como segundo en el Orden de Elegibilidad. Por virtud del 
incumplimiento de la condición de aportar el cupo de crédito.  
	
Si el Segundo mejor calificado en la Región NO cumple con las condiciones 
definidas para perfeccionar la Legalización del contrato, el FONDO, podrá 
adjudicar al Proponente que haya obtenido el segundo mejor puntaje del total de 
las PROPUESTAS presentadas en las cinco (5) Regiones. Si este tampoco 
cumpliere las condiciones, se notificará la aceptación de la oferta al Tercero 
Mejor Calificado del total de los puntajes para las cinco (5) Regiones, y así 
sucesivamente hasta llegar al quinto Mejor calificado. 
 
La anterior regla aplica de manera individual para cada una de las Regiones que 
fue objeto de OFERTAS.  
 
En el evento que se adjudique al Segundo Mejor calificado por defecto en la 
legalización de los Contratos, y en caso que ocurra el fenómeno en Región 
diferentes, se aplicará la regla desde el Tercero Mejor Calificado, y así hasta 



adjudicar las 5 Regiones dentro del Total de PROPUESTAS presentadas en la 
presente convocatoria abierta. 
 
De no cumplirse con el anterior orden en cada una de las Regiones, se procederá 
a declarar FALLIDO el proceso de convocatoria Abierta. 
 
El cupo crédito deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Se debe presentar carta de certificación de cupo de crédito en original 
expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. No se aceptarán por medio electrónico, ni 
fotocopias.   

2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito en firme, 
libre y/o disponible, expresión que debe estar incorporada de manera 
explícita y específica en el texto de la certificación. No se aceptarán pre 
aprobaciones de crédito.   

3. Denominación completa e identificación de la entidad bancaria y del 
representante que expide la certificación.   

4. La carta de cupo de crédito deberá estar firmada por un representante 
legal de la entidad financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la 
expide o su equivalente.  En el caso que la carta de cupo de crédito esté 
firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia, se deberá adjuntar documento 
idóneo donde se evidencie el nombramiento. El FONDO se reserva el 
derecho de efectuar la consulta correspondiente ante la Superintendencia 
Financiera de Colombia sobre dicha condición.  Cuando la carta de cupo 
de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se 
deberá adjuntar el documento idóneo mediante el cual se acredite el 
nombramiento o la facultad para realizar este tipo de operaciones. El 
FONDO se reserva el derecho de efectuar la consulta correspondiente 
ante la entidad financiera sobre dicha condición.   

5. Deberá contener número telefónico y/o correo electrónico de contacto.   
6. Especificación puntual de que la empresa y/o PROPONENTE PLURAL 

tiene aprobado un cupo de crédito en firme para el proyecto específico de 
esta convocatoria, por un monto igual o superior al veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato marco de la región al cual presenta la convocatoria 
al momento de la firma y legalización del contrato.  

7. En consideración con lo anterior se acepta la presentación de declaración 
juramentada ante notario púbico y/o presentación del radicado de petición 
del cupo crédito ante entidad financiera autorizada para operar en 
Colombia que se encuentra el trámite en curso para el cupo de crédito 
para cada región dónde se presente PROPUESTA. Si llegare a ser 
adjudicatario de más un contrato marco, deberá dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta presentar el nuevo 
cupo de crédito en firme para cada nuevo contrato, hasta llegar al máximo 
tres (3) 

8. Que acredite, al momento de la firma del contrato, un cupo de crédito con 
una vigencia mínima de al menos nueve (9) meses, contado a partir de la 
fecha de suscripción del mismo. 



9. Que el cupo de crédito no se encuentre sometido a ninguna condición, 
salvo aquellas referidas al desembolso del crédito.    

10. No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de 
crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni títulos valores, ni 
documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas 
de crédito stand by, ni cupos de factoring, ni ningún tipo de mecanismo 
que no corresponda a un cupo de crédito aprobado.   

11. El cupo de crédito será por el veinte por ciento (20) % del valor del contrato 
marco. 

12. Cada miembro de consorcio, unión temporal o cualquier forma de 
asociación legalmente aceptada en Colombia puede presentar su propio 
cupo de crédito. Sin embargo, no se acepta más de un cupo de crédito 
por miembro de unión temporal o cualquier forma de asociación 
legalmente aceptada en Colombia. 

 
Para extranjeros sin sucursal en Colombia, deben igualmente aportar carta 
expedida únicamente por una entidad vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia   
 
Nota: Para el cupo de crédito solicitado, cada uno de los asociados del 
consorcio, unión temporal o cualquier forma de asociación, deberá aportar como 
mínimo el 20% del total del cupo de crédito. El incumplimiento de lo anterior 
generará el efecto de RECHAZO de la PROPUESTA. 
 
 
5.3.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la 
información contenida en los estados financieros. 
 
Tabla  - Indicadores de capacidad organizacional 
 

Indicador	 Índice 
Requerido	

Rentabilidad sobre el patrimonio (Utilidad 
Operacional/Patrimonio)	

Mayor a 0	

Rentabilidad sobre activos (Utilidad Operacional/Activo Total)	 Mayor a 0	

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
debe cumplir su capacidad financiera mediante la suma de los componentes de 
los indicadores que permite que cada uno de los integrantes del Proponente 
aportar al valor total de cada componente del indicador, de acuerdo al porcentaje 
de participación del respectivo integrante de la forma plural, así: 
 

 
 



Donde n es el número de integrantes del oferente plural 
 
Para los efectos de establecer el componente de patrimonio,  se aplicará la 
siguiente fórmula:   Patrimonio= Activo total - Pasivo total 
 
Así mismo se verificará que el Proponente no haya presentado pérdidas durante 
los dos últimos años.  
 
Requisitos de capacidad financiera para Proponentes sin sucursal en 
Colombia  
 
Para el caso de Proponentes extranjeros, deberán presentar la información 
financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación 
propia del país de origen y lo señalado en los artículos 251 del Código General 
del Proceso y 480 del Código de Comercio, acompañado de traducción oficial al 
idioma español, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la 
tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad 
vigente del país de origen: 
 
- El balance general y estado de resultados, de los últimos dos (2) años, 
acompañados de la traducción simple al idioma español, presentados de 
acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados 
en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha 
de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el 
Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 
 
- Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado 
de antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 
Contadores. 
 
- Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: 
Activo Corriente, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, 
utilidad operacional, y gastos de intereses en correspondencia a la codificación 
del PUC. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada 
en el Formulario Financiero y el Balance General Convertido, prevalecerá la 
información consignada en el Balance General Convertido aportado en la 
propuesta. 
 
Los estados financieros vendrán consularizados o apostillados, conforme a la 
Ley y la fecha de corte será a 31 de diciembre de 2014, salvo que se acredite en 
debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de 
corte diferente a la prevista en la convocatoria. 
 
Las disposiciones de este documento en cuanto a proponentes extranjeros se 
regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las 
sociedades extranjeras con sucursal  en Colombia se les aplicarán las reglas de 
las Sociedades Colombianas. 
 



Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del 
proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia 
deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 
 
 

VI. EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 

6.1 GENERALIDADES 
 
El Comité Evaluador conformado dentro del Fondo de Financiamiento de 
Infraestructura Educativa, será el responsable de adelantar la verificación de los 
requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, así como de los 
factores de evaluación, los cuales solo serán revisados solo en el caso que el 
proponente resulte HABILITADO.  El Comité Técnico Operativo será el 
encargado de revisar esta evaluación y hacer las recomendaciones pertinentes 
al Comité Fiduciario.    
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y 
financiero y de los factores ponderables, se hará dentro del término establecido 
para ello en el cronograma del presente proceso de selección.   
 
Durante el periodo de evaluación se podrán solicitar los documentos, certificados 
y/o aclaraciones que consideren necesarios con el fin de acreditar o 
complementar aquellos requisitos que habilitan al oferente.  Con ocasión de lo 
anterior se podrán acreditar y complementar documentos, hasta la fecha que 
determine el FONDO en comunicación escrita. 
 
No se podrán acreditar o complementar documentos que afecten la asignación 
de puntaje de acuerdo con los TCC. 
 
Por regla general las propuestas no serán objeto de rechazo por la ausencia de 
requisitos o la falta de documentos que se requieran para verificar las 
condiciones del proponente o que soporten el contenido de la oferta y que no 
constituyan los factores de escogencia establecidos en los respectivos TCC, 
siempre y cuando no estén definidos como causales de rechazo en los presentes 
TCC, y/o cuando se haya solicitado la aclaración y/o acreditación, y esta no sea 
enviada por el PROPONENTE en el término solicitado por el FONDO.  
 
Cuando el plazo para la evaluación no garantice el deber de selección objetiva, 
se podrá ampliarlo hasta por el tiempo que resulte razonable para superar los 
obstáculos que hayan impedido culminar la evaluación en el plazo inicialmente 
establecido. Esta modificación se hará mediante adendas.  
 
La adjudicación se hará por Regiones, tal y como aparecen en el cronograma 
del presente proceso. 
 
 



 
 

6.2. INFORME DE EVALUACIÓN  
 
De la evaluación y calificación de las propuestas habilitadas se elaborará un 
informe en el que consten los resultados de las mismas de acuerdo con los 
criterios establecidos en los presentes TCC.  
 
 

6.3. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN  
 
La publicación del informe de evaluación y calificación de que trata el numeral 
anterior se realizará en la fecha establecida en el cronograma del presente 
proceso de selección, en las páginas web mencionadas anteriormente.  
 

6.4.  SELECCIÓN  
 
El comité evaluador, presentará el resultado de la evaluación al Comité Técnico, 
quien recomendará al Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo un orden de 
elegibilidad de conformidad con la evaluación efectuada.  
 
El Comité Fiduciario, hará la selección correspondiente mediante acta que será 
publicada en las páginas web mencionadas anteriormente. El Comité Fiduciario 
podrá apartarse de las recomendaciones realizadas por el Comité Técnico 
Operativo realizando la debida justificación la cual será publicada en las páginas 
web mencionadas anteriormente.  
 

6.5. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN   
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las 
propuestas y la recomendación para la selección que más se ajuste al interés 
del FONDO, no podrá ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta que el 
FONDO publique los informes de evaluación. 
 

6.6.  NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS  
 
Para la adjudicación se considerará que un mismo beneficiario real de diferentes 
contratos, bien sea de manera individual o en Consorcio o Unión Temporal, solo 
podrá ser seleccionado hasta en máximo tres (03) de la totalidad de 
convocatorias de los programas del FFIE, dentro del mismo proceso que se 
adelante por el FFIE.  
 
Nota: Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el beneficiario 
real de un contrato es la persona o grupo de personas con capacidad para tomar 
decisiones sobre la presentación de la propuesta, suscripción, ejecución, 
terminación y liquidación del contrato, así como sobre el manejo de los recursos 
económicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribución de 
los beneficios económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un 
mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan 
o no grupo empresarial.    



 
En consecuencia los proponentes deberán presentar declaración juramentada 
en la que identifiquen plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título 
personal o directo sean beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del futuro 
contrato que se derive de la presente convocatoria.    
 

6.7.   CRITERIOS DE DESEMPATE    
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la 
presente convocatoria, y ésta sea la mayor calificación de la evaluación de las 
propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso, se aplicará el siguiente 
modelo: 
 
1. Se preferirá quien tenga la mayor calificación en el primero de los 

aspectos ponderables, si el empate persiste, entonces se escogerá a la 
propuesta que hay tenido el mayor puntaje en el segundo aspecto 
ponderable y así sucesivamente.  

2. En el evento que agotados los criterios ponderables aun persista el 
empate, entonces se preferirá quien presentó la oferta en primer lugar, 
esto es  aquella que sea radicada primero. 

3. En el evento que después de agotados los numerales 1 y 2 de los criterios 
de desempate, aún persista el empate se hará por sorteo a la mayor 
balota. 

 
6.8. EVALUACIÓN DE OFERTAS  

 
Tabla - Puntaje por criterios de evaluación 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN	 PUNTAJE	

1. FACTOR TÉCNICO Y DE CALIDAD  800	

2. CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES 200	

3. EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE CONTRATOS EN FORMA SIMULTÁNEA 
DENTRO DE UN MISMO PLAZO DE TIEMPO 

300	

4. VALOR DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS EN FORMA SIMULTÁNEA 300	

2.        INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100	

TOTAL	 900	

 
 
Nota. El Fondo podrá pedir aclaraciones o requerimientos sobre lo solicitado 
para la evaluación de las ofertas. 
 
6.8.1 FACTOR TÈCNICO Y DE CALIDAD  



 
La oferta técnica tiene un puntaje máximo de  OCHOCIENTOS (800) Puntos, y 
se calcularán de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
6.8.1.1 EXPERIENCIA POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES (Máximo 200 puntos). 
 
La experiencia deberá ser acreditada con la ejecución de MÍNIMO DOS (02) Y 
MÁXIMO SIETE (7) CONTRATOS terminados a partir de 1998, mínimo uno (1) 
de ellos deberá ser en infraestructura en altura, los contratos aportados podrán 
corresponder a cualquiera de los siguientes tipos de infraestructura así: 

 
TIPOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES 

(diligenciar el objeto del contrato (s) de acuerdo con la infraestructura) 
Educativa: Tales como Colegios, Universidades, Institutos técnicos, etc. 
Deportiva: Tales como Polideportivos cubiertos coliseos, estadios deportivos, 

etc. 
Social, Tales como Cultural y comunitaria: Jardines infantiles, casa de 

cultura, salones comunales, bibliotecas, teatros, establecimientos 
penitenciarios, capillas, iglesias, Museos, Planetarios, centros de 
telecomunicaciones, etc. 

Salud: Tales como Hospitales, Dispensarios, Puestos de salud, clínicas. 
Centros Médicos,  etc. 

Productiva: Tales como Plazas de mercado, Centrales de Abasto centros de 
acopio, Terminales de transporte Terrestre, Terminales aéreos, 
Terminales fluviales o marítimos, Centros comerciales, Edificios de 
oficinas, Parque industriales, hoteles, Edificios Financieros, etc. 

Habitat: Tales como mejoramientos de vivienda, proyectos de vivienda de 
interés social y/o proyectos de vivienda, etc. 

 
➢ Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o 

superior a 1 vez el valor del PEE, expresado en SMMLV. 
 

➢ MÍNIMO uno de los contratos aportados, debe ser de 25% del valor del 
PEE expresado en SMMLV. 
 

➢ Se debe acreditar  que con ellos se ejecutó CONSTRUCCION Y/O 
AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE 
IFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES.   

  
Lo anterior debe ser certificado por la entidad contratante o demostrarlo a través 
de actas de finalización o de liquidación. 
 
NOTA: Para obras propias terminadas la experiencia deberá ser acreditada con:  
 
1. Certificación del representante legal de que la obra se encuentra construida  
2. El valor final con la certificación del contador o del revisor fiscal según aplique. 
 
En caso de contratos entre privados deberá anexarse copia del contrato 
debidamente suscrito,  la certificación del valor final suscrita por el contratante. 
 



A cada uno de los contratos aportados el FFIE asignara un puntaje de acuerdo 
al porcentaje del PEE que presente cada uno, así: 
 

RANGOS DE PORCENTAJE PUNTOS 

0% < A < 10% 30 

11% ≤ A <12% 40 

13% ≤ A < 14% 50 

15% ≤ A <16% 60 

17% ≤ A <18% 70 

19% ≤ A < 20% 80 

21% ≤ A < 24% 90 

25% EN ADELANTE 100 

 
 
 
6.8.1.2. EXPERIENCIA EN EJECUCION DE CONTRATOS EN FORMA 
SIMULTÁNEA DENTRO DE UN MISMO PLAZO DE TIEMPO  
 
Para certificar su capacidad operativa en la ejecución de diversos contratos 
simultáneamente el oferente deberá certificar: 
  
• LA EJECUCION SIMULTÁNEA DE CONTRATOS DE  INFRAESTRUCTURA 

DE EDIFICACIONES Y/O INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO 
BASICO, QUE CONTEMPLEN CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O 
RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES, Y/O 
ACUEDUCTOS O ALCANTARILLADOS,  DURANTE UN PERIODO 
MAXIMO DE 36 MESES. (las infraestructuras de edificaciones podrán ser 
las relacionadas en el cuadro para certificar la experiencia en 
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE 
EDIFICACIONES)    
 

De acuerdo con el número de contratos ejecutados y/o en ejecución de forma 
simultánea en el periodo mencionado que el oferente certifique, el FFIE asignara 
un puntaje de acuerdo con los siguientes rangos que presente así: 
 

No de contratos  Puntos 

5-10 100 

11-12 150 

13-14 200 

15-16 250 



17  300 
 
 
NOTA: Para obras propias terminadas la experiencia deberá ser acreditada con:  
 

1. Certificación del representante legal de que la obra se encuentra construida  
2. El valor final con la certificación del contador o del revisor fiscal según aplique. 
 

En caso de contratos entre privados deberá anexarse copia del contrato 
debidamente suscrito,  la certificación del valor final suscrita por el Contratante. 
 
Para los contratos terminados que implican la ejecución de uno o más proyectos 
el contratista deberá certificarlos mediante las Actas u Órdenes de servicio o 
documentos equivalentes tales como actas de recibo final, en las cuales se 
certifique el valor final y la fecha de inicio y terminación de cada uno de los 
proyectos que lo componen. Cada uno de estos proyectos será considerado por 
la entidad como un contrato ejecutado 
 
Para los contratos en ejecución se deberá certificar como mínimo la ejecución 
del 50%, esta deberá certificarse mediante acta parcial debidamente suscrita por 
el contratista y el interventor. 
 
Para proyectos propios la certificación de avance debidamente suscrita por el 
representante legal y el contador o revisor fiscal según aplique. 
 
Para contratos entre privados la certificación del contratante bajo la gravedad de 
juramento  en la cual se certifique que el avance es mínimo del 50%  
 
El periodo de 36 meses será contado a partir del 1 de diciembre de 2012. 
 
Para los proyectos iniciados antes del 1 de diciembre de 2012, se deberá 
acreditar un avance de ejecución de máximo del 75%. 
 
Los contratos podrán relacionarse en el anexo dispuesto para ello, contenido en 
el presente documento. 
 
5.2.1.3 VALOR DE CONTRATOS EJECUTADOS DE FORMA SIMULTÁNEA  
 
Para la totalidad de los contratos presentados en este numeral, se asignará un puntaje 
adicional que depende de la sumatoria del valor total de ejecución de cada uno de los 
contratos, hasta los primeros 17 que relacione en el siguiente esquema: 
 
300 puntos serán otorgados a quien en su sumatoria obtenga el mayor valor 
contratado. Los demás puntajes serán asignados proporcionalmente por regla 
de tres. 
 
El puntaje se asignará en unidades cerradas, sin decimales. La aproximación 
será a la unidad más cercana es decir, si el decimal es menor a 0.50 se aproxima 
a la unidad inferior, de lo contrario a la unidad mayor. 
 



Nota: los contratos solicitados para certificar la experiencia: CONTRATOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES   que presente el 
proponente siempre y cuando se enmarquen en el rango de 36 meses, también 
podrán ser relacionados para certificar, EXPERIENCIA EN EJECUCION DE 
CONTRATOS EN FORMA SIMULTANEA DENTRO DE UN MISMO PLAZO DE 
TIEMPO y su valor para certificar VALOR DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS 
EN FORMA SIMULTANEA. 
 
El periodo de 36 meses será contado a partir del 1 de diciembre de 2012. 
 
Los contratos deberán relacionarse en el Anexo No. 8, del presente documento. 
 
6.8.2.  PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL (100 
PUNTOS) 
 
Con el fin de incentivar y fomentar la industria nacional se otorgará un puntaje 
máximo de cien (100) puntos como incentivo a la industria nacional. El puntaje 
se otorgará de la siguiente manera:  
 
Oferta de Bienes Nacionales y Servicios Nacionales: Para este elemento se 
otorgará el siguiente puntaje: 
 

BIENES NACIONALES 

Condiciones Puntaje 

Los bienes establecidos en el anexo técnico deben ser 
obtenidos y elaborados en su totalidad con materias nacionales 
o deber ser productos que sufran una transformación sustancial 
de conformidad con lo previsto en el Decreto 2680 de 2009. 
Todos los bienes deben estar inscritos en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, /de acuerdo con el Decreto 
1082 de 2015. 

100 puntos 

 
Incorporación de bienes nacionales:  
 
El puntaje para los oferentes que no ofrezcan la totalidad de los bienes y 
servicios de origen nacional del anexo técnico, será el siguiente: 
 

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO 
[Medido en términos de % de incorporación de bienes 
nacionales] 

PUNTAJES 

Entre 80% y 99% de componente nacional 80 puntos 

Entre 60% y 79% de componente nacional 50 puntos 

Entre 40% y 59% de componente nacional 30 puntos 

Entre el 20% y el 39% de componente nacional 15 puntos 



Entre el 0% y el 19% de componente nacional 0 puntos 
 
El porcentaje de incorporación a que se refiere el presente aparte, se medirá en 
función del valor total invertido por el proponente en la adquisición de los bienes 
que se incorporarán en la infraestructura contratada. Por bienes incorporados en 
la infraestructura, se entienden los siguientes: 
 

• Materiales de construcción 
• Equipos de construcción y oficina 
• Mano de obra 

 
 
a. Dado que la Protección a la Industria Nacional es factor de evaluación de las 
propuestas, el oferente no podrá modificar los porcentajes totales de 
componente de bienes nacionales ofrecidos en la ejecución del contrato. Todo 
lo anterior, salvo circunstancias de fuerza mayor, previamente comprobadas y 
calificadas como tales por el FONDO . Si durante la ejecución del contrato y de 
sus actas de servicio asociadas se demuestra el incumplimiento a lo preceptuado 
en el presente numeral y en la propuesta presentada por el contratista, puede 
conllevar a un incumplimiento del contrato.  
 
b.  Proponente Plural, en caso de que todos los integrantes del Proponente plural 
cumplan con las anteriores condiciones se asignará el puntaje de cien (100) 
puntos; en caso de que los integrantes del Proponente plural sean nacionales y 
extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignará en proporción al 
porcentaje de participación del integrante nacional.  
 
c. El Proponente presentará un acta de compromiso en la cual manifiesta su 
intención de incorporar bienes y servicios de producción nacional. 
 
NOTA: Conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 
de 2003, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 
1082 de 2015, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a: i) 
aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia ha 
negociado trato nacional en materia de compras estatales o tenga Acuerdos 
Comerciales; o ii) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales 
no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno nacional 
haya certificado que los Proponentes de bienes y servicios nacionales gozan de 
trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia 
de compras y contratación pública de dicho Estado; o iii) a los servicios prestados 
por los Proponentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo 
en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores expedirá el certificado por medio del cual 
se acredite la situación mencionada en el numeral ii) anterior en relación con un 
Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las 
que se refieren los i) y (iii) Precedentes. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. CAUSALES DE RECHAZO 
 
Se rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:   
 

1. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar 
o aclarar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo 
indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, 
siempre que la subsanabilidad requerida sea necesaria para cumplir un 
requisito habilitante   

2. Cuando el Proponente aporte información no veraz o altere de cualquier 
forma algún documento original presentado.  

3. Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación 
de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración.  

4. Tener el representante legal de la persona jurídica limitaciones para 
comprometer a la sociedad y no contar  con la autorización suficiente del 
órgano social.  

5. No corresponder el objeto social de las personas jurídicas con las 
actividades objeto del presente proceso. 

6. No cumplir las personas jurídicas (proponentes individuales o plurales) 
con la duración exigida en el presente TCC. 

7. Estar incursa la persona jurídica proponente individual o integrante del 
proponente de la estructura plural en causal de disolución o liquidación. 

8. Estar incurso el proponente o alguno de los integrantes de la estructura 
plural en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en 
la legislación colombiana para contratar.  

9. Estar reportado el proponente o alguno de los integrantes de la estructura 
plural en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría 
General de la República. 

10. Presentar el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural, 
antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el 
Estado. 

11. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los 
miembros del Consorcio Unión Temporal o sus representes tenga 
antecedentes judiciales.  



12. Exceder el valor total corregido de la oferta el presupuesto para el 
proceso, de la REGIÓN o REGIONES a las cuales se presenta. 

13. Cuando la persona natural (proponente individual o integrante de la 
estructura plural) que presenta la propuesta no posea título como 
Ingeniero Civil.  

14. Las demás previstas en LOS TCC y las que se encuentren establecidas 
en la normatividad vigente. 

15. Cuando se presente propuesta alternativa condicionada para la 
adjudicación del contrato.  

16. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o 
condiciones  técnicas exigidas.   

17. Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de 
requisitos no lo hiciere.   

18. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto 
al indicado en los presentes TCC.  

19. Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecución, estipulado 
en los TCC. 

20. Cuando el Proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los 
miembros del consorcio o Unión Temporal, se encuentre incurso en las 
causales de inhabilidades o incompatibilidad establecidas por la 
Constitución y la Ley.   

21. Cuando el Proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los 
miembros del Consorcio o  Unión Temporal se encuentre incurso en  
alguna prohibición para presentar propuesta de las establecidas en los 
presentes TCC.   

22. Cuando la propuesta técnica y económica sea parcial o totalmente 
ilegible.   

23. Cuando el  Proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los 
miembros del Consorcio Unión Temporal o sus representes estén 
reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT.   

24. No subsanar dentro del término otorgado alguno de los documentos 
necesarios para verificar el cumplimiento de  los habilitantes  establecidos 
en los TCC, Siempre y cuando no estén definidos como causales de 
rechazo de las propuestas.   

25. Cuando el Proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las 
falencias encontradas y NO lo hiciere.   

26. Cuando la propuesta sea alternativa.   
27. Cuando la propuesta sea parcial y/ o condicional.  
28. Cuando se advierta que: Una misma persona natural o persona jurídica 

(nacional o extranjera), se presente a este proceso de forma individual y 
como miembro de un proponente plural (consorcio, unión temporal u 
otras),  las propuestas de las cuales haga parte serán rechazadas. 

29. Cuando, en propuestas con figuras asociativas, no se dé cumplimiento a 
los porcentajes de participación establecidos en el presente TCC. 

  



VIII. RIESGOS 
 
Se construyó la matriz de riesgos de acuerdo a la metodología establecida por 
Colombia Compra Eficiente y aquí descrita:  
 

 
 

 
 
La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes TCC y 
por lo tanto del contrato que se suscriba. Ésta  es resultado de un ejercicio de 
identificación, valoración y distribución de dichos riesgos.    
 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la 
matriz de riesgos contractuales propuesta por el FONDO, debe anunciarlo en la 
etapa de presentación de observaciones  para que sean evaluados y de ser 
pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No será posible entonces 
alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser 
previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la 
convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, 
y que no hayan sido anunciados por el Contratista de Obra en dicha etapa.     
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento 
en el principio de la buena fe precontractual de que trata el artículo 863 del 
Código de Comercio, que debe tener el Proponente al realizar su oferta, se 



entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta 
al momento de elaborar su propuesta. En virtud de esto, el Contratista asume de 
forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en los 
presentes TCC, y aceptados en su propuesta. 
 
Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican están mencionados 
de manera enunciativa y explicativa sin que se entiendan agotados todos los 
riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratación, los 
cuales se entienden asumidos por el Contratista salvo expresa manifestación en 
contrario por parte del FONDO; por consiguiente, es responsabilidad del (os) 
proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las 
observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento 
especializado del objeto de esta contratación.   
 
La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del contrato 
objeto del presente proceso de selección, se sujetarán a los criterios definidos 
en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de 
cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la 
naturaleza del contrato y el contenido de las reglas de participación.  
 
Su previsión se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia 
del Contratista en proyectos similares a aquellos que constituyen el objeto del 
contrato.    
 
La matriz de riesgos que se publicará de manera simultánea con el presente TCC 
y hace parte integral de éste.  
 
8.1. TIPIFICACIÓN 
 
Se han agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorías 
generales que podrían afectar la consecución, en los términos pactados, de las 
finalidades contractuales, así:    
 

• Riesgos ambientales y geográficos: Los riesgos ambientales y 
geográficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el 
cumplimiento del objeto contractual.    

• Riesgos de movilidad y transporte: Los riesgos de movilidad y 
transporte incluirán limitaciones de medios de acceso y/o transporte de 
las personas o los bienes para el cumplimiento del objeto contractual.    

• Riesgos regulatorios: Las amenazas regulatorias incluirán aquellos 
eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio 
cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo del 
proyecto.    

• Riesgos financieros: Las amenazas financieras incluirán aquellos 
eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés, de las 
tasas de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, así 
como con las variaciones salariales no ordenadas por el Gobierno 
Nacional, de los costos de transporte de personas o insumos y, en fin, con 
todas aquellas situaciones del mercado internacional, nacional o local que 
incidan en el costo del proyecto.    



• Riesgos de orden público y seguridad: Los riesgos de orden público 
incluirán aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados al 
margen de la ley que puedan incidir en el cumplimiento del objeto 
contractual.    

• Riesgos asociados al alcance del contrato: Las amenazas asociadas 
al alcance del contrato incluirán los desplazamientos adicionales al sitio 
del proyecto para cubrir el alcance del contrato.    

• Niveles de decisión y aprobación: Cambios en los niveles aprobatorios 
del Fondo o comités de aprobación.    

 
2. ESTIMACIÓN: Los riesgos previsibles se estimarán como poco 

probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor 
probabilidad de su ocurrencia.    
 

3. ASIGNACIÓN: Es el resultado de la tipificación y estimación de los 
riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados eficientemente 
y de establecer cuál de las partes soportará las consecuencias negativas 
de su concreción.   

 
 

TIPIFICACIÓN  ESTIMACIÓN IMPACTO  ASIGNACIÓN 

RIESGOS ASOCIADO 
AL ALCANCE DE LA 
CONSULTORÍA Y LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO  

Estudios y diseños 
insuficientes, 
defectuosos, y/o 
incompletos 
realizados por el 
contratista, que 
impidan la correcta 
ejecución del contrato 
de obra.  

Poco probable Alto Contratista  

 La devolución por 
parte del FONDO, y 
los ajustes que sean 
necesarios a los 
mismos por el 
cumplimiento de las 
normas técnicas 
requeridas, que 
retrasen el inicio de la 
etapa de obra.  

Poco probable  Medio Contratista  



TIPIFICACIÓN  ESTIMACIÓN IMPACTO  ASIGNACIÓN 

 Los retrasos en 
diseño de control 
evidente y el ejercicio 
ineficiente de sus 
funciones como 
contratista. 

Poco probable  Alto  Contratista  

 Desplazamientos 
adicionales al sitio del 
proyecto para cubrir el 
alcance de la 
consultoría y/o obra. 

Poco probable  Bajo  Contratista 

 Repetición de 
Muestras, o 
realización de 
estudios o análisis 
adicionales.  

Poco probable  Medio Contratista 

RIESGOS 
ASOCIADOS A LA 
INFORMACIÓN  

Dificultad en el acceso 
a las fuentes de 
información. 

Poco probable Medio Contratista 
Contratante 
ETC 
Interventoria 

 Revelación de 
información 
confidencial del 
proyecto a un tercero 
no autorizado  

Poco probable Bajo  Contratista 

 Utilización indebida 
de la información o 
estudios resultantes 
del estudio.  

Poco probable Alto Contratista 

 Demoras en la 
entrega de 
información por parte 
del contratista o un 
tercero. 

Probable Alto Contratista 



TIPIFICACIÓN  ESTIMACIÓN IMPACTO  ASIGNACIÓN 

NIVELES DE 
DECISIÓN Y 
APROBACIÓN  

Cambios en los 
niveles aprobatorios 
del Fondo.  

Probable Medio Contratante  

NIVELES DE 
DECISIÓN Y 
APROBACIÓN  

Cambios en los 
niveles aprobatorios 
del comité de obra. 

Probable Medio Contratista 
Interventoría 
Contratante 

RIESGO AMBIENTAL Y 
GEOGRÁFICO  

Existencia de 
condiciones 
climáticas, 
ambientales o 
geográficas 
anormales que 
generen retraso, 
dificultad o 
imposibilidad de 
ejecutar el contrato.  

Probable Alto Contratista 
Interventoría 
Contratante 

 Existencia de 
características o 
condiciones del 
terreno que afectan el 
desarrollo del 
proyecto  

Probable Alto Contratista 

MANO DE OBRA, 
MATERIALES Y 
EQUIPOS  

Insuficiencia de 
personal calificado o 
experimentado para la 
ejecución de las 
actividades. 

Probable Alto Contratista 

 No disponer de los 
profesionales 
requeridos, para 
desarrollar las 
actividades del 
proyecto. 

Probable Alto Contratista 

 Sabotaje de 
empleados o personal 
del contratista.  

Poco probable Alto Contratista 



TIPIFICACIÓN  ESTIMACIÓN IMPACTO  ASIGNACIÓN 

RIESGO 
REGULATORIO  

Realizar contribución 
y pago de nuevos 
tributos. 

Probable Medio Contratista 

  Gestionar nuevos 
trámites o permisos.  

Probable Alto Contratista 

RESPONSABILIDAD 
CON TERCEROS  

Daños causados a 
bienes o propiedades 
de terceros.  

Probable Medio Contratista 

RIESGOS 
ASOCIADOS AL 
TRANSPORTE  

Dificultad de acceso 
y/o transporte de las 
personas o los bienes 
requeridos para el 
cumplimiento del 
objeto contractual. 

Poco probable Alto Contratista 

RIESGOS 
FINANCIEROS 

Alza inesperada de 
insumos no 
regulados.  

Probable Alto Contratista 

 Variación de las tasas 
de interés o estados 
de insolvencia 
económica del 
Contratista. 

Poco probable Medio Contratista 

 Costos, gastos 
adicionales a los 
contemplados en el 
presente TCC y su 
anexo Técnico. 

Probable Medio Contratista. 

RIESGOS 
ASOCIADOS AL 
ORDEN SOCIAL  

Parálisis por acciones 
vandálicas a manos 
de grupo al margen de 
la Ley. 

Poco probable Alto Contratista 
Contratante 



TIPIFICACIÓN  ESTIMACIÓN IMPACTO  ASIGNACIÓN 

 Inconvenientes en la 
ejecución del objeto 
contractual a causa de 
grupos al margen de 
la Ley.  

Poco probable Alto Contratista 
Contratante 

 
 
 

XI. GARANTÍAS 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las 
obligaciones que surjan a cargo del Contratista frente al FONDO, por razón de 
la celebración y ejecución del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la 
previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la 
necesidad de que el Contratista constituya una garantía única  a favor de 
entidades particulares.  
 
Atendiendo el objeto y las características del contrato así como la naturaleza de 
las obligaciones contenidas, el FONDO, solicitará al Contratista la constitución 
de una garantía que cubra los siguientes amparos, así:   
 

TIPIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO VIGENCIA RESPONSAB

LE 

Cumplimiento 10% del valor del 
Contrato marco 

Vigente por el plazo de 
ejecución del Acta de 
servicio  Fase 1 y 2 y ocho 
(8) meses mas 

Contratista 

De Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

5% del valor del 
Contrato Marco 

Vigente por el plazo de 
ejecución del Acta de 
Servicio fase 1 y 2 y tres 
(3)  años más. 

Responsabilidad 
civil 
Extracontractual 

5% del valor del 
Contrato Marco 

Vigente por el plazo de 
ejecución y  cuatro (4) 
meses más 

Calidad del 
Servicio 

10% del valor del 
Contrato Marco 

Vigente por  tres (3) años 
contados a partir de la 
suscripción del acta de 
recibo final de la Fase 1 



TIPIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO VIGENCIA RESPONSAB

LE 

Estabilidad y 
calidad de obra 

20% del valor  del 
Contrato Marco 

Vigente por  cinco (5) años 
contados a partir de la 
suscripción del acta de 
recibo final de la Fase 2 

 
Asegurado. Beneficiario: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. representante del 
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA actuando como vocera del Patrimonio 
Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa -FFIE - NIT No. 830.053.812-
2. 
 
Tomador/Afianzado: La Garantía de Cumplimiento deberá tomarse con el 
nombre del Proponente como figura en el documento de identidad. En el evento 
que la Propuesta se presente en consorcio o unión temporal, el Tomador debe 
ser el consorcio o unión temporal (según sea el caso), conforme al documento 
de constitución, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de 
participación.  
 
La aprobación de las garantías por parte del FONDO es requisito previo para el 
inicio de la ejecución del contrato. 
 

X. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN 
 
La interventoría integral será ejecutada por la persona natural o jurídica que 
designe el FONDO para tal fin, lo cual será oportunamente informado al 
Contratista. El interventor desempeñara las funciones previstas en el Manual de 
Interventoría y Supervisión del FFIE, que se encuentra vigente. 
 
El Contratista, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de 
sus actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual 
de Interventoría y Supervisión del FFIE. 
 
El Contrato de Interventoría será objeto de las funciones de supervisión.  
 

XI. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

El siguiente es el Cronograma: 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Apertura TCC 
definitivos  14 de Diciembre de 2015 

www.alianza.com.co 

Ruta: 



Alianza Fiduciaria / Productos y Servicios / 
Fideicomisos / Publicaciones legales 

  

www.mineducacion.gov.co 

www.colombiacompra.gov.co 

Observaciones de los 
TCC definitivos  

Hasta 18  de diciembre 
HASTA LAS 9:00 A.M. consorcioffie@alianza.com.co 

Respuesta a 
observaciones de los 
TCC definitivos 

23 de Diciembre de 2015 

www.alianza.com.co 

Ruta: 

Alianza Fiduciaria / Productos y Servicios / 
Fideicomisos / Publicaciones legales 

  

www.mineducacion.gov.co 

www.colombiacompra.gov.co 

Plazo para presentar 
ofertas 

 
8 de enero  de 2016 
Hasta las 2:00 pm 

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL 

Subdirección de Acceso 

Calle 44 A No. 55 – 47 

  Bogotá D.C., Colombia 

Publicación del 
informe de evaluación  14 de enero de 2016 

www.alianza.com.co 

Ruta: 

Alianza Fiduciaria / Productos y Servicios / 
Fideicomisos / Publicaciones legales 

  

www.mineducacion.gov.co 

www.colombiacompra.gov.co 

Observaciones al 
informe de evaluación  

17 de enero 
consorcioffie@alianza.com.co 

 de 2016 a las 5:00 PM 

Respuesta 
Observaciones a 
Informe de Evaluación  

18 de enero de 2016 

www.alianza.com.co 

Ruta: 

Alianza Fiduciaria / Productos y Servicios / 
Fideicomisos / Publicaciones legales 

  

www.mineducacion.gov.co 

www.colombiacompra.gov.co  

Publicación informe 
final de evaluación  21 de enero de 2016 

www.alianza.com.co 

Ruta: 

Alianza Fiduciaria / Productos y Servicios / 
Fideicomisos / Publicaciones legales 



  

www.mineducacion.gov.co 

www.colombiacompra.gov.co 

Carta de aceptación de 
la propuesta 

21 de enero de 2016 www.alianza.com.co 

Legalización de los 
Contratos 

Dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación 
de aceptación de la oferta 

FIDUCIARIA 

 
 
 
 
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con 
las condiciones previstas en el presente TCC y el Manual Operativo del FONDO. 
 
 	



XII. ANEXOS 
	
 

Anexo 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Ciudad y fecha 
Señores 
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 
REF. : INVITACIÓN ABIERTA No.003-2015 REGION __________ 
 
Respetados señores: 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para 
participar en la INVITACIÓN ABIERTA de la referencia, cuyo objeto 
es:“____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________” 
Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, me 
comprometo a presentar los documentos requeridos para la suscripción y firma 
del contrato, a efectuar los trámites para la legalización y ejecución del contrato, 
dentro de los plazos establecidos para el efecto en estos TCC.  Igualmente me 
comprometo a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que 
hacen parte del proceso de selección, así como los del contrato, los precios de 
esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma. 
En mi calidad de proponente declaro: 
 

1. Que conozco los TCC del proceso de selección en referencia e 
informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás 
documentos relacionados con el objeto a desarrollar y acepto cumplir 
todos los requisitos en ellos exigidos.  

2. Que autorizo al PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCAIVA FFIE, a realizar la consulta en las 
centrales de riesgo o a quién este delegue para tal fin. 

3. Igualmente, declaro bajo la gravedad del juramento que toda la 
información aportada y contenida en mi propuesta es veraz y susceptible 
de comprobación.  

4. Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del 
contrato.  

5. Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo 
a suscribir el acta de iniciación con INTERVENTOR designado por 
el PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCAIVA FFIE y a terminar el contrato 
dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido 
en los documentos del proceso de selección. 

6. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales 
aplicables a este proceso contractual.  

7. Que con la firma de la presente carta bajo la gravedad del juramento, 
manifiesto que el proponente (o los integrantes del proponente si el mismo 
es un consorcio o unión temporal) que no se encuentra incurso dentro de 



las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de 
intereses, establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y 
demás normas pertinentes.  

8. Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no 
está (n) reportado (s) en el último Boletín de Responsables Fiscales, 
expedido por la Contraloría General de la República. 

9. Que el proponente (no los miembros que lo integran su fuere el caso) no 
està reportado en el sistema de Administración de Riesgo de Lavado de 
Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT  

10. Que acepto las especificaciones técnicas indicadas en los TCC y en el 
contrato, si éste llegare a suscribirse.  

11. Que responderé por la calidad de las obras contratadas, sin perjuicio de 
la constitución de la garantía exigidas en los presentes TCC.  

12. Que leí cuidadosamente los TCC y elaboré mi propuesta ajustada a los 
mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para 
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener 
respuestas a mis inquietudes.  

13. Que conozco todas las adendas expedidas al TCC 
14. Que conozco todos los documentos sobre preguntas y respuestas.  
15. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que 

resulte del presente proceso de selección 
16. Que mi propuesta se resume así:  

 
Nombre completo del proponente  

Cedula de ciudadanía o NIT  

Representante legal  

País de origen del proponente  
 
 
 
(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar el nombre de cada 
una de las partes que lo conforman) 

 
VALOR DE LA 
PROPUESTA: 

 

PLAZO PARA EJECUTAR 
EL CONTRATO: 

______meses, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio de las  obras,  previo  
el  cumplimiento  de  los requisitos de 
perfeccionamiento y Ejecución del contrato. 

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA: 

Para todos los efectos, se entenderá que es  por  
una  vigencia  igual  a  la  de  la garantía de 
seriedad de la oferta. 

GARANTÍA DE SERIEDAD:  



 
Aseguradora: 
Valor: 
Vigencia: 
 
 
 
 
NIT del EL CONTRATANTE 

$ 
Desde:            ( , , ) Hasta: ( , , ) 
 
(Día, mes, año) (Día, mes, año) 
 
  
_______ 
  

 
 

 
1. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva 

legal: 
2. Que la presente propuesta consta de (___) folios debidamente 

numerados. 
3. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de 

selección las recibiré en la siguiente dirección:  
 

Dirección: 
_______________________________________________________ 
Ciudad: 
_________________________________________________________ 
Teléfono(s): 
_____________________________________________________ 
Fax: 
_____________________________________________________________ 
Correo Electrónico: 
_________________________________________________ 
Atentamente, 
Nombre o Razón Social del Proponente: 
__________________________________ 
Nit: 
_____________________________________________________________
___ 
Nombre del Representante Legal: 
_______________________________________ 
C.C. Nº ______________________ de 
___________________________________ 
FIRMA: 
___________________________________________________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: 
PROFESIONAL QUE ABONA LA PROPUESTA 
INGENIERO CIVIL ____ 
FIRMA: 
___________________________________________________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: 
T.P. 

 
 



 
 
 

  



Anexo 2 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
Lugar y fecha 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 
 
 
Referencia: INVITACIÓN ABIERTA No. 003 DE 2015 
 
Proceso de Contratación [Insertar información] [Nombre del representante legal 
o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] 
[nombre del Proponente], manifiesto que: 
 
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano para fortalecer la transparencia 

y la rendición de cuentas de la administración pública. 
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto 

del Proceso de Contratación [Insertar información]. 
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier 

forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores 
del FONDO, directamente o a través de sus empleados, contratistas o 
terceros. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas 
que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación 
[Insertar información]. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de 
Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de 
la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el 
contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia 
y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros 
empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente 
compromiso anticorrupción. 

 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] 
días del mes de [Insertar información] de [Insertar información]. 
 
 
____________________________ 
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información] 
Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información	



 
 
Anexo 3 – RESUMEN DE CUENTAS DE BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE RESULTADOS 

 

 
 
Adjunto al presente certificado están los estados financieros auditados de los 
últimos  dos (2) años, con sus notas. Declaramos bajo la gravedad de juramento, 
comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad 
institucional de las personas jurídicas que representamos que la información 
consignada en los estados financieros y en el presente formato es cierta. 
 
 
 
 
________________________________ 
 __________________________________ 
Firma Representante legal del Oferente  Firma Revisor Fiscal - Firma Contador 
Nombre:      Nombre: 
Documento de identidad:    Documento de identidad: 

Tarjeta Profesional: 
*Indique si actúa como revisor fiscal o contador 
 
Nota: Si se trata de proponentes plurales, el revisor fiscal o contador de cada 
uno de los miembros del proponente plural debe firmar e incluir sus datos en el 
presente formato. 

 
Anexo 4-CAPACIDAD FINANCIERA 

 



 
 
 
 
________________________________ 
 __________________________________ 
Firma Representante legal del Oferente  Firma Revisor Fiscal - Firma Contador 
Nombre:      Nombre: 
Documento de identidad:    Documento de identidad: 

Tarjeta Profesional: 
*Indique si actúa como revisor fiscal o contador 
 
 
Nota: Si se trata de proponentes plurales, el revisor fiscal o contador de cada 
uno de los miembros del proponente plural debe firmar e incluir sus datos en el 
presente formato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	



 
Anexo 5- CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

 
 
 
 

 
________________________________ 

 __________________________________ 
Firma Representante legal del Oferente  Firma Revisor Fiscal - 

Firma Contador 
Nombre:      Nombre: 
Documento de identidad:    Documento de identidad: 
Tarjeta Profesional: 
*Indique si actúa como revisor fiscal o contador 
 
 

Nota: Si se trata de proponentes plurales, el revisor fiscal o contador de cada 
uno de los miembros del proponente plural debe firmar e incluir sus datos en el 
presente formato. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo 6- PRECIOS POR M2	
 



 
 

ANEXO 7- PRESUPUESTO  ESTIMADO AGOTABLE 
 
PRESUPUESTO  ESTIMADO AGOTABLE: 
 
Favor diligenciar el siguiente formato, de acuerdo a la región a la cual presenta  
su propuesta.  



GRUPO REGION VALOR 

Grupo 1 Caribe  

Caribe   

Grupo 2 Centro Oriente  

Grupo 3 Centro Sur  

Grupo 4 Eje Cafetero – Antioquia - Pacifico  

Grupo 5 Llanos – Bogotá – Cundinamarca  

TOTAL  

 
 
 
 
Firmado por  
 
 
Representante Legal 
  



ANEXO 8 – EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 9- MODELO MINUTA DEL CONTRATO 
 
CONTRATANTE : ALIANZA FIDUCIARIA REPRESENTANTE DEL 
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA QUIEN ES LA VOCERA DEL PATRIMONIO 
AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE 

No Contratista

Porcentaje de 
Participación 
(Cuando la 
experiencia 

acreditada haya 
sido realizada en 
consorcio o unión 

temporal)

Entidad 
contratante o 
Propietaria

Localización Objeto

Valor del 
Contrato 

ejecutado a la 
terminación ($)

Valor del 
Contrato 

ejecutado a la 
terminación 
(SMMLV)

Fecha de 
Iniciación 
mm/aaaa

Fecha de 
Terminación 

mm/aaaa

1

2

3

(…)

1.
2.

3.

4.

5.
Al resultado de la operación matemática que se realice para hacer la conversión del valor del contrato en pesos al Salario Mínimo Legal Vigente (SMMLV) se le aplicará el 
procedimiento de redondeo.

OBJETO: CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FFIE, EN DESRROLLO DEL PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

EXPERIENCIA EN INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES
FORMATO:

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA

Notas:
El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad
Deberá relacionar en conjunto máximo las certificaciones indicadas en el numeral 6.8.1.1
Registre el objeto de la experiencia del proponente, tal como aparece en el respectivo soporte. No relacione experiencia ni actividades que no estén debidamente
soportadas
La experiencia relacionada en ese formato debe contar con la totalidad de los soportes solicitados en los TCC



 
CONTRATISTA :  
 
OBJETO: “CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA REQUERIDOS POR FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”,   
 
Entre los suscritos a saber, de una parte, Alianza Fiduciaria representante del 
Consorcio Alianza BBVA FFIE quien es la vocera del patrimonio autónomo del 
Fondo de actuando a través de su vocera CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, 
conformado por las siguientes FIDUCIARIAS: ALIANZA y BBVA Infraestructura 
Educativa FFIE, sociedad de servicios financieros con domicilio principal en la 
Ciudad de Bogotá D.C, constituida mediante la Escritura Pública 
XXXXXXXXXXXX, del XXXXXXXXXXXXX otorgada en la Notaría ________ 
(___) del Círculo Notarial de Bogotá, con permiso de funcionamiento conferido 
por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución 
_________ (____) del Quince (____) de ______________(______), con 
domicilio principal en la ciudad de Bogotá representada en este acto por 
XXXXXXXXXXXXX mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
XXXXXXX expedida en XXXXX, quien actúa en su calidad de Representante 
Legal , todo lo cual se acredita con el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que se anexa y 
hace parte del presente documento, quien en adelante y para los efectos del 
presente contrato se denominará EL FONDO , y por la otra, XXXXXXXXXXXX 
mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 
XXXXXXXXXXXXX expedida en XXXXXXXXXXXXX, quien obra en condición de 
XXXXXXXXXXXXXX, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; 
hemos convenido celebrar el presente CONTRATO el cual se regirá en general 
por las normas civiles y comerciales y por lo dispuesto en el Manual Operativo 
del Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015, suscrito entre el 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA - 
BBVA (en adelante el Consorcio) y en especial por las Cláusulas que se exponen 
a continuación previas las siguientes consideraciones:  
 
1) Que la Constitución Política de Colombia establece que los servicios públicos 
son inherentes a la finalidad social del Estado y que es su deber el asegurar la 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.  
2) Que el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, previó la constitución 
del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FIE), el cual fue 
creado como un fondo sin personería jurídica, como una cuenta especial del 
Ministerio de Educación Nacional.  
3) Que el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015, indica: “con cargo a los recursos 
administrados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa 
Pre-escolar, básica y media, se asumirán los costos en que se incurra para el 
manejo y control de los recursos, los gastos de operación del fondo, y cualquier 
otro contrato que se requiera para la estructuración, desarrollo e implementación 
de esquemas necesarios para lograr la ejecución de los proyectos del Plan 
Nacional de Infraestructura Educativa”. 



4) Que el déficit actual de aulas escolares, que se calcula en 51.134, limita que 
todos los niños del país tengan la oportunidad de estudiar en una jornada única 
escolar.  
5) Que el pasado 3 de junio de 2015, se expidió el CONPES 3831 mediante el 
cual se declaró de importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa para la implementación de la Jornada única Escolar. 
6) Que el Ministerio de Educación Nacional suscribió con el CONSORCIO el 
Contrato No. 1380 de 2015 . 
7) Que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, consagra en su artículo 270, 
literal f), que las fiduciarias  Alianza y BBVA pueden celebrar contratos de fiducia 
para administrar los recursos que le transfieran otras entidades públicas para 
financiar la ejecución de programas especiales relacionados con las actividades 
de financiación y la asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración 
de proyectos o programas de inversión.  
8) Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato 
1380 de 2015, se adelantó el proceso de selección No. _003 de 2015.  
9) Que el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo del Fondo de 
Infraestructura Educativa FFIE mediante acta No. XXXXXXXXXX del XXXXXXX 
de XXXXXXXXXX de 2015 aceptó la recomendación efectuada por el Comité 
Técnico en el sentido de aprobar la contratación con XXXXXXXXXXXXXXX e 
instruyó al PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCAIVA FFIE, para que en su nombre y representación adelantara las 
gestiones pertinentes tendientes a la suscripción del contrato. Lo anterior 
teniendo en cuenta el desarrollo de la Convocatoria No. 003 -2015 
Que en atención a las anteriores consideraciones las partes acuerdan:  
 
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es el 
“CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE 
EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REQUERIDOS POR FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- MODELO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El 
presente contrato será ejecutado por el sistema de precios global fijo sin fórmula 
de reajuste. 
 
CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:  
 
 
El Contratante pagará al CONTRATISTA el valor de cada Acta de servicio, 
teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la ejecución así:  

 
Fase 1  Pre construcción 
 
El Contratante realizará un primer pago, por la suma equivalente al 90% del valor 
de la Fase 1de cada Acta de Servicio, contra la entrega y recibo a satisfacción 
por la interventoría de todos los estudios técnicos y diseños correspondientes a 
la infraestructura educativa junto con la radicación en debida forma de la solicitud 
de la Licencia de Construcción y de los demás permisos requeridos, deberá 
anexar copia de las radicaciones. 



 
El último pago, correspondiente al saldo del diez (10%) del valor de la Fase 1 de 
cada Acta de Servicio, se realizara contra el Acta de Cierre de la Fase 1 
debidamente suscrita por el Contratista y la Interventoria y el FFIE, así como de 
la aprobación de las garantías correspondientes señaladas. 
 
Fase 2 Construcción: 
 
El FContratante pagaráal contratista el valor de la fase 2 Construcción así: 
 
Pagos parciales quincenales o mensuales de cada Acta de servicio en 
ejecución de acuerdo con las actas parciales de avance de obra ejecutada de 
cada uno de los hitos de obra, para cobrar el hito este deberá estar terminado y 
deberán contar con la aprobación de la interventoría de acuerdo con los 
siguientes porcentajes (o los que consigne el contratista en la programación 
aprobada por la interventoria) así: 
 

 
 
De cada uno de estos pagos se efectuara una retención en garantía del 10% la 
cual se devolverá al contratista contra la suscripción del Acta de Cierre del Acta 
de Servicio. 
 
El último pago, correspondiente al saldo por retención en garantía del diez (10%) 
del valor de cada Acta de Servicio, de acuerdo con los productos realmente 
ejecutadas y recibidos a satisfacción por parte de la interventoria, se pagará una 
vez se suscriba el Acta de cierre de Fase 2  y previa suscripción del acta de 
recibo final de los productos a satisfacción por parte de la Interventoría y del 
FFIE, así como de la aprobación de las garantías correspondientes señaladas. 
 
CLÁUSULA CUARTA.- PLAZOS:  
 



El plazo previsto para la ejecución del contrato es de Treinta y seis (36) MESES, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato marco, los 
plazos mínimos y máximos para la ejecución de las Actas de Servicios se 
establecerán de acuerdo con los  Las fases de ejecución y los siguientes rangos 
así:  
 
FASE 1: PRECONSTRUCCION: Corresponde a la fase de Estudios Técnicos y 
diseños 
 

 
 
NOTA: Cuando el alcance del proyecto comprenda principalmente los Análisis 
de vulnerabilidad, Reforzamiento, Obras de contención, ensayos de laboratorio 
deberán ser calculados los plazos de acuerdo con los plazos definidos para 
aulas. 
 
FASE 2 CONSTRUCCION: Corresponde a la fase de ejecución de las obras. 
 

 
 
Para las diferentes Actas de servicio, se expedirán por parte de FFIE Órdenes de 
Inicio, las cuales determinan el inicio del plazo considerado por la entidad para la 
ejecución de cada uno de los proyectos. Estas órdenes serán suscritas por el Interventor 
y contaran con el VBo del supervisor del FFIE y no requiere de aprobación o acuerdo 
con el contratista para su fecha de inicio. 
 
CLÁUSULA QUINTA.- LUGAR DE EJECUCION. Los lugares de ejecución se 
encuentran establecidos en el numeral 4.3 de los presentes TCC y en el Anexo 
No. 2, denominado “Distribución Geográfica del Déficit de Infraestructura 
Educativa” 
 



 
ClAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  
 
El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén 
establecidas o se deriven del clausulado del presente contrato, de los estudios y 
documentos del proyecto, de los TCC, de su propuesta y aquellas que por su 
esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta ejecución 
del presente contrato, en los términos previstos en los artículos 863 y 871 del 
Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran 
obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:  
 
Además de las obligaciones específicas derivadas de la oferta y/o aquellas 
contenidas en los TCC de la contratación, EL CONTRATISTA se obliga para con 
EL FONDO a lo siguiente:  
 

1. Cumplir de buena fe el objeto contractual. 
 2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su 

propia responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de 
asignación de riesgos contenido en los TCC y que forma parte integral del 
Contrato. 

 3. Realizar las obras objeto del contrato, en la forma, tiempos, características 
y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta y requeridas por 
EL  FONDO.

 4. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o 
naturaleza del Contrato.

 5. El CONTRATISTA, deberá tener en cuenta que el plazo de ejecución del 
contrato es uno solo, el cual estaría distribuido para las dos etapas del 
contrato. 

 6. EL CONTRATISTA, su cónyuge, compañero o compañera permanente, 
pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas 
abiertas, deberán abstenerse de celebrar contratos de interventoría  
durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del presente contrato. 

 7. El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que 
se estén establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO, de los 
estudios y documentos del proyecto, de los TCC, de su propuesta y 
aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles 
para la correcta ejecución del presente contrato, en los términos previstos 
en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. 

  
 
Así mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las 
siguientes:  
 
a. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los 

principios de la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la 
Constitución Política, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia 
Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así como las 
norma sismo resistente colombiana NSR-10 y las demás establecidas en los 
TCC. 



b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando las obras contratadas 
de acuerdo con los criterios de calidad, exigibles y especificaciones mínimas 
de construcción que hacen parte de Los términos de referencia, con sujeción 
al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.  

c. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios que se le soliciten, que 
guarden relación con el objeto del contrato. 

d. Entregar y cumplir el Cronograma estimado de desarrollo del Contrato en sus 
dos fases.  

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le 
impartan por parte de la INTERVENTORÍA y del FONDO y suscribir las actas 
que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que 
tengan la justificación técnica, jurídica o administrativa necesaria.  

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y 
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la 
normal ejecución del CONTRATO.  

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley 
con el fin de hacer u omitir algún hecho.  

h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada 
para el desarrollo del objeto del CONTRATO.  

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de 
acuerdo con los procedimientos señalados en el Manual Operativo del 
Patrimonio Autónomo.  

j. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes 
en los términos establecidos. Las garantías deberán presentarse como 
requisito para la suscripción del acta de inicio del contrato. 

k. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido 
el Ministerio de Trabajo así como las normas vigentes del ENTE 
TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad 
física todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente 
contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y deberá 
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la 
INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por 
parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia al FONDO para 
efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.  

l. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la 
ejecución de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios 
para la ejecución de la obra. 

m. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y 
salud ocupacional vigentes en el país.  

n. Responder por el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier 
otro gasto que cause la legalización y ejecución del CONTRATO. 

o. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o 
de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa 
o con ocasión del desarrollo del mismo. La obtención de aquellos permisos 
que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten 



adicionales a los que entregue entregados por el FONDO, son responsabilidad 
del Contratista.  

p. Presentar el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, el cual 
deberá tener dedicación exclusiva para la ejecución del mismo.  

q. Utilizar la información entregada por EL FONDO y el Ministerio estrictamente 
para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer 
uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.  

r. Dar a conocer al  FONDO cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones.  

s. Comunicarle al FONDO y cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecuciónn del contrato.  

t. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de 
ejecución del contrato y disponer de los medios físicos y administrativos que 
permitan cumplir con las obligaciones contractuales.  

u. Participar a traves del representante legal y/o Director del Proyecto en el 
comité de seguimiento o comités de obra a los cuales podrá asistir el 
Municipio, MEN y demás entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.  

v. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de 
las obligaciones establecidas en este contrato.  

w. Participar y apoyar al FONDO y al Ministerio de Educación Nacional en todas 
las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del 
contrato.  

x. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia 
de la documentación objeto del presente contrato.  

y. Entregar al FONDO toda la información y los documentos recopilados en 
desarrollo de la ejecución del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de 
conformidad con las normas y disposiciones vigentes. 

z. Velar porque el FONDO y el MEN, se mantengan indemnes de cualquier 
reclamación de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demás 
servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecución del 
contrato. 
 

aa. En caso de que se instaure demanda o acción legal alguna, o se formule 
reclamo contra EL CONSORICIO FFIE ALIANZA- BBVA, EL FONDO O EL 
MEN, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del 
Contratista, esta se lo comunicará dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 
pertinentes previstas por la ley para mantenerla indemne, y se adelanten las 
negociaciones para llegar a un arreglo del conflicto.  

bb. En caso de presentarse retrasos imputables al contratista, en la entrega y 
puesta en funcionamiento del colegio objeto del presente proceso, el 
contratista asumirá los costos derivados de los arriendos adicionales de las 
sedes educativas correspondientes al plan de contingencia para garantizar la 
prestación del servicio educativo.  

cc. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por 
daños o perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la 
ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus 
dependientes subordinados o subcontratistas.  



dd. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades 
realizadas en desarrollo del contrato.  

ee. Cumplir con todo lo establecido en el anexo técnico y en su propuesta. 
Documentos que hacen parte integral del presente contrato.  

ff. Las demás que por ley, los TCC, del CONTRATO correspondan o sean 
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.  

gg. El contratista deberá asistir  a todas las reuniones, mesas de trabajo, 
talleres que programe el Gobierno Nacional para efectos de la promoción de 
bienes y servicios nacionales. 

hh. El contratista se obliga a cumplir con los requerimientos de estos TCC, el 
anexo técnico y lo establecido en su propuesta.  

ii. El contratista debe garantizar que dentro de la ejecución del proyecto se 
contrate o vincule personal de la región a la cual fue adjudicatario. 
 

CLÁUSULA SEXTA . OBLIGACIONES DE CARACTER TÉCNICO  
 
Las obligaciones y demás actividades correspondientes al contratista se 
encuentran en el anexo técnico el cual hace parte del presente documento.  
 
CLÁUSULA SÈPTIMA. OBLIGACIONES DEL FONDO:  
 
A su vez, EL FONDO se obliga para con EL CONTRATISTA a lo siguiente:  
 

1. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato.  
2. Cancelar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos  
3. Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del 

CONTRATISTA.  
4. Asumir los riesgos que le correspondan, de conformidad con lo 

establecido en el cuadro de asignación de riesgos contenido en los 
estudios previos y que forma parte integral del presente Contrato.  

5. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o 
naturaleza del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA OCTAVA.- GARANTÍAS: El CONTRATISTA deberá cumplir con lo 
establecido en el capítulo IV referente a garantías de los presentes TCC.  
 
CLÁUSULA NOVENA.- RECURSOS. Los recursos del presente contrato 
provienen de las siguientes fuentes: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA- CLÁUSULA PENAL:  
 
El incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones por parte del 
CONTRATISTA, dará lugar a que EL FONDO le imponga una pena pecuniaria, 
a título de indemnización anticipada de los perjuicios ocasionados con el 
incumplimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato. Esta 
pena se impondrá sin perjuicio de que EL FONDO persiga la indemnización de 
perjuicios adicionales ocasionados con el incumplimiento, cuando el monto de la 
pena pecuniaria no permita su total reparación.  
 



PARÁGRAFO: El valor de las penas pecuniarias impuestas al CONTRATISTA, 
podrá ser tomado del saldo a su favor si lo hubiere, de la garantía única de 
cumplimiento, o se podrá cobrar vía ejecutiva.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:  
 
EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato, salvo 
con expresa autorización del EL FONDO  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN:  
 
El presente Contrato se perfecciona con la firma de las partes. Igualmente 
requiere la aprobación de las garantías por parte del FONDO requeridas en los 
presentes TCC. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- PAGO DE APORTES A SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 
de 2003, el contratista se obliga a presentar al FONDO los documentos, planillas 
y pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, cuando a ello haya 
lugar.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. APOYO A LA INDÚSTRIA NACIONAL: 
 
Con el objetivo de fomentar la producción nacional de bienes, EL CONTRATISTA 
deberá cumplir estrictamente con su Oferta de Bienes Nacionales o de 
Incorporación de Bienes Nacionales según los bienes listados en el anexo XX.    
 
PARÁGRAFO 1. Se entenderán bienes nacionales aquellos que cumplan con 
las condiciones establecidas en el Decreto 2680 de 2009, condición que se 
verificará a través del Registro de Productores de Bienes Nacionales que expide 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien ha certificado que los 
bienes del anexo XX cuentan con producción nacional.    
 
PARÁGRAFO 2. EL CONTRATISTA podrá utilizar bienes distintos a los 
nacionales, cuando demuestre que los mismos no tienen la calidad requerida o 
que los mismos no son competitivos en cuanto al precio ofrecido por los 
proveedores nacionales.  
 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA- LIQUIDACIÓN: Este Contrato deberá liquidarse 
de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los ocho (8) meses siguientes a su 
terminación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:  
 
Constituyen parte integral del presente Contrato, los siguientes documentos: a) 
Oferta presentada por EL CONTRATISTA en las partes aceptadas por EL 



FONDO. b)  Términos de condiciones Contractuales. c) Constancia del pago de 
los impuestos y contribuciones que correspondan. d) Cuadro de asignación de 
riesgos. e) Las actas y demás documentos que suscriban las partes. f) El Manual 
de Contratación del FFIE g) El manual operativo.  
 
Una vez leído y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se 
suscribe en la ciudad de Bogotá.  
 
CLAUSULA DÈCIMA SÈPTIMA: CAUSALES DE TERMINACION  DEL 
CONTRATO:  
Este contrato terminará por las siguientes causales:  
 
1. Mutuo acuerdo entre las partes.  
2. En los casos previstos de nivel insatisfactorio o deficiente de desempeño, 

señalados en el Anexo de ANS, el cual hace parte de este contrato.  
3. Por las causales indicadas en los TCC.  
4. Por liquidación de la persona jurídica  
5. POR CESACIÓN DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, 

EMBARGOS JUDICIALES O INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA. Por 
cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o 
insolvencia del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el 
cumplimiento del contrato. 

6. POR SUBCONTRATACIÓN, TRASPASO O CESIÓN NO AUTORIZADA. 
Cuando el CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato, sin 
previa autorización expresa y escrita de LA CONTRATANTE. 

7. POR INTERDICCIÓN JUDICIAL O INICIO DE PROCESO LIQUIDATARIO 
DEL CONTRATISTA. 

8. POR INCLUSIÓN DEL CONTRATISTA Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL EN 
EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 12) INCLUSIÓN EN LA 
LISTA OFAC (CLINTON).  

9. CUANDO EL CONTRATO SE HAYA CELEBRADO CON UNA PERSONA 
INCURSA EN CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD.  

10. CUANDO SE HUBIEREN DECLARADO NULOS LOS ACTOS QUE SIRVEN 
DE FUNDAMENTO AL CONTRATO.  

11. CUANDO LA CONTRATANTE ENCUENTRE QUE EL CONTRATISTA PARA 
EFECTOS DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O SU EJECUCIÓN LA 
INDUJO EN ERROR. 

 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NIVELES DE SERVICIO. El CONTRATISTA 
acepta los Acuerdos de Niveles de Servicio consagrados en estos TCC, los 
cuales harán parte del contrato. Por lo tanto ante incumplimientos que se 
presenten acepta la aplicación de los descuentos inmediatos descritos en el 
anexo relativo a ANS. 
 
CLAUSULA DECIMA NOVENA: INTERVENTORIA:  El presente contrato será 
objeto de interventoría integral desarrollada por la persona natural o jurídica que 
contrate el fondo para dichos efectos.  
 



CLÁUSULA VIGESIMA.- DE LOS COMITÉS: Con el fin de analizar, evaluar y 
realizar un adecuado seguimiento a la ejecución técnica del proyecto, con la 
periodicidad que defina el Interventor, se llevarán a cabo reuniones del Comité 
de Ejecución del Contrato, el cual estará integrado por el Interventor, el 
Contratista . De lo tratado en este Comité, se llevará registro y se comunicará al 
COMITÉ TECNICO OPERATIVO DEL FONDO. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA:  MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS: El 
presente contrato podrá modificarse o prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo 
acuerdo de las partes, modificación que deberá constar por escrito. En todo caso, 
las prórrogas y modificaciones, deben: a. Estar debidamente justificadas y 
soportadas por parte del INTERVENTOR y validadas por el supervisor. b. Estar 
acompañadas de un plan de acción tendiente a adoptar medidas para evitar que 
persistan los factores que dieron lugar a la prórroga o a la modificación 
 
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá 
ceder total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar los servicios 
objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorización escrita por parte 
de LA CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA.- INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA, con la suscripción de este contrato 
afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución y en 
la Ley. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA-DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los 
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá 
D.C 
 
 
 
CONTRATISTA 
 
Nota. La presente minuta puede ser objeto de modificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 10 - MODELO DE ACUERDO DE  
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

 
 
Señores  

PATRIMONIO AUTONOMO DEL 
FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA FFIE 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL 

Bogotá 
 
 
 
REFERENCIA: INVITACIÓN ABIERTA No. FFIE- 003 DE 2015 
 
 
______________________________, identificado con C.C. No._________ de 
_______. , y vecino de _________, obrando en representación de la sociedad, 
domiciliada en la ciudad de _______________ e identificado con la C.C. 



No._______ de _______. , y vecino de _________, obrando en representación 
de la sociedad, ______________domiciliada en la ciudad de______, hemos 
decidido conformar una (Unión temporal o Consorcio) (indicar el nombre del 
consorcio o la Unión Temporal que se conforma) en los términos que estipula la 
Legislación: 
 
 
PRIMERA: La (Indicar el nombre de la Unión Temporal o Consorcio) se conforma 
con el propósito de presentar propuesta para la adjudicación, celebración y 
ejecución del contrato resultante ante (señalar la entidad), en relación al proceso 
de _______ No. ___ y _______ cuyo objeto es 
“______________________________________”  
 
SEGUNDA: La participación en la (Indicar el nombre de la Unión Temporal o 
Consorcio) que se acuerda, será del % para ____________ y del % 
para………… (En el caso de Uniones Temporales, señalarán los términos y 
extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato), los 
cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad.  
 
TERCERA: (Integrante) e (Integrante), responderán en forma solidaria y 
mancomunada por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado.  
 
CUARTA: Se acuerda que ____(Integrante)___ y  ___(Integrante)___, atenderán 
en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva 
propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la 
representación y respectiva coordinación de la (Unión Temporal o Consorcio) en 
cabeza de ________, como representante legal de (Integrante) y de esta (Unión 
Temporal o Consorcio). (Indicar las facultades de representación) 
 
QUINTA: La duración de esta (Unión Temporal o Consorcio) se extenderá por 
todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato y  cinco (5)  años más, según lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley 
80 de 1993. (Ver numeral 4.1.4)   
 
SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta (Unión Temporal o 
Consorcio) y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas por la Ley 80 
de 1993 para la (Unión Temporal o Consorcio).  La Unión Temporal o Consorcio, 
no podrá ceder total o parcialmente los derechos u obligaciones que se deriven 
de la ejecución del contrato, sin el consentimiento previo y escrito por parte de la 
Entidad. 
 
SEPTIMA: Para efectos del pago, en relación con la facturación manifestamos: 
____ 
 
En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por 
los que en el intervienen, el día _______ del mes de _____ de ____ en la ciudad 
de _______ 
 
 
Nombre, identificación y sociedad que representa   



 
 

Atentamente:  

  

  

  

  

___________________________________  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

NIT: 
 
 
 
 
 

ANEXO 11 - HONORARIOS FASE 1 PRECONTRUCCION 

 
 

Valor por 
M2 de 
estudios y 
diseños 

Análisis de 
vulnerabilidad  

Valor por 
M2 

Valor visita 
de análisis 
de lugar 

Proyectos en áreas de 
Consolidación 

 Localizaci
ón urbana 

Localizaci
ón rural 

 Levantamiento 
arquitectónico y 
estructural 

    

 Análisis de 
elementos 
estructurales y 
informe 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 12 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

 
NOTA: La información suministrada en el presente anexo es puramente indicativa, esto 
es, constituye una línea base sobre la distribución de los proyectos que se asignarían 
durante la ejecución del contrato correspondiente a cada Región. Por su naturaleza de 
Indicativa, el FFIE, en razón a la cofinanciación disponible por parte de las ETC´s podrá, 
en cualquier momento de la ejecución del contrato, realizar modificaciones al indicativo 
en donde, entre otros, podrá: adicionar nuevos proyectos y/o suprimir proyectos; y/o 
modificar; y/o complementar los proyectos existentes al momento de la presente 
convocatoria abierta.  
 
GLOSARIO 
 
Región: Es un conjunto de Entidades Territoriales (Departamentos o Municipios) que por 
su cercanía, participación en el déficit, postulaciones, entre otras características, han sido 
agrupados para efectos de la presente convocatoria. 
 
Entidad Territorial Certificada - ETC: Es una Entidad Territorial (Departamento o 
Municipio) que de acuerdo con lo establecido en la Ley 715  de  2001, tiene la  
competencia  de  administrar  el servicio educativo en su jurisdicción garantizando su 
adecuada prestación en condiciones de cobertura, calidad  y eficiencia. 
 
En Colombia actualmente existen 95 ETC oficiales entre las que se encuentran los 32 
departamentos en cabeza de sus gobernaciones y 65 municipios en cabeza de sus 
respectivos alcaldes. Si un municipio no es certificado, la administración del servicio será 
responsabilidad del Departamento al que se encuentra adscrito. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Plan Nacional de Infraestructura Educativa – PNIE establece las prioridades del sector 
educación definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 Todos por un Nuevo 
País, y  fue declarado de importancia estratégica en el documento CONPES 3831. De 
acuerdo con el CONPES para cubrir el actual déficit de infraestructura educativa se 
necesitan 51.134 y le establece como meta al PNIE a 2018, realizar intervenciones en 
instituciones educativas existentes y construir otras nuevas que permitan cubrir en un 60% 
el mencionado déficit esto es 30.693 aulas. 
 
DISTRIBUCIÓN DEL DÉFICIT A NIVEL NACIONAL 
 
De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) y que fue soporte para el CONPES 3831, el déficit  nivel nacional se encuentra 
distribuido en un 91% en zona urbana y el 9% restante en zona rural. Adicionalmente, el 
60.2% de déficit a nivel nacional se encuentra concentrado en 5 de los 32 departamentos 
(Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar y Córdoba) y en Bogotá D.C.  
 
El Gráfico No. 1 presenta el detalle de la distribución del déficit a nivel nacional por 
departamento y Bogotá como Distrito Capital. Adicionalmente, presenta el estimado de 



aulas que se espera construir en los mismos y el porcentaje que representa frente a la meta 
de construcción proyectada en el PNIE al 2018. 
 

 



Gráfico No. 1 - Aulas Requeridas, Meta PNIE a 2018 y Porcentaje de la Meta PNIE a Nivel 
Departamental y Bogotá D.C. 

  
 
 

  



Con base en lo anterior, el MEN ha realizado en 2015 una serie de convocatorias a ETC 
con el propósito que presenten instituciones educativas que requieran, de acuerdo con los 
niveles de matrícula y otras condiciones, la construcción, adecuación, recuperación y/o 
reconstrucción de espacios para implementar la Jornada Única. 
 
A la fecha del presente documento, las 95 ETC en el país han postulado 3.157 
instituciones educativas, el Gráfico No. 2 a continuación presenta la distribución 
porcentual  de las postulaciones presentadas a nivel departamental. De las postulaciones 
realizadas al MEN en las diferentes convocatorias el 48.5% se encuentran localizadas en 
zona urbana, 44.5% en zona rural y el 7% adicional se encuentra en validación. 
 

Gráfico No. 2 - Distribución Porcentual Postulaciones a Nivel Departamental 

 
Con base en lo anterior, teniendo en cuenta la distribución geográfica de las postulaciones 
en las convocatorias y considerando criterios de cercanía, el FFIE ha regionalizado el país 
con el propósito de contar con zonas de ejecución y diferentes contratistas, así: 



 
REGIÓN	 CARIBE	 	

   
DEPARTAMENTO	 POSTULACIONES	 AULAS	A	INTERVENIR	

LA	GUAJIRA	 351	 1.574	
CORDOBA	 184	 3.061	
ATLANTICO	 133	 2.169	
BOLIVAR	 124	 1.979	
MAGDALENA	 112	 1.227	
CESAR	 99	 1.536	
SUCRE	 80	 917	
SAN	ANDRES	 4	 18	
Total	general	 1.087	 12.481	

 
REGIÓN	 CENTRO	ORIENTE	 	

   
DEPARTAMENTO	 POSTULACIONES	 AULAS	A	INTERVENIR	

NORTE	DE	
SANTANDER	 152	 1.424	
SANTANDER	 122	 1.900	
BOYACA	 107	 461	
Total	general	 381	 3.785	

 
REGIÓN	 CENTRO	SUR	 	

   
DEPARTAMENTO	 POSTULACIONES	 AULAS	A	INTERVENIR	

TOLIMA	
																																																								
119		

																																																							
878		

PUTUMAYO	
																																																										
84		

																																																							
668		

HUILA	
																																																										
61		

																																																							
727		

CAQUETA	
																																																										
43		

																																																							
261		

AMAZONAS	
																																																										
21		

																																																							
242		

Total	general	
																																																								
328		

																																																				
2.776		

 
REGIÓN	 CUNDINAMARCA	Y	LLANOS	 	

   
DEPARTAMENTO	 POSTULACIONES	 AULAS	A	INTERVENIR	

CUNDINAMARCA	
																																																								
179		

																																																				
1.874		

BOGOTA	D.C	
																																																										
69		

																																																							
148		



META	
																																																										
35		

																																																							
513		

VAUPES	
																																																										
33		

																																																										
21		

VICHADA	
																																																										
28		

																																																											
-				

ARAUCA	
																																																										
28		

																																																							
355		

CASANARE	
																																																										
23		

																																																							
367		

GUAVIARE	
																																																										
13		

																																																										
45		

GUAINIA	
																																																										
10		

																																																										
59		

Total	general	
																																																								
418		

																																																				
3.382		

 
REGIÓN	 EJE	CAFETERO	Y	PACIFICO	 	

   
DEPARTAMENTO	 POSTULACIONES	 AULAS	A	INTERVENIR	

VALLE	DEL	CAUCA	
																																																								
255		

																																																				
2.125		

CHOCO	
																																																								
172		

																																																							
161		

ANTIOQUIA	
																																																								
166		

																																																				
2.209		

NARIÑO	
																																																								
162		

																																																				
1.919		

CAUCA	
																																																										
74		

																																																							
320		

RISARALDA	
																																																										
45		

																																																							
734		

CALDAS	
																																																										
44		

																																																							
465		

QUINDIO	
																																																										
25		

																																																							
483		

Total	general	
																																																								
943		

																																																				
8.416		

  
A continuación se presenta el detalle a nivel departamental del déficit y distribución de 
las postulaciones: 
 
 
 
 

 
REGIÓN CARIBE
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	CARIBE	NORTE DEPARTAMENTO:	LA	GUAJIRA 
 

 

DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	

ÚNICA.	
	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	
única,	 el	 Departamento	 de	 LA	
GUAJIRA,	 presenta	 actualmente	 un	
déficit	de	675	aulas,	de	 las	cuales,	el	
Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	-	FFIE,	en	el	
marco	 del	 Plan	 Nacional	 de	
Infraestructura	 Educativa	 espera	
construir	a	2018	405	aulas,	las	cuales	
se	 encuentran	 distribuidas	 en	 cada	
municipio	así: 

 

MUNICIPIO	 Déficit	de	aulas		por	
municipio	

Aulas	a	construir	por	
municipio	

RIOHACHA	 393	 235	
MAICAO	 215	 129	
DIBULLA	 29	 18	
URIBIA	 15	 9	

FONSECA	 10	 6	
VILLANUEVA	 6	 4	
ALBANIA	 5	 3	
MANAURE	 2	 1	

SAN	JUAN	DEL	CESAR	 0	 0	
DISTRACCIÓN	 0	 0	
BARRANCAS	 0	 0	
URUMITA	 0	 0	
EL	MOLINO	 0	 0	
HATONUEVO	 0	 0	

LA	JAGUA	DEL	PILAR	 0	 0	
TOTAL	GENERAL	 675	 405	

 

DÉFICIT: 675 AULAS 
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INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	
	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	60%	del	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	
Nacional	ha	 realizado	diferentes	 convocatorias	entre	 los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	
Nacional,	 los	 cuales	 han	 postulado	 para	 el	 Departamento	 351	 infraestructuras	 educativas,	
distribuidas	en	cada	municipio	asi:	

 

MUNICIPIO Número de 
Postulaciones 

Número de Aulas 
Nuevas Solicitadas 

Número de Aulas 
Mejoramientos 

URIBIA 179 69 127 
MANAURE 78 209 234 
MAICAO 52 275 290 

RIOHACHA 15 47 89 
DIBULLA 6 2 2 

SAN JUAN DEL CESAR 6 12 55 
FONSECA 3 19 22 

VILLANUEVA 2 5 61 
BARRANCAS 2 11 21 

DISTRACCION 2 2 10 
EL MOLINO 2 0 0 
ALBANIA 2 0 12 
URUMITA 1 0 0 

HATONUEVO 1 0 0 
Total general 351 651 923 

 
De	 las	 instituciones	postuladas,	 las	siguientes	han	sido	priorizadas	por	parte	del	departamento	
para	su	intervención:	

 

MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIORIZADA PARA 
EJECUCIÓN 

M2 de 
aula 

M2 de 
complementarios 

M2 de 
circulaciones  

M2 de 
Área 

recreativa  
TOTAL 

M2 

VILLANUEVA TECNICA PROMOCIÓN DEL 
SUR 330 681 455 - 1.466 

 
NOTA: Las áreas anteriormente relacionadas son el resultado del ejercicio que inició 
con la postulación de las Instituciones Educativas por parte de las ETC y el trabajo de 
estructuración de áreas a intervenir con base en la norma NTC 4595 y los lineamientos 
de estándares del MEN. 
 
Estas áreas son referente para la estructuración y fase uno de pre-construcción que 
deberá ejecutar el contratista seleccionado. Lo anterior, de acuerdo con e alcance  
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En el Cuadro Anexo 12.1 al final del documento se cuantifica en unidades la 
proyección de los espacios anteriormente descritos. 
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	CARIBE DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA 
 

  DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	ÚNICA.	

	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 CÓRDOBA	 presenta	
actualmente	un	déficit	de	2.127	aulas,	de	las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	-	FFIE,	en	el	marco	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	 espera	 construir	 a	 2018	 1.276	
aulas,	las	cuales	se	encuentran	distribuidas	
en	cada	municipio	así: 

 

MUNICIPIO Déficit de aulas  por 
municipio 

Aulas a construir por 
municipio 

Montería 598 358 
Lorica 180 108 
Montelíbano 161 97 
Cereté 139 84 
Tierralta 117 70 
Sahagún 112 67 
Planeta Rica 111 67 
San Andrés de Sotavento 69 42 
Ayapel 65 39 
San Antero 58 35 
Ciénaga De Oro 55 33 
Puerto Libertador 51 30 
Tuchín 51 30 
Moñitos 38 23 
Momil 35 21 
Cotorra 34 20 
Valencia 33 20 
Buenavista 32 19 
San Bernardo Del Viento 31 19 
San Pelayo 28 17 
La Apartada 28 17 

DÉFICIT: 2.127 AULAS 
META: 1276 AULAS 
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Chinú 25 15 
Purísima 23 14 
San José de Uré 12 7 
Pueblo Nuevo 12 7 
San Carlos 12 7 
Puerto Escondido 9 5 
Canalete 4 2 
Los Córdobas 4 3 
Chimá - - 

TOTAL GENERAL 2.127 1.276 
 

INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	
	
Para	dar	 cumplimiento	al	 propósito	de	 cubrir	 el	 	 del	déficit	 actual,	 EL	Ministerio	de	Educación	
Nacional	ha	 realizado	diferentes	 convocatorias	entre	 los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	
Nacional,	 los	 cuales	 han	 postulado	 para	 el	 Departamento	 184	 infraestructuras	 educativas,	
distribuidas	en	cada	municipio	asi:	

 

MUNICIPIO Número de 
Postulaciones 

Número de 
Aulas Nuevas 

Solicitadas 

Número de Aulas 
Mejoramientos 

MONTERIA 35 240 447 
LORICA 28 254 293 
SAHAGUN 27 100 255 
MOÑITOS 11 55 93 
SAN PELAYO 10 56 50 
CERETE 10 176 152 
VALENCIA 6 52 67 
CIENAGA DE ORO 6 0 0 
SAN BERNARDO DEL 
VIENTO 6 25 82 
PUEBLO NUEVO 6 0 0 
TIERRALTA 5 54 37 
CHINU 5 20 28 
PLANETA RICA 4 0 0 
MONTELIBANO 4 53 22 
BUENAVISTA 3 0 0 
SAN ANTERO 3 38 79 
COTORRA 3 12 23 
PURISIMA 2 8 60 
PUERTO LIBERTADOR 2 0 0 
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CANALETE 2 0 0 
AYAPEL 2 54 43 
SAN CARLOS 2 45 22 
MOMIL 1 60 6 
SAN ANDRES DE 
SOTAVENTO 1 0 0 

Total general 184 1302 1759 
 

De	 las	 instituciones	postuladas,	 las	siguientes	han	sido	priorizadas	por	parte	del	departamento	
para	su	intervención:	

 

MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIORIZADA PARA 
EJECUCIÓN 

M2 de 
aula 

M2 de 
complementarios 

M2 de 
circulaciones  

M2 de 
Área 

recreativa  
TOTAL 

M2 

SAHAGUN IE CRUCERO SEDE 
KILOMETRO 9 726 644 617 - 1.987 

SAHAGUN IE LAS LLANADAS SEDE 
RINCON GRANDE 396 698 492 - 1.586 

SAHAGUN 
IE LOS AMARILLOS SEDE S 
TREMENTINO 1/2 Y 
TREMENTINO BAJO 

198 285 217 540 1.240 

 
NOTA: Las áreas anteriormente relacionadas son el resultado del ejercicio que inició 
con la postulación de las Instituciones Educativas por parte de las ETC y el trabajo de 
estructuración de áreas a intervenir con base en la norma NTC 4595 y los lineamientos 
de estándares del MEN. 
 
Estas áreas son referente para la estructuración y fase uno de pre-construcción que 
deberá ejecutar el contratista seleccionado. Lo anterior, de acuerdo con e alcance  
 
En el Cuadro Anexo 12.1 al final del documento se cuantifica en unidades la 
proyección de los espacios anteriormente descritos. 
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	CARIBE DEPARTAMENTO:	ATLANTICO 
 

 

DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	ÚNICA.	
	
Para	 la	 implementación	 de	 la	 Jornada	
única,	 el	 Departamento	 del	ATLANTICO,	
presenta	actualmente	un	déficit	de	3299	
aulas,	 de	 las	 cuales,	 el	 Fondo	 de	
Financiamiento	 de	 la	 Infraestructura	
Educativa	 -	 FFIE	 ,	 en	 el	 marco	 del	 Plan	
Nacional	 de	 Infraestructura	 Educativa	
espera	 construir	 a	 2018	 1979	 aulas,	 las	
cuales	se	encuentran	distribuidas	en	cada	
municipio	así: 

 

MUNICIPIO	 Déficit	de	aulas		por	
municipio	

Aulas	a	construir	por	
municipio	

BARRANQUILLA	 1749	 1046	
SOLEDAD	 478	 287	

SABANALARGA	 160	 96	
MALAMBO	 147	 88	
BARANOA	 123	 74	
GALAPA	 81	 49	
LURUACO	 61	 37	
REPELÓN	 60	 36	

PALMAR	DE	VARELA	 58	 35	
PUERTO	COLOMBIA	 53	 32	
SABANAGRANDE	 53	 32	

CAMPO	DE	LA	CRUZ	 39	 23	
PONEDERA	 36	 22	
POLONUEVO	 33	 20	

JUAN	DE	ACOSTA	 32	 19	
SANTO	TOMÁS	 28	 17	
CANDELARIA	 26	 16	
SANTA	LUCÍA	 22	 13	

DÉFICIT: 3299 AULAS 
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MANATÍ	 22	 13	
USIACURÍ	 13	 8	
SUAN	 13	 8	
PIOJÓ	 8	 5	
TUBARÁ	 4	 3	

TOTAL	GENERAL	 3299	 1979	
 
 

INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	
	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	60%	del	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	
Nacional	ha	 realizado	diferentes	 convocatorias	entre	 los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	
Nacional,	 los	 cuales	 han	 postulado	 para	 el	 Departamento	 133	 infraestructuras	 educativas,	
distribuidas	en	cada	municipio	asi:	

 
 

MUNICIPIO	 Número	de	
Postulaciones	

Número	de	Aulas	
Nuevas	Solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

MALAMBO	 18	 186	 150	
SABANALARGA	 14	 104	 101	
BARANOA	 13	 110	 78	

BARRANQUILLA	 11	 125	 56	
SOLEDAD	 11	 32	 129	

PUERTO	COLOMBIA	 8	 13	 25	
PONEDERA	 7	 34	 32	

SANTO	TOMAS	 6	 57	 70	
CANDELARIA	 5	 40	 41	
REPELON	 5	 41	 34	

JUAN	DE	ACOSTA	 4	 41	 54	
SANTA	LUCIA	 4	 3	 14	
LURUACO	 4	 49	 13	

SABANAGRANDE	 4	 69	 85	
SUAN	 4	 24	 0	

MANATI	 3	 49	 44	
POLONUEVO	 3	 27	 34	
TUBARA	 2	 16	 18	

PALMAR	DE	VARELA	 2	 41	 17	
PIOJO	 2	 17	 23	
GALAPA	 2	 47	 26	
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USIACURI	 1	 0	 0	
TOTAL	GENERAL	 133	 1125	 1044	

 
De	 las	 instituciones	postuladas,	 las	siguientes	han	sido	priorizadas	por	parte	del	departamento	
para	su	intervención:	

 

MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIORIZADA PARA 
EJECUCIÓN 

M2 de 
aula 

M2 de 
complementarios 

M2 de 
circulaciones  

M2 de 
Área 

recreativa  
TOTAL 

M2 

BARRANQUILLA EDUARDO TURIZZO 
PALENCIA 1.122 1.010 959 - 3.091 

BARRANQUILLA DISTRITAL COMUNITARIA 7 
DE ABRIL 660 1.051 770 - 2.481 

BARRANQUILLA DISTRITAL JOSE 
CONSUEGRA HIGGINS 792 673 659 - 2.124 

 
 
NOTA: Las áreas anteriormente relacionadas son el resultado del ejercicio que inició 
con la postulación de las Instituciones Educativas por parte de las ETC y el trabajo de 
estructuración de áreas a intervenir con base en la norma NTC 4595 y los lineamientos 
de estándares del MEN. 
 
Estas áreas son referente para la estructuración y fase uno de pre-construcción que 
deberá ejecutar el contratista seleccionado. Lo anterior, de acuerdo con e alcance  
 
En el Cuadro Anexo 12.1 al final del documento se cuantifica en unidades la 
proyección de los espacios anteriormente descritos. 
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	CARIBE DEPARTAMENTO:	BOLÍVAR 
 

	  DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	ÚNICA.	

	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 BOLÍVAR	 presenta	
actualmente	un	déficit	de	3.162	aulas,	de	las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	-	FFIE,	en	el	marco	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	 espera	 construir	 a	 2018	 1.897		
aulas,	las	cuales	se	encuentran	distribuidas	
en	cada	municipio	así: 

 

MUNICIPIO Déficit de aulas  por 
municipio 

Aulas a construir por 
municipio 

Cartagena 1.713 1.027 
Magangué 251 151 
Turbaco 141 85 
Arjona 139 83 
El Carmen de Bolívar 99 60 
María la Baja 92 55 
San Pablo 79 48 
Villanueva 53 32 
Santa Rosa 47 28 
San Estanislao 42 25 
Mahates 40 24 
Pinillos 38 23 
Calamar 38 23 
Santa Rosa Del Sur 37 22 
Zambrano 31 19 
San Juan Nepomuceno 29 18 
San Jacinto 22 13 
Turbaná 19 11 
Córdoba 19 11 
San Jacinto del Cauca 19 11 
Altos del Rosario 17 10 

DÉFICIT 3.162  AULAS 
META: 1897 AULAS 
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San Martín de Loba 17 10 
Barranco de Loba 17 10 
Clemencia 17 10 
Cicuco 16 9 
Tiquisio 16 9 
Arenal 16 9 
Achí 15 9 
Morales 14 8 
Soplaviento 13 8 
Santa Catalina 13 8 
Mompós 11 7 
Norosi 8 5 
San Cristóbal 6 4 
Hatillo de Loba 5 3 
Río Viejo 5 3 
Arroyohondo 4 3 
Montecristo 4 3 
Margarita - - 
Talaigua Nuevo - - 
EL Peñón - - 
Regidor - - 
San Fernando - - 
Cantagallo - - 
Simití - - 
El Guamo - - 

TOTAL GENERAL 3.162 1.897 
 

INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	
	
Para	dar	 cumplimiento	al	 propósito	de	 cubrir	 el	 	 del	déficit	 actual,	 EL	Ministerio	de	Educación	
Nacional	ha	 realizado	diferentes	 convocatorias	entre	 los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	
Nacional,	 los	 cuales	 han	 postulado	 para	 el	 Departamento	 124	 	 infraestructuras	 educativas,	
distribuidas	en	cada	municipio	así:	
	

 

MUNICIPIO Número de 
Postulaciones 

Número de 
Aulas Nuevas 

Solicitadas 
Número de Aulas 

Mejoramientos 

CARTAGENA	 29	 110	 58	
MARÍA	LA	BAJA	 12	 137	 152	
SAN	PABLO	 8	 46	 61	
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SIMITI	 7	 0	 0	
MOMPOS	 7	 89	 107	
SANTA	ROSA	DEL	SUR	 5	 42	 51	
PINILLOS	 5	 24	 17	
MAGANGUE	 4	 63	 46	
TALAIGUA	NUEVO	 4	 8	 3	
ACHI	 4	 32	 37	
SAN	JACINTO	 4	 49	 75	
ARJONA	 3	 36	 30	
EL	CARMEN	DE	BOLIVAR	 3	 14	 9	
CORDOBA	 3	 3	 13	
SAN	JUAN	NEPOMUCENO	 3	 35	 74	
SAN	MARTIN	DE	LOBA	 2	 11	 25	
TURBANA	 2	 40	 6	
TURBACO	 2	 33	 22	
BARRANCO	DE	LOBA	 2	 18	 28	
VILLANUEVA	 2	 74	 46	
EL	PEÑON	 2	 0	 0	
REGIDOR	 2	 0	 0	
EL	GUAMO	 1	 5	 15	
CICUCO	 1	 20	 20	
TIQUISIO	 1	 10	 24	
SAN	FERNANDO	 1	 4	 16	
ZAMBRANO	 1	 0	 0	
CALAMAR	 1	 24	 22	
SANTA	ROSA	 1	 27	 27	
SAN	JACINTO	DEL	CAUCA	 1	 0	 0	
SAN	ESTANISLAO	 1	 17	 24	
Total	general	 124	 971	 1008	

 
FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	CARIBE	NORTE DEPARTAMENTO:	MAGDALENA 
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DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	ÚNICA.	
	
Para	 la	 implementación	 de	 la	 Jornada	
única,	el	Departamento	del	MAGDALENA,	
presenta	 actualmente	un	déficit	 de	 1969	
aulas,	 de	 las	 cuales,	 el	 Fondo	 de	
Financiamiento	 de	 la	 Infraestructura	
Educativa	 -	 FFIE	 ,	 en	 el	 marco	 del	 Plan	
Nacional	 de	 Infraestructura	 Educativa	
espera	 construir	 a	 2018	 1181	 aulas,	 las	
cuales	se	encuentran	distribuidas	en	cada	
municipio	así: 

 

MUNICIPIO	 Déficit	de	aulas		por	
municipio	

Aulas	a	construir	por	
municipio	

SANTA	MARTA	 801	 478	
CIÉNAGA	 180	 108	

ZONA	BANANERA	 134	 81	
PLATO	 133	 80	

FUNDACIÓN	 101	 61	
EL	BANCO	 84	 50	

PUEBLOVIEJO	 82	 49	
ARIGUANÍ	 74	 44	
EL	RETÉN	 47	 28	
PIVIJAY	 36	 22	

ARACATACA	 35	 21	
NUEVA	GRANADA	 35	 21	

SANTA	ANA	 27	 16	
CHIVOLÓ	 27	 16	

SITIONUEVO	 25	 15	
TENERIFE	 24	 14	

SABANAS	DE	SAN	ÁNGEL	 23	 14	
EL	PIÑÓN	 22	 13	

SANTA	BÁRBARA	DE	PINTO	 19	 12	
CERRO	SAN	ANTONIO	 16	 10	

ZAPAYÁN	 12	 7	
ALGARROBO	 10	 6	
CONCORDIA	 9	 6	

DÉFICIT: 1969 AULAS 

META: 1181 AULAS 
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GUAMAL	 3	 2	
PEDRAZA	 3	 2	
REMOLINO	 3	 2	

PIJIÑO	DEL	CARMEN	 3	 2	
SAN	ZENÓN	 1	 1	
SALAMINA	 0	 0	

SAN	SEBASTÍAN	DE	BUENAVISTA	 0	 0	
TOTAL	GENERAL	 1969	 1181	

 
 

INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	
	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	60%	del	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	
Nacional	ha	 realizado	diferentes	 convocatorias	entre	 los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	
Nacional,	 los	 cuales	 han	 postulado	 para	 el	 Departamento	 112	 infraestructuras	 educativas,	
distribuidas	en	cada	municipio	asi:	

 
 

MUNICIPIO	 Número	de	
Postulaciones	

Número	de	Aulas	
Nuevas	Solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

SANTA	MARTA	 27	 126	 223	
PLATO	 13	 28	 75	

CIENAGA	 12	 82	 116	
ALGARROBO	 9	 14	 38	
CHIVOLO	 7	 19	 14	

ZONA	BANANERA	 7	 0	 0	
EL	PIÑON	 4	 4	 15	

ARACATACA	 4	 22	 74	
GUAMAL	 3	 32	 40	

SANTA	ANA	 3	 24	 39	
EL	RETEN	 3	 16	 24	
EL	BANCO	 2	 0	 0	
TENERIFE	 2	 5	 18	

SANTA	BARBARA	DE	PINTO	 2	 12	 5	
SAN	SEBASTIAN	DE	

BUENAVISTA	 2	 0	 0	

SAN	ZENON	 2	 8	 7	
ARIGUANI	 2	 25	 36	
FUNDACION	 2	 6	 10	
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PIVIJAY	 2	 6	 9	
REMOLINO	 1	 9	 16	

PUEBLOVIEJO	 1	 0	 0	
SABANAS	DE	SAN	ANGEL	 1	 14	 16	

NUEVA	GRANADA	 1	 0	 0	
TOTAL	GENERAL	 112	 452	 775	
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	CARIBE	NORTE DEPARTAMENTO:	CESAR 
 

 

DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	ÚNICA.	
	
Para	 la	 implementación	 de	 la	 Jornada	
única,	 el	 Departamento	 del	 CESAR,	
presenta	 actualmente	 un	 déficit	 de	 1708	
aulas,	 de	 las	 cuales,	 el	 Fondo	 de	
Financiamiento	 de	 la	 Infraestructura	
Educativa	 -	 FFIE,	 en	 el	 marco	 del	 Plan	
Nacional	 de	 Infraestructura	 Educativa	
espera	 construir	 a	 2018	 1025	 aulas,	 las	
cuales	se	encuentran	distribuidas	en	cada	
municipio	así: 

 
 

MUNICIPIO	 Déficit	de	aulas		por	
municipio	

Aulas	a	construir	por	
municipio	

VALLEDUPAR	 729	 438	
AGUACHICA	 206	 123	

AGUSTÍN	CODAZZI	 106	 64	
BOSCONIA	 87	 52	
CURUMANÍ	 82	 49	

LA	JAGUA	DE	IBIRICO	 80	 48	
EL	PASO	 57	 34	

SAN	ALBERTO	 47	 28	
SAN	MARTÍN	 43	 26	
EL	COPEY	 42	 25	

CHIMICHAGUA	 39	 24	
CHIRIGUANÁ	 34	 21	
BECERRIL	 33	 20	
LA	PAZ	 27	 16	
PAILITAS	 25	 15	
ASTREA	 22	 13	
PELAYA	 15	 9	

DÉFICIT: 1708 AULAS 
META: 1025 AULAS 
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SAN	DIEGO	 13	 8	
PUEBLO	BELLO	 11	 6	
TAMALAMEQUE	 10	 6	

MANAURE	 0	 0	
RÍO	DE	ORO	 0	 0	
GAMARRA	 0	 0	
GONZÁLEZ	 0	 0	
LA	GLORIA	 0	 0	

TOTAL	GENERAL	 1708	 1025	
 

INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	
	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	60%	del	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	
Nacional	ha	 realizado	diferentes	 convocatorias	entre	 los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	
Nacional,	 los	 cuales	 han	 postulado	 para	 el	 Departamento	 99	 infraestructuras	 educativas,	
distribuidas	en	cada	municipio	asi:	

 
 

MUNICIPIO	 Número	de	
Postulaciones	

Número	de	Aulas	
Nuevas	Solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

VALLEDUPAR	 30	 202	 227	
EL	PASO	 10	 94	 137	

AGUACHICA	 9	 103	 148	
CHIMICHAGUA	 8	 69	 77	
CURUMANI	 7	 57	 87	
RIO	DE	ORO	 6	 0	 0	
SAN	MARTIN	 5	 34	 40	
SAN	DIEGO	 5	 44	 36	
LA	GLORIA	 4	 0	 0	
EL	COPEY	 3	 0	 20	
MANAURE	 3	 0	 0	
ASTREA	 3	 41	 36	

MANAURE	BALCON	DEL	
CESAR	 2	 0	 0	

SAN	ALBERTO	 2	 34	 40	
TAMALAMEQUE	 1	 5	 5	

GONZALEZ	 1	 0	 0	
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Total	general	 99	 683	 853	
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	CARIBE DEPARTAMENTO:	SUCRE 
 

	  DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	ÚNICA.	

	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 SUCRE	 presenta	
actualmente	un	déficit	de	1.194	aulas,	de	las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	-	FFIE,	en	el	marco	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	 espera	 construir	 a	 2018	 716		
aulas,	las	cuales	se	encuentran	distribuidas	
en	cada	municipio	así: 

 

MUNICIPIO Déficit de aulas  por 
municipio 

Aulas a construir por 
municipio 

Sincelejo 473 284 
San Onofre 128 77 
Corozal 84 50 
San Marcos 83 50 
Tolú 51 31 
Sampués 50 30 
Majagual 47 28 
San Pedro 41 25 
Guaranda 25 15 
Los Palmitos 25 15 
Sincé 25 15 
Galeras 22 13 
San Benito Abad 22 13 
Ovejas 18 11 
Toluviejo 16 9 
San Juan de Betulia 14 8 
Palmito 14 8 
Buenavista 13 8 
Morroa 13 8 
La Unión 11 6 
Caimito 8 5 

DÉFICIT 1.194  AULAS 
META: 716 AULAS 
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El Roble 6 4 
Coveñas 5 3 
Colosó - - 
Chalán - - 
Sucre  -     -    

TOTAL GENERAL 1.194 716 
 
 

INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	
	
Para	dar	 cumplimiento	al	 propósito	de	 cubrir	 el	 	 del	déficit	 actual,	 EL	Ministerio	de	Educación	
Nacional	ha	 realizado	diferentes	 convocatorias	entre	 los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	
Nacional,	 los	 cuales	 han	 postulado	 para	 el	 Departamento	 80	 	 infraestructuras	 educativas,	
distribuidas	en	cada	municipio	así:	
	

 

MUNICIPIO Número de 
Postulaciones 

Número de 
Aulas Nuevas 

Solicitadas 

Número de Aulas 
Mejoramientos 

SINCELEJO	 11	 152	 182	
SINCE	 6	 8	 62	
COROZAL	 5	 76	 62	
SAMPUES	 5	 4	 20	
LOS	PALMITOS	 4	 0	 12	
SAN	MARCOS	 4	 11	 34	
GALERAS	 4	 28	 30	
SAN	PEDRO	 3	 21	 34	
TOLUVIEJO	 3	 0	 0	
SAN	BENITO	ABAD	 3	 0	 0	
OVEJAS	 3	 0	 0	
SAN	JUAN	DE	BETULIA	 3	 20	 21	
PALMITO	 3	 3	 15	
SUCRE	 2	 0	 0	
MORROA	 2	 12	 22	
TOLU	VIEJO	 2	 30	 35	
GUARANDA	 2	 0	 0	
CAIMITO	 2	 0	 0	
COLOSO	 2	 0	 0	
TOLU	 2	 0	 0	
SAN	ONOFRE	 2	 0	 0	
BUENAVISTA	 2	 3	 5	
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MAJAGUAL	 2	 0	 0	
LA	UNION	 1	 0	 0	
CHALAN	 1	 0	 15	
SANTIAGO	DE	TOLU	 1	 0	 0	
SINCELEJO	 11	 152	 182	
SINCE	 6	 8	 62	
COROZAL	 5	 76	 62	
SAMPUES	 5	 4	 20	
LOS	PALMITOS	 4	 0	 12	
SAN	MARCOS	 4	 11	 34	
GALERAS	 4	 28	 30	

Total general 80	 368	 549	
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	CARIBE DEPARTAMENTO:	SAN	ANDRES	Y	
PROVIDENCIA 

 

 

DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	ÚNICA.	
	
Para	 la	 implementación	 de	 la	 Jornada	
única,	el	Departamento	de	SAN	ANDRES,	
presenta	 actualmente	 un	 déficit	 de	 37	
aulas,	 de	 las	 cuales,	 el	 Fondo	 de	
Financiamiento	 de	 la	 Infraestructura	
Educativa	 -	 FFIE	 ,	 en	 el	 marco	 del	 Plan	
Nacional	 de	 Infraestructura	 Educativa	
espera	 construir	 a	 2018	 22	 aulas,	 las	
cuales	se	encuentran	distribuidas	en	cada	
municipio	así: 

 

MUNICIPIO	 Déficit	de	aulas		por	
municipio	

Aulas	a	construir	por	
municipio	

SAN	ANDRÉS	 37	 22	
PROVIDENCIA	 0	 0	

TOTAL	GENERAL	 37	 22	
 

INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	
	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	60%	del	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	
Nacional	ha	 realizado	diferentes	 convocatorias	entre	 los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	
Nacional,	 los	 cuales	 han	 postulado	 para	 el	 Departamento	 4	 infraestructuras	 educativas,	
distribuidas	en	cada	municipio	asi:	

 

MUNICIPIO	 Número	de	
Postulaciones	

Número	de	Aulas	
Nuevas	Solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

SAN	ANDRES	 2	 4	 14	
PROVIDENCIA	Y	SANTA	CATALINA	 2	 0	 0	

TOTAL	GENERAL	 4	 4	 14	
 
 

DÉFICIT: 37 AULAS 
META: 22 AULAS 
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REGIÓN CENTRO ORIENTE 
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	
FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	

	   
REGIÓN:	CENTRO	ORIENTE DEPARTAMENTO:	NORTE	DE	SANTANDER 

 
 

 
DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	

IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	ÚNICA.	
	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	Departamento	de	NORTE	DE	SANTANDER	
presenta	 actualmente	 un	 déficit	 de	 1.547	
aulas,	 de	 las	 cuales,	 el	 Fondo	 de	
Financiamiento	 de	 la	 Infraestructura	
Educativa	 –	 FFIE	 en	 el	 marco	 del	 Plan	
Nacional	 de	 Infraestructura	 Educativa	
espera	construir	para	el	2018,		928	aulas,	las	
cuales	 se	 encuentran	 distribuidas	 en	 cada	
municipio	así: 

 
Municipio	 	Déficit	de	aulas		por	municipio		 	Aulas	a	construir	por	municipio		

Cúcuta	 	1.059		 	634		
Ocaña	 	174		 	104		
Villa	del	Rosario	 	118		 	71		
Los	Patios	 	98		 	59		
Ábrego	 	39		 	24		
Tibú	 	18		 	11		
El	Zulia	 	17		 	10		
Chinácota	 	11		 	7		
Sardinata	 	11		 	7		
Herrán	 	2		 	1		
Pamplona	 	-				 	-				
Villa	Caro	 	-				 	-				
San	Calixto	 	-				 	-				
Durania	 	-				 	-				
Mutiscua	 	-				 	-				
El	Carmen	 	-				 	-				
Cucutilla	 	-				 	-				
El	Tarra	 	-				 	-				
Arboledas	 	-				 	-				
Chitagá	 	-				 	-				
Lourdes	 	-				 	-				

DÉFICIT: 1.547	AULAS 
META: 928 AULAS 
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Gramalote	 	-				 	-				
Cáchira	 	-				 	-				
Hacarí	 	-				 	-				
Pamplonita	 	-				 	-				
Puerto	Santander	 	-				 	-				
Ragonvalia	 	-				 	-				
Salazar	 	-				 	-				
Santiago	 	-				 	-				
San	Cayetano	 	-				 	-				
Silos	 	-				 	-				
Convención	 	-				 	-				
La	Esperanza	 	-				 	-				
Teorama	 	-				 	-				
Bochalema	 	-				 	-				
Toledo	 	-				 	-				
Labateca	 	-				 	-				
Cácota	 	-				 	-				
Bucarasica	 	-				 	-				
La	Playa	 	-				 	-				
Total	general	 	1.547		 	928		

 
INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	

	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	152	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	

 

Municipio	 Postuladas	 Número	de	Aulas	
Nuevas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

CUCUTA	 108	 553	 692	
PAMPLONA	 9	 0	 0	
VILLA	DEL	
ROSARIO	 7	 62	 95	
OCAÑA	 7	 0	 0	
TIBU	 3	 0	 0	
CHINACOTA	 3	 0	 0	
CUCUTILLA	 2	 0	 0	
LABATECA	 1	 0	 0	
LOURDES	 1	 0	 0	
LOS	PATIOS	 1	 0	 0	
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EL	TARRA	 1	 0	 0	
CONVENCION	 1	 0	 0	
PUERTO	
SANTANDER	 1	 4	 18	
EL	ZULIA	 1	 0	 0	
SARDINATA	 1	 0	 0	
HACARI	 1	 0	 0	
TOLEDO	 1	 0	 0	
HERRAN	 1	 0	 0	
BOCHALEMA	 1	 0	 0	
LA	ESPERANZA	 1	 0	 0	
Total	general	 152	 619	 805	
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	CENTRO	ORIENTE DEPARTAMENTO:	SANTANDER 
 

 
 

DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	ÚNICA.	

	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	Departamento	de	SANTANDER	presenta	
actualmente	un	déficit	de	2.060	aulas,	de	las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	–	FFIE	en	el	marco	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	 espera	 construir	 para	 el	 2018,		
1.236	 aulas,	 las	 cuales	 se	 encuentran	
distribuidas	en	cada	municipio	así: 

 

Municipio	 	Déficit	de	aulas		por	
municipio		

	Aulas	a	construir	por	
municipio		

Bucaramanga	 	714		 	431		
Barrancabermeja	 	328		 	197		
Floridablanca	 	266		 	160		
Girón	 	202		 	121		
Piedecuesta	 	195		 	117		
San	Gil	 	76		 	46		
Lebrija	 	44		 	26		
Cimitarra	 	41		 	24		
Puerto	Wilches	 	41		 	24		
Barbosa	 	29		 	17		
Rionegro	 	22		 	13		
San	Vicente	de	Chucurí	 	16		 	9		
Sabana	de	Torres	 	15		 	9		
Vélez	 	15		 	9		
Curití	 	13		 	8		
El	Playón	 	12		 	7		
Puente	Nacional	 	11		 	6		
Betulia	 	7		 	4		
Landázuri	 	5		 	3		
Aratoca	 	3		 	2		

DÉFICIT: 2.060	AULAS 
META: 1.236 AULAS 
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Socorro	 	3		 	2		
Charalá	 	2		 	1		
Ocamonte	 	-				 	-				
Contratación	 	-				 	-				
Concepción	 	-				 	-				
Coromoro	 	-				 	-				
Málaga	 	-				 	-				
Cepitá	 	-				 	-				
Palmas	del	Socorro	 	-				 	-				
El	Carmen	de	Chucirí	 	-				 	-				
Confines	 	-				 	-				
El	Guacamayo	 	-				 	-				
Los	Santos	 	-				 	-				
EL	Peñón	 	-				 	-				
Mogotes	 	-				 	-				
Cerrito	 	-				 	-				
Onzaga	 	-				 	-				
Encino	 	-				 	-				
Albania	 	-				 	-				
Enciso	 	-				 	-				
Cabrera	 	-				 	-				
Florián	 	-				 	-				
La	Belleza	 	-				 	-				
La	Paz	 	-				 	-				
Chipatá	 	-				 	-				
Bolívar	 	-				 	-				
Galán	 	-				 	-				
Macaravita	 	-				 	-				
Gambita	 	-				 	-				
Matanza	 	-				 	-				
San	Miguel	 	-				 	-				
Molagavita	 	-				 	-				
San	Joaquín	 	-				 	-				
Oiba	 	-				 	-				
San	Jose	de	Miranda	 	-				 	-				
Palmar	 	-				 	-				
Charta	 	-				 	-				
Páramo	 	-				 	-				
San	Andrés	 	-				 	-				
Pinchote	 	-				 	-				
Capitanejo	 	-				 	-				
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Puerto	Parra	 	-				 	-				
Chima	 	-				 	-				
California	 	-				 	-				
Villanueva	 	-				 	-				
Aguada	 	-				 	-				
San	Benito	 	-				 	-				
Sucre	 	-				 	-				
Carcasí	 	-				 	-				
Tona	 	-				 	-				
Barichara	 	-				 	-				
Santa	Helena	del	Opón	 	-				 	-				
Santa	Bárbara	 	-				 	-				
Guaca	 	-				 	-				
Simacota	 	-				 	-				
Guadalupe	 	-				 	-				
Suaita	 	-				 	-				
Guapotá	 	-				 	-				
Suratá	 	-				 	-				
Guavatá	 	-				 	-				
Valle	de	San	José	 	-				 	-				
Güepsa	 	-				 	-				
Vetas	 	-				 	-				
Hato	 	-				 	-				
Zapatoca	 	-				 	-				
Jesús	María	 	-				 	-				
Jordán	 	-				 	-				
Total	general	 	2.060		 	1.236		

 
INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	

	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	122	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	

 

Municipio	 Postuladas	 Número	de	Aulas	
Nuevas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

BUCARAMANGA	 13	 174	 220	
PIEDECUESTA	 11	 130	 128	
BARRANCABERMEJA	 9	 60	 85	
GIRON	 6	 24	 35	
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FLORIDABLANCA	 5	 20	 55	
MALAGA	 5	 60	 51	
SAN	VICENTE	DE	CHUCURI	 5	 9	 51	
CHARALA	 3	 10	 36	
EL	CARMEN	 3	 8	 10	
SUAITA	 3	 4	 21	
PUENTE	NACIONAL	 2	 12	 22	
BOLIVAR	 2	 4	 11	
RIONEGRO	 2	 36	 0	
SABANA	DE	TORRES	 2	 16	 43	
PINCHOTE	 2	 12	 26	
SAN	GIL	 2	 6	 49	
PUERTO	WILCHES	 2	 20	 70	
LEBRIJA	 2	 12	 23	
CIMITARRA	 2	 6	 19	
GALAN	 2	 6	 6	
BARICHARA	 2	 8	 33	
LANDAZURI	 2	 7	 17	
VALLE	DE	SAN	JOSE	 2	 7	 21	
GUAVATA	 2	 0	 0	
AGUADA	 2	 0	 0	
PUERTO	PARRA	 1	 0	 0	
SOCORRO	 1	 6	 27	
SAN	BENITO	 1	 0	 0	
ZAPATOCA	 1	 0	 0	
VELEZ	 1	 12	 20	
HATO	 1	 0	 0	
ENCISO	 1	 3	 		
LA	BELLEZA	 1	 3	 13	
CAPITANEJO	 1	 4	 11	
LA	PAZ	 1	 0	 0	
TONA	 1	 6	 20	
BETULIA	 1	 0	 0	
EL	CARMEN	DE	CHUCURI	 1	 0	 8	
CONCEPCION	 1	 0	 0	
ENCINO	 1	 0	 0	
LOS	SANTOS	 1	 4	 18	
ALBANIA	 1	 0	 0	
MACARAVITA	 1	 0	 0	
CALIFORNIA	 1	 9	 6	
COROMORO	 1	 4	 8	
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SIMACOTA	 1	 0	 11	
ONZAGA	 1	 0	 0	
GUACA	 1	 0	 0	
PARAMO	 1	 10	 14	
GUADALUPE	 1	 0	 0	
CURITI	 1	 0	 0	
ARATOCA	 1	 0	 0	
BARBOSA	 1	 0	 0	
GUEPSA	 1	 0	 0	
Total	general	 122	 712	 1188	

 
De	 las	 instituciones	postuladas,	 las	siguientes	han	sido	priorizadas	por	parte	del	departamento	
para	su	intervención:	

 
 

MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIORIZADA PARA 
EJECUCIÓN 

M2 de 
aula 

M2 de 
complementarios 

M2 de 
circulaciones  

M2 de 
Área 

recreativa  
TOTAL 

M2 

BUCARAMANGA 
SANTA MARIA GORETTI  
SEDE C 528 609 511 - 1.648 

BUCARAMANGA 
COLEGIO DE SANTANDER 
SEDE E 396 412 364 540 1.712 

BUCARAMANGA COMUNEROS 924 181 497 - 1.602 

BUCARAMANGA 
CAMACHO CARREÑO SEDE 
A 990 225 547 - 1.762 

BUCARAMANGA CLUB UNION SEDE B 660 474 510 540 2.184 

BUCARAMANGA 
PILOTO SIMON BOLIVAR 
SEDE PRINCIPAL - 728 327 - 1.055 

BUCARAMANGA 
NORMAL SUPERIOR SEDE 
PRINCIPAL 2.574 3.226 2.610 - 8.410 

FLORIDABLANCA 
COLEGIO TECNICO 
VICENTE AZUERO 396 719 502 - 1.617 

GIRON 
COLEGIO FACUNDO NAVAS 
MANTILLA 792 708 675 540 2.715 
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NOTA: Las áreas anteriormente relacionadas son el resultado del ejercicio que inició 
con la postulación de las Instituciones Educativas por parte de las ETC y el trabajo de 
estructuración de áreas a intervenir con base en la norma NTC 4595 y los lineamientos 
de estándares del MEN. 
 
Estas áreas son referente para la estructuración y fase uno de pre-construcción que 
deberá ejecutar el contratista seleccionado. Lo anterior, de acuerdo con e alcance  
 
En el Cuadro Anexo 12.1 al final del documento se cuantifica en unidades la 
proyección de los espacios anteriormente descritos. 
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	CENTRO	ORIENTE DEPARTAMENTO:	BOYACA 
 

 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	ÚNICA.	

	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 BOYACA	 presenta	
actualmente	un	déficit	de	697	aulas,	de	las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	–	FFIE	en	el	marco	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	espera	construir	para	el	2018		418	
aulas,	las	cuales	se	encuentran	distribuidas	
en	cada	municipio	así: 

 

Municipios	 	Déficit	de	aulas		por	
municipio		

	Aulas	a	construir	por	
municipio		

Tunja	 	218		 	130		
Sogamoso	 	183		 	110		
Puerto	Boyacá	 	98		 	59		
Duitama	 	86		 	52		
Chiquinquirá	 	74		 	45		
Paipa	 	21		 	13		
Muzo	 	6		 	3		
Tuta	 	4		 	2		
Tibasosa	 	3		 	2		
Tópaga	 	2		 	1		
Otanche	 	2		 	1		
Ráquira	 	-				 	-				
Boyacá	 	-				 	-				
Sativasur	 	-				 	-				
Campohermoso	 	-				 	-				
Caldas	 	-				 	-				
Cerinza	 	-				 	-				
San	Mateo	 	-				 	-				
Chinavita	 	-				 	-				
Soracá	 	-				 	-				

DÉFICIT: 697	AULAS 
META: 418 AULAS 
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Aquitania	 	-				 	-				
Tununguá	 	-				 	-				
Chíquiza	 	-				 	-				
Pisba	 	-				 	-				
Chiscas	 	-				 	-				
Samacá	 	-				 	-				
Chita	 	-				 	-				
Santa	Rosa	de	Viterbo	 	-				 	-				
Chitaraque	 	-				 	-				
Socotá	 	-				 	-				
Chivatá	 	-				 	-				
Sutatenza	 	-				 	-				
Chivor	 	-				 	-				
Togüí	 	-				 	-				
Ciénega	 	-				 	-				
Umbita	 	-				 	-				
Cómbita	 	-				 	-				
Paz	de	Río	 	-				 	-				
Coper	 	-				 	-				
Quípama	 	-				 	-				
Corrales	 	-				 	-				
Saboyá	 	-				 	-				
Covarachía	 	-				 	-				
San	José	de	Pare	 	-				 	-				
Cubará	 	-				 	-				
San	Pablo	de	Borbur	 	-				 	-				
Cucaita	 	-				 	-				
Santana	 	-				 	-				
Cuítiva	 	-				 	-				
Soatá	 	-				 	-				
Arcabuco	 	-				 	-				
Somondoco	 	-				 	-				
El	Cocuy	 	-				 	-				
Susacón	 	-				 	-				
El	Espino	 	-				 	-				
Tenza	 	-				 	-				
Firavitoba	 	-				 	-				
Tipacoque	 	-				 	-				
Floresta	 	-				 	-				
Tota	 	-				 	-				
Gachantivá	 	-				 	-				
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Busbanzá	 	-				 	-				
Gámeza	 	-				 	-				
Villa	de	Leyva	 	-				 	-				
Garagoa	 	-				 	-				
Paya	 	-				 	-				
Guacamayas	 	-				 	-				
Pesca	 	-				 	-				
Guateque	 	-				 	-				
Betéitiva	 	-				 	-				
Guayatá	 	-				 	-				
Ramiriquí	 	-				 	-				
Güicán	 	-				 	-				
Rondón	 	-				 	-				
Iza	 	-				 	-				
Sáchica	 	-				 	-				
Jenesano	 	-				 	-				
San	Eduardo	 	-				 	-				
Jericó	 	-				 	-				
San	Luis	de	Gaceno	 	-				 	-				
La	Capilla	 	-				 	-				
San	Miguel	de	Sema	 	-				 	-				
La	Uvita	 	-				 	-				
Santa	María	 	-				 	-				
La	Victoria	 	-				 	-				
Santa	Sofía	 	-				 	-				
Labranzagrande	 	-				 	-				
Sativanorte	 	-				 	-				
Macanal	 	-				 	-				
Siachoque	 	-				 	-				
Maripí	 	-				 	-				
Socha	 	-				 	-				
Miraflores	 	-				 	-				
Boavita	 	-				 	-				
Mongua	 	-				 	-				
Sora	 	-				 	-				
Monguí	 	-				 	-				
Sotaquirá	 	-				 	-				
Moniquirá	 	-				 	-				
Sutamarchán	 	-				 	-				
Motavita	 	-				 	-				
Tasco	 	-				 	-				
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Belén	 	-				 	-				
Tibaná	 	-				 	-				
Nobsa	 	-				 	-				
Tinjacá	 	-				 	-				
Nuevo	Colón	 	-				 	-				
Toca	 	-				 	-				
Oicatá	 	-				 	-				
Briceño	 	-				 	-				
Zetaquira	 	-				 	-				
Buenavista	 	-				 	-				
Almeida	 	-				 	-				
Turmequé	 	-				 	-				
Páez	 	-				 	-				
Tutazá	 	-				 	-				
Berbeo	 	-				 	-				
Ventaquemada	 	-				 	-				
Pajarito	 	-				 	-				
Viracachá	 	-				 	-				
Panqueba	 	-				 	-				
Pauna	 	-				 	-				
Pachavita	 	-				 	-				
Total	general	 	697		 	418		

 
INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	

Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	107	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	

 

Municipio	 Postulaciones	 Número	de	Aulas	
Nuevas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

PAYA	 11	 0	 0	
TUNJA	 5	 22	 23	
SOGAMOSO	 5	 27	 41	
CUBARA	 4	 12	 0	
BOAVITA	 3	 0	 0	
VENTAQUEMADA	 3	 0	 0	
DUITAMA	 3	 22	 5	
NOBSA	 3	 0	 35	
TUNUNGUA	 2	 2	 4	
SUTAMARCHAN	 2	 8	 10	
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SAN	EDUARDO	 2	 0	 0	
EL	COCUY	 2	 0	 0	
TIBANA	 2	 3	 3	
MONGUI	 2	 15	 15	
SABOYA	 2	 0	 0	
TURMEQUE	 2	 0	 0	
CIENEGA	 2	 0	 0	
UMBITA	 2	 0	 0	
TENZA	 2	 0	 0	
CHISCAS	 2	 6	 8	
BELEN	 2	 0	 0	
CHITA	 2	 0	 0	
BUENAVISTA	 2	 0	 0	
RAQUIRA	 2	 0	 0	
PAEZ	 2	 0	 0	
MONIQUIRA	 1	 0	 0	
GUATEQUE	 1	 10	 22	
GARAGOA	 1	 0	 0	
COPER	 1	 0	 0	
TOGUI	 1	 0	 0	
NUEVO	COLON	 1	 0	 0	
SANTA	ROSA	DE	VITERBO	 1	 0	 0	
COVARACHIA	 1	 0	 0	
SOTAQUIRA	 1	 0	 0	
CHIQUINQUIRA	 1	 8	 27	
GUAYATÁ	 1	 0	 0	
ARCABUCO	 1	 0	 0	
MARIPI	 1	 0	 0	
PAUNA	 1	 0	 0	
MUZO	 1	 0	 0	
CUITIVA	 1	 0	 0	
SANTANA	 1	 0	 0	
PESCA	 1	 10	 0	
SORACA	 1	 0	 0	
CHITARAQUE	 1	 0	 0	
SUSACON	 1	 0	 0	
RONDON	 1	 0	 0	
TASCO	 1	 0	 0	
BETEITIVA	 1	 0	 0	
GUICAN	 1	 0	 0	
SACHICA	 1	 8	 18	
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TOPAGA	 1	 4	 12	
SAMACA	 1	 23	 23	
COMBITA	 1	 0	 0	
EL	ESPINO	 1	 0	 0	
TUTA	 1	 6	 6	
SAN	JOSE	DE	PARE	 1	 0	 0	
SAN	LUIS	DE	GACENO	 1	 0	 0	
VILLA	DE	LEIVA	 1	 0	 0	
PAIPA	 1	 17	 6	
PANQUEBA	 1	 0	 0	
Total	general	 107	 203	 258	

 
De	 las	 instituciones	postuladas,	 las	siguientes	han	sido	priorizadas	por	parte	del	departamento	
para	su	intervención:	

 

MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIORIZADA PARA 
EJECUCIÓN 

M2 de 
aula 

M2 de 
complementarios 

M2 de 
circulaciones  

M2 de 
Área 

recreativa  
TOTAL 

M2 

SOGAMOSO 

INTERNADO MARCO 
ANTONIO QUIJANO RICO 
SEDE EL HATILLO 264 452 322 540 1.578 

SACHICA 
NUEVA GENERACIÓN 
URBANA MIXTA 528 379 408 540 1.855 

 
NOTA: Las áreas anteriormente relacionadas son el resultado del ejercicio que inició 
con la postulación de las Instituciones Educativas por parte de las ETC y el trabajo de 
estructuración de áreas a intervenir con base en la norma NTC 4595 y los lineamientos 
de estándares del MEN. 
 
Estas áreas son referente para la estructuración y fase uno de pre-construcción que 
deberá ejecutar el contratista seleccionado. Lo anterior, de acuerdo con e alcance  
 
En el Cuadro Anexo 12.1 al final del documento se cuantifica en unidades la 
proyección de los espacios anteriormente descritos. 
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REGIÓN CUNDINAMARCA Y LLANOS 
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	LLANOS,	BOGOTÁ	Y	
CUNDINAMARCA 

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA 

 

 

DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	

ÚNICA.	
	
Para	 la	 implementación	 de	 la	 Jornada	
única,	 el	 Departamento	 de	
CUNDINAMARCA	presenta	actualmente	
un	déficit	de	1.419	aulas,	de	las	cuales,	
el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	 Educativa	 -	 FFIE	 ,	 en	 el	
marco	 del	 Plan	 Nacional	 de	
Infraestructura	 Educativa	 espera	
construir	al	2018	851	aulas,	las	cuales	se	
encuentran	 distribuidas	 en	 cada	
municipio	así: 

 

MUNICIPIO	 Déficit	de	aulas		por	
municipio	

Aulas	a	construir	por	
municipio	

SOACHA	 578	 349	
FACATATIVÁ	 150	 90	
MOSQUERA	 110	 66	
FUSAGASUGÁ	 108	 65	

CHÍA	 91	 54	
MADRID	 85	 51	
FUNZA	 72	 43	

GIRARDOT	 43	 26	
ZIPAQUIRÁ	 31	 18	
CAJICÁ	 30	 18	

TOCAIMA	 13	 8	
TABIO	 11	 7	
SUESCA	 10	 6	
TENA	 10	 6	
UBATÉ	 10	 6	

EL	ROSAL	 9	 5	

DÉFICIT: 1419 AULAS 
META: 851 AULAS 
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TOCANCIPÁ	 9	 5	
VILLETA	 8	 5	

ANAPOIMA	 7	 4	
SOPÓ	 6	 4	
SIBATÉ	 6	 4	

PUERTO	SALGAR	 5	 3	
EL	COLEGIO	 5	 3	
CHOCONTÁ	 4	 2	
APULO	 4	 2	
PANDI	 2	 1	

GRANADA	 1	 -	
CACHIPAY	 1	 -	
TAUSA	 -	 -	

SAN	CAYETANO	 -	 -	
FOSCA	 -	 -	

CAPARRAPÍ	 -	 -	
ARBELÁEZ	 -	 -	
FÚQUENE	 -	 -	
UBALÁ	 -	 -	

ANOLAIMA	 -	 -	
QUIPILE	 -	 -	
GACHALÁ	 -	 -	
SESQUILÉ	 -	 -	

GACHANCIPÁ	 -	 -	
SUPATÁ	 -	 -	
GACHETÁ	 -	 -	
TIBIRITA	 -	 -	
GAMA	 -	 -	
ÚTICA	 -	 -	

CÁQUEZA	 -	 -	
QUEBRADANEGRA	 -	 -	

FÓMEQUE	 -	 -	
SAN	ANTONIO	DEL	TEQUENDAMA	 -	 -	

GUACHETÁ	 -	 -	
SAN	JUAN	DE	RÍO	SECO	 -	 -	

GUADUAS	 -	 -	
SILVANIA	 -	 -	
GUASCA	 -	 -	

SUBACHOQUE	 -	 -	
GUATAQUÍ	 -	 -	
SUTATAUSA	 -	 -	
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GUATAVITA	 -	 -	
TENJO	 -	 -	

GUAYABAL	DE	SIQUIMA	 -	 -	
CUCUNUBÁ	 -	 -	
GUAYABETAL	 -	 -	
CABRERA	 -	 -	
GUTIÉRREZ	 -	 -	
VERGARA	 -	 -	
BITUIMA	 -	 -	
CHAGUANÍ	 -	 -	
JERUSALÉN	 -	 -	

PULÍ	 -	 -	
JUNÍN	 -	 -	

QUETAME	 -	 -	
LA	CALERA	 -	 -	
RICAURTE	 -	 -	
LA	MESA	 -	 -	

SAN	BERNARDO	 -	 -	
LA	PALMA	 -	 -	

SAN	FRANCISCO	 -	 -	
LA	PEÑA	 -	 -	
SASAIMA	 -	 -	
LA	VEGA	 -	 -	
ALBÁN	 -	 -	

LENGUAZAQUE	 -	 -	
SIMIJACA	 -	 -	
MACHETÁ	 -	 -	
CHIPAQUE	 -	 -	
VIOTÁ	 -	 -	

CHOACHÍ	 -	 -	
YACOPÍ	 -	 -	
SUSA	 -	 -	

CARMEN	DE	CARUPA	 -	 -	
BOJACÁ	 -	 -	
BELTRÁN	 -	 -	
COGUA	 -	 -	
NARIÑO	 -	 -	
TIBACUY	 -	 -	
NEMOCÓN	 -	 -	

COTA	 -	 -	
NILO	 -	 -	
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TOPAIPÍ	 -	 -	
NIMAIMA	 -	 -	
UBAQUE	 -	 -	
NOCAIMA	 -	 -	

UNE	 -	 -	
PACHO	 -	 -	
VENECIA	 -	 -	
PAIME	 -	 -	
VIANÍ	 -	 -	

VILLAGÓMEZ	 -	 -	
VILLAPINZÓN	 -	 -	
EL	PEÑÓN	 -	 -	

PARATEBUENO	 -	 -	
PASCA	 -	 -	
ZIPACÓN	 -	 -	
MANTA	 -	 -	

AGUA	DE	DIOS	 -	 -	
MEDINA	 -	 -	

TOTAL	GENERAL	 1.419	 851	
 

INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	
	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	179	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	

 

MUNICIPIO	 Número	de	
Postulaciones	

Número	de	Aulas	
Nuevas	Solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

SOACHA	 19	 132	 56	
GIRARDOT	 14	 65	 169	

CHIA	 12	 76	 87	
NILO	 10	 2	 12	

ZIPAQUIRA	 8	 76	 129	
FACATATIVA	 7	 56	 95	
LA	MESA	 7	 0	 0	

FUSAGASUGA	 7	 48	 51	
TIBACUY	 6	 0	 0	
CAJICA	 5	 20	 55	

NOCAIMA	 5	 0	 0	
UBATE	 4	 0	 0	
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SILVANIA	 4	 43	 46	
SAN	CAYETANO	 4	 1	 1	
PUERTO	SALGAR	 4	 10	 0	

CAQUEZA	 3	 0	 0	
TOCAIMA	 3	 28	 30	
MADRID	 3	 65	 18	

SUBACHOQUE	 2	 30	 12	
GUASCA	 2	 36	 11	
SUPATA	 2	 0	 0	

GUATAQUI	 2	 6	 10	
BELTRAN	 2	 0	 0	
LA	CALERA	 2	 14	 24	
SUESCA	 2	 0	 0	
GUADUAS	 2	 7	 33	
CHIPAQUE	 2	 0	 0	
MEDINA	 2	 9	 20	
EL	ROSAL	 2	 6	 15	
PASCA	 2	 0	 0	
SUSA	 1	 0	 0	
SOPO	 1	 3	 27	

CHAGUANI	 1	 6	 5	
PARATEBUENO	 1	 0	 10	
GUACHETA	 1	 0	 0	
TOPAIPI	 1	 0	 0	
TABIO	 1	 0	 0	
FUNZA	 1	 12	 21	
PACHO	 1	 0	 0	

VERGARA	 1	 0	 0	
GACHETA	 1	 0	 0	
VILLETA	 1	 24	 0	

MOSQUERA	 1	 24	 0	
CARMEN	DE	CARUPA	 1	 0	 0	

SUTATAUSA	 1	 0	 0	
SIBATE	 1	 0	 0	
TENA	 1	 13	 20	

CACHIPAY	 1	 0	 0	
ANOLAIMA	 1	 0	 0	
SIMIJACA	 1	 0	 0	
LA	PALMA	 1	 3	 4	
UTICA	 1	 0	 0	
YACOPI	 1	 0	 0	
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VILLAPINZON	 1	 6	 15	
ZIPACON	 1	 0	 0	
APULO	 1	 6	 16	

EL	COLEGIO	 1	 10	 14	
CHOCONTA	 1	 8	 12	

QUEBRADANEGRA	 1	 0	 11	
RICAURTE	 1	 0	 0	

Total	general	 179	 845	 1029	
 
 

De	 las	 instituciones	postuladas,	 las	siguientes	han	sido	priorizadas	por	parte	del	departamento	
para	su	intervención:	

 
 

MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIORIZADA PARA 
EJECUCIÓN 

M2 de 
aula 

M2 de 
complementarios 

M2 de 
circulaciones  

M2 de 
Área 

recreativa  
TOTAL 

M2 

CHIA IE DIVERSIFICADO 792 364 520 540 2.216 

CHIA IE BOJACA 528 183 320 - 1.031 

CHIA IE EL CERRO 528 109 287 - 924 

CHIA IE FAGUA 792 935 777 - 2.504 

CHIA IE FAGUA SEDE TIQUIZA 396 303 314 540 1.553 

FUSAGASUGA IEM EBEN EZER 528 134 298 - 960 

FUSAGASUGA 
IEM FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS 396 139 241 - 776 

FUSAGASUGA 

IEM FRANCISCO TECNICO 
INDUSTRIAL 
S.G.SANTANDER 528 249 350 - 1.127 

FUSAGASUGA 
IEM TEODORO AYA 
VILLAVECES 528 342 392 - 1.262 
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FUSAGASUGA IEMT DE ACCION COMUNAL 264 134 159 - 557 

APULO IED ANTONIO NARIÑO 396 971 615 540 2.522 

TENA ID FIDEL CANO 990 422 635 540 2.587 

GUADUAS 
IED MIGUEL SAMPER 
PRINCIPAL 1.122 1.287 1.084 - 3.493 

SOACHA EDUARDO SANTOS 1.056 588 740 - 2.384 

SOACHA EUGENIA DIAZ CASTRO 1.584 266 833 - 2.683 
 
NOTA: Las áreas anteriormente relacionadas son el resultado del ejercicio que inició 
con la postulación de las Instituciones Educativas por parte de las ETC y el trabajo de 
estructuración de áreas a intervenir con base en la norma NTC 4595 y los lineamientos 
de estándares del MEN. 
 
Estas áreas son referente para la estructuración y fase uno de pre-construcción que 
deberá ejecutar el contratista seleccionado. Lo anterior, de acuerdo con e alcance  
 
En el Cuadro Anexo 12.1 al final del documento se cuantifica en unidades la 
proyección de los espacios anteriormente descritos. 
  



TÉRMINOS DE CONDICIONES CONTRACTUALES –	INVITACIÓN ABIERTA No. FFIE 003 DE 2015 -	

Página 152 de 209 

.	

 
FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	LLANOS,	BOGOTÁ	Y	
CUNDINAMARCA 

DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ 

 
 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	

IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	ÚNICA.	
	
Para	 la	 implementación	 de	 la	 Jornada	
única,	 BOGOTÁ	 D.C.	 presenta	
actualmente	un	déficit	de	9.219	aulas,	de	
las	cuales,	el	Fondo	de	Financiamiento	de	
la	Infraestructura	Educativa	-	FFIE	,	en	el	
marco	 del	 Plan	 Nacional	 de	
Infraestructura	 Educativa	 espera	
construir	al	2018	5.531	aulas,	las	cuales	se	
encuentran	 distribuidas	 en	 cada	
municipio	así: 

 

MUNICIPIO	 Déficit	de	aulas		por	municipio	 Aulas	a	construir	por	
municipio	

BOGOTÁ	D.C.	 9.219	 5.531	
TOTAL	GENERAL	 9.219	 5.531	

 
INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	

	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	 los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	
dentro	de	las	cuales	se	han	postulado	para	Bogotá	69	infraestructuras	educativas	así:	

 

MUNICIPIO	 Número	de	
Postulaciones	

Número	de	Aulas	
Nuevas	Solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

BOGOTÁ	D.C.	 69	 148	 0	
Total	general	 69	 148	 0	

 
  

DÉFICIT: 9.219 AULAS 
META: 5.531 AULAS 
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	LLANOS,	BOGOTÁ	Y	
CUNDINAMARCA 

DEPARTAMENTO:	VAUPÉS 

 
 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	IMPLEMENTACIÓN	

DE	JORNADA	ÚNICA.	
	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 VAUPÉS	 no	 presenta	
actualmente	 déficit,	 pero	 el	 Fondo	 de	
Financiamiento	 de	 la	 Infraestructura	
Educativa	 -	 FFIE	 ,	 en	 el	 marco	 del	 Plan	
Nacional	de	Infraestructura	Educativa	espera	
construir	 al	 2018	 6	 aulas,	 las	 cuales	 se	
encuentran	 distribuidas	 en	 cada	 municipio	
así: 

 

MUNICIPIO	 Déficit	de	aulas		por	municipio	 Aulas	a	construir	por	
municipio	

PAPUNAUA	 -	 1	
YAVARATÉ	 -	 1	
TARAIRA	 -	 1	
MITÚ	 -	 1	

CARURU	 -	 1	
PACOA	 -	 1	

TOTAL	GENERAL	 -	 6	
 

INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	
	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	33	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	

 

MUNICIPIO	 Número	de	
Postulaciones	

Número	de	Aulas	
Nuevas	Solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

MITU	 28	 21	 0	
CARURU	 2	 0	 0	
YAVARATE	 2	 0	 0	

DÉFICIT: 0 AULAS 
META: 6 AULAS 
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TARAIRA	 1	 0	 0	
Total	general	 33	 21	 0	
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	LLANOS,	BOGOTÁ	Y	
CUNDINAMARCA 

DEPARTAMENTO:	VICHADA 

 
 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	

IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	ÚNICA.	
	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	Departamento	de	VICHADA	no	presenta	
actualmente	 déficit	 pero	 el	 Fondo	 de	
Financiamiento	 de	 la	 Infraestructura	
Educativa	 -	 FFIE	 ,	 en	 el	 marco	 del	 Plan	
Nacional	 de	 Infraestructura	 Educativa	
espera	construir	al	2018	6	aulas,	 las	cuales	
se	 encuentran	 distribuidas	 en	 cada	
municipio	así: 

 

MUNICIPIO	 Déficit	de	aulas		por	municipio	 Aulas	a	construir	por	
municipio	

SANTA	ROSALÍA	 -	 1	
PUERTO	CARREÑO	 -	 1	

CUMARIBO	 -	 2	
LA	PRIMAVERA	 -	 2	
TOTAL	GENERAL	 -	 6	

 
INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	

	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	28	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	

 

MUNICIPIO	 Número	de	
Postulaciones	

Número	de	Aulas	
Nuevas	Solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

CUMARIBO	 13	 0	 0	
PUERTO	CARREÑO	 8	 0	 0	
LA	PRIMAVERA	 5	 0	 0	
SANTA	ROSALIA	 2	 0	 0	

DÉFICIT: 0 AULAS 
META: 6 AULAS 
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Total	general	 28	 0	 0	
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	LLANOS,	BOGOTÁ	Y	
CUNDINAMARCA 

DEPARTAMENTO:	ARAUCA 

 
 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	IMPLEMENTACIÓN	

DE	JORNADA	ÚNICA.	
	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 ARAUCA	 presenta	
actualmente	un	déficit	de	108	 aulas,	de	 las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	-	FFIE	,	en	el	marco	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	espera	construir	al	2018	65	aulas,	
las	cuales	se	encuentran	distribuidas	en	cada	
municipio	así: 

 

MUNICIPIO	 Déficit	de	aulas		por	municipio	 Aulas	a	construir	por	
municipio	

ARAUCA	 61	 37	
SARAVENA	 41	 25	

TAME	 6	 3	
PUERTO	RONDÓN	 0	 0	

ARAUQUITA	 0	 0	
CRAVO	NORTE	 0	 0	

FORTUL	 0	 0	
TOTAL	GENERAL	 108	 65	

 
INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	

	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	28	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	

 

MUNICIPIO	
Número	de	

Postulaciones	
Número	de	Aulas	
Nuevas	Solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

TAME	 9	 41	 80	

DÉFICIT: 108 AULAS 
META: 65 AULAS 
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SARAVENA	 8	 44	 103	
ARAUQUITA	 5	 0	 0	
ARAUCA	 4	 36	 51	
FORTUL	 1	 0	 0	

CRAVO	NORTE	 1	 0	 0	
Total	general	 28	 121	 234	
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	
FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	

	   
REGIÓN:	LLANOS,	BOGOTÁ	Y	
CUNDINAMARCA 

DEPARTAMENTO:	META 

 
 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	

IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	ÚNICA.	
	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 META	 presenta	
actualmente	un	déficit	de	1204	aulas,	de	las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	-	FFIE,	en	el	marco	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	 espera	 construír	 a	 2018	 	 722	
aulas,	las	cuales	se	encuentran	distribuidas	
en	cada	municipio	así: 

 

Municipios Déficit de aulas  por 
municipio 

Aulas a construir por 
municipio 

Villavicencio 823 493 
Acacías 118 71 
Granada 71 42 
Cumaral 36 22 
Puerto López 29 18 
San Carlos De Guaroa 28 17 
Puerto Gaitán 17 10 
Guamal 14 8 
San Martín 11 7 
Restrepo 9 6 
Fuente De Oro 8 5 
Mesetas 8 5 
Vista Hermosa 8 5 
La Macarena 6 3 
Castilla La Nueva 6 3 
Puerto Rico 6 3 
Cabuyaro 4 2 
Barranca De Upía 2 2 
Uribe - - 
Puerto Lleras - - 
Cubarral - - 

DÉFICIT: 1204 AULAS 
META: 722 AULAS 
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San Juan De Arama - - 
San Juanito - - 
Puerto Concordia - - 
El Calvario - - 
El Dorado - - 
El Castillo - - 
Lejanías - - 
Mapiripán - - 
Total general 1.204 722 

 
 

INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	
	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	35	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	

 

Municipios	 Número	de	
Postulaciones	

Número	de	Aulas	
Nuevas	Solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

VILLAVICENCIO 20 185 206 
GRANADA 4 11 28 
VISTA HERMOSA 3 0 0 
ACACIAS 2 13 28 
URIBE 1 0 0 
CASTILLA LA 
NUEVA 1 19 23 
LA MACARENA 1 0 0 
PUERTO LLERAS 1 0 0 
SAN MARTIN 1 0 0 
MESETAS 1 0 0 
Total general 35 228 285 
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	LLANOS,	BOGOTÁ	Y	
CUNDINAMARCA 

DEPARTAMENTO:	CASANARE 

 
 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	

IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	ÚNICA.	
	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 CASANARE	 presenta	
actualmente	un	déficit	de	327	aulas,	de	las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	-	FFIE,	en	el	marco	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	 espera	 construir	 a	 2018	 	 196	
aulas,	las	cuales	se	encuentran	distribuidas	
en	cada	municipio	así: 

 

Municipio Déficit de aulas  por 
municipio 

Aulas a construir por 
municipio 

Yopal 241 144 
Paz de Ariporo 23 13 

Aguazul 20 12 
Orocué 14 9 

Villanueva 13 8 
Tauramena 11 7 

Hato Corozal 5 3 
Támara - - 
Sácama - - 
Trinidad - - 
Chámeza - - 

San Luis de Palenque - - 
Monterrey - - 
Nunchía - - 
La Salina - - 

Maní - - 
Sabanalarga - - 

Recetor - - 
Pore - - 

Total general 327 196 
 

DÉFICIT: 327 AULAS 
META: 196 AULAS 
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INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	23	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	

 

Municipio Numero de 
Postulaciones 

Número de Aulas 
Nuevas 

Número de Aulas 
Mejoramientos 

YOPAL 20 168 155 
AGUAZUL 2 0 33 
TRINIDAD 1 0 11 
Total general 23 168 199 

 
 

FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	
FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	

	   
REGIÓN:	LLANOS,	BOGOTÁ	Y	
CUNDINAMARCA 

DEPARTAMENTO:	GUAVIARE 

 
 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	

IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	ÚNICA.	
	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 GUAVIARE	 presenta	
actualmente	 un	 déficit	 de	 14	 aulas,	 de	 las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	-	FFIE,	en	el	marco	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	espera	construir	a	2018		8	aulas,	
las	 cuales	 se	 encuentran	 distribuidas	 en	
cada	municipio	así: 

 
 

Municipio	 Déficit	de	aulas		por	municipio	 Aulas	a	construir	por	municipio	
San	José	Del	Guaviare	 9	 5	

Calamar	 5	 3	
Miraflores	 -	 -	
El	Retorno	 -	 -	

Total	general	 14	 8	
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INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	
	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	13	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	

 

Municipio	 Número	de	
Postulaciones	

Número	de	Aulas	
Nuevas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

SAN	JOSE	DEL	GUAVIARE	 8	 8	 25	
MIRAFLORES	 2	 0	 0	
CALAMAR	 2	 6	 6	
EL	RETORNO	 1	 0	 0	
Total	general	 13	 14	 31	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	
FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	

	   
REGIÓN:	LLANOS,	BOGOTÁ	Y	
CUNDINAMARCA 

DEPARTAMENTO:	GUAINIA 

 
  DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	

IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	ÚNICA.	
	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	Departamento	de	GUAINIA	 no	presenta	
actualmente	 déficit,	 el	 Fondo	 de	
Financiamiento	 de	 la	 Infraestructura	
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Educativa	 -	 FFIE,	 en	 el	 marco	 del	 Plan	
Nacional	 de	 Infraestructura	 Educativa	
espera	construír	a	2018		6	aulas,	las	cuales	
se	 encuentran	 distribuidas	 en	 cada	
municipio	así:	

 

Municipio Déficit de aulas  por 
municipio 

Aulas a construir por 
municipio 

Puerto Colombia  1 
Morichal Nuevo  1 
Barranco Minas  - 

Cacahual  1 
Pana Pana  1 

Inírida  - 
San Felipe  1 

La Guadalupe  1 
Mapiripana  - 

Total general  6 
 

INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	10	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	

 
Municipio	 Número	de	

Postulaciones	
Número	de	Aulas	

Nuevas	
Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

INIRIDA	 9	 12	 32	
SAN	FELIPE	 1	 6	 9	
Total	general	 10	 18	 41	

 
De	 las	 instituciones	postuladas,	 las	siguientes	han	sido	priorizadas	por	parte	del	departamento	
para	su	intervención:	

 

MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIORIZADA PARA 
EJECUCIÓN 

M2 de 
aula 

M2 de 
complementarios 

M2 de 
circulaciones  

M2 de 
Área 

recreativa  
TOTAL 

M2 

PUERTO 
INIRIDA SAN PEDRO CLAVER 396 173 256 - 824 

PUERTO 
INIRIDA 

LUIS CARLOS GALÁN 
SARMIENTO 792 242 465  1.499 
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NOTA: Las áreas anteriormente relacionadas son el resultado del ejercicio que inició 
con la postulación de las Instituciones Educativas por parte de las ETC y el trabajo de 
estructuración de áreas a intervenir con base en la norma NTC 4595 y los lineamientos 
de estándares del MEN. 
 
Estas áreas son referente para la estructuración y fase uno de pre-construcción que 
deberá ejecutar el contratista seleccionado. Lo anterior, de acuerdo con e alcance  
 
En el Cuadro Anexo 12.1 al final del documento se cuantifica en unidades la 
proyección de los espacios anteriormente descritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN CENTRO SUR 
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	
FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	

	   
REGIÓN:	CENTRO	SUR DEPARTAMENTO:	TOLIMA 

 
 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	IMPLEMENTACIÓN	

DE	JORNADA	ÚNICA.	
	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 TOLIMA	 presenta	
actualmente	un	déficit	de	1.294	aulas,	de	las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	-	FFIE	,	en	el	marco	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	espera	construir	para	el	2018	776	
aulas,	 las	 cuales	 se	 encuentran	distribuidas	
en	cada	municipio	así: 

 

MUNICIPIO	 Déficit	de	aulas		por	municipio	 Aulas	a	construir	por	
municipio	

IBAGUÉ	 767	 457	
ESPINAL	 86	 52	
MELGAR	 57	 34	
LÍBANO	 36	 22	

MARIQUITA	 31	 19	
ORTEGA	 31	 19	
FLANDES	 30	 18	
ROVIRA	 28	 17	
COYAIMA	 27	 16	
GUAMO	 26	 16	

PURIFICACIÓN	 26	 16	
SALDAÑA	 24	 15	

NATAGAIMA	 23	 14	
CHAPARRAL	 23	 14	
FRESNO	 21	 13	
HONDA	 20	 12	
LÉRIDA	 12	 7	

SAN	ANTONIO	 9	 5	
PLANADAS	 5	 3	
RIOBLANCO	 5	 3	
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ALVARADO	 4	 2	
PALOCABILDO	 3	 2	

FALAN	 -	 -	
ICONONZO	 -	 -	

SANTA	ISABEL	 -	 -	
ALPUJARRA	 -	 -	

CARMEN	DE	APICALÁ	 -	 -	
CAJAMARCA	 -	 -	
CASABIANCA	 -	 -	

COELLO	 -	 -	
VALLE	DE	SAN	JUAN	 -	 -	

AMBALEMA	 -	 -	
ANZOÁTEGUI	 -	 -	
MURILLO	 -	 -	

RONCESVALLES	 -	 -	
CUNDAY	 -	 -	

ARMERO(GUAYABAL)	 -	 -	
DOLORES	 -	 -	
SAN	LUIS	 -	 -	

VILLAHERMOSA	 -	 -	
SUÁREZ	 -	 -	

VILLARRICA	 -	 -	
VENADILLO	 -	 -	
HERVEO	 -	 -	
PRADO	 -	 -	
ATACO	 -	 -	
PIEDRAS	 -	 -	

TOTAL	GENERAL	 1.294	 776	
 

INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	
	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	60%	del	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	
Nacional	ha	 realizado	diferentes	 convocatorias	entre	 los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	
Nacional,	 los	 cuales	 han	 postulado	 para	 el	 Departamento	 776	 	 infraestructuras	 educativas,	
distribuidas	en	cada	municipio	asi:	

 

MUNICIPIO	 Número	de	
Postulaciones	

Número	de	Aulas	
Nuevas	Solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

IBAGUE	 19	 59	 74	
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RIOBLANCO	 12	 15	 14	
ATACO	 10	 20	 1	

RONCESVALLES	 8	 0	 0	
COYAIMA	 7	 88	 66	

NATAGAIMA	 6	 54	 51	
PLANADAS	 5	 0	 0	
MELGAR	 5	 26	 57	
COELLO	 5	 4	 23	

CHAPARRAL	 4	 5	 36	
ORTEGA	 4	 26	 31	
FALAN	 4	 0	 0	
FRESNO	 4	 2	 24	
DOLORES	 3	 0	 0	

PALOCABILDO	 2	 0	 16	
ICONONZO	 2	 0	 0	

VILLAHERMOSA	 2	 0	 0	
LIBANO	 2	 10	 23	
CUNDAY	 1	 0	 0	

SANTA	ISABEL	 1	 0	 0	
ROVIRA	 1	 0	 0	
MURILLO	 1	 1	 8	
VENADILLO	 1	 0	 0	
HERVEO	 1	 0	 0	
ARMERO	 1	 0	 0	
HONDA	 1	 4	 30	
SALDAÑA	 1	 6	 0	

CASABIANCA	 1	 0	 0	
SUAREZ	 1	 0	 0	

CARMEN	DE	APICALA	 1	 8	 33	
MARIQUITA	 1	 	 31	
PRADO	 1	 11	 6	
LERIDA	 1	 5	 10	

TOTAL	GENERAL	 119	 344	 534	
 

De	 las	 instituciones	postuladas,	 las	siguientes	han	sido	priorizadas	por	parte	del	departamento	
para	su	intervención:	

 
MUNICIPIO	 INSTITUCION	PRIORIZADA	
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HONDA	 I.E.	TÉCNICA	ALFONSO	PALACIOS	RUDAS	
LÉRIDA	 I.E.	TÉCNICA	ARTURO	MEJÍA	JARAMILLO	
LIBANO	 I.E.	JORGE	ELIECER	GAITÁN		HERÁCLITO	LASTRA	
MELGAR	 ESCUELA	BARRIO	GALÁN	
MELGAR	 I.E.	SANTA	CLARA	

PALOCABILDO	 I.E.	LEOPOLDO	GARCÍA	
SALDAÑA	 I.E.T.	PALMAR	TRICADERO	

CARMEN	DE	APICALÁ	 I.E.		PEDRO	PABON	PARGA	**	
MELGAR	 I.E.T.	SUMAPAZ	
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	CENTRO	SUR DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO 
 

 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	IMPLEMENTACIÓN	
DE	JORNADA	ÚNICA.	

	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 PUTUMAYO	 presenta	
actualmente	un	déficit	de	145	 aulas,	de	 las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	-	FFIE	,	en	el	marco	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	 espera	 construir	 para	 el	 2018	87	
aulas,	 las	 cuales	 se	 encuentran	distribuidas	
en	cada	municipio	así: 

 

MUNICIPIO	 Déficit	de	aulas		por	municipio	 Aulas	a	construir	por	
municipio	

MOCOA	 96	 58	
LEGUÍZAMO	 22	 13	

VALLE	GUAMUEZ	 18	 11	
VILLAGARZÓN	 9	 5	
PUERTO	ASÍS	 -	 -	
SANTIAGO	 -	 -	
SAN	MIGUEL	 -	 -	

ORITO	 -	 -	
SIBUNDOY	 -	 -	
COLÓN	 -	 -	

SAN	FRANCISCO	 -	 -	
PUERTO	CAICEDO	 -	 -	
PUERTO	GUZMÁN	 -	 -	
TOTAL	GENERAL	 145	 87	

 
INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	

	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
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cuales	han	postulado	para	el	Departamento	87	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	asi:	

 

MUNICIPIO	 Número	de	
Postulaciones	

Número	de	Aulas	
Nuevas	Solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

MOCOA	 16	 74	 55	
ORITO	 13	 12	 12	

PUERTO	GUZMAN	 10	 26	 45	
SIBUNDOY	 10	 54	 38	
LEGUIZAMO	 8	 0	 0	

VALLE	GUAMUEZ	 6	 18	 39	
PUERTO	ASIS	 6	 43	 40	
VILLAGARZON	 4	 27	 75	
SAN	MIGUEL	 4	 45	 12	

VALLE	DEL	GUAMUEZ	 3	 0	 0	
PUERTO	CAICEDO	 3	 13	 28	

COLON	 1	 12	 0	
TOTAL	GENERAL	 84	 324	 344	
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	CENTRO	SUR DEPARTAMENTO:	HUILA 
 

 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	IMPLEMENTACIÓN	
DE	JORNADA	ÚNICA.	

	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 HUILA	 presenta	
actualmente	un	déficit	de	869	 aulas,	de	 las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	-	FFIE	,	en	el	marco	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	espera	construir	para	el	2018		521	
aulas,	 las	 cuales	 se	 encuentran	distribuidas	
en	cada	municipio	así: 

 

MUNICIPIO	 Déficit	de	aulas		por	municipio	 Aulas	a	construir	por	
municipio	

NEIVA	 413	 248	
PITALITO	 194	 116	
GARZÓN	 62	 37	
LA	PLATA	 42	 25	

CAMPOALEGRE	 40	 24	
RIVERA	 20	 12	

SAN	AGUSTÍN	 14	 8	
ALGECIRAS	 14	 9	
GIGANTE	 13	 8	
AIPE	 10	 6	

SANTA	MARÍA	 9	 5	
TIMANÁ	 9	 5	

LA	ARGENTINA	 8	 5	
TARQUI	 7	 4	
PALERMO	 7	 4	
TERUEL	 5	 3	
TELLO	 2	 2	
ELÍAS	 -	 -	

GUADALUPE	 -	 -	
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SALADOBLANCO	 -	 -	
ALTAMIRA	 -	 -	
TESALIA	 -	 -	
OPORAPA	 -	 -	
BARAYA	 -	 -	
PAICOL	 -	 -	

COLOMBIA	 -	 -	
HOBO	 -	 -	
SUAZA	 -	 -	
ISNOS	 -	 -	
IQUIRA	 -	 -	

PALESTINA	 -	 -	
PITAL	 -	 -	

YAGUARÁ	 -	 -	
VILLAVIEJA	 -	 -	
NÁTAGA	 -	 -	
AGRADO	 -	 -	
ACEVEDO	 -	 -	

TOTAL	GENERAL	 869	 521	
 

INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	
	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	521	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	asi:	

 

MUNICIPIO	 Número	de	
Postulaciones	

Número	de	Aulas	
Nuevas	Solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

NEIVA	 16	 88	 127	
LA	PLATA	 15	 35	 37	
TELLO	 5	 7	 14	
TIMANA	 4	 23	 50	
GARZON	 3	 14	 29	
SUAZA	 3	 25	 39	
AGRADO	 3	 	 50	
BARAYA	 1	 3	 9	

LA	ARGENTINA	 1	 0	 0	
TERUEL	 1	 14	 14	
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NATAGA	 1	 16	 0	
SANTA	MARIA	 1	 12	 	

AIPE	 1	 24	 0	
GIGANTE	 1	 3	 15	
PALESTINA	 1	 6	 0	
TESALIA	 1	 14	 14	
PITALITO	 1	 4	 8	
COLOMBIA	 1	 3	 3	

SAN	AGUSTIN	 1	 12	 15	
TOTAL	GENERAL	 61	 303	 424	

 
De	 las	 instituciones	postuladas,	 las	siguientes	han	sido	priorizadas	por	parte	del	departamento	
para	su	intervención:	

 
MUNICIPIO	 INSTITUCION	PRIORIZADA	
GARZÓN	 CENTRO	EDUCATIVO	MAJO	
GARZÓN	 I.E.	SIMÓN	BOLÍVAR	
GIGANTE	 I.E.	SILVANIA	

SAN	AGUSTÍN	 I.E.	NACIONAL	LAUREANO	GÓMEZ	
SANTA	MARÍA	 I.E.	SANTA	JUANA	DE	ARCO	

TELLO	 I.E.	NICOLÁS	GARCÍA	BAHAMON	
TELLO	 I.E.	SAN	ANDRÉS	

TIMANIA	 I.E.	LA	GAITANA	
TIMANÁ	 I.E.	CASCAJAL	
TIMANÁ	 I.E.	COSANZA	
LA	PLATA	 I.E.	SAN	MIGUEL	
LA	PLATA	 I.E.	LUIS	CARLOS	POLANCO	TRUJILLO	
LA	PLATA	 I.E.	MONSERRATE	
LA	PLATA	 I.E.	LUIS	CARLOS	POLANCO	TRUJILLO	
LA	PLATA	 I.E.	BAJO	CAÑADA	
TIMANÁ	 I.E.	NARANJAL	
SUAZA	 I.E.	GALLARDO	
SUAZA	 I.E.	LA	UNIÓN	
SUAZA	 I.E.	SAN	LORENZO	
AGRADO	 I.E.	LA	MERCED	
AGRADO	 I.E.	LA	MERCED	
AGRADO	 I.E.	LA	MERCED	
BARAYA	 I.E.	ANTONIO	BARAYA	
NATAGA	 I.E.	LAS	MERCEDES	
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TERUEL	 I.E.	MISAEL	PASTRANA	BORRERO	
TESALIA	 I.E.	EL	ROSARIO	

COLOMBIA	 C.E.	ESCUELA	NUEVA	NAZARETH	
NEIVA	 I.E.	FORTALECILLAS	
NEIVA	 I.E.	JUAN	DE	CABRERA	
NEIVA	 I.E.	TÉCNICO	SUPERIOR	
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	CENTRO	SUR DEPARTAMENTO:	CAQUETA 
 

 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	IMPLEMENTACIÓN	
DE	JORNADA	ÚNICA.	

	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 CAQUETA	 presenta	
actualmente	un	déficit	de	481	 aulas,	de	 las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	-	FFIE	,	en	el	marco	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	espera	construir	para	el	289	aulas,	
las	cuales	se	encuentran	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	
 

 

MUNICIPIO	 Déficit	de	aulas		por	municipio	 Aulas	a	construir	por	
municipio	

FLORENCIA	 373	 224	
CARTAGENA	DEL	CHAIRÁ	 38	 23	
SAN	VICENTE	DEL	CAGUÁN	 29	 17	

PUERTO	RICO	 16	 10	
BELÉN	DE	LOS	ANDAQUÍES	 14	 8	

EL	DONCELLO	 5	 3	
MILÁN	 3	 2	

SAN	JOSÉ	DE	FRAGUA	 3	 2	
MORELIA	 -	 -	
CURILLO	 -	 -	
EL	PAUJIL	 -	 -	
SOLANO	 -	 -	
SOLITA	 -	 -	

VALPARAÍSO	 -	 -	
ALBANIA	 -	 -	

LA	MONTAÑITA	 -	 -	
TOTAL	GENERAL	 481	 289	
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INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	
	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	289	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	

 
 

MUNICIPIO	 Número	de	
Postulaciones	

Número	de	Aulas	
Nuevas	Solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

FLORENCIA	 8	 74	 135	
SAN	VICENTE	DEL	CAGUAN	 5	 0	 0	

EL	DONCELLO	 4	 4	 13	
EL	PAUJIL	 4	 10	 13	

SAN	JOSE	DE	FRAGUA	 3	 0	 0	
BELEN	DE	LOS	ANDAQUIES	 3	 0	 0	

CURILLO	 3	 0	 0	
SOLANO	 3	 4	 8	
ALBANIA	 2	 0	 0	
SOLITA	 2	 0	 0	

VALPARAISO	 2	 0	 0	
MORELIA	 1	 0	 0	

PUERTO	RICO	 1	 0	 0	
LA	MONTAÑITA	 1	 0	 0	

MILAN	 1	 0	 0	
TOTAL	GENERAL	 43	 92	 169	
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	CENTRO	SUR DEPARTAMENTO:	AMAZONAS 
 

 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	IMPLEMENTACIÓN	
DE	JORNADA	ÚNICA.	

	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 AMAZONAS	 presenta	
actualmente	un	déficit	de	118	 aulas,	de	 las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	-	FFIE	,	en	el	marco	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	 espera	 construir	 para	 el	 2018	71	
aulas,	 las	 cuales	 se	 encuentran	distribuidas	
en	cada	municipio	así:	
 

 

MUNICIPIO	 Déficit	de	aulas		por	municipio	 Aulas	a	construir	por	
municipio	

LETICIA	 118	 71	
PUERTO	NARIÑO	 -	 -	
PUERTO	ALEGRÍA	 -	 -	
LA	CHORRERA	 -	 -	
LA	PEDRERA	 -	 -	

PUERTO	ARICA	 -	 -	
LA	VICTORIA	 -	 -	

PUERTO	SANTANDER	 -	 -	
TARAPACÁ	 -	 -	
EL	ENCANTO	 -	 -	

MIRITÍ-PARANÁ	 -	 -	
TOTAL	GENERAL	 118	 71	

 
INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	

	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	71	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	
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Etiquetas	de	fila	 Número	de	
Postulaciones	

Número	de	Aulas	
Nuevas	Solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

LETICIA	 11	 102	 122	
PUERTO	NARIÑO	 5	 8	 10	
LA	PEDRERA	 1	 0	 0	

PUERTO	SANTANDER	 1	 0	 0	
TARAPACA	 1	 0	 0	
EL	ENCANTO	 1	 0	 0	

MIRITI-PARANA	 1	 0	 0	
TOTAL	GENERAL	 21	 110	 132	

 
 
 
 
 
REGIÓN EJE CAFETERO Y PACÍFICO 
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	PACIFICO DEPARTAMENTO:	VALLE	DEL	CAUCA 
 

 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	ÚNICA.	

	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 VALLE	 DEL	 CAUCA	
presenta	 actualmente	 un	 déficit	 de	 5.029	
aulas,	 de	 las	 cuales,	 el	 Fondo	 de	
Financiamiento	 de	 la	 Infraestructura	
Educativa	 –	 FFIE	 en	 el	 marco	 del	 Plan	
Nacional	 de	 Infraestructura	 Educativa	
espera	 construir	 a	 2018	 3.017	 aulas,	 las	
cuales	 se	 encuentran	 distribuidas	 en	 cada	
municipio	así: 

 

Municipio	 Déficit	de	aulas		por	municipio	 Aulas	a	construir	por	
municipio	

Cali	 2.196	 1.318	
Palmira	 560	 336	
Tuluá	 387	 232	

Buenaventura	 380	 228	
Yumbo	 235	 141	
Cartago	 230	 138	
Buga	 198	 119	

Candelaria	 165	 99	
Jamundí	 139	 84	
Florida	 104	 62	
Pradera	 104	 62	
La	Unión	 64	 38	
El	Cerrito	 59	 35	

Ansermanuevo	 32	 19	
Guacarí	 29	 18	
San	Pedro	 27	 16	

Vijes	 20	 12	
Restrepo	 20	 12	
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Andalucía	 17	 10	
Zarzal	 15	 9	
Calima	 15	 9	
Obando	 14	 8	
Yotoco	 6	 4	
Ginebra	 5	 3	
Sevilla	 4	 2	

Caicedonia	 3	 2	
Dagua	 1	 1	

Versalles	 -	 -	
La	Cumbre	 -	 -	
Argelia	 -	 -	
Bolívar	 -	 -	
El	Cairo	 -	 -	
Trujillo	 -	 -	
Alcalá	 -	 -	
Ulloa	 -	 -	

Roldanillo	 -	 -	
El	Dovio	 -	 -	

Bugalagrande	 -	 -	
El	Águila	 -	 -	
La	Victoria	 -	 -	

Toro	 -	 -	
Riofrío	 -	 -	

Total	general	 5.029	 3.017	
 

 
INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	

	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	255	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	

 

Municipio	 Numero	de	
Postulaciones	 Aulas	Nuevas	 Aulas	

Mejoramientos	
CALI	 75	 568	 66	

BUENAVENTURA	 52	 43	 69	
PALMIRA	 24	 59	 108	
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JAMUNDI	 19	 90	 110	
TULUA	 15	 99	 134	
YUMBO	 9	 0	 58	
EL	DOVIO	 9	 4	 33	
BUGA	 8	 6	 20	

EL	CERRITO	 7	 17	 53	
FLORIDA	 7	 80	 71	
CARTAGO	 6	 39	 92	
GUACARI	 4	 0	 0	

LA	CUMBRE	 3	 6	 17	
LA	VICTORIA	 3	 0	 20	

VIJES	 2	 23	 19	
DAGUA	 2	 12	 19	

ROLDANILLO	 2	 10	 26	
RESTREPO	 2	 16	 38	

BUGALAGRANDE	 1	 3	 11	
RIOFRIO	 1	 0	 0	
ZARZAL	 1	 16	 34	

CANDELARIA	 1	 16	 12	
CALIMA	 1	 0	 0	
GINEBRA	 1	 4	 4	

Total	general	 255	 1111	 1014	
 
 

De	 las	 instituciones	postuladas,	 las	siguientes	han	sido	priorizadas	por	parte	del	departamento	
para	su	intervención:	

 
MUNICIPIO	 INSTITUCION	PRIORIZADA	

CALI	 I.E.	NORMAL	SUPERIOR	SANTIAGO	DE	CALI	SEDE	PRINCIPAL	
PALMIRA	 ALFONSO	LOPEZ	PUMAREJO	–	SEDE	SANTICIMA	TRINIDAD		
PALMIRA	 ANTONIO	LIZARAZO	–	SEDE	LUIS	ALVARO	HENAO	
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	
FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	

	   
REGIÓN:	PACIFICO DEPARTAMENTO:	CHOCO 

 
 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	

IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	ÚNICA.	
	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 CHOCO	 presenta	
actualmente	un	déficit	de	235	aulas,	de	las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	–	FFIE	en	el	marco	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	espera	construir	a	2018	141	aulas,	
las	 cuales	 se	 encuentran	 distribuidas	 en	
cada	municipio	así: 

 

Municipio	 Déficit	de	aulas		por	
municipio	

Aulas	a	construir	por	
municipio	

Quibdó	 																																				160		 																																					96		
Istmina	 																																						17		 																																					10		
Bahía	Solano	 																																						15		 																																							9		
Riosucio	 																																						14		 																																							8		
Unión	Panamericana	 																																						12		 																																							7		
Tadó	 																																								9		 																																							6		
Acandí	 																																								6		 																																							4		
Condoto	 																																								2		 																																							1		
Carmen	del	Darién	 																																						-				 																																						-				
Nuquí	 																																						-				 																																						-				
Medio	San	Juan	 																																						-				 																																						-				
Cértegüi	 																																						-				 																																						-				
Río	Iró	 																																						-				 																																						-				
Bajo	Baudó	 																																						-				 																																						-				
Sipí	 																																						-				 																																						-				
Unguía	 																																						-				 																																						-				
El	Carmen	de	Atrato	 																																						-				 																																						-				
Nóvita	 																																						-				 																																						-				
Atrato	 																																						-				 																																						-				
Alto	Baudó	 																																						-				 																																						-				
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Juradó	 																																						-				 																																						-				
Río	Quito	 																																						-				 																																						-				
Bagadó	 																																						-				 																																						-				
San	José	del	Palmar	 																																						-				 																																						-				
Lloró	 																																						-				 																																						-				
Bojayá	 																																						-				 																																						-				
Medio	Atrato	 																																						-				 																																						-				
Cantón	del	San	Pablo	 																																						-				 																																						-				
Medio	Baudó	 																																						-				 																																						-				
Litoral	del	San	Juan	 																																						-				 																																						-				
Total	general	 																																				235		 																																			141		

 
INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	

	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	172	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	

 

Municipio	 Numero	de	
Postulaciones	 Aulas	Nuevas	 Aulas	Mejoramientos	

NOVITA	 31	 0	 0	
ALTO	BAUDO	 19	 0	 0	
TADO	 14	 7	 5	
RIOSUCIO	 11	 0	 0	
BAJO	BAUDO	 10	 0	 0	
UNGUIA	 8	 0	 0	
LLORO	 8	 0	 0	
MEDIO	SAN	JUAN	 7	 0	 0	
ISTMINA	 6	 12	 20	
CONDOTO	 6	 6	 15	
SIPI	 5	 0	 0	
LITORAL	DEL	SAN	JUAN	 5	 0	 0	
QUIBDO	 4	 55	 26	
JURADO	 4	 0	 0	
BAHIA	SOLANO	 4	 0	 0	
ATRATO	 3	 0	 0	
NUQUI	 3	 0	 0	
BOJAYA	 3	 0	 0	
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UNION	PANAMERICANA	 2	 0	 0	
EL	CARMEN	 2	 0	 0	
MEDIO	BAUDO	 2	 0	 0	
EL	CARMEN	DE	ATRATO	 2	 0	 0	
RIO	IRO	 2	 0	 0	
ACANDI	 2	 10	 5	
MEDIO	ATRATO	 2	 0	 0	
BAGADO	 2	 0	 0	
SAN	JOSE	DEL	PALMAR	 1	 0	 0	
CANTON	DEL	SAN	PABLO	 1	 0	 0	
UNION	PANAMERICANA		 1	 0	 0	
RIO	QUITO	 1	 0	 0	
CARMEN	DEL	DARIEN	 1	 0	 0	
Total	general	 172	 90	 71	
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	EJE	CAFETERO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA 
 

 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	IMPLEMENTACIÓN	
DE	JORNADA	ÚNICA.	

	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 ANTIOQUIA	 presenta	
actualmente	un	déficit	de	7.959	aulas,	de	las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	-	FFIE	,	en	el	marco	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	 espera	 construir	 al	 2018	 4.775	
aulas,	 las	 cuales	 se	 encuentran	distribuidas	
en	cada	municipio	así: 

 
MUNICIPIO	 Déficit	de	aulas		por	municipio	 Aulas	a	construir	por	municipio	

Medellín	 3618	 2173	
Bello	 512	 307	
Itagüí	 380	 228	
Turbo	 351	 210	
Apartadó	 298	 179	
Caucasia	 222	 133	
Chigorodó	 158	 95	
El	Bagre	 148	 89	
Caldas	 136	 82	
Rionegro	 121	 72	
La	Ceja	 117	 70	
Carepa	 111	 67	
Copacabana	 102	 61	
Segovia	 87	 52	
Envigado	 86	 52	
Yarumal	 81	 49	
Necoclí	 77	 46	
Puerto	Berrío	 76	 46	
Tarazá	 75	 45	
Barbosa	 69	 41	
Sabaneta	 67	 40	
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MUNICIPIO	 Déficit	de	aulas		por	municipio	 Aulas	a	construir	por	municipio	
La	Estrella	 67	 40	
Girardota	 66	 39	
Zaragoza	 55	 33	
San	Juan	de	Urabá	 53	 32	
Guarne	 53	 32	
Cáceres	 52	 31	
Nechí	 44	 27	
Andes	 43	 26	
El	Carmen	de	Viboral	 42	 25	
Antioquia	 37	 22	
San	Pedro	de	Urabá	 36	 21	
Marinilla	 36	 21	
Bolívar	 34	 20	
Remedios	 34	 20	
Mutatá	 33	 20	
Arboletes	 31	 19	
Yondó	 31	 19	
Amagá	 31	 19	
La	Unión	 28	 17	
Urrao	 27	 16	
Santa	Bárbara	 26	 16	
Peñol	 26	 16	
Cisneros	 17	 10	
Vegachí	 17	 10	
Puerto	Nare	 15	 9	
Venecia	 11	 6	
Frontino	 10	 6	
Vigía	del	Fuerte	 10	 6	
San	Luis	 10	 6	
Puerto	Triunfo	 10	 6	
Dabeiba	 8	 5	
San	Francisco	 8	 5	
Fredonia	 8	 5	
Santuario	 6	 3	
Valdivia	 6	 3	
Yolombó	 6	 3	
Ebéjico	 5	 3	
Ituango	 5	 3	
La	Pintada	 5	 3	
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MUNICIPIO	 Déficit	de	aulas		por	municipio	 Aulas	a	construir	por	municipio	
Santo	Domingo	 5	 3	
Maceo	 4	 2	
Angelópolis	 4	 2	
Titiribí	 4	 2	
Concordia	 4	 2	
Caracolí	 3	 2	
Liborina	 1	 2	
San	Roque	 0	 0	
Guatapé	 0	 0	
Sopetrán	 0	 0	
Argelia	 0	 0	
Entrerríos	 0	 0	
Montebello	 0	 0	
Jericó	 0	 0	
Murindó	 0	 0	
Abejorral	 0	 0	
Cocorná	 0	 0	
Anzá	 0	 0	
Nariño	 0	 0	
Anorí	 0	 0	
Buriticá	 0	 0	
Jardín	 0	 0	
Armenia	 0	 0	
Betania	 0	 0	
Olaya	 0	 0	
Betulia	 0	 0	
Heliconia	 0	 0	
Don	Matías	 0	 0	
Peque	 0	 0	
Valparaíso	 0	 0	
Pueblorrico	 0	 0	
Campamento	 0	 0	
Alejandría	 0	 0	
San	Pedro	 0	 0	
Hispania	 0	 0	
San	Rafael	 0	 0	
Briceño	 0	 0	
San	Vicente	 0	 0	
Abriaquí	 0	 0	
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MUNICIPIO	 Déficit	de	aulas		por	municipio	 Aulas	a	construir	por	municipio	
Santa	Rosa	de	Osos	 0	 0	
Cañasgordas	 0	 0	
Amalfi	 0	 0	
Gómez	Plata	 0	 0	
Sonsón	 0	 0	
Yalí	 0	 0	
Támesis	 0	 0	
Belmira	 0	 0	
Tarso	 0	 0	
Salgar	 0	 0	
Toledo	 0	 0	
San	Andrés	 0	 0	
Uramita	 0	 0	
San	Carlos	 0	 0	
Angostura	 0	 0	
Guadalupe	 0	 0	
Giraldo	 0	 0	
Caicedo	 0	 0	
San	José	de	la	Montaña	 0	 0	
San	Jerónimo	 0	 0	
Granada	 0	 0	
Sabanalarga	 0	 0	
Caramanta	 0	 0	
Concepción	 0	 0	
Carolina	 0	 0	
Retiro	 0	 0	
Total	general	 7959	 4775	

 
INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	

	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	el	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	166	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	

 

MUNICIPIO	 Numero	de	
postulaciones	

Número	de	Aulas	nuevas	
solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

TURBO	 35	 181	 107	
APARTADO	 23	 225	 193	
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MUNICIPIO	 Numero	de	
postulaciones	

Número	de	Aulas	nuevas	
solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

ITAGUI	 21	 331	 175	
BELLO	 14	 228	 178	
MEDELLIN	 8	 133	 65	
SAN	VICENTE	 6	 0	 0	
CONCORDIA	 6	 0	 0	
CHIGORODO	 4	 24	 0	
MURINDO	 3	 0	 0	
JERICÓ	 3	 0	 0	
ENVIGADO	 3	 48	 41	
AMALFI	 3	 0	 0	
CIUDAD	BOLIVAR	 2	 0	 0	
URRAO	 2	 0	 0	
SOPETRAN	 2	 0	 0	
RIONEGRO	 2	 12	 6	
VIGIA	DEL	FUERTE	 2	 0	 0	
SABANETA	 2	 45	 0	
NECOCLI	 2	 24	 17	
TITIRIBÍ	 1	 0	 0	
FRONTINO	 1	 0	 0	
CAÑASGORDAS	 1	 0	 0	
ZARAGOZA	 1	 0	 0	
GRANADA	 1	 0	 0	
CAUCASIA	 1	 0	 0	
GUADALUPE	 1	 0	 0	
ARBOLETES	 1	 6	 18	
BETULIA	 1	 0	 0	
NECHI	 1	 0	 0	
SONSON	 1	 24	 0	
YARUMAL	 1	 0	 0	
TITIRIBI	 1	 10	 0	
YOLOMBO	 1	 0	 0	
COCORNA	 1	 12	 16	
ANDES	 1	 0	 0	
CÁLDAS	 1	 10	 0	
PUERTO	NARE	 1	 4	 11	
EL	BAGRE	 1	 0	 0	
YONDÓ	 1	 24	 29	
PEÑOL	 1	 0	 0	
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MUNICIPIO	 Numero	de	
postulaciones	

Número	de	Aulas	nuevas	
solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

PEQUE	 1	 12	 0	
MACEO	 1	 0	 0	
Total	general	 166	 1353	 856	

 
De	 las	 instituciones	postuladas,	 las	siguientes	han	sido	priorizadas	por	parte	del	departamento	
para	su	intervención:	

 
MUNICIPIO	 INSTITUCION	PRIORIZADA	
Puerto	Nare	 IE	La	Sierra-Puerto	Nare	

Yondo	 Ciudadela	Educativa	de	Yondo	
Sabaneta	 IE	María	Auxiliadora-Sabaneta	

Medellín	
IE	Benjamín	Herrera	Sede	Primaria		Santísima	Trinidad-
Medellín	
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	PACIFICO DEPARTAMENTO:	NARIÑO 
 

	 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	
IMPLEMENTACIÓN	DE	JORNADA	ÚNICA.	

	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 NARIÑO	 presenta	
actualmente	un	déficit	de	1.289	aulas,	de	las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	–	FFIE	en	el	marco	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	espera	construir	a	2018	773	aulas,	
las	 cuales	 se	 encuentran	 distribuidas	 en	
cada	municipio	así: 

 
 

Municipio	 Déficit	de	aulas		por	municipio	 	Aulas	a	construir	por	
municipio	

Tumaco	 																																									493		 																																	292		
Pasto	 																																									490		 																																	294		
Ipiales	 																																									209		 																																	126		
Francisco	Pizarro	 																																											20		 																																			12		
Túquerres	 																																											16		 																																			10		
La	Unión	 																																											16		 																																			10		
Guaitarilla	 																																													8		 																																					5		
Santa	Bárbara	 																																													5		 																																					3		
Buesaco	 																																													5		 																																					3		
Córdoba	 																																													4		 																																					2		
Ricaurte	 																																													4		 																																					2		
San	Pablo	 																																													3		 																																					2		
Taminango	 																																													3		 																																					2		
Albán	 																																													3		 																																					2		
San	Lorenzo	 																																													3		 																																					2		
La	Tola	 																																													3		 																																					2		
Cumbal	 																																													1		 																																					1		
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Puerres	 																																													1		 																																					1		
El	Rosario	 																																													1		 																																					1		
El	Charco	 																																													1		 																																					1		
San	Bernardo	 																																												-				 																																			-				
Policarpa	 																																												-				 																																			-				
El	Tambo	 																																												-				 																																			-				
Funes	 																																												-				 																																			-				
Pupiales	 																																												-				 																																			-				
Guachucal	 																																												-				 																																			-				
Sandoná	 																																												-				 																																			-				
Barbacoas	 																																												-				 																																			-				
Ospina	 																																												-				 																																			-				
Gualmatán	 																																												-				 																																			-				
Providencia	 																																												-				 																																			-				
Iles	 																																												-				 																																			-				
Roberto	Payán	 																																												-				 																																			-				
Imués	 																																												-				 																																			-				
Ancuyá	 																																												-				 																																			-				
Belén	 																																												-				 																																			-				
Santacruz	 																																												-				 																																			-				
La	Cruz	 																																												-				 																																			-				
Arboleda	 																																												-				 																																			-				
La	Florida	 																																												-				 																																			-				
Colón	 																																												-				 																																			-				
La	Llanada	 																																												-				 																																			-				
Potosí	 																																												-				 																																			-				
Aldana	 																																												-				 																																			-				
El	Tablón	de	Gómez	 																																												-				 																																			-				
Chachagüí	 																																												-				 																																			-				
Consacá	 																																												-				 																																			-				
Leiva	 																																												-				 																																			-				
Samaniego	 																																												-				 																																			-				
Linares	 																																												-				 																																			-				
Contadero	 																																												-				 																																			-				
Los	Andes	 																																												-				 																																			-				
San	Pedro	De	Cartago	 																																												-				 																																			-				
Magüí	 																																												-				 																																			-				
Cuaspud	 																																												-				 																																			-				
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Mallama	 																																												-				 																																			-				
Sapuyes	 																																												-				 																																			-				
Cumbitara	 																																												-				 																																			-				
Tangua	 																																												-				 																																			-				
Yacuanquer	 																																												-				 																																			-				
Olaya	Herrera	 																																												-				 																																			-				
Mosquera	 																																												-				 																																			-				
El	Peñol	 																																												-				 																																			-				
Nariño	 																																												-				 																																			-				
Total	general	 																																						1.289		 																																	773		
 
 

INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	
	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	EL	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	162	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	

 

Municipio	 Numero	de	
Postulaciones	 Aulas	Nuevas	 Aulas	

Mejoramientos	

PASTO	 55	 346	 483	
IPIALES	 23	 177	 289	
CORDOBA	 6	 20	 47	
TAMINANGO	 5	 0	 15	
CUMBAL	 5	 27	 101	
TUMACO	 5	 10	 8	
RICAURTE	 4	 0	 0	
TUQUERRES	 4	 0	 0	
SAN	LORENZO	 3	 2	 9	
CUASPUD	 3	 6	 8	
ARBOLEDA	 3	 11	 11	
SAN	PABLO	 3	 3	 15	
FUNES	 2	 8	 17	
SAN	BERNARDO	 2	 0	 0	
SAMANIEGO	 2	 0	 0	
EL	TABLON	 2	 10	 16	
GUAITARILLA	 2	 5	 9	
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POLICARPA	 2	 0	 0	
SANTA	CRUZ	 2	 0	 0	
LOS	ANDES	 2	 6	 9	
CHACHAGUI	 2	 29	 48	
LA	CRUZ	 2	 5	 4	
LA	FLORIDA	 2	 3	 12	
LA	UNION	 2	 27	 61	
SANTACRUZ	 1	 0	 0	
LA	LLANADA	 1	 0	 0	
MALLAMA	 1	 0	 0	
NARIÑO	 1	 0	 0	
SANTA	BARBARA	 1	 0	 0	
OSPINA	 1	 0	 0	
LEIVA	 1	 0	 0	
GUALMATAN	 1	 14	 0	
BELEN	 1	 6	 12	
ILES	 1	 0	 0	
SANDONA	 1	 0	 0	
POTOSI	 1	 0	 0	
LA	TOLA	 1	 0	 0	
PUPIALES	 1	 0	 0	
ALBAN	 1	 0	 0	
IMUES	 1	 6	 0	
BARBACOAS	 1	 0	 0	
EL	TABLON	DE	GOMEZ	 1	 0	 0	
FRANCISCO	PIZARRO	 1	 5	 19	
Total	general	 162	 726	 1193	
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	PACIFICO DEPARTAMENTO:	CAUCA 
 

	 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	IMPLEMENTACIÓN	
DE	JORNADA	ÚNICA.	

	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 del	 	 CAUCA	 presenta	
actualmente	un	déficit	de	474	 aulas,	de	 las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	–	FFIE	en	el	marco	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	espera	construir	a	2018	284	aulas,	
las	cuales	se	encuentran	distribuidas	en	cada	
municipio	así: 

 

Municipio		 Déficit	de	aulas		por	municipio	 Aulas	a	construir	por	
municipio	

Popayán	 273	 164	
Santander	de	Quilichao	 70	 42	
Puerto	Tejada	 40	 24	
Patía	 20	 12	
Timbío	 18	 11	
Villa	Rica	 16	 10	
Guapi	 11	 6	
Piendamó	 11	 6	
Guachene	 9	 5	
Miranda	 4	 2	
Balboa	 2	 2	
Rosas	 0	 0	
Argelia	 0	 0	
Silvia	 0	 0	
El	Tambo	 0	 0	
Cajibío	 0	 0	
Caloto	 0	 0	
Inzá	 0	 0	
Santa	Rosa	 0	 0	
Jambaló	 0	 0	
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Municipio		 Déficit	de	aulas		por	municipio	 Aulas	a	construir	por	
municipio	

Suárez	 0	 0	
La	Sierra	 0	 0	
Toribío	 0	 0	
La	Vega	 0	 0	
Caldono	 0	 0	
López	 0	 0	
Puracé	 0	 0	
Mercaderes	 0	 0	
San	Sebastián	 0	 0	
Totoró	 0	 0	
Corinto	 0	 0	
Bolívar	 0	 0	
Sotará	 0	 0	
Padilla	 0	 0	
Sucre	 0	 0	
Páez)	 0	 0	
Timbiquí	 0	 0	
Buenos	Aires	 0	 0	
Florencia	 0	 0	
Piamonte	 0	 0	
Almaguer	 0	 0	
Morales	 0	 0	
Total	general	 474	 284	

 
 

INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	
	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	El	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	74	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	

 

Municipio		 Numero	de	
postulaciones	 Aulas	Nuevas	 Aulas	

Mejoramientos	

POPAYAN	 20	 32	 194	
CALDONO	 10	 19	 13	
BOLIVAR	 5	 0	 0	
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ARGELIA	 3	 0	 0	
PIENDAMO	 3	 0	 0	
TOTORO	 3	 0	 0	
SUAREZ	 3	 0	 0	
MERCADERES	 3	 0	 0	
MORALES	 3	 0	 0	
SANTANDER	DE	
QUILICHAO	 2	 24	 0	
VILLA	RICA	 2	 0	 0	
SILVIA	 2	 0	 0	
PAEZ	 2	 0	 0	
PATIA	 2	 0	 0	
GUAPI	 1	 0	 38	
ALMAGUER	 1	 0	 0	
SANTA	ROSA	 1	 0	 0	
TORIBIO	 1	 0	 0	
LA	VEGA	 1	 0	 0	
CAJIBIO	 1	 0	 0	
PUERTO	TEJADA	 1	 0	 0	
INZA	 1	 0	 0	
CORINTO	 1	 0	 0	
JAMBALO	 1	 0	 0	
EL	TAMBO	 1	 0	 0	
TOTAL	 74	 75	 245	
 
 
 
 

FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	
FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	

	   
REGIÓN:	EJE	CAFETERO DEPARTAMENTO:	RISARALDA 

 
 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	IMPLEMENTACIÓN	

DE	JORNADA	ÚNICA.	
	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 RISARALDA	 presenta	
actualmente	un	déficit	de	1.046	aulas,	de	las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	-	FFIE	,	en	el	marco	
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del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	espera	construir	al	2018	628	aulas,	
las	cuales	se	encuentran	distribuidas	en	cada	
municipio	así: 

 

MUNICIPO	 Déficit	de	aulas		por	municipio	 Aulas	a	construir	por	
municipio	

Pereira	 661	 397	
Dosquebradas	 304	 183	
La	Virginia	 47	 28	
Santa	Rosa	de	Cabal	 29	 17	
Marsella	 4	 2	
Belén	de	Umbría	 1	 1	
Pueblo	Rico	 0	 0	
Guática	 0	 0	
Apía	 0	 0	
Quinchía	 0	 0	
Santuario	 0	 0	
La	Celia	 0	 0	
Balboa	 0	 0	
Mistrató	 0	 0	
Total	general	 1046	 628	
 

INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	
	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	el	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	45	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	

 

MUNICIPIO	 Numero	de	
postulaciones	

Número	de	Aulas	
Nuevas	solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

PEREIRA	 15	 106	 85	
SANTA	ROSA	DE	
CABAL	 12	 148	 114	
DOSQUEBRADAS	 6	 10	 13	
LA	VIRGINIA	 4	 84	 48	
GUATICA	 3	 22	 17	
APIA	 2	 22	 0	
QUINCHIA	 2	 30	 28	
MARSELLA	 1	 7	 0	
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MUNICIPIO	 Numero	de	
postulaciones	

Número	de	Aulas	
Nuevas	solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

Total	general	 45	 429	 305	
 

De	 las	 instituciones	postuladas,	 las	siguientes	han	sido	priorizadas	por	parte	del	departamento	
para	su	intervención:	

 
MUNICIPIO	 INSTITUCION	PRIORIZADA	
Pereira	 IE	El	Remanso	
Pereira	 IE	Las	Brisas	
Pereira	 IE	Escuela	de	la	Palabra	
Pereira	 IE	Ciudad	Boquia	
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	EJE	CAFETERO DEPARTAMENTO:	CALDAS 
 

 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	IMPLEMENTACIÓN	
DE	JORNADA	ÚNICA.	

	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 CALDAS	 presenta	
actualmente	un	déficit	de	689	 aulas,	de	 las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	-	FFIE	,	en	el	marco	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	espera	construir	al	2018	413	aulas,	
las	cuales	se	encuentran	distribuidas	en	cada	
municipio	así: 

 

MUNICIPIO	 Déficit	de	aulas		por	
municipio	

Aulas	a	construir	por	
municipio	

Manizales	 349	 210	
La	Dorada	 90	 54	
Chinchiná	 82	 49	
Villamaría	 65	 39	
Supía	 22	 13	
Palestina	 18	 11	
Risaralda	 14	 8	
Viterbo	 12	 7	
Neira	 12	 7	
Anserma	 8	 5	
Riosucio	 5	 3	
Marmato	 5	 3	
Norcasia	 5	 3	
Belalcázar	 2	 1	
Samaná	 0	 0	
Marquetalia	 0	 0	
Aranzazu	 0	 0	
Pácora	 0	 0	
Salamina	 0	 0	
La	Merced	 0	 0	
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San	José	 0	 0	
Marulanda	 0	 0	
Victoria	 0	 0	
Aguadas	 0	 0	
Filadelfia	 0	 0	
Manzanares	 0	 0	
Pensilvania	 0	 0	
Total	general	 689	 413	

 
INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	

	
Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	el	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	44	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	

 

MUNICIPIO	 Numero	de	
postulaciones	

Número	de	Aulas	
Nuevas	solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

MANIZALES	 24	 115	 159	
SALAMINA	 3	 0	 0	
LA	DORADA	 3	 0	 48	

MARQUETALIA	 2	 0	 0	
CHINCHINA	 1	 0	 0	
ANSERMA	 1	 0	 24	
NEIRA	 1	 0	 0	

CHINCHINÁ	 1	 11	 0	
PENSILVANIA	 1	 0	 0	
RIOSUCIO	 1	 24	 0	
LA	MERCED	 1	 8	 7	
SAMANA	 1	 0	 0	
SAN	JOSE	 1	 5	 12	
VICTORIA	 1	 11	 21	
AGUADAS	 1	 0	 20	

MANZANARES	 1	 0	 0	
Total	general	 44	 174	 291	
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FONDO	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	(FFIE)	

FICHA	RESUMEN	POR	DEPARTAMENTO	
	   

REGIÓN:	EJE	CAFETERO DEPARTAMENTO:	QUINDIO 
 

 DÉFICIT	DE	AULAS	PARA	IMPLEMENTACIÓN	
DE	JORNADA	ÚNICA.	

	
Para	la	implementación	de	la	Jornada	única,	
el	 Departamento	 de	 QUINDIO	 presenta	
actualmente	un	déficit	de	740	 aulas,	de	 las	
cuales,	 el	 Fondo	 de	 Financiamiento	 de	 la	
Infraestructura	Educativa	-	FFIE	,	en	el	marco	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Infraestructura	
Educativa	espera	construir	al	2018	444	aulas,	
las	cuales	se	encuentran	distribuidas	en	cada	
municipio	así: 

 

MUNICIPO	 Déficit	de	aulas		por	
municipio	

Aulas	a	construir	por	
municipio	

Armenia	 465	 279	
La	Tebaida	 78	 47	
Calarcá	 65	 39	
Montenegro	 58	 35	
Circasia	 40	 24	
Quimbaya	 34	 20	
Génova	 0	 0	
Pijao	 0	 0	
Córdoba	 0	 0	
Buenavista	 0	 0	
Salento	 0	 0	
Filandia	 0	 0	
Total	general	 740	 444	

 
INFRAESTRUCTURAS	EDUCATIVAS	POSTULADAS	POR	LAS	ETC.	

Para	dar	cumplimiento	al	propósito	de	cubrir	el	déficit	actual,	el	Ministerio	de	Educación	Nacional	
ha	realizado	diferentes	convocatorias	entre	los	Entes	Territoriales	Certificados	a	nivel	Nacional,	los	
cuales	han	postulado	para	el	Departamento	44	infraestructuras	educativas,	distribuidas	en	cada	
municipio	así:	
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MUNICIPIO	 Numero	de	
postulaciones	

Número	de	Aulas	Nuevas	
solicitadas	

Número	de	Aulas	
Mejoramientos	

ARMENIA	 21	 186	 284	
SALENTO	 2	 0	 1	
QUIMBAYA	 1	 12	 0	
CIRCASIA	 1	 0	 0	

Total	general	 25	 198	 285	
 

De	 las	 instituciones	postuladas,	 las	siguientes	han	sido	priorizadas	por	parte	del	departamento	
para	su	intervención:	

 
MUNICIPIO	 INSTITUCION	PRIORIZADA	
Armenia	 IE	Antonio	Santos	

 
 
 

Anexo 12.1 
UNIDADES LA PROYECCIÓN DE LOS ESPACIOS ANTERIORMENTE 

DESCRITOS 
 

Departamen
to	 Municipio	 ETC	 Nombre	Institución	

Educativa	

Aulas	
Nuev
as	

Aulas	de	
mejorami

ento	

Espacios	
complement

arios	
ANTIOQUIA	 SABANETA	 SABANETA	 MARIA	AUXILIADORA	 20	 0	 8	

ANTIOQUIA	 MEDELLIN	 MEDELLIN	 BEJAMIN	HERRERA	SEDE	
PRIMARIA	 24	 39	 8	

ANTIOQUIA	 PUERTO	
NARE	 ANTIOQUIA	 	IE	LA	SIERRA-PUERTO	NARE		 4	 11	 3	

ANTIOQUIA	 YONDÓ	 ANTIOQUIA	 	CIUDADELA	EDUCATIVA	DE	
YONDO-YONDÓ		 24	 0	 8	

ATLANTICO	 BARRANQUI
LLA	

BARRANQUI
LLA	 EDUARDO	TURIZZO	PALENCIA	 17	 18	 3	

ATLANTICO	 BARRANQUI
LLA	

BARRANQUI
LLA	

DISTRITAL	COMUNITARIA	7	
DE	ABRIL	 10	 5	 5	

ATLANTICO	 BARRANQUI
LLA	

BARRANQUI
LLA	

DISTRITAL	JOSE	CONSUEGRA	
HIGGINS	 12	 6	 4	

BOYACA	 SOGAMOSO	 SOGAMOSO	
INTERNADO	MARCO	
ANTONIO	QUIJANO	RICO	
SEDE	EL	HATILLO	

4	 9	 8	
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BOYACA	 SACHICA	 BOYACA	
(Sachica)	

NUEVA	GENERACIÓN	
URBANA	MIXTA	 8	 18	 5	

CORDOBA	 SAHAGUN	 SAHAGUN	 IE	CRUCERO	SEDE	
KILOMETRO	9	 11	 11	 5	

CORDOBA	 SAHAGUN	 SAHAGUN	 IE	LAS	LLANADAS	SEDE	
RINCON	GRANDE	 6	 15	 5	

CORDOBA	 SAHAGUN	 SAHAGUN	
IE	LOS	AMARILLOS	SEDE	S	
TREMENTINO	1/2	Y	
TREMENTINO	BAJO	

3	 5	 7	

CUNDINAM
ARCA	 CHIA	 CHIA	 IE	DIVERSIFICADO	 12	 23	 2	

CUNDINAM
ARCA	 CHIA	 CHIA	 IE	BOJACA	 8	 19	 1	

CUNDINAM
ARCA	 CHIA	 CHIA	 IE	EL	CERRO	 8	 12	 1	

CUNDINAM
ARCA	 CHIA	 CHIA	 IE	FAGUA	 12	 0	 7	

CUNDINAM
ARCA	 CHIA	 CHIA	 IE	FAGUA	SEDE	TIQUIZA	 6	 15	 3	

CUNDINAM
ARCA	

FUSAGASUG
A	

FUSAGASUG
A	 IEM	EBEN	EZER	 8	 0	 1	

CUNDINAM
ARCA	

FUSAGASUG
A	

FUSAGASUG
A	

IEM	FRANCISCO	JOSE	DE	
CALDAS	 6	 0	 1	

CUNDINAM
ARCA	

FUSAGASUG
A	

FUSAGASUG
A	

IEM	FRANCISCO	TECNICO	
INDUSTRIAL	S.G.SANTANDER	 8	 0	 1	

CUNDINAM
ARCA	

FUSAGASUG
A	

FUSAGASUG
A	

IEM	TEODORO	AYA	
VILLAVECES	 8	 16	 1	

CUNDINAM
ARCA	

FUSAGASUG
A	

FUSAGASUG
A	 IEMT	DE	ACCION	COMUNAL	 4	 0	 1	

CUNDINAM
ARCA	 APULO	 CUNDINAM

ARCA	 IED	ANTONIO	NARIÑO	 6	 5	 6	

CUNDINAM
ARCA	 TENA	 CUNDINAM

ARCA	 ID	FIDEL	CANO	 15	 4	 4	

CUNDINAM
ARCA	 GUADUAS	 CUNDINAM

ARCA	
IED	MIGUEL	SAMPER	
PRINCIPAL	 17	 10	 4	

CUNDINAM
ARCA	 SOACHA	 SOACHA	 EDUARDO	SANTOS	 16	 12	 3	

CUNDINAM
ARCA	 SOACHA	 SOACHA	 EUGENIA	DIAZ	CASTRO	 24	 19	 3	
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GUAINIA	 PUERTO	
INIRIDA	 GUAINIA	 IE	LUIS	CARLOS	GALAN	

SARMIENTO	 12	 30	 1	

GUAINIA	 PUERTO	
INIRIDA	 GUAINIA	 SAN	PEDRO	CLAVER	 6	 5	 3	

HUILA	 NEIVA	 NEIVA	 IE	FORTALECILLAS	 12	 16	 3	
HUILA	 NEIVA	 NEIVA	 IE	JUAN	DE	CABRERA	 11	 17	 4	
HUILA	 NEIVA	 NEIVA	 IE	TECNICO	SUPERIOR	 15	 26	 3	

LA	GUAJIRA	 VILLANUEV
A	 LA	GUAJIRA	 TECNICA	PROMOCIÓN	DEL	

SUR	 5	 22	 5	

QUINDIO	 ARMENIA	 ARMENIA	 ANTONIA	SANTOS	 6	 0	 1	
RISARALDA	 PEREIRA	 PEREIRA	 	EL	REMANSO		 24	 0	 8	
RISARALDA	 PEREIRA	 PEREIRA	 	IE	LAS	BRISAS		 3	 18	 3	
RISARALDA	 PEREIRA	 PEREIRA	 	IE	ESCUELA	DE	LA	PALABRA		 12	 0	 8	
RISARALDA	 PEREIRA	 PEREIRA	 	IE	CIUDAD	BOQUIA		 24	 0	 8	

SANTANDER	 BUCARAMA
NGA	

BUCARAMA
NGA	

SANTA	MARIA	GORETTI		SEDE	
C	 8	 9	 5	

SANTANDER	 BUCARAMA
NGA	

BUCARAMA
NGA	

COLEGIO	DE	SANTANDER	
SEDE	E	 6	 6	 8	

SANTANDER	 BUCARAMA
NGA	

BUCARAMA
NGA	 COMUNEROS	 14	 28	 1	

SANTANDER	 BUCARAMA
NGA	

BUCARAMA
NGA	 CAMACHO	CARREÑO	SEDE	A	 15	 16	 1	

SANTANDER	 BUCARAMA
NGA	

BUCARAMA
NGA	 CLUB	UNION	SEDE	B	 10	 10	 8	

SANTANDER	 BUCARAMA
NGA	

BUCARAMA
NGA	

PILOTO	SIMON	BOLIVAR	SEDE	
PRINCIPAL	 0	 28	 3	

SANTANDER	 BUCARAMA
NGA	

BUCARAMA
NGA	

NORMAL	SUPERIOR	SEDE	
PRINCIPAL	 39	 0	 4	

SANTANDER	 FLORIDABLA
NCA	

FLORIDABLA
NCA	

COLEGIO	TECNICO	VICENTE	
AZUERO	 6	 9	 5	

SANTANDER	 GIRON	 GIRON	 COLEGIO	FACUNDO	NAVAS	
MANTILLA	 12	 9	 6	

VALLE	DEL	
CAUCA	 CALI	 CALI	 NORMAL	SUPERIOR	

SANTIAGO	DE	CALI	 20	 22	 4	

VALLE	DEL	
CAUCA	 PALMIRA	 PALMIRA	 ALFONO	LOPEZ	PUMAREJO	-	

SEDE	SANTISIMA	TRINIDAD	 2	 11	 3	

VALLE	DEL	
CAUCA	 PALMIRA	 PALMIRA	 ANTONIO	LIZARAZO	-		SEDE	

LUIS	ALVARO	HENAO	 2	 7	 2	
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ANEXO Nº 13 - EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN SIMULTANEA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Contratista

Porcentaje de 
Participación 
(Cuando la 
experiencia 

acreditada haya 
sido realizada en 
consorcio o unión 

temporal)

Entidad 
contratante o 
Propietaria

Localización Objeto

Valor del 
Contrato 

ejecutado a la 
terminación ($)

Valor del 
Contrato 

ejecutado a la 
terminación 
(SMMLV)

Fecha de 
Iniciación 
mm/aaaa

Fecha de 
Terminación 

mm/aaaa

Estado de 
ejecucion

1

2

3

(…)

1.
2.

3.

4.

5.
Al resultado de la operación matemática que se realice para hacer la conversión del valor del contrato en pesos al Salario Mínimo Legal Vigente (SMMLV) se le aplicará el procedimiento de
redondeo.

FORMATO:

Notas:
El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad
Deberá relacionar en conjunto máximo las certificaciones indicadas en el numeral 6.8.1.3

Registre el objeto de la experiencia simultanea del proponente, tal como aparece en el respectivo soporte. No relacione experiencia ni actividades que no estén debidamente soportadas

La experiencia relacionada en ese formato debe contar con la totalidad de los soportes solicitados en los TCC

OBJETO: CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FFIE, EN DESRROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA

EXPERIENCIA EN EJECUCION SIMULTANEA DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA
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ANEXO Nº 14 -  PROPUESTA DE AUI 
 

FORMATO: 
PROPUESTA DE AIU 

    
PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE - ALIANZA BBVA 

OBJETO: CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REQUERIDOS POR FFIE, EN DESRROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

    
%	ADMINISTRACIÓN	 %	IMPREVISTOS	 %	UTILIDAD	 %	TOTAL	

		 		 		 		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 
 
 
 
 
 


