
                                                                                                                                                                                                                                                                  
ANEXO 6: MATRIZ DE RIESGOS  

 
 
Para la presente aceptación de oferta se establecerán los riesgos que pueden derivarse para lo cual se implementara el esquema utilizado por Colombia Compra Eficiente, ya que 
este es un mecanismo idóneo para identificación, análisis, evaluación, asignación y tratamiento de las diferentes situaciones que pueden generarse en el marco de la ejecución 
de la presente contratación 
A continuación, se da una explicación a los factores contentivos de la matriz: 
 
CLASE: 
 
General: Es un riesgo de todas las estrategias de alfabetización adelantadas en el marco de las convocatorias respectivas, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. 
 
Específico: Es un Riesgo propio de la estrategia de contratación objeto de análisis. 
 
FUENTE: 
 
Interno: Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). 
Externo: Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, 
circunstancias electorales). 
 
ETAPA: 
 
Hace referencia a las situaciones que puedan acaecer en las etapas de: 1) Planeación; 2) Selección; 3) Contratación y 4) Ejecución y que puedan afectar el normal desarrollo de 
las estrategias de alfabetización. 
 
TIPO: 
 
Dentro de este acápite se tendrán en cuenta los riesgos a) Riesgos económicos; b) Riesgos sociales o políticos; c) Riesgos financieros; d) Riesgos regulatorios; e) Riesgos de la 
naturaleza; f) Riesgos ambientales; f) Riesgos tecnológicos. 
 
Se deberán describir los riesgos que se consideren y determinar las posibles consecuencias de la ocurrencia de los mismos  
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NO SUSCRIPCIÓN DE LA ACEPTACION DE LA 
PROPUESTA, POR PARTE  DE LA IES 

NO SUSCRIPCIÓN DE LA 
ACEPTACIÓN DE LA 
PROPUESTA AFECTANDO 
LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 
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canales efectivos de 
comunicación con el 
fin de agilizar la 
suscripción de la 
Aceptación  
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 RIESGO POR ENTREGA DE INFORMACIÓN ERRADA. 
SE MATERIALIZA CUANDO EL MEN NO SUMINISTRA A 
LA IES DE MANERA CORRECTA Y OPORTUNA LA 
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE 
LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA, INDUCIENDO A 
LA IES EN ERROR EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES PROPIAS DEL DESARROLLO DE LA 
CONVOCATORIA 

NO SATISFACCIÓN DE LA 
NECESIDAD 
PERSEGUIDA EN LA 
CONVOCATORIA 
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Verificación 
constante por parte 
del MEN de la 
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suministrada a la 
IES, realizando los 
ajustes y 
aclaraciones 
pertinentes dentro de 
los tres (3) días 
hábiles de la solicitud 
respectiva 
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A través de un 
correcto 
manejo de la 
información del 
MEN de la 
información a 
entregar a la 
IES 
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RIESGO POR BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES: SE 
MATERIALIZA CUANDO LA IES CONTRATA BIENES O 
SERVICIOS ADICIONALES A LOS PACTADOS EN LA 
ACEPTACION DE PROPUESTA SIN AUTORIZACION 
DEL MEN  
 
  

PRESTACION DE 
SERVICIO SIN 
DISPONILIDAD 
PRESUPUESTAL QUE 
GENERE 
RECLAMACIONES 
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La IES asumirá la 
totalidad de los 
costos de los bienes 
o servicios no 
autorizados por parte 
del MEN, el MEN 
únicamente 
reconocerá los 
costos pactados en 
la aceptación de la 
propuesta 
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A través de los 
informes que el 
MEN solicite a 
la IES con 
ocasión de la 
ejecución de la 
aceptación de 
la propuesta.; y 
la cláusula de 
Indemnidad  
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periodo 
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TERMINACIÓN ANORMAL DE LA ACEPTACION DE LA 
PROPUESTA POR INDEBIDA PLANEACIÓN DEL 
PROCESO 

NO CONSECUCIÓN DE 
LOS FINES 
PERSEGUIDOS PARA LA 
CONVOCATORIA 
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causas que pueden 
dar origen a la 
terminación anormal 
de la aceptación de 
la propuesta por 
parte del equipo 
estructurador de la 
estrategia 
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A través de la 
correcta 
planeación en 
la 
estructuración 
de los términos 
de la 
convocatoria, 
presentación 
de la oferta, 
aceptación de 
la propuesta 
por parte del 
equipo de la 
Subdirección 
de 
permanencia  

Mensu
al 

5 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
O

 

P
L
A

N
E

A
C

IÓ
N

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

DEMORA EN LOS PLAZOS DEL PROCESO DE 
CONVOCATORIA, PORQUE NO SE FIRMAN A TIEMPO 
LAS RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES, O LOS 
DOCUMENTOS DEL MEN O LA EVALUACIÓN. 

RETRASO EN LOS 
TIEMPOS ESTABLECIDOS 
PARA LA ADJUDICACION 
DE LAS CONVOCATORIA  
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Correcta 
estructuración de los 
documentos de la 
convocatoria, 
gestión oportuna por 
parte de la 
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Permanencia para el 
cumplimiento de los 
cronogramas 
establecidos en las 
convocatorias 
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 A través de la 
Subdirectora 
de 
Permanencia 
quien vigilará 
el 
cumplimiento 
de los tiempos 
establecidos 
dentro de la 
convocatoria 

Diaria 
durante 
la etapa 
precont
ractual 
de la 
convoc
atoria 

6 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
O

 

P
L
A

N
E

A
C

. 
Y

 S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 F

IN
A

N
. 

NO PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR PARTE DE 
LAS IES PORQUE EL PRESUPUESTO OFICIAL LO 
CONSIDERAN MUY BAJO O ALTAS EXIGENCIAS 
TECNICAS DENTRO DE LOS TERMINOS DE LA 
CONVOCATORIA 

NO SATISFACCIÓN DE LA 
LOS OBJETIVOS 
PERSIGUIDOS POR LA 
CONVOCATORIA, 
AFECTANDO LA IMAGEN 
DEL MINISTERIO. 
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estructuración de los 
documentos de la 
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objetivo de los 
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varias 
propuestas 
para estudio 
de mercado, 
atención y 
revisión de las 
observaciones 
que se 
presenten en 
desarrollo del 
proceso por 
parte de las 
IES 
interesadas. 
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durante 
la etapa 
precont
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Ocurre cuando la mujer PPL obtiene libertad condicional 
dentro del tiempo de su proceso de formación o cuando la 
mujer PPL abandona el proceso de formación sin culminar 
el CLEI en el cual se encontraba matriculada. 

AFECTACION EN LOS 
OBJETIVOS 
PROPUESTOS EN LA 
CONVOCATORIA 
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devuelto para su 
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 Revisión 
conjunta y 
periódica del 
MEN y el 
INPEC de las 
condenas de 
las mujeres 
PPL 
beneficiarias 
de la 
convocatoria 
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Ocurre cuando ocurren motines por parte de las reclusas 
cuando se estén llevando a cabo actividades 
correspondientes a la ejecución de la carta de aceptación 
de propuesta. amenazas a la integridad del equipo de 
trabajo de la IES que trabajará dentro de los 
Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional – 
ERON. 

AFECTACION DE LA 
SEGURIDAD E 
INTEGRIDAD PERSONAL 
DEL EQUIPO DE TRABAJO 
DE LA IES. AFECTACION 
EN LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS EN LA 
CONVOCATORIA. 
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Coordinación con el 
INPEC en todo 
momento de la 
realización de las 
respectivas 
actividades, contar 
con el personal 
necesario que brinde 
seguridad al 
personal de la IES 
que trabajara en la 
ejecución del 
proyecto 
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Establecimient
o de protocolos 
de seguridad 
robustos que 
garanticen la 
seguridad e 
integridad del 
personal de la 
IES que 
ejecutara la 
aceptación de 
la propuesta 
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Ocurre cuando el personal del equipo de trabajo de la IES 
sufre un accidente dentro de los Establecimientos de 
Reclusión del Orden Nacional – ERON. 

AFECTACION DE LA 
INTEGRIDAD DEL 
PERSONAL DEL EQUIPO 
DE TRABAJO DE LA IES. 
AFECTACION EN LOS 
OBJETIVOS 
PROPUESTOS EN LA 
CONVOCATORIA,  
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Coordinación de la 
IES con la ARL que 
cubra los riesgos 
laborales del 
personal que va a 
ejecutar la 
aceptación de la 
propuesta. 
 
Coordinación del 
MEN con el INPEC 
para la 
implementación de 
los respectivos 
protocolos de SST 
en los respectivos 
ERON.  
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Establecimient
o de protocolos 
de SSTT por 
parte de la IES 
que garanticen 
la seguridad e 
integridad del 
personal de la 
IES que 
ejecutara la 
aceptación de 
la propuesta 

Durant
e todo 
el 
periodo 
de 
ejecuci
ón de la 
aceptac
ión de 
la 
propue
sta 

 
 
 
 
 


