

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

BPIN

IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA EDUCACION SUPERIOR

Código BPIN: 0020057820000



Información General

Año del Reporte:	2014				
Año de Inicio: 2003		Año de Finalización: 2014	Usuario Formulator:	GILBER ALEXANDER CASTILLO COBO	
Sector:	EDUCACION		Entidad Responsable:	220101-MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	
Clasificación Presupuestal	Programa:	-	SubPrograma:	-	

Actualización de Ficha

Fecha de la Solicitud:	2013-11-28		Fecha creación del Turno	
Solicitud de Formulación:	38119 - Actualización con cadena de valor (2014 en adelante) - Para la programación del Presupuesto		Turno de trámite:	Sin trámite
Estado:	REGISTRADO			

1. INFORMACION BASICA

Relación con la planificación Año: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo

- 21 - Política Integral de desarrollo y protección social
- 213 - Formación de capital humano
- 21307 - Gestión educativa
- 2 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Problema

EXISTE EN LA EDUCACION SUPERIOR UNA BAJA REGULACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, ASI MISMO, POCA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y

Descripción

CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE DESARROLLARÁ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1.- Realizar procesos de fortalecimiento de los modelos de gestión de las IES, a través de incorporación de mejores prácticas, adopción de códigos de buen gobierno, acompañamiento en la certificación de los modelos de gestión de calidad, fortalecimiento de la transparencia en IES, acompañamiento de la gestión de los directivos. 2.- Realizar procesos de comunicación pública para fortalecer y consoidar la política de eduación de Calidad. 3.- Realizar el seguimiento, validación y auditorias de verificación del reporte de informacion de las IES en el SNIES. 4.- Fortalecer la gestión tecnológica del sector

2. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL

FORTALECER LA GESTIÓN DEL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR SNIES, DE LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ESTANDARIZADA EN EL SNIES Y EL SEGUIMIENTO A LAS IES CON UN MODELO DE INDICADORES DE GESTIÓN.

VIGENCIA: 2014

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer la eficiencia y transparencia de la gestión en la educación superior, en materia de directivos de las IES , sus órganos de gobierno, identificación de mejores prácticas de gestión, el fomento del uso, apropiación de la información

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
IES con información en el SNIES Unidad: Número	288.00	288.00	Realizar el seguimiento, validación y auditorias de verificación del reporte de informacion de las IES en el SNIES.	3,710,000,000	1,464,247,743	1,464,247,743
IES con información en el SNIES Unidad: Número			Fortalecer la gestión tecnológica del sector	300,000,000	233,294,966	233,294,966
			Total Producto	4,010,000,000	1,697,542,709	1,697,542,709
IES que adoptan un código de Buen Gobierno. Unidad: Porcentaje	70.00	0.00	Realizar procesos de fortalecimiento de los modelos de gestión de las IES, a través de incorporación de mejores prácticas, adopción de códigos de buen gobierno, acompañamiento en la certificación de I	2,500,000,000	1,027,458,048	1,027,458,048
IES que adoptan un código de Buen Gobierno. Unidad: Porcentaje			Realizar procesos de comunicación pública para fortalecer y consoidar la política de eduación de Calidad	375,000,000	260,368,707	260,368,707
			Total Producto	2,875,000,000	1,287,826,755	1,287,826,755
			Total Objetivo	6,885,000,000	2,985,369,464	2,985,369,464

Indicadores de producto cadena de valor

Meta Total

Objetivos	Productos	Indicadores	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fortalecer la eficiencia y transparencia de la gestión en la educación superior, en materia de directivos de las IES , sus órganos de gobierno, identificación de mejores prácticas de gestión, el fomento del uso, apropiación de la información para la toma de decisiones, y la adopción de estrategias y mecanismos al uso eficiente de los recursos en el sector	IES con información en el SNIES	IES con información en el SNIES Recopiladas	Número	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0
	IES que adoptan un código de Buen Gobierno.	IES que adoptan un código de Buen Gobierno. Apoyadas	Porcent aje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Regionalización de indicadores cadena de valor

Objetivo	Producto	Indicador	NACIONAL
Fortalecer la eficiencia y transparencia de la gestión en la educación superior, en	Otros servicios relacionados con la enseñanza y la capacitación	IES con información en el SNIES Recoopiladas	18.0

3. BENEFICIARIOS

Localización

Región	Departamento	Municipio
NACIONAL	NACIONAL	

Beneficiarios por año

Año	Tipo	Cantidad
2010	Personas	272
2013	Personas	821,374
2014	Personas	821,374
Total	Personas	821,646

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Ruta Crítica
INVERSIÓN			
CAPACITACIÓN Y ASISTENTA			
APOYAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS IES	2009-01-01	2011-12-30	S
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR SNIES	2009-01-01	2011-12-30	S
CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ESTANDARIZADA EN EL SNIES	2009-01-01	2011-12-30	S
SEGUIMIENTO A LAS IES CON UN MODELO DE INDICADORES DE GESTIÓN.	2009-01-01	2011-12-30	S
FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	2011-01-20	2013-12-31	N
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA DEL SECTOR.	2012-03-28	2013-12-31	N
COMUNICACION PUBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA POLITICA DE EDUCACION DE CALIDAD.	2012-03-28	2013-12-31	N
PAGO DE PASIVOS VIGENCIA:			
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA EDUCACION SUPERIOR (PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS)	2013-10-04	2013-12-31	N

5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto (2014)

	Ponderación
Indicadores de Producto	70 %
Indicadores de Gestión	30 %
Total	100 %

Indicadores de Producto y Gestión (BIS)

Indicador	Unidad De Medida	Tipo		Vigencia	Valor
Porcentaje de disponibilidad canal de comunicaciones	Porcentaje	Producto	Avance	2012	95.82
				2013	0.00
			Meta Inicial	2012	99.70
				2013	0.00
			Meta Vigente	2012	99.70
				2013	0.00
Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica	Porcentaje	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2012	95.82
				2013	0.00
			Meta Inicial	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00

					Valor
Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica	Porcentaje	Gestión	Meta Inicial	2010	0.00
				2011	0.00
				2012	99.90
				2013	0.00
			Meta Vigente	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2012	99.90
				2013	0.00
Porcentaje De Instituciones De Educación Superior Públicas Con Certificación De Calidad En Ntc Gp 1000.	Porcentaje	Producto	Avance	2010	48.00
				2011	0.00
				2012	70.00
			Meta Inicial	2010	100.00
				2011	0.00
				2012	75.00
			Meta Vigente	2010	100.00
				2011	0.00
				2012	75.00
Porcentaje de Instituciones de Educación Superior que adoptan un marco de Buen Gobierno	Porcentaje	Producto	Avance	2011	30.00
				2012	47.00
				2013	0.00
			Meta Inicial	2011	30.00
				2012	45.00
				2013	55.00

					Valor
Porcentaje de Instituciones de Educación Superior que adoptan un marco de Buen Gobierno	Porcentaje	Producto	Meta Vigente	2011	30.00
				2012	45.00
				2013	55.00
Porcentaje De Instituciones De Educación Superior Que Reportan Información En El Nuevo Snies En Forma Automatizada	Porcentaje	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	80.00
				2011	0.00
				2012	0.00
			Meta Inicial	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	100.00
				2011	0.00
				2012	0.00
			Meta Vigente	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	100.00
				2011	0.00
				2012	0.00
Porcentaje de univerisidades del país a las que se les aplica el modelo de gestión universitaria	Porcentaje	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	50.00

					Valor
Porcentaje de univerisdades del país a las que se les aplica el modelo de gestión universitaria	Porcentaje	Gestión	Avance	2012	60.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	50.00
				2012	60.00
				2013	70.00
			Meta Vigente	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	50.00
				2012	60.00
				2013	70.00
				2014	70.00

6. ESQUEMA FINANCIERO

Recursos Por Fuente de Financiación (2014)

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	220101-MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Nación	6,885,000,000	2,985,369,464

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN

AÑO	COSTO TOTAL PROYECTO			RECURSOS PGN				
	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2009	4,600,000,000	0	4,600,000,000	4,600,000,000	4,596,970,337	4,392,297,665	3,243,384,869	2,316,239,667
2010	4,000,000,000	0	4,000,000,000	4,419,803,970	4,419,803,970	2,566,022,638	2,259,907,180	2,225,537,322
2011	4,552,500,000	0	4,552,500,000	1,013,368,567	1,013,368,567	979,458,628	718,247,728	560,257,828
2012	5,150,000,000	0	5,150,000,000	4,950,222,881	4,950,222,881	4,671,027,931	3,401,015,327	2,249,133,753
2013	5,500,000,000	0	5,500,000,000	5,900,000,000	5,900,000,000	4,414,202,532	4,296,665,429	2,729,932,792
2014	6,885,000,000	0	6,885,000,000	2,985,369,464	3,485,369,464	0	0	0

Regionalización de Recursos (2014)

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P
BOGOTA	0	0	1,985,369,464	0	0	0	0.0	0.0	66.5	0.0	0.0	0.0
NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
POR REGIONALIZAR	6,885,000,000	0	1,000,000,000	0	2,985,369,464	0	100.0	0.0	33.5	0.0	100.0	0.0
Total Regionalizado	6,885,000,000	0	2,985,369,464	0	2,985,369,464	0	100	0	100	0	100	0

7. FILTROS DE CALIDAD

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Control de Formulacion Tecnico

Funcionario: RODRIGO PUENTES GONZALEZ
Cargo: Profesional Especializado
Correo: RPUNTES@MINEDUCACION.GOV.CO
Teléfono: 2222800
Fecha: 11/28/2013 5:46:45 PM

OBSERVACION: Se esta solicitando autorizacion para levantar la leyenda de Previo Concepto - DNP, al proyecto "Implantación de un Programa de Desarrollo Institucional de la Educación Superior", para la vigencia 2014.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Competencia		
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	Si	
Confiabilidad Técnica		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Si	
Consistencia Financiera		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Si	
¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	Si	
Método		
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	Si	
Pertinencia		
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Entidad Jefe Planeacion

Funcionario: JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Correo: JBOLIVAR@MINEDUCACION.GOV.CO
Teléfono: 2222800
Fecha: 11/28/2013 5:47:57 PM

OBSERVACION: Se esta solicitando autorizacion para levantar la leyenda de Previo Concepto - DNP, al proyecto "Implantación de un Programa de Desarrollo Institucional de la Educación Superior", para la vigencia 2014.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Competencia		
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	Si	
Confiabilidad Técnica		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Si	
Consistencia Financiera		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Si	
¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	Si	
Método		
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	Si	
Pertinencia		
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario: JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Correo: JBOLIVAR@MINEDUCACION.GOV.CO
Teléfono: 2222800
Fecha: 11/28/2013 5:50:46 PM

OBSERVACION: Se esta solicitando autorizacion para levantar la leyenda de Previo Concepto - DNP, al proyecto "Implantación de un Programa de Desarrollo Institucional de la Educación Superior", para la vigencia 2014.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad Económica		
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Si	
Integralidad Técnica		
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	N.A	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Si	
Pertinencia Sectorial		
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario: RODRIGO PUENTES GONZALEZ
Cargo: Profesional Especializado
Correo: RPUENTES@MINEDUCACION.GOV.CO
Teléfono: 2222800
Fecha: 11/28/2013 5:49:28 PM

OBSERVACION: Se esta solicitando autorizacion para levantar la leyenda de Previo Concepto - DNP, al proyecto "Implantación de un Programa de Desarrollo Institucional de la Educación Superior", para la vigencia 2014.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad Económica		
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Si	
Integralidad Técnica		
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	N.A	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Si	
Pertinencia Sectorial		
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario: GERMAN AUGUSTO CANO TORRES
Cargo: Asesor
Correo: gcano@dnpp.gov.co
Teléfono: 3815000
Fecha: 11/28/2013 5:59:53 PM

OBSERVACION: Actualizado

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad		
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	Si	
Relación de Planificación		
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	Si	
Seguimiento a la Inversión		
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?	Si	
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Si	
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	N.A	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	Si	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario: Francisco Alejandro Espinosa Espinosa
Cargo: Subdirector Educación
Correo: fespinosa@dnp.gov.co
Teléfono: 3815000
Fecha: 11/28/2013 6:06:15 PM

OBSERVACION: Actualizado

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad		
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	Si	
Relación de Planificación		
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	Si	
Seguimiento a la Inversión		
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?	Si	
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Si	
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	N.A	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	Si	

