

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL

Código BPIN: 0020059440000



Información General

Año del Reporte:	2014	Año de Finalización:	2014	Usuario Formulator:	LUIS GUILLERMO GOMEZ MAYA
Año de Inicio:	2007	Sector:	EDUCACION	Entidad Responsable:	220101-MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Clasificación Presupuestal	Programa:	-	SubPrograma:	-	

Actualización de Ficha

Fecha de la Solicitud:	2014-01-27	Fecha creación del Turno	
Solicitud de Formulación:	40168 - Modificación (2014) - Ajuste al Decreto	Turno de trámite:	Sin trámite
Estado:	Control Posterior Viabilidad Técnicoenviado por: JBOLÍVARcon el rol: Cabeza de Sector Jefe Planeacion		

1. INFORMACION BASICA

Relación con la planificación Año: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo

- 21 - Política Integral de desarrollo y protección social
- 213 - Formación de capital humano
- 21307 - Gestión educativa
- 2 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Problema

CARENCIA DE ACCIONES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS ÁMBITOS NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DENTRO DE LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN

Descripción

Con la ejecución de este proyecto se desarrollaran las siguientes actividades: 1.- Identificar el conocimiento y acompañar a las comunidades para la generación de conocimientos e implementación de acciones de mejoramiento 2.- Diseñar e implementaar herramientas de trabajo colaborativo 3.- Acompañar a las entidades adscritas y vinculadas en la implementación de prácticas de buen gobierno 4.- Diagnosticar acciones de fortalecimiento de cultura organizacional en el MEN 5.- Identificaar los componentes y funcionalidades a mejorar. 6.- Identificar las dependencias que no tienen auditores y convocar según las necesidades. Desarrollar las capacitaciones aprobadas 7.- Actualizar las matrices de riesgos del MEN. Integrar el modelo de riesgos en la toma de decisiones del MEN 8.- Determinar los 3 ámbitos a mejorar. 9.- Gestionar el Cambio e implementar el rediseño de los macroprocesos de acuerdo a la nueva cadena de valor. 10.- Desarrollar 4 talleres de planeación y seguimiento a Entidades Adscritas y Vinculadas 11.- Aplicacar herramienta PPI + PXT 12.- Retroalimentaar las pruebas 13.- Realizar 6 Talleres de intervención y sensibilización 14.- Aplicar Programa KSS (Siga haciendo / Dejar de hacer / Empezar a hacer) 15.- Desarrollar el Coaching para 90 servidores que han venido participando en el programa 16.- Incorporar las competencias laborales a la gestión del talento humano, diseñando el modelo propio de gestión por competencias del MEN 17.- Organizary Digitalizar los documentos del MEN según normatividad vigente 18.- Desarrollar el Licencimiento 19.- Desarrollar las Mesa de ayuda 20.- Realizar el Soporte y mantenimiento sistemas de informacion 21.- Disponer de los sistemas de informacion 22.- Conectar las instituciones educativas a nivel nacional 23.- Disponer de canales de datos que comunica a los entes territoriales con el MEN, asi como las comunicaciones al interior del MEN 24.- Contratar los servicios para la asistencia técnica y soporte del Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos (RRHH), para las S. E 25.- Contratar los servicios para la asistencia técnica y soporte del Sistema de Gestión de Calidad Educativa (SICGE), para las S.E 26.- Contratar los servicios para la asistencia técnica y soporte del Sistema de Gestión y Control Financiero (SGCF), para las S.E. 27.- Contratar los servicios para la asistencia técnica y soporte del Sistema de Atención al ciudadano (SAC), para las S.E. 28.- Realizar la Interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica a los contratos resultantes 29.- Contratar los servicios de mantenimiento correctivo y evolutivo del Sistema de Información de Gestión de (RRHH). 30.- Contratar los servicios de mantenimiento correctivo y evolutivo de los Sistemas de Información de atención al ciudadano, calidad educativa y gestión y control financiero que operan en las SE. 31.- Implementar y poner en marcha los sistemas de información de recursos humanos, calidad educativa, gestión y

control financiero y atención al ciudadano en las SE. de Medellín y Bogotá 32.- Realizar la Interventoría a la Implementación y puesta en marcha de los sistemas de información de recursos humanos, calidad educativa, gestión y control financiero y atención al ciudadano en las S.E. Medellín y Bogotá 33.- Prestar los servicios de apoyo y asesoría profesional para la ejecución y desarrollo del proyecto de modernización de las secretarías de educación departamentales, distritales y municipales, en los componentes de reingeniería, sistemas de información, diseño organizacional, aseguramiento de calidad y gente y cultura y, para apoyar la evaluación, validación y seguimiento al cumplimiento de los procesos 34.- Realizar asistencia técnica a las S.E. que hacen parte del Proyecto de Modernización y que se encuentran en etapa de sostenibilidad. 35.- Capacitar a los líderes de procesos y sistemas de información de las Secretarías de Educación. 36.- Realizar las visitas de auditoría se seguimiento y ortorgamiento para la certificación Nacional de los procesos de Cobertura, Talento Humano, Calidad Educativa y Atención al Ciudadano.

2. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL

MODERNIZAR LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN DE ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS EN LOS COMPONENTES DE PROCESOS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y GENTE Y CULTURA; DEL MISMO MODO FORTALECER EL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA A FIN DE MEJORAR LOS SISTEMAS, LA OPERACIÓN Y LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA QUE EL MEN OFRECE A SUS USUARIOS, PARA PERMITIR EL USO GERENCIAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA OPERACIÓN, E INCREMENTAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES Y USUARIOS DEL MEN.

VIGENCIA: 2014

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer la gestión de los Servicios del MEN

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Componentes del Modelo Buen Gobierno, Riesgo y Control en las entidades adscritas y vinculadas al MEN, fortalecidas Unidad: Número	5.00	0.00	Acompañar a entidades adscritas y vinculadas en la implementación de prácticas de buen gobierno	156,000,000	0	0
			Diagnosticar acciones de fortalecimiento de cultura organizacional en el MEN	72,800,000	0	0
			Total Producto	228,800,000	0	0
Comunidades de práctica generando productos de conocimiento para el fortalecimiento de la gestión del MEN y Plataforma tecnológica de trabajo colabora	11.00	0.00	Identificar el conocimiento crítico y acompañar a las comunidades en la generación de conocimientos e implementación de acciones de mejoramiento	208,000,000	100,000,000	100,000,000

Unidad: Número Comunidades de práctica generando productos de conocimiento para el fortalecimiento de la gestión del MEN y Plataforma tecnológica de trabajo colabora						
			Diseñar e implementaar herramientas de trabajo colaborativo	124,800,000	0	0
			Total Producto	332,800,000	100,000,000	100,000,000
Documentos del Ministerio de Educación Nacional organizados y digitalizados Unidad: Porcentaje	100.00	0.00				
			Organizar y Digitalizar documentos del Ministerio de Educación Nacional según normatividad vigente	15,000,000,000	0	0
			Total Producto	15,000,000,000	0	0
Entidades Adscritas y Vinculadas - acompañadas y Fortalecidas Unidad: Número	4.00	0.00				
			Desarrollar talleres de planeación y seguimiento a Entidades Adscritas y Vinculadas	52,000,000	30,000,000	30,000,000
			Total Producto	52,000,000	30,000,000	30,000,000
Macroprocesos del Sistema Integrado de Gestion - Optimizados Unidad: Número	5.00	0.00				
			Gestionar el Cambio e implementar el rediseño de los macroprocesos de acuerdo a la nueva cadena de valor.	1,100,320,000	800,000,000	800,000,000
			Total Producto	1,100,320,000	800,000,000	800,000,000
Servidores del Ministerio de Educacion con competencias laborales Fortalecidas. Unidad: Número Servidores del Ministerio de Educacion con competencias laborales Fortalecidas. Unidad: Número Servidores del Ministerio de Educacion con competencias laborales Fortalecidas. Unidad: Número	500.00	0.00	ESTABLECER EL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL FRENTE AL NIVEL ESPERADO Y DETERMINAR BRECHAS	75,000,000	25,000,000	25,000,000
			DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA REDUCIR BRECHAS EN LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	275,000,000	125,000,000	125,000,000
			IMPLEMENTAR EL MODELO PROPIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	150,000,000	50,000,000	50,000,000
			Total Producto	500,000,000	200,000,000	200,000,000
Sistema Integrado de Gestión del MEN - Fortalecido Unidad: Número	6.00	0.00				
			Identificar los componentes y funcionalidades a mejorar. Actualizar o desarrollar los componentes y funcionalidades determinados	20,800,000	0	0

Sistema Integrado de Gestión del MEN - Fortalecido	6.00	0.00	Identificar las dependencias que no tienen auditores y convocar según las necesidades. Desarrollar las capacitaciones aprobadas	62,400,000	0	0
Unidad: Número						
Sistema Integrado de Gestión del MEN - Fortalecido			Actualizar las matrices de riesgos del MEN. Integrar el modelo de riesgos en la toma de decisiones del MEN	72,800,000	70,000,000	70,000,000
Unidad: Número						
Sistema Integrado de Gestión del MEN - Fortalecido			Determinar los 3 ámbitos a mejorar. Ámbitos con actividades de mejoramiento desarrolladas y funcionando en el MEN	104,000,000	0	0
Unidad: Número						
			Total Producto	260,000,000	70,000,000	70,000,000
			Total Objetivo	17,473,920,000	1,200,000,000	1,200,000,000

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer la gestión tecnológica del sector						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Continuidad en la prestacion de los servicios tecnologicos misionales organizados y Apoyados	99.60	0.00	Disponer de los sistemas de informacion y equipos de computo	8,748,552,091	1,000,000,000	353,500,000
Unidad: Porcentaje						
Continuidad en la prestacion de los servicios tecnologicos misionales organizados y Apoyados			Conectar las instituciones educativas a nivel nacional	1,248,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
Unidad: Porcentaje						
Continuidad en la prestacion de los servicios tecnologicos misionales organizados y Apoyados			Disponer de canales de datos que comunica a los entes territoriasles con el MEN, así como las comunicaciones al interior del MEN	2,246,400,000	0	353,500,000
Unidad: Porcentaje						
			Total Producto	12,242,952,091	2,200,000,000	2,200,000,000
Soporte y mantenimiento de los sisitemas y equipos de computo organizados y apoyados	70,000.00	0.00	Realizar interventoria al Datacenter	1,518,400,000	707,000,000	100,000,000
Unidad: Número						
Soporte y mantenimiento de los sisitemas y equipos de computo organizados y apoyados			Realizar soporte - MLS	416,000,000	321,000,000	221,000,000

Unidad: Número Soporte y mantenimiento de los sisitemas y equipos de computo organizados y apoyados Unidad: Número			Realizar Soporte y mantenimiento a los sistemas de informacion	848,727,909	700,000,000	700,000,000
			Total Producto	2,783,127,909	1,728,000,000	1,728,000,000
			Total Objetivo	15,026,080,000	3,928,000,000	2,928,000,000

OBJETIVO ESPECIFICO: Modernizar las Secretarías de Educación Departamentales, Distritales y Municipales.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Secretarías de Educación con sistemas de gestión de calidad implementados y en etapa de mejoramiento continuo - Unidad: Número Secretarías de Educación con sistemas de gestión de calidad implementados y en etapa de mejoramiento continuo - Unidad: Número Secretarías de Educación con sistemas de gestión de calidad implementados y en etapa de mejoramiento continuo - Unidad: Número Secretarías de Educación con sistemas de gestión de calidad implementados y en etapa de mejoramiento continuo - Unidad: Número	95.00	95.00	Prestar los servicios de apoyo y asesoría profesional para la ejecución y desarrollo del proyecto de modernización de las secretarías de educación departamentales, distritales y municipales	2,800,000,000	3,810,830,284	3,347,769,853
			Realizar asistencia técnica a las Secretarías de Educación que hacen parte del Proyecto de Modernización y que se encuentran en etapa de sostenibilidad.	550,000,000	0	0
			Capacitar a los líderes de procesos y sistemas de información de las Secretarías de Educación.	700,000,000	0	15,000,000
			Realizar las visitas de auditoría de ortorgamiento, seguimiento y renovacion de la certificación Nacional de los procesos.	650,000,000	550,000,000	457,395,419
			Total Producto	4,700,000,000	4,360,830,284	4,360,830,284
Secretarías de Educación que han implementado sistemas de información para R.H., Calidad Educativa, Gestión Financiera y Serv.al Cliente Unidad: Número	95.00	0.00	Contratar los servicios para la asistencia técnica y soporte del Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos (RRHH), para las Secretarías de Educación	770,000,000	700,825,200	700,735,200

<p>Secretarías de Educación que han implementado sistemas de información para R.H., Calidad Educativa, Gestión Financiera y Serv.al Cliente</p> <p>Unidad: Número</p> <p>Secretarías de Educación que han implementado sistemas de información para R.H., Calidad Educativa, Gestión Financiera y Serv.al Cliente</p> <p>Unidad: Número</p> <p>Secretarías de Educación que han implementado sistemas de información para R.H., Calidad Educativa, Gestión Financiera y Serv.al Cliente</p> <p>Unidad: Número</p> <p>Secretarías de Educación que han implementado sistemas de información para R.H., Calidad Educativa, Gestión Financiera y Serv.al Cliente</p> <p>Unidad: Número</p> <p>Secretarías de Educación que han implementado sistemas de información para R.H., Calidad Educativa, Gestión Financiera y Serv.al Cliente</p> <p>Unidad: Número</p> <p>Secretarías de Educación que han implementado sistemas de información para R.H., Calidad Educativa, Gestión Financiera y Serv.al Cliente</p> <p>Unidad: Número</p> <p>Secretarías de Educación que han implementado sistemas de información para R.H., Calidad Educativa, Gestión Financiera y Serv.al Cliente</p> <p>Unidad: Número</p>	95.00	0.00	Contratar los servicios para la asistencia técnica y soporte del Sistema de Gestión de Calidad Educativa (SICGE), para las Secretarías de Educación	750,000,000	649,308,572	649,308,572
			Contratar los servicios para la asistencia técnica y soporte del Sistema de Gestión y Control Financiero (SGCF), para las Secretarías de Educación	750,000,000	628,032,146	628,032,146
			Contratar los servicios para la asistencia técnica y soporte del Sistema de Atención al ciudadano (SAC), para las Secretarías de Educación	600,000,000	308,870,373	308,870,373
			Realizar la Interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica a los contratos resultantes de los concursos cuyo objeto es soporte y asistencia técnica a los sistemas de información SAC-SIGC	40,000,000	0	0
			Contratar los servicios de mantenimiento correctivo y evolutivo del Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos (RRHH).	350,000,000	533,866,666	295,000,000
			Contratar los servicios de mantenimiento correctivo y evolutivo de los Sistemas de Información de atención al ciudadano, calidad educativa y gestión y control financiero que operan en las SE.	350,000,000	430,069,382	209,691,060
			Realizar la Interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica a los contratos resultantes para el mantenimiento correctivo y evolutivo de los sistemas de información SAC-SIGCE-SGCF y RRHH	70,000,000	0	0
			Implementar y poner en marcha de los sistemas de información de recursos humanos, calidad educativa, gestión y control financiero y atención al ciudadano en las Secretarías de Educación de Medellín y	1,500,000,000	0	0

Secretarías de Educación que han implementado sistemas de información para R.H., Calidad Educativa, Gestión Financiera y Serv.al Cliente	95.00	0.00	Realizar la Interventoría a la Implementación y puesta en marcha de los sistemas de información de recursos humanos, calidad educativa, gestión y control financiero y atención al ciudadano en las Secr	120,000,000	0	0
Unidad: Número				Total Producto	5,300,000,000	3,250,972,339
				Total Objetivo	10,000,000,000	7,611,802,623

Indicadores de producto cadena de valor

Meta Total

Objetivos	Productos	Indicadores	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fortalecer la gestión de los Servicios del MEN	Componentes del Modelo Buen Gobierno, Riesgo y Control en las entidades adscritas y vinculadas al MEN	Componentes del Modelo Buen Gobierno, Riesgo y Control en las entidades adscritas y vinculadas al MEN	Número	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Comunidades de práctica generando productos de conocimiento para el fortalecimiento de la gestión del MEN	Comunidades de práctica generando productos de conocimiento para el fortalecimiento de la gestión del MEN	Número	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Documentos del Ministerio de Educación Nacional organizados y digitalizados	Documentos del Ministerio de Educación Nacional organizados y digitalizados Difundidos	Porcentaje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entidades Adscritas y Vinculadas - acompañadas y Fortalecidas	Entidades Adscritas y Vinculadas - acompañadas y Fortalecidas Fortalecidas	Número	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Macroprocesos del Sistema Integrado de Gestión - Optimizados	Macroprocesos del Sistema Integrado de Gestión - Optimizados Optimizados	Número	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fortalecer la gestión de los Servicios del MEN	Servidores del Ministerio de Educación con competencias laborales Fortalecidas.	Servidores del Ministerio de Educación con competencias laborales Fortalecidas.	Número	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sistema Integrado de Gestión del MEN - Fortalecido	Sistema Integrado de Gestión del MEN - Fortalecido	Número	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fortalecer la gestión tecnológica del sector	Continuidad en la prestación de los servicios tecnológicos misionales organizados y Apoyados	Continuidad en la prestación de los servicios tecnológicos misionales organizados y Apoyados	Porcentaje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Soporte y mantenimiento de los sistemas y equipos de computo organizados y apoyados	Soporte y mantenimiento de los sistemas y equipos de computo organizados y apoyados	Número	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Modernizar las Secretarías de Educación Departamentales, Distritales y Municipales.	Secretarías de Educación con sistemas de gestión de calidad implementados y en etapa de mejoramiento	Secretarías de Educación con sistemas de gestión de calidad implementados y en etapa de mejoramiento	Número	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
	Secretarías de Educación que han implementado sistemas de información para R.H., Calidad Educativa	Secretarías de Educación que han implementado sistemas de información para R.H., Calidad Educativa	Número	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Regionalización de indicadores cadena de valor

Objetivo	Producto	Indicador	NACIONAL
Modernizar las Secretarías de Educación Departamentales, Distritales y Municipales.	Otros servicios relacionados con la enseñanza y la capacitación	Secretarías de Educación con sistemas de gestión de calidad	15.0

3. BENEFICIARIOS

Localización

Región	Departamento	Municipio
NACIONAL	NACIONAL	

Beneficiarios por año

Año	Tipo	Cantidad
2010	Personas	20,000
2013	Personas	303,000
2014	Personas	303,000

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Ruta Crítica
INVERSIÓN			
APOYO INSTITUCIONAL			
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DEL MEN	2009-01-01	2011-12-30	S
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	2009-01-01	2011-12-30	S
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA DEL SECTOR	2011-01-20	2014-12-31	N
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DEL MEN.	2011-01-20	2014-12-31	N
CAPACITACIÓN Y ASISTENTA			
MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES ADSCRITAS O VINCULADAS	2009-01-01	2011-12-30	S
MODERNIZACION DE LAS SECRETARIAS DE EDUCACION DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y DISTRITALES	2009-01-01	2014-12-31	S
PAGO DE PASIVOS VIGENCIA			
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL (PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS)	2013-12-04	2013-12-31	S

5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto (2014)

	Ponderación
Indicadores de Producto	70 %
Indicadores de Gestión	30 %
Total	100 %

Indicadores de Producto y Gestión (BIS)

Indicador	Unidad De Medida	Tipo		Vigencia	Valor
Establecimientos Educativos Implementando Estrategias Institucionales De Uso De Medios Y Tic Ligadas A Planes De Mejoramiento Institucional	Número	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	3,511.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
			Meta Inicial	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	1,580.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
			Meta Vigente	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	1,580.00
				2011	0.00

					Valor
Establecimientos Educativos Implementando Estrategias Institucionales De Uso De Medios Y Tic	Número	Gestión	Meta Vigente	2012	0.00
				2013	0.00
Porcentaje De Avance En La Implementación De Sistemas De Calidad De La Gestión	Porcentaje	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	100.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
			Meta Inicial	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	100.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
			Meta Vigente	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	100.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
Porcentaje de disponibilidad canal de comunicaciones	Porcentaje	Producto	Avance	2012	95.82
				2013	0.00
			Meta Inicial	2012	99.70

					Valor
Porcentaje de disponibilidad canal de comunicaciones	Porcentaje	Producto	Meta Inicial	2013	99.70
			Meta Vigente	2012	99.70
				2013	99.70
Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica	Porcentaje	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2012	95.82
				2013	0.00
			Meta Inicial	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2012	99.90
				2013	99.70
			Meta Vigente	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2012	99.90
				2013	99.70
Porcentaje De Entidades Del Sector Adscritas Y Vinculadas Certificadas En Ntc Gp 1000	Porcentaje	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	0.00

					Valor
Porcentaje De Entidades Del Sector Adscritas Y Vinculadas Certificadas En Ntc Gp 1000	Porcentaje	Gestión	Avance	2009	0.00
				2010	100.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
			Meta Inicial	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	100.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
			Meta Vigente	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	100.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
Secretarías de Educación certificadas en gestión de calidad	Número	Producto	Avance	2012	85.00
				2013	0.00
			Meta Inicial	2012	84.00
				2013	94.00
			Meta Vigente	2012	84.00
				2013	94.00
Secretarías De Educación Con	Número	Producto	Avance	2008	0.00

					Valor
Secretarías De Educación Con Certificación En La Norma Técnica De Gestión En Por Lo Menos Uno De Los Procesos Misionales	Número	Producto	Avance	2009	0.00
				2010	80.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
			Meta Inicial	2008	23.00
				2010	80.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
			Meta Vigente	2008	23.00
				2009	0.00
				2010	80.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
Secretarías De Educación Con Diagnóstico, Diseño E Implementación De Procesos Misionales	Número	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	61.00
				2009	70.00
				2010	80.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
			Meta Inicial	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00

					Valor
Secretarías De Educación Con Diagnóstico, Diseño E Implementación De Procesos Misionales	Número	Gestión	Meta Inicial	2010	80.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
			Meta Vigente	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	80.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
Secretarias De Educación Con Por Lo Menos Tres Sistemas De Información Operando	Número	Producto	Avance	2008	56.00
				2009	70.00
				2010	80.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
			Meta Inicial	2008	40.00
				2009	65.00
				2010	80.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
			Meta Vigente	2008	40.00
				2009	65.00
				2010	80.00

					Valor
Secretarías De Educación Con Por Lo Menos Tres Sistemas De Información Operando	Número	Producto	Meta Vigente	2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
Secretarías de Educación realizando actividades de Gente y Cultura con sus funcionarios	Número	Gestión	Avance	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	90.00
				2012	90.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	90.00
				2012	90.00
				2013	0.00
			Meta Vigente	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	90.00
				2012	90.00
				2013	0.00
				2014	95.00
Secretarías de Educación recertificadas en tres procesos y certificadas en por lo menos dos procesos mas	Número	Producto	Avance	2011	70.00
				2012	0.00
				2013	0.00

					Valor
Secretarías de Educación recertificadas en tres procesos y certificadas en por lo menos dos procesos mas			Meta Inicial	2011	70.00
				2012	0.00
				2013	0.00
			Meta Vigente	2011	70.00
				2012	0.00
				2013	0.00

6. ESQUEMA FINANCIERO

Recursos Por Fuente de Financiación (2014)				
Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	220101-MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Nación	42,500,000,000	12,739,802,623

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN								
AÑO	COSTO TOTAL PROYECTO			RECURSOS PGN				
	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2009	34,200,000,000	0	34,200,000,000	34,200,000,000	34,200,000,000	30,281,042,986	25,187,596,770	21,163,827,980
2010	38,195,000,000	0	38,195,000,000	32,246,265,887	32,071,265,887	31,084,551,536	25,815,223,591	24,245,423,220
2011	38,630,000,000	0	38,630,000,000	26,608,946,842	26,608,946,842	25,615,605,171	20,695,760,159	17,518,717,131
2012	16,091,800,587	0	16,091,800,587	16,091,800,587	16,091,800,587	18,369,797,037	17,483,261,058	13,053,323,357
2013	36,460,545,629	0	36,460,545,629	29,167,451,990	29,167,451,990	27,670,400,299	26,456,848,108	21,344,288,584
2014	42,500,000,000	0	42,500,000,000	12,739,802,623	12,739,802,623	0	0	0

Regionalización de Recursos (2014)

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P
AMAZONAS	0	0	402,464,014	0	339,281,871	0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.7	0.0
ANTIOQUIA	0	0	1,186,265,484	0	1,000,035,678	0	0.0	0.0	9.3	0.0	7.8	0.0
ARAUCA	0	0	111,971,638	0	94,393,400	0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0
ATLANTICO	0	0	1,028,871,309	0	867,350,547	0	0.0	0.0	8.1	0.0	6.8	0.0
BOGOTA	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BOLIVAR	0	0	335,914,914	0	283,180,202	0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	0.0
BOYACA	0	0	335,914,914	0	283,180,202	0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	0.0
CALDAS	0	0	223,943,276	0	188,786,801	0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.5	0.0
CAQUETA	0	0	223,943,276	0	188,786,801	0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.5	0.0
CASANARE	0	0	111,971,638	0	94,393,400	0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0
CAUCA	0	0	223,943,276	0	188,786,801	0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.5	0.0
CESAR	0	0	223,943,276	0	188,786,801	0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.5	0.0
CHOCO	0	0	223,943,276	0	188,786,801	0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.5	0.0
CORDOBA	0	0	447,886,552	0	377,573,602	0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.0	0.0
CUNDINAMARCA	0	0	1,007,744,746	0	849,540,608	0	0.0	0.0	7.9	0.0	6.7	0.0
GUAINIA	0	0	111,971,638	0	94,393,400	0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0
GUAJIRA	0	0	447,886,552	0	377,573,602	0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.0	0.0
GUAVIARE	0	0	111,971,638	0	94,393,400	0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0
HUILA	0	0	335,914,914	0	283,180,202	0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	0.0
MAGDALENA	0	0	335,914,914	0	283,180,202	0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	0.0
META	0	0	223,943,276	0	188,786,801	0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.5	0.0
NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NARIÑO	0	0	740,880,185	0	624,570,664	0	0.0	0.0	5.8	0.0	4.9	0.0

NORTE DE SANTANDER	0	0	223,943,276	0	188,786,801	0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.5	0.0
POR REGIONALIZAR	42,500,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	100.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0
PUTUMAYO	0	0	514,435,654	0	433,675,274	0	0.0	0.0	4.0	0.0	3.4	0.0
QUINDIO	0	0	223,943,276	0	188,786,801	0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.5	0.0
RISARALDA	0	0	335,914,914	0	283,180,202	0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	0.0
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	0	0	111,971,638	0	94,393,400	0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0
SANTANDER	0	0	671,829,830	0	566,360,405	0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.4	0.0
SUCRE	0	0	223,943,276	0	188,786,801	0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.5	0.0
TOLIMA	0	0	223,943,276	0	188,786,801	0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.5	0.0
VALLE	0	0	1,588,729,501	0	1,339,317,552	0	0.0	0.0	12.5	0.0	10.5	0.0
VAUPES	0	0	111,971,638	0	94,393,400	0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0
VICHADA	0	0	111,971,638	0	94,393,400	0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0
Total Regionalizado	42,500,000,000	0	12,739,802,623	0	12,739,802,623	0	100	0	100	0	100	0

Categoría	Recursos Solicitados	Recursos Indicativos	Recursos Vigentes
-----------	----------------------	----------------------	-------------------

Recursos Focalizados

Actividades de ciencia, tecnología			
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN	0	0	0
ADMINISTRACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES	0	0	0
FORMACION RECURSOS HUMANOS	0	0	0
INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D)	0	0	0
SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS	1,000,000,000	10,739,802,623	10,739,802,623
Total Recursos Focalizados	1,000,000,000	10,739,802,623	10,739,802,623

Recursos No Focalizados

--	--	--	--

Total Recursos No Focalizados	41,500,000,000	2,000,000,000	0
TOTAL	42,500,000,000	12,739,802,623	10,739,802,623

7. FILTROS DE CALIDAD

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Control de Formulacion Tecnico

Funcionario: RODRIGO PUENTES GONZALEZ
Cargo: Profesional Especializado
Correo: RPUENTES@MINEDUCACION.GOV.CO
Teléfono: 2222800
Fecha: 1/28/2014 3:13:08 PM

OBSERVACION: Se actualiza el proyecto con el fin de ajustarlo a Decreto, con base en los recursos apropiados en el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Competencia		
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	Si	
Confiabilidad Técnica		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Si	
Consistencia Financiera		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Si	
¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	Si	
Método		
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	Si	

Pertinencia		
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Entidad Jefe Planeacion

Funcionario: JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Correo: JBOLIVAR@MINEDUCACION.GOV.CO
Teléfono: 2222800
Fecha: 1/28/2014 3:14:40 PM

OBSERVACION: Se actualiza el proyecto con el fin de ajustarlo a Decreto, con base en los recursos apropiados en el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Competencia		
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	Si	
Confiabilidad Técnica		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Si	
Consistencia Financiera		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Si	
¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	Si	
Método		
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	Si	
Pertinencia		

¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario: JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Correo: JBOLIVAR@MINEDUCACION.GOV.CO
Teléfono: 2222800
Fecha: 1/28/2014 3:28:16 PM

OBSERVACION: Se actualiza el proyecto con el fin de ajustarlo a Decreto, con base en los recursos apropiados en el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad Económica		
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Si	
Integralidad Técnica		
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	N.A	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Si	
Pertinencia Sectorial		
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario: RODRIGO PUENTES GONZALEZ
Cargo: Profesional Especializado
Correo: RPUENTES@MINEDUCACION.GOV.CO
Teléfono: 2222800
Fecha: 1/28/2014 3:18:10 PM

OBSERVACION: Se actualiza el proyecto con el fin de ajustarlo a Decreto, con base en los recursos apropiados en el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad Económica		
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Si	
Integralidad Técnica		
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	N.A	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Si	
Pertinencia Sectorial		
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	

