Fecha de reporte: 31 de January de 2012

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE FLANEACIGN
REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Codigo BPIN: 0020056510000

An IR : 2012
fio del Reporte Fecha de la Solicitud: 1/17/2012 12:00:00 AM
Ao de Inicio: 2000 . . .
Afio de Finalizacion: 2012 Estado: Devolucién para ajustesenviado por:
no de Finafizacion: EDUCACION JBOLIVARCcon el rol: Entidad Jefe Planeacién
Li ial:
ider Sectoria Usuario Formulador: YANETH SARMIENTO SARMIENTO
Entidad Responsable: 220101-MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
INFORMACION DEL TRAMITE
Solicitud de Formulacién: 20090 Fecha creacion del Turno
Tipo de Solicitud: Modificacion (2012) - Sin tramites presupuestales ajustes al Decreto Turno de tramite: Sin tramite

. INFORMACION BASICA

Objetivo

FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LAS SECRETARIAS DE EDUCACION Y LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARA LAAPLICACION Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS,
FiSICOS Y FINANCIEROS QUE GARANTICEN LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN CONDICIONES DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA.

Descripcién
Con la ejecucion del proyecto se desarrollara la siguiente actividad:
1.- FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS DE EDUCACION Y SUS ESTABELCIMIENTOS EDUCATIVOS.

El objetivo principal de este proyecto estrategico es Fortalecer la capacidad de gestién de las secretarias de educacion y los establecimientos educativos, para la
aplicacion y seguimiento, de los recursos humanos, fisicos y financieros que garanticen la prestacion del servicio educativo en condiciones de calidad, oportunidad y
eficiencia

Componentes:
1. Fortalecimiento de la Administracion y Gestion del Recurso Humano en las Secretarias de Educacion , cuyo propésito es orientar y fortalecer a las ET en la atencién integral del recurso humano del
sector educativo.

2. Asistencia Técnica Diferenciada para el fortalecimiento de la Gestién en las Secretarias de Educacion Certificadas y sus Establecimientos Educativos , coordinar acciones para el mejoramiento de
la capacidad de gestion de las entidades territoriales en el sector educativo que facilite el cumplimiento de los objetivos de la politica educativa nacional.

3. Fortalecimiento del seguimiento y administracion de recursos financieros en las entidades territoriales, por medio de la cual se busca hacer monitoreo al uso de los recursos financieros en las
Entidades Territoriales certificadas en especial a la ejecucién presupuestal de los recursos del Sistema General de Participaciones , con el fin de mejorar su gestion para el mejoramiento de la
cobertura y calidad del servicio educativo.

Esta actividad contempla la siguiente Subactivdad:

3.1. Anadlisis y verificacion de la evolucion del sector educativo para definir politicas y acciones que permitan a partir de una adecuada distribucién de recursos el mejoramiento de la cobertura,
calidad y eficiencia en la prestacién del servicio educativo.
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Relacion con la planificacion Afo: (2012)

Plan Nacional de Desarrollo
Politica Integral de
desarrollo y proteccion
social

Formacion de capital
humano

Gestion educativa

Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social

21 - Politica Integral de desarrollo y proteccion social

213 - Formacién de capital humano

21307 - Gestion educativa

2 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad

social

Marco de Gasto de Mediano Plazo

EFICIENCIA EN LA

32 -EFICIENCIA EN LA EDUCACION

Programa
Numero:

Nombre:

Subprograma
Numero:

Nombre:

Clasificacion Presupuestal

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICAY CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO

700
INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

EDUCACION
EFICIENCIA EN LA 117 - EFICIENCIA EN LA EDUCACION
EDUCACION
Poblacion Beneficiada por Ao i . L.
Ubicacién de los beneficiarios ( 2012 )
Beneficiarios anuales del proyecto
Ao Tipo Cantidad I'I'ipo Departamento Beneficiarios
po1o personas 80 Personas | NACIONAL 2,000
2011 Entidades 6
011 Personas 1,400 Total Personas 2,000
2012 Personas 2,000
012 [Entidades 7 Entidades | NACIONAL 7
Total Entidades 7
Localizacién
Region Departamento Municipio
NACIONAL NACIONAL
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BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y PEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIGN
REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Cadigo BPIN: 0020056510000

i : 2012
Afio del Reporte: Fecha de la Solicitud: 1/17/2012 12:00:00 AM
Ao de Inicio: 2000 ) . .

Afio de Finalizacion: 2012 Estado: Devolucién para ajustesenviado por:

.no e ma.lzaclon. EDUCACION JBOLIVARCcon el rol: Entidad Jefe Planeacion
Lider Sectorial: Usuario Formulador: YANETH SARMIENTO SARMIENTO
Entidad Responsable: 220101-MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
INFORMACION DEL TRAMITE
Solicitud de Formulacién: 20090 Fecha creacién del Turno
Tipo de Solicitud: Modificacion (2012) - Sin tramites presupuestales ajustes al Decreto Turno de tramite: Sin tramite

2. CRONOGRAMA POR ETAPAS
Identificacion de etiquetas para los graficos
Etapa: Identificador Componente Identificador Actividad Identificador
CAPACITACION Y E1C1
ASISTENTA TECNICA

FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y GESTION DEL RECURSO E1C1A1R Actividad

HUMANO EN LAS SECRETARIAS DE EDUCACION de Ruta
Critica

ASISTENCIA TECNICA DIFERENCIADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE E1C1A2R Actividad

LA GESTION EN LAS SECRETARIAS DE EDUCACION CERTIFICADAS Y de Ruta

SUS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Critica

FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACION DE E1C1A3R Actividad

RECURSOS FINANCIEROS EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES de Ruta
Critica

ANALISIS Y VERIFICACION DE LA EVOLUCION DEL SECTOR E1C1A4R Actividad

EDUCATIVO PARA DEFINIR POLITICAS Y ACCIONES QEU PERMITAN A de Ruta

PARTIR DE UNA ADECUADA DISTRIBUCION DE RECURSOS EL Critica

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA, CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA

PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS DE E1C1A5

EDUCACION Y SUS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.
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Cronograma proyecto

15 January ,2010

For INVERSION
15 January ,2011

15 January ,2012

E1C1A4R

E1C1A2R

E1C1A1R

E1C1A5

E1C1A3R
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BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y PEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIGN
REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Codigo BPIN: 0020056510000

Ai I R : 2012
fio del Reporte Fecha de la Solicitud: 1/17/2012 12:00:00 AM
Ao de Inicio: 2000 ) . .
Afio de Finalizacin: 2012 Estado: Devolucién para ajustesenviado por:
ho de Finalizacion: EDUCACION JBOLIVARCcon el rol: Entidad Jefe Planeacion
Li ial:
ider Sectoria Usuario Formulador: YANETH SARMIENTO SARMIENTO
Entidad Responsable: 220101-MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
INFORMACION DEL TRAMITE
Solicitud de Formulacién: 20090 Fecha creacion del Turno
Tipo de Solicitud: Modificacion (2012) - Sin tramites presupuestales ajustes al Decreto Turno de tramite: Sin tramite

3. INDICADORES

Indicadores de Producto

Unidad de
Indicador . 2010 2011 2012
Medida
0700P157 - Numero Avance 0.0 0.0 0.0
Municipios
Mayores De Cien
Mil Habitantes Meta Inicial 1.0 0.0 0.0
Acompafiados
Para Asumir La
Administracién Del Meta 1.0 0.0 0.0
Kervicin Fdiicativa Vigente
0700P278 - Numero Avance 0.0 6.0 0.0
Secretarias de
Educacion
priorizadas que Meta Inicial 0.0 6.0 7.0
cuentan con
diagnéstico y plan
de reorganizacién Meta 0.0 6.0 7.0
Vigente
0700P281 - Numero Avance 0.0 1,433.0 0.0
Directivos
docentes
capacitados en el Meta Inicial 0.0 1,400.0 2,000.0
fortalecimiento de
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2010 2011 2012
0700P281 - Numero Meta 0.0 1,400.0 2,000.0
Directivos Vigente
Indicadores de Gestion ( 2012) Ponderacion Gestion vs. Producto (2012 )
Ponderacion
Indicador Unldat.;i de M-et.a Iyleta Avance Indicadores de Producto 60
metidd Inicta] gente Indicadores de Gestién 40
0700G172 -Directivos Namero 0.0 0.0 0.0 Total 100
Docentes Y Docentes En
Servicio Beneficiados Con
El Programa De Induccién Y
Reinduccién
0700G224-Porcentaje de Porcentaje 63.0 63.0 0.0
Secretarias de Educacion
fortalecidas en la gestiéon
del talento humano

Regionalizacién Indicadores de Producto (2012 )

Indicador: 0700P157 -Municipios Mayores De Cien Mil Habitantes
Acompaiados Para Asumir La Administraciéon Del Servicio Educativo

Departamento Meta
NACIONAL 0.00
POR REGIONALIZAR 0.00

Indicador: 0700P281-Directivos docentes capacitados en el fortalecimiento
de estrategias gerenciales

Departamento Meta
NACIONAL 0.00
POR REGIONALIZAR 2,000.00
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Indicador: 0700P278-Secretarias de Educacion priorizadas que cuentan con

diagnéstico y plan de reorganizacién

Departamento Meta
NACIONAL 0.00
POR REGIONALIZAR 7.00
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BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN

REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Caodigo BPIN: 0020056510000

Afio del Reporte: 2012

Aiio de Inicio: 2000

Ao de Finalizacion: 2012

Lider Sectorial: EDUCACION

Entidad Responsable: 220101-MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL

INFORMACION DEL TRAMITE

ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y

Fecha de la Solicitud:

=DNP

DEPARTAMENTO MACIOMAL DE PLANEACION

1/17/2012 12:00:00 AM

Estado: Devolucién para ajustesenviado por:
JBOLIVARCcon el rol: Entidad Jefe Planeacion

Usuario Formulador:

YANETH SARMIENTO SARMIENTO

Solicitud de Formulacién: 20090 Fecha creacion del Turno
Tipo de Solicitud: Modificacion (2012) - Sin tramites presupuestales ajustes al Decreto Turno de tramite: Sin tramite
4. ESQUEMA FINANCIERO
Costo Total del Proyecto (Pesos Corrientes)
ano Recursos Solicitados PGN Otros Recursos Total
2010 8,292,000,000 0 8,292,000,000
2011 12,743,000,000 0 12,743,000,000
2012 9,952,652,176 0 9,952,652,176
Resumen Financiero PGN (Precios Corrientes )
5 . Apropiacion Apropiacion ) ) )
Ano Valor Solicitado . . . Compromisos Obligaciones Pagos
Inicial Vigente
2010 8,292,000,000 6,739,044,578 6,739,044,578 6,155,030,139 5,417,953,666 5,394,153,667
2011 12,743,000,000 3,570,559,095 3,570,559,095 4,601,477,411 2,844,659,694 2,719,930,898
2012 9,952,652,176 9,952,652,176 9,952,652,176 0 0 0
Recursos por Entidad Financiadora ( 2012)
Entidad Valor Solicitado Nacion Valor Solicitado Propios Valor Vigente Nacion Valor Vigente Propios
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220101 - MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION 9952652176 0 9952652176
GENERAL
Total 9952652176 0 9952652176

Recursos Por Fuente de Financiacién (2012 )

Fuente Valor Solicitado Valor Vigente
Recursos Nacion 9952652176 9952652176
Recursos Propios 0
Total 9952652176 9952652176
Vigencias Futuras Aprobadas (Precios corrientes)
Vigencia Monto
2010 0
2010 576,128,903
2010 1,885,962,020

Distribucion indicativa de recursos por componentes y actividades (2012 )

Etapa: Inversion

Capacitacion y Asistenta Técnica

12,743,000,000

9,952,652,176

9,952,652,176

Analisis y verificacion de la evolucion del sector educativo para
definir politicas y acciones geu permitan a partir de una
adecuada distribucion de recursos el mejoramiento de la
cobertura, calidad y eficiencia de la prestacion del servicio
educativo

952,652,176

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS DE
EDUCACION Y SUS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

12,743,000,000

9,952,652,176

7,500,000,000

Fortalecimiento del seguimiento y administracion de recursos 0 0 1,500,000,000
financieros en las entidades territoriales
Total Inversion 12,743,000,000 9,952,652,176 9.952.652.176
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Regionalizacién indicativa recursos PGN ( 2012)

Recursos % de participacion en el Total
Departamento Solicitados Indicativos Vigentes Solicitados | Indicativos| Vigentes
Nacion Propios Nacion Propios Nacion Propios N P N P N P

NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
POR 0 0 0 0 9,952,652,176 0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0
REGIONALIZAR

Total Regionalizado 9,952,652,176 0 0 0

Nacién Propios

Valor Solicitado 0 0
Apropiacién Vigente 0 0
Apropiacién Inicial 9,952,652,176 0
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BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y PEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIGN
REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Codigo BPIN: 0020056510000

Afio del Reporte: 2012 Fecha de la Solicitud: 1/17/2012 12:00:00 AM
Ao de Inicio: 2000 . . .
Afio de Finalizacin: 2012 Estado: Devol'umén para ajustesgnwado por: .
JBOLIVARCcon el rol: Entidad Jefe Planeacion

Lider Sectorial: EDUCACION Usuario Formulador: YANETH SARMIENTO SARMIENTO
Entidad Responsable: 220101-MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL

INFORMACION DEL TRAMITE
Solicitud de Formulacién: 20090 Fecha creacion del Turno
Tipo de Solicitud: Modificacion (2012) - Sin tramites presupuestales ajustes al Decreto Turno de tramite: Sin tramite

Capitulo Modificado

Datos Basicos Sl

Localizacion NO

Relacion con la Planificacion NO

Datos del Turno Asociado NO

Cambiar Programa y Subprograma NO

Cuantificacion y localizacion NO

Criterios de Focalizacion NO

Actividades y cronograma NO

Indicadores de Producto NO

Indicadores de Gestion NO

Ponderacion de Indicadores NO

Regionalizacion de Indicadores de Producto Sl

Fuentes de financiacion Sl

Costo de las actividades Sl

Regionalizacion de Recursos Sl

Focalizacion de Recursos NO

Entidades Aportantes NO

Autorizacion de Vigencias Futuras NO

Documentos de Soporte NO

Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post NO

7. RESPONSABLES DE PROYECTO
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Control de Formulacion

Variable Pregunta Explicacion Respuesta Observacion

Competencia ¢La entidad formuladora es la Si
competente para adelantar este
proyecto de inversion?

Pertinencia 4 El objetivo del proyecto y el (los) Si
producto(s) esperado(s) estan
inmersos en el Plan de Accion de la
entidad?

Confiabilidad Técnica ¢ El proyecto cuenta con el sustento Las actividades, recursos y metas definidos Si
técnico requerido y los soportes para el proyecto tienen respaldo en estudios y
correspondientes? analisis técnicos realizados previamente a los

cuales el DNP o un organismo de control
pueden acceder en caso de ser necesario.

Consistencia Financiera ¢ La estructura de flujo de recursos Los recursos solicitados por el proyecto se Si
del proyecto a lo largo de su enmarcan dentro del presupuesto que se
horizonte de evaluacion es espera se le asigne a la entidad en coherencia
consistente con la expectativa de con el MGMP y el MFMP.
asignacion bajo los estandares del
Marco de Gasto de Mediano Plazo
(MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano
Plazo (MFMP)?

Consistencia Financiera ¢La entidad ha programado la La entidad ha considerado los recursos y Si
financiacién de las tres etapas del fuentes de financiacion de todas las etapas del
proyecto (pre inversion, inversion y proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez
operacion)? termine la etapa de inversion (i.e. si se tratara

de la construccién de nueva infraestructura
administrativa, se deben haber previsto los
recursos para su mantenimiento).

Método ¢ Existe una relacion légica entre el La cadena de valor del proyecto esta Si
objetivo, las metas, las actividades y claramente definida, es decir: para cumplir con
los recursos del proyecto? el objetivo, el proyecto ha establecido los

recursos que través de un proceso de
transformacion (actividades) permiten cumplir
con las metas. Con el cumplimiento de las metas
se satisface el objetivo; cada meta programada
tiene un conjunto exhaustivo de actividades
lé6gicamente relacionadas que le precede y los
recursos son los necesarios para la realizacién
de las actividades.
Relacion de Planificacion En caso de que el proyecto esté Las politicas transversales que actualmente se N.A

asociado a una politica transversal, ¢,
se ha realizado su focalizacion a nivel
de actividades, recursos y metas?

incluyen y a las que se les hace seguimiento
son: Ciencia, tecnologia e innovacion (ACTI);
Red Juntos; y Tecnologias de la informacion y
las telecomunicaciones (TIC).
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Confiabilidad Técnica ¢ La poblacion beneficiaria ha sido La poblacién beneficiaria identificada y Si
cuantificada, localizada y focalizada caracterizada es coherente con la poblacién
de acuerdo con la necesidad o el afectada por el problema que da origen al
problema que pretende resolver el proyecto. Es posible que sea un subconjunto
proyecto? de los afectados.
Consistencia Financiera ¢ Los recursos solicitados son el La definicion del monto de recursos solicitados Si
resultado de un costeo de las corresponde a un ejercicio juicioso de costeo
actividades del proyecto? de actividades y en ninguin caso a una cifra
global calculada o proyectada sin respaldo
técnico.
Consistencia Financiera ;s Los recursos sefalados en el De acuerdo con el conocimiento propio del Si
componente de fuentes de sector y con los estudios a los que se hace
financiacion garantizan el referencia en la pregunta 3, se estima que los
cumplimiento de las metas recursos sefialados en las fuentes de
programadas en el proyecto? financiacion son los apropiados y necesarios
para cumplir con las metas programadas en los
indicadores de producto y gestion del proyecto.
Las metas no estan ni sub ni sobre estimadas.
Método ¢El proyecto cuenta con la El proyecto se formulé utilizando la Metodologia Si
Metodologia General Ajustada (MGA)? General Ajustada y es posible acceder a ella
como una referencia de la formulacion inicial del
proyecto.

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulaciéon

ROL: Control de Formulacion Técnico

Funcionario: MONICA LOPEZ

Cargo: DIRECTORA CALIDAD BASICA
Correo: mlopez@mineducacion.gov.co
Teléfono: 2222800

Fecha: 1/18/2012 11:42:18 AM

OBSERVACION:
devolver

Control de Formulacion Jefe planeacion

Variable Pregunta Explicacion Respuesta Observacion

Competencia ¢La entidad formuladora es la Si
competente para adelantar este
proyecto de inversiéon?
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Pertinencia

Confiabilidad Técnica

Consistencia Financiera

Consistencia Financiera

Método

Relacién de Planificacion

Confiabilidad Técnica

Consistencia Financiera

¢ El objetivo del proyecto y el (los)
producto(s) esperado(s) estan
inmersos en el Plan de Accion de la
entidad?

¢El proyecto cuenta con el sustento
técnico requerido y los soportes
correspondientes?

¢La estructura de flujo de recursos
del proyecto a lo largo de su
horizonte de evaluacion es
consistente con la expectativa de
asignacion bajo los estandares del
Marco de Gasto de Mediano Plazo
(MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano
Plazo (MFMP)?

¢La entidad ha programado la
financiacion de las tres etapas del
proyecto (pre inversion, inversion y
operacion)?

¢ Existe una relacion logica entre el
objetivo, las metas, las actividades y
los recursos del proyecto?

En caso de que el proyecto esté
asociado a una politica transversal, ¢,
se ha realizado su focalizacién a nivel
de actividades, recursos y metas?

¢La poblacion beneficiaria ha sido
cuantificada, localizada y focalizada
de acuerdo con la necesidad o el
problema que pretende resolver el
proyecto?

¢ Los recursos solicitados son el
resultado de un costeo de las
actividades del proyecto?

Las actividades, recursos y metas definidos
para el proyecto tienen respaldo en estudios y
analisis técnicos realizados previamente a los
cuales el DNP o un organismo de control
pueden acceder en caso de ser necesario.
Los recursos solicitados por el proyecto se
enmarcan dentro del presupuesto que se
espera se le asigne a la entidad en coherencia
con el MGMP y el MFMP.

La entidad ha considerado los recursos y
fuentes de financiacion de todas las etapas del
proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez
termine la etapa de inversion (i.e. si se tratara
de la construccién de nueva infraestructura
administrativa, se deben haber previsto los
recursos para su mantenimiento).

La cadena de valor del proyecto esta
claramente definida, es decir: para cumplir con
el objetivo, el proyecto ha establecido los
recursos que través de un proceso de
transformacion (actividades) permiten cumplir
con las metas. Con el cumplimiento de las metas
se satisface el objetivo; cada meta programada
tiene un conjunto exhaustivo de actividades
lé6gicamente relacionadas que le precede y los
recursos son los necesarios para la realizacién
de las actividades.

Las politicas transversales que actualmente se
incluyen y a las que se les hace seguimiento
son: Ciencia, tecnologia e innovacién (ACTI);
Red Juntos; y Tecnologias de la informacion y
las telecomunicaciones (TIC).

La poblacion beneficiaria identificada y
caracterizada es coherente con la poblacién
afectada por el problema que da origen al
proyecto. Es posible que sea un subconjunto
de los afectados.

La definicion del monto de recursos solicitados
corresponde a un ejercicio juicioso de costeo
de actividades y en ninguin caso a una cifra
global calculada o proyectada sin respaldo
técnico.

Si

Si

Si

Si

Si

N.A

Si

Si
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Consistencia Financiera ¢ Los recursos sefialados en el

Método

componente de fuentes de
financiacion garantizan el
cumplimiento de las metas
programadas en el proyecto?

¢El proyecto cuenta con la
Metodologia General Ajustada (MGA)?

De acuerdo con el conocimiento propio del
sector y con los estudios a los que se hace
referencia en la pregunta 3, se estima que los
recursos sefialados en las fuentes de
financiacion son los apropiados y necesarios
para cumplir con las metas programadas en los
indicadores de producto y gestion del proyecto.
Las metas no estan ni sub ni sobre estimadas.
El proyecto se formulé utilizando la Metodologia
General Ajustada y es posible acceder a ella
como una referencia de la formulacion inicial del
proyecto.

Si

Si

Funcionario:
Cargo:
Correo:
Teléfono:
Fecha:

OBSERVACION:

devolver

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulaciéon Jefe planeacion

JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ

ROL: Entidad Jefe Planeacion

JEFE OFICINAASESORA DE PLANEACION Y FINANZAS

JBOLIVAR@MINEDUCACION.GOV.CO
2222800
1/18/2012 11:44:03 AM
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