
31 de January de 2012Fecha de reporte:

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL 

BPIN

ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y 

REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.

Estado: 

Código BPIN:   0020056510000

Fecha de la Solicitud: 1/17/2012 12:00:00 AM

Usuario Formulador: YANETH  SARMIENTO SARMIENTO
Entidad Responsable:

Lider Sectorial:

Año del Reporte: 2012

EDUCACION

220101-MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL

Año de Inicio: 2000

Año de Finalización:  2012
Devolución para ajustesenviado por: 

JBOLÍVARcon el rol: Entidad Jefe Planeación

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: Fecha creación del Turno

Tipo de Solicitud: Turno de trámite:

20090

Modificación (2012) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto Sin trámite

I. INFORMACION BASICA

FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN Y LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARA LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, 

FÍSICOS Y FINANCIEROS QUE GARANTICEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN CONDICIONES DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA.

Objetivo

Descripción

Con la ejecucion del proyecto se desarrollará la siguiente actividad:
 

1.-  FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS DE EDUCACION Y SUS ESTABELCIMIENTOS EDUCATIVOS.
 

El objetivo principal de este proyecto estrategico es Fortalecer la capacidad de gestión de las secretarías de educación y los establecimientos educativos, para la 

aplicación y seguimiento, de los recursos humanos, fisicos y financieros que garanticen la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad, oportunidad y 

eficiencia
 

Componentes:
1. Fortalecimiento de la Administración y Gestión del Recurso Humano en las Secretarías de Educación , cuyo propósito es orientar y fortalecer a las ET en la atención integral del recurso humano del 

sector educativo.

 

2. Asistencia Técnica Diferenciada para el fortalecimiento de la Gestión en las Secretarías de Educación Certificadas y sus Establecimientos Educativos , coordinar acciones para el mejoramiento de 

la capacidad de gestión de las entidades territoriales en el sector educativo que facilite el cumplimiento de los objetivos de la política educativa nacional.

 

3. Fortalecimiento del seguimiento y administración de recursos financieros en las entidades territoriales, por medio de la cual se busca hacer monitoreo al uso de los recursos financieros en las 

Entidades Territoriales certificadas en especial a la ejecución presupuestal de los recursos del Sistema General de Participaciones , con el fin de mejorar su gestión para el mejoramiento de la 

cobertura y calidad del servicio educativo.

 

Esta actividad contempla la siguiente Subactivdad:

 

3.1.  Análisis y verificación de la evolución del sector educativo para definir políticas y acciones que permitan a partir de una adecuada distribución de recursos el mejoramiento de la cobertura, 

calidad y eficiencia en la prestación del servicio educativo.
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Relación con la planificación Año: (2012)

Plan Nacional de Desarrollo

Política Integral de 

desarrollo y protección 

social

21  - Política Integral de desarrollo y protección social

Formación de capital 

humano

213  - Formación de capital humano

Gestión educativa 21307  - Gestión educativa

Igualdad de 

oportunidades para la 

prosperidad social

2  - Igualdad de oportunidades para la prosperidad 

social

Marco de Gasto de Mediano Plazo

EFICIENCIA EN LA 

EDUCACIÓN

32   - EFICIENCIA EN LA EDUCACIÓN

EFICIENCIA EN LA 

EDUCACIÓN

117   - EFICIENCIA EN LA EDUCACIÓN

Clasificación Presupuestal

Programa

Número:

Nombre:  DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL 

RECURSO HUMANO

 310 

Subprograma

Nombre:

Número:  700 

 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

Población Beneficiada por Año

Beneficiarios anuales del proyecto

Año CantidadTipo

 80 2010 Personas

 6 2011 Entidades

 1,400 2011 Personas

 2,000 2012 Personas

 7 2012 Entidades

Ubicación de los beneficiarios (  2012  )

Departamento BeneficiariosTipo

NACIONALPersonas  2,000 

Total Personas  2,000 

NACIONALEntidades  7 

Total Entidades  7 

Localización 

MunicipioDepartamentoRegión

NACIONAL NACIONAL
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2. CRONOGRAMA POR ETAPAS

Identificación de etiquetas para los gráficos

IdentificadorActividadIdentificadorComponenteIdentificadorEtapa:

INVERSIÓN E1

CAPACITACIÓN Y 

ASISTENTA TÉCNICA

E1C1

FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO 

HUMANO EN LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN

E1C1A1R Actividad 

de Ruta 

Crítica

ASISTENCIA TÉCNICA DIFERENCIADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LA GESTIÓN EN LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS Y 

SUS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

E1C1A2R Actividad 

de Ruta 

Crítica

FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FINANCIEROS EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES

E1C1A3R Actividad 

de Ruta 

Crítica

ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR 

EDUCATIVO PARA DEFINIR POLITICAS Y ACCIONES QEU PERMITAN A 

PARTIR DE UNA ADECUADA DISTRIBUCION DE RECURSOS EL 

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA, CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA 

PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

E1C1A4R Actividad 

de Ruta 

Crítica

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS DE 

EDUCACION Y SUS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

E1C1A5
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Cronograma proyecto

15 January ,2010 15 January ,2011 15 January ,2012

E1C1A4R

E1C1A2R

E1C1A1R

E1C1A5

E1C1A3R

For INVERSIÓN
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3. INDICADORES

Indicadores de Producto

2010 2011 2012

0700P157  - 

Municipios 

Mayores De Cien 

Mil Habitantes 

Acompañados 

Para Asumir La 

Administración Del 

Servicio Educativo

Número Avance 0.0 0.0 0.0

Meta Inicial 1.0 0.0 0.0

Meta 

Vigente

1.0 0.0 0.0

0700P278 - 

Secretarías de 

Educación 

priorizadas que 

cuentan con 

diagnóstico y plan 

de reorganización

Número Avance 0.0 6.0 0.0

Meta Inicial 0.0 6.0 7.0

Meta 

Vigente

0.0 6.0 7.0

0700P281 - 

Directivos 

docentes 

capacitados en el 

fortalecimiento de 

estrategias 

gerenciales

Número Avance 0.0 1,433.0 0.0

Meta Inicial 0.0 1,400.0 2,000.0

Indicador
Unidad de 

Medida
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2010 2011 2012

0700P281 - 

Directivos 

docentes 

capacitados en el 

fortalecimiento de 

estrategias 

gerenciales

Número Meta 

Vigente

0.0 1,400.0 2,000.0

Indicadores de Gestión (  2012 )

Unidad de 

medida

Meta 

Inicial

Indicador AvanceMeta 

Vigente

0700G172 -Directivos 

Docentes Y Docentes En 

Servicio Beneficiados Con 

El Programa De Inducción Y 

Reinducción

Número  0.0  0.0  0.0 

0700G224-Porcentaje de 

Secretarías de Educación 

fortalecidas en la gestión 

del talento humano

Porcentaje  63.0  0.0  63.0 

Ponderación Gestión vs. Producto ( 2012 )

Ponderación

Indicadores de Producto  60 %

Indicadores de Gestión  40 %

Total  100 %

Regionalización Indicadores de Producto ( 2012 )

Departamento

Indicador:   0700P157 -Municipios Mayores De Cien Mil Habitantes 

Acompañados Para Asumir La Administración Del Servicio Educativo

Meta

NACIONAL  0.00 

POR REGIONALIZAR  0.00 

Departamento

Indicador:   0700P281-Directivos docentes capacitados en el fortalecimiento 

de estrategias gerenciales

Meta

NACIONAL  0.00 

POR REGIONALIZAR  2,000.00 
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Departamento

Indicador:   0700P278-Secretarías de Educación priorizadas que cuentan con 

diagnóstico y plan de reorganización

Meta

NACIONAL  0.00 

POR REGIONALIZAR  7.00 
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4. ESQUEMA FINANCIERO

Costo Total del Proyecto  (Pesos Corrientes)

año Otros RecursosRecursos Solicitados PGN Total
 2010  0  8,292,000,000  8,292,000,000 

 2011  0  12,743,000,000  12,743,000,000 

 2012  0  9,952,652,176  9,952,652,176 

Resumen Financiero PGN  (Precios Corrientes )

Año Valor Solicitado
Apropiación 

Inicial

Apropiación 

Vigente
Compromisos Obligaciones Pagos

 2010  8,292,000,000  6,739,044,578  6,739,044,578  6,155,030,139  5,417,953,666  5,394,153,667 

 2011  12,743,000,000  3,570,559,095  3,570,559,095  4,601,477,411  2,844,659,694  2,719,930,898 

 2012  9,952,652,176  9,952,652,176  9,952,652,176  0  0  0 

Valor Solicitado NaciónEntidad

Recursos por Entidad Financiadora ( 2012)

Valor Solicitado Propios Valor Vigente Nación Valor Vigente Propios
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220101 - MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION 

GENERAL

 9952652176  0  9952652176  0 

Total
 9952652176  0  9952652176  0 

Recursos Por Fuente de Financiación (2012 )

Valor SolicitadoFuente Valor Vigente

Recursos Nación  9952652176  9952652176 

Recursos Propios  0  0 

Total  9952652176  9952652176 

Vigencias Futuras Aprobadas (Precios corrientes)

Vigencia Monto

2010  0 

2010  576,128,903 

2010  1,885,962,020 

Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades ( 2012  )

Recursos Solicitados Asignación Inicial Asignación vigente

Etapa: Inversión

Capacitación y Asistenta Técnica  12,743,000,000  9,952,652,176  9,952,652,176 

Análisis y verificación de la evolución del sector educativo para 

definir politicas y acciones qeu permitan a partir de una 

adecuada distribucion de recursos el mejoramiento de la 

cobertura, calidad y eficiencia de la prestacion del servicio 

educativo

 0  0  952,652,176 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS DE 

EDUCACION Y SUS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

 12,743,000,000  9,952,652,176  7,500,000,000 

Fortalecimiento del seguimiento y administración de recursos 

financieros en las entidades territoriales

 0  0  1,500,000,000 

Total   Inversión  12,743,000,000  9,952,652,176  9.952.652.176 
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Regionalización indicativa recursos PGN (  2012 )

% de participación  en el TotalRecursos

Solicitados VigentesIndicativos Solicitados VigentesIndicativosDepartamento

Nación Propios PropiosNación Nación Propios N P PN PN

NACIONAL  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

POR 

REGIONALIZAR

 0  9,952,652,176  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

Total Regionalizado

Apropiación Vigente

Valor Solicitado

Apropiación Inicial

 9,952,652,176 

 0 

 0 

 9,952,652,176 

 0 

Nación Propios

 0  0 

 0 

 0 

 0 
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6. CAPITULOS MODIFICADOS DE LA FICHA

Capitulo Modificado
Datos Básicos SI

Localización NO

Relación con la Planificación NO

Datos del Turno Asociado NO

Cambiar Programa y Subprograma NO

Cuantificación y localización NO

Criterios de Focalización NO

Actividades y cronograma NO

Indicadores de Producto NO

Indicadores de Gestión NO

Ponderación de Indicadores NO

Regionalización de Indicadores de Producto SI

Fuentes de financiación SI

Costo de las actividades SI

Regionalización de Recursos SI

Focalización de Recursos NO

Entidades Aportantes NO

Autorización de Vigencias Futuras NO

Documentos de Soporte NO

Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post NO

7. RESPONSABLES DE PROYECTO
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Control de Formulación

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Competencia ¿La entidad formuladora es la 

competente para adelantar este 

proyecto de inversión?

Si

Pertinencia ¿El objetivo del proyecto y el (los) 

producto(s) esperado(s) están 

inmersos en el Plan de Acción de la 

entidad?

Si

Confiabilidad Técnica ¿El proyecto cuenta con el sustento 

técnico requerido y los soportes 

correspondientes?

Las actividades, recursos y metas definidos 

para el proyecto tienen respaldo en estudios y 

análisis técnicos realizados previamente a los 

cuales el DNP o un organismo de control 

pueden acceder en caso de ser necesario.

Si

Consistencia Financiera ¿La estructura de flujo de recursos 

del proyecto a lo largo de su 

horizonte de evaluación es 

consistente con la expectativa de 

asignación bajo los estándares del 

Marco de Gasto de Mediano Plazo 

(MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo (MFMP)?

Los recursos solicitados por el proyecto se 

enmarcan dentro del presupuesto que se 

espera se le asigne a la entidad en coherencia 

con el MGMP y el MFMP.

Si

Consistencia Financiera ¿La entidad ha programado la 

financiación de las tres etapas del 

proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

La entidad ha considerado los recursos y 

fuentes de financiación de todas las etapas del 

proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez 

termine la  etapa de inversión (i.e. si se tratara 

de la construcción de nueva infraestructura 

administrativa, se deben haber previsto los 

recursos para su mantenimiento).

Si

Método ¿Existe una relación lógica entre el 

objetivo, las metas, las actividades y 

los recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está 

claramente definida, es decir: para cumplir con 

el objetivo, el proyecto ha establecido los 

recursos que través de un proceso de 

transformación (actividades) permiten cumplir 

con las metas. Con el cumplimiento de las metas 

se satisface el objetivo; cada meta programada 

tiene un conjunto exhaustivo de actividades 

lógicamente relacionadas que le precede y los 

recursos son los necesarios para la realización 

de las actividades.

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se ha realizado su focalización a nivel 

de actividades, recursos y metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A
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Confiabilidad Técnica ¿La población beneficiaria ha sido 

cuantificada, localizada y focalizada 

de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el 

proyecto?

La población beneficiaria identificada y 

caracterizada es coherente con la población 

afectada por el problema que da origen al 

proyecto. Es posible que sea un subconjunto 

de los afectados.

Si

Consistencia Financiera ¿Los recursos solicitados son el 

resultado de un costeo de las 

actividades del proyecto?

La definición del monto de recursos solicitados 

corresponde a un ejercicio juicioso de costeo 

de actividades y en ningún caso a una cifra 

global calculada o proyectada sin respaldo 

técnico.

Si

Consistencia Financiera ¿Los recursos señalados en  el 

componente de fuentes de 

financiación garantizan el 

cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

De acuerdo con el conocimiento propio del 

sector y con los estudios a los que se hace 

referencia en la pregunta 3, se estima que los 

recursos señalados en las fuentes de 

financiación son los apropiados y necesarios 

para cumplir con las metas programadas en los 

indicadores de producto y gestión del proyecto. 

Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.

Si

Método ¿El proyecto cuenta con la 

Metodología General Ajustada (MGA)?

El proyecto se formuló utilizando la Metodología 

General Ajustada y es posible acceder a ella 

como una referencia de la formulación inicial del 

proyecto.

Si

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

MONICA   LOPEZ

mlopez@mineducacion.gov.co

2222800

DIRECTORA CALIDAD BÁSICA

1/18/2012 11:42:18 AM

devolver

ROL: Control de Formulación Técnico

Control de Formulación Jefe planeación

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Competencia ¿La entidad formuladora es la 

competente para adelantar este 

proyecto de inversión?

Si

Page 13 of 15



31 de January de 2012Fecha de reporte:

Pertinencia ¿El objetivo del proyecto y el (los) 

producto(s) esperado(s) están 

inmersos en el Plan de Acción de la 

entidad?

Si

Confiabilidad Técnica ¿El proyecto cuenta con el sustento 

técnico requerido y los soportes 

correspondientes?

Las actividades, recursos y metas definidos 

para el proyecto tienen respaldo en estudios y 

análisis técnicos realizados previamente a los 

cuales el DNP o un organismo de control 

pueden acceder en caso de ser necesario.

Si

Consistencia Financiera ¿La estructura de flujo de recursos 

del proyecto a lo largo de su 

horizonte de evaluación es 

consistente con la expectativa de 

asignación bajo los estándares del 

Marco de Gasto de Mediano Plazo 

(MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo (MFMP)?

Los recursos solicitados por el proyecto se 

enmarcan dentro del presupuesto que se 

espera se le asigne a la entidad en coherencia 

con el MGMP y el MFMP.

Si

Consistencia Financiera ¿La entidad ha programado la 

financiación de las tres etapas del 

proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

La entidad ha considerado los recursos y 

fuentes de financiación de todas las etapas del 

proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez 

termine la  etapa de inversión (i.e. si se tratara 

de la construcción de nueva infraestructura 

administrativa, se deben haber previsto los 

recursos para su mantenimiento).

Si

Método ¿Existe una relación lógica entre el 

objetivo, las metas, las actividades y 

los recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está 

claramente definida, es decir: para cumplir con 

el objetivo, el proyecto ha establecido los 

recursos que través de un proceso de 

transformación (actividades) permiten cumplir 

con las metas. Con el cumplimiento de las metas 

se satisface el objetivo; cada meta programada 

tiene un conjunto exhaustivo de actividades 

lógicamente relacionadas que le precede y los 

recursos son los necesarios para la realización 

de las actividades.

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se ha realizado su focalización a nivel 

de actividades, recursos y metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A

Confiabilidad Técnica ¿La población beneficiaria ha sido 

cuantificada, localizada y focalizada 

de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el 

proyecto?

La población beneficiaria identificada y 

caracterizada es coherente con la población 

afectada por el problema que da origen al 

proyecto. Es posible que sea un subconjunto 

de los afectados.

Si

Consistencia Financiera ¿Los recursos solicitados son el 

resultado de un costeo de las 

actividades del proyecto?

La definición del monto de recursos solicitados 

corresponde a un ejercicio juicioso de costeo 

de actividades y en ningún caso a una cifra 

global calculada o proyectada sin respaldo 

técnico.

Si
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Consistencia Financiera ¿Los recursos señalados en  el 

componente de fuentes de 

financiación garantizan el 

cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

De acuerdo con el conocimiento propio del 

sector y con los estudios a los que se hace 

referencia en la pregunta 3, se estima que los 

recursos señalados en las fuentes de 

financiación son los apropiados y necesarios 

para cumplir con las metas programadas en los 

indicadores de producto y gestión del proyecto. 

Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.

Si

Método ¿El proyecto cuenta con la 

Metodología General Ajustada (MGA)?

El proyecto se formuló utilizando la Metodología 

General Ajustada y es posible acceder a ella 

como una referencia de la formulación inicial del 

proyecto.

Si

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación Jefe planeación 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ

JBOLIVAR@MINEDUCACION.GOV.CO

2222800

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

1/18/2012 11:44:03 AM

devolver

ROL: Entidad Jefe Planeación
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