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 1. INFORMACION BASICA 

Relación con la planificación Año: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo

21 - Política Integral de desarrollo y protección social

213 - Formación de capital humano

21307 - Gestión educativa

2 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Problema

EXISTE EN LA EDUCACION SUPERIOR UNA BAJA REGULACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, ASI MISMO, POCA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y OTRAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO Y DEL SECTOR PRODUCTIVO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA EN ESTE NIVEL.

Descripción

CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE DESARROLLARÁ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1.- Realizar procesos de fortalecimiento de los modelos de gestión de las IES, a través de incorporación de 

mejores prácticas, adopción de códigos de buen gobierno, acompañamiento en la certificación de los modelos de gestión de calidad, fortalecimiento de la transparencia en IES, acompañamiento de la 

gestión de los directivos. 2.- Realizar procesos de comunicación pública para fortalecer y consoidar la politica de eduación de Calidad. 3.- Realizar el seguimiento, validación y auditorias de verificación 

del reporte de informacion de las IES en el SNIES. 4.- Fortalecer la gestión tecnológica del sector

2. CADENA DE VALOR 

OBJETIVO GENERAL

FORTALECER LA GESTIÒN DEL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DE EDUCACIÒN SUPERIOR, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR SNIES, DE LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ESTANDARIZADA EN 

EL SNIES Y EL SEGUIMIENTO A LAS IES CON UN MODELO DE INDICADORES DE GESTIÓN.
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2014VIGENCIA:

Fortalecer la eficiencia y transparencia de la gestión en la educación superior, en materia de directivos de las IES , sus 

órganos de gobierno, identificación de mejores prácticas de gestión, el fomento del uso, apropiación de la información 

OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Realizar el seguimiento, validación y auditorias de 

verificación del reporte de informacion de las IES en el 

SNIES.

 3,710,000,000  1,464,247,743  1,464,247,743  288.00IES con información  en el SNIES

Unidad: Número

 288.00

Fortalecer la gestión tecnológica del sector  300,000,000  233,294,966  233,294,966 IES con información  en el SNIES

Unidad: Número

Total Producto  4,010,000,000  1,697,542,709  1,697,542,709 

Realizar procesos de fortalecimiento de los modelos de 

gestión de las IES, a través de incorporación de mejores 

prácticas, adopción de códigos de buen gobierno, 

acompañamiento en la certificación de l

 2,500,000,000  1,027,458,048  1,027,458,048  70.00IES que adoptan un código de Buen 

Gobierno.

Unidad: Porcentaje

 0.00

Realizar procesos de comunicación  pública para 

fortalecer y consoidar la politica de eduación de Calidad

 375,000,000  260,368,707  260,368,707 IES que adoptan un código de Buen 

Gobierno.

Unidad: Porcentaje

Total Producto  2,875,000,000  1,287,826,755  1,287,826,755 

Total Objetivo  6,885,000,000  2,985,369,464  2,985,369,464 
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Indicadores de producto cadena de valor
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fortalecer la eficiencia 

y transparencia de la 

gestión en la 

educación superior, en 

materia de directivos 

de las IES , sus 

órganos de gobierno, 

identificación de 

mejores prácticas de 

gestión, el fomento del 

uso, apropiación de la 

información para la 

toma de decisiones, y 

la adopción de 

estrategias y 

mecanismos al uso 

eficiente de los 

recursos en el sector

IES con 

información  en 

el SNIES

IES con 

información  

en el SNIES 

Recopiladas

Número 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 288,0

IES que 

adoptan un 

código de Buen 

Gobierno.

IES que 

adoptan un 

código de 

Buen 

Gobierno. 

Apoyadas

Porcent

aje

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Indicadores

Meta Total

Unidad de 

MedidaProductosObjetivos

Page 4 of 18



31 de January de 2014Fecha de reporte:

Regionalización de indicadores cadena de valor
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3. BENEFICIARIOS 

Page 5 of 18



31 de January de 2014Fecha de reporte:

Localización 

MunicipioDepartamentoRegión

NACIONAL NACIONAL

Beneficiarios por año

Año CantidadTipo

 272 2010 Personas

 821,374 2013 Personas

 821,374 2014 Personas

 821,646 Total Personas

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

Vigencia Desde Vigencia Hasta Ruta Crítica

INVERSIÓN

CAPACITACIÓN Y ASISTENTA TÉCNICA

APOYAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS IES

2009-01-01 2011-12-30 S

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR SNIES

2009-01-01 2011-12-30 S

CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ESTANDARIZADA 

EN EL SNIES

2009-01-01 2011-12-30 S

SEGUIMIENTO A LAS IES CON UN MODELO DE INDICADORES DE 

GESTIÓN.

2009-01-01 2011-12-30 S

FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA 

GESTIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

2011-01-20 2013-12-31 N

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA DEL SECTOR. 2012-03-28 2013-12-31 N

COMUNICACACION PUBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO Y 

CONSOLIDACION DE LA POLITICA DE EDUCACION DE CALIDAD.

2012-03-28 2013-12-31 N

PAGO DE PASIVOS VIGENCIAS EXPIRADAS

IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL DE LA EDUCACION SUPERIOR (PASIVOS EXIGIBLES 

VIGENCIAS EXPIRADAS)

2013-10-04 2013-12-31 N
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5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto ( 2014 )

Ponderación

Indicadores de Producto  70 %

Indicadores de Gestión  30 %

Total  100 %

Indicadores de Producto y Gestión  (BIS)

Valor 

 Porcentaje de disponibilidad canal de 

comunicaciones

Porcentaje Producto Avance 2012 95.82

2013 0.00

Meta Inicial 2012 99.70

2013 0.00

Meta Vigente 2012 99.70

2013 0.00

 Porcentaje De Disponibilidad De La 

Plataforma Tecnológica

Porcentaje Gestión Avance 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 0.00

2011 0.00

2012 95.82

2013 0.00

Meta Inicial 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

Indicador
Unidad De 

Medida
Tipo Vigencia
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Valor 

 Porcentaje De Disponibilidad De La 

Plataforma Tecnológica

Porcentaje Gestión Meta Inicial 2010 0.00

2011 0.00

2012 99.90

2013 0.00

Meta Vigente 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 0.00

2011 0.00

2012 99.90

2013 0.00

 Porcentaje De Instituciones De Educación 

Superior Públicas Con Certificación De 

Calidad En Ntc Gp 1000.

Porcentaje Producto Avance 2010 48.00

2011 0.00

2012 70.00

Meta Inicial 2010 100.00

2011 0.00

2012 75.00

Meta Vigente 2010 100.00

2011 0.00

2012 75.00

 Porcentaje de Instituciones de Educación 

Superior que adoptan un marco de Buen 

Gobierno

Porcentaje Producto Avance 2011 30.00

2012 47.00

2013 0.00

Meta Inicial 2011 30.00

2012 45.00

2013 55.00
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Valor 

 Porcentaje de Instituciones de Educación 

Superior que adoptan un marco de Buen 

Gobierno

Porcentaje Producto Meta Vigente 2011 30.00

2012 45.00

2013 55.00

 Porcentaje De Instituciones De Educación 

Superior Que Reportan Información En El 

Nuevo Snies En Forma Automatizada

Porcentaje Gestión Avance 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 80.00

2011 0.00

2012 0.00

Meta Inicial 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 100.00

2011 0.00

2012 0.00

Meta Vigente 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 100.00

2011 0.00

2012 0.00

 Porcentaje de univerisdades del país a 

las que se les aplica el modelo de gestión 

universitaria

Porcentaje Gestión Avance 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 0.00

2011 50.00
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Valor 

 Porcentaje de univerisdades del país a 

las que se les aplica el modelo de gestión 

universitaria

Porcentaje Gestión Avance 2012 60.00

2013 0.00

2014 0.00

Meta Inicial 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 0.00

2011 50.00

2012 60.00

2013 70.00

Meta Vigente 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 0.00

2011 50.00

2012 60.00

2013 70.00

2014 70.00
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6. ESQUEMA FINANCIERO

Recursos Por Fuente de Financiación (2014 )

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades Presupuesto 

Nacional - PGN

220101-MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - 

GESTION GENERAL

Nación  6,885,000,000  2,985,369,464 

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN  

AÑO
Apropiación 

Inicial

Apropiación 

Vigente
Compromisos Obligaciones Pagos

COSTO TOTAL PROYECTO

Otros Recursos Total
Recursos 

Solicitados PGN

RECURSOS PGN

 2009  4,600,000,000  4,600,000,000  4,596,970,337  4,392,297,665  3,243,384,869  2,316,239,667  0  4,600,000,000 

 2010  4,000,000,000  4,419,803,970  4,419,803,970  2,566,022,638  2,259,907,180  2,225,537,322  0  4,000,000,000 

 2011  4,552,500,000  1,013,368,567  1,013,368,567  979,458,628  718,247,728  560,257,828  0  4,552,500,000 

 2012  5,150,000,000  4,950,222,881  4,950,222,881  4,671,027,931  3,401,015,327  2,249,133,753  0  5,150,000,000 

 2013  5,500,000,000  5,900,000,000  5,900,000,000  4,414,202,532  4,296,665,429  2,729,932,792  0  5,500,000,000 

 2014  6,885,000,000  2,985,369,464  3,485,369,464  0  0  0  0  6,885,000,000 

Regionalización de Recursos (  2014 )

% de participación  en el TotalRecursos

Solicitados VigentesIndicativos Solicitados VigentesIndicativosDepartamento

Nación Propios PropiosNación Nación Propios N P PN PN

BOGOTA  0  0  1,985,369,464  0.0  0.0 66.5 0  0  0  0.0  0.0  0.0

NACIONAL  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

POR 

REGIONALIZAR

 6,885,000,000  2,985,369,464  1,000,000,000  100.0  100.0 33.5 0  0  0  0.0  0.0  0.0

Total Regionalizado  6,885,000,000  2,985,369,464  2,985,369,464  100  100  100  0  0  0  0  0  0 
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7. FILTROS DE CALIDAD 

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

RODRIGO  PUENTES GONZALEZ

RPUENTES@MINEDUCACION.GOV.CO

2222800

Profesional Especializado

11/28/2013 5:46:45 PM

Se esta solicitando autorizacion para levantar la leyenda de Previo Concepto - DNP, al proyecto "Implantacón de un Programa de Desarrollo Institucional de la 

Educación Superior", para la vigencia 2014.

ROL: Control de Formulacion Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Competencia

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? Si

Confiabilidad Técnica

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? Si

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el proyecto?

Si

Consistencia Financiera

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la 

expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo (MFMP)?

Si

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

Si

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? Si

¿Los recursos señalados en  el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

Si

Método

¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? Si

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? Si

Pertinencia

¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad? Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de 

actividades, recursos y metas?

N.A
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ

JBOLIVAR@MINEDUCACION.GOV.CO

2222800

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

11/28/2013 5:47:57 PM

Se esta solicitando autorizacion para levantar la leyenda de Previo Concepto - DNP, al proyecto "Implantacón de un Programa de Desarrollo Institucional de la 

Educación Superior", para la vigencia 2014.

ROL: Entidad Jefe Planeacion

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Competencia

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? Si

Confiabilidad Técnica

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? Si

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el proyecto?

Si

Consistencia Financiera

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la 

expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo (MFMP)?

Si

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

Si

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? Si

¿Los recursos señalados en  el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

Si

Método

¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? Si

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? Si

Pertinencia

¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad? Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de 

actividades, recursos y metas?

N.A
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ

JBOLIVAR@MINEDUCACION.GOV.CO

2222800

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

11/28/2013 5:50:46 PM

Se esta solicitando autorizacion para levantar la leyenda de Previo Concepto - DNP, al proyecto "Implantacón de un Programa de Desarrollo Institucional de la 

Educación Superior", para la vigencia 2014.

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad Económica

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?

Si

¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera 

que su operación puede ser sostenible en el tiempo?

Si

Integralidad Técnica

En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de 

predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos 

aprobados?

N.A

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

Si

¿La información del proyecto se respalda  con estudios técnicos avalados por el sector? Si

Pertinencia Sectorial

¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

RODRIGO  PUENTES GONZALEZ

RPUENTES@MINEDUCACION.GOV.CO

2222800

Profesional Especializado

11/28/2013 5:49:28 PM

Se esta solicitando autorizacion para levantar la leyenda de Previo Concepto - DNP, al proyecto "Implantacón de un Programa de Desarrollo Institucional de la 

Educación Superior", para la vigencia 2014.

ROL: Control de Viabilidad Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad Económica

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?

Si

¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera 

que su operación puede ser sostenible en el tiempo?

Si

Integralidad Técnica

En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de 

predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos 

aprobados?

N.A

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

Si

¿La información del proyecto se respalda  con estudios técnicos avalados por el sector? Si

Pertinencia Sectorial

¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

GERMAN AUGUSTO CANO TORRES

gcano@dnp.gov.co

3815000

Asesor

11/28/2013 5:59:53 PM

Actualizado

ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad

¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si

Relación de Planificación

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

Si

Seguimiento a la Inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo 

en todo su horizonte de evaluación?

Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas 

por el proyecto en el año a programar?

Si

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los 

recursos asociados?

Si

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y 

metas?

N.A

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de 

evaluación?

Si
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

Francisco Alejandro Espinosa Espinosa

fespinosa@dnp.gov.co

3815000

Subdirector Educación

11/28/2013 6:06:15 PM

Actualizado

ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad

¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si

Relación de Planificación

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

Si

Seguimiento a la Inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo 

en todo su horizonte de evaluación?

Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas 

por el proyecto en el año a programar?

Si

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los 

recursos asociados?

Si

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y 

metas?

N.A

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de 

evaluación?

Si
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