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 1. INFORMACION BASICA 

Relación con la planificación Año: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo

21 - Política Integral de desarrollo y protección social

213 - Formación de capital humano

21308 - Infraestructura educativa

2 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Problema

EXISTE UNA BAJA COBERTURA EDUCATIVA EN EDUCACION SECUNDARIA Y MEDIA, DEBIDO A LA FALTA DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS ADECUADAS. ADEMAS, HECHO S DE VIOLENCIA Y DESASTERES NATURALES AFECTAN CONSTANTEMENTE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL PAIS.

Descripción

El alcance general de este proyecto es mejorar la infraestructura y dotación educativa mediante la ampliación, adecuación, construcción, reconstrucción y dotación de ambientes escolares, para que los 

niños y jóvenes de zonas urbano marginales, rurales, de frontera y de zonas afectadas por emergencias como: desastres naturales, ola invernal y/o situaciones de violencia, cuenten con mejores 

condiciones para su acceso, permanencia escolar y disminución de brechas en cobertura y calidad. La política educativa "Educación de calidad, el camino a la prosperidad" ha propuesto cerrar las 

brechas en calidad y cobertura educativa entre las zonas rural y urbana y entre poblaciones vulnerables y las que no lo son. En dicho marco, el Gobierno ha establecido como un tema prioritario durante 

las vigencias 2010 – 2014 el apoyo permanente a las zonas rurales del país, teniendo en cuenta que el 70% de los cerca de 1.1 millones de niños, niñas y jóvenes entre 5 y 16 años que se encuentran 

por fuera del sistema escolar, está en la zona rural. Adicionalmente, el Ministerio ha definido entre los criterios de inversión la destinación de recursos para adecuación o dotación de instituciones 

educativas que hayan sido afectados físicamente por la violencia, situaciones de emergencia, ola invernal y/o desastres naturales, ubicadas en zonas de frontera, de consolidación, afectadas por el 

conflicto armado, de influencia de grupos étnicos (indígenas, afrocolombianos, palanqueros, raizales, ROM), instituciones beneficiadas por el Programa de Transformación de la Calidad Educativa y 

otros. Así mismo, los proyectos deberán articularse con proyectos de ampliación de cobertura educativa, permanencia y calidad educativa, especialmente aquellos que busquen cerrar las brechas entre 

lo rural y lo urbano. ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 1.- Realizar diagnósticos de estado y presupuestos de la infraestructura educativa a mejorar 2.- Realizar transferencia de recursos a las entidades 

territoriales a través de convenios interadministrativos, para la construcción y mejoramiento de infraestructura y dotación de mobiliario escolar de los establecimientos educativos oficiales 3.- Realizar 

obras de mejoramiento, construcción y dotación de infraestructura educativa 4.- Realizar el seguimiento técnico al avance de la ejecución de recursos y de los proyectos de mejoramiento de 

infraestructura educativa oficial 5.- Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable a la ejecución de los contratos de obra de mejoramiento de infraestructura educativa oficial 6.- 

Realizar proyectos de infraestructura educativa y dotación con recursos de cooperación y responsabilidad social empresarial 7.- Realizar la contratación para la adquisición y entrega de mobiliario 

escolar a sedes educativas oficiales del país 8.- Realizar la contratación de los estudios técnicos y diseños de proyectos de construcción de infraestructura educativa para diferentes regiones del país. 
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9.- Realizar el seguimiento a recaudo, administración y manejo de portafolio del aporte parafiscal de ley 21/82

2. CADENA DE VALOR 

OBJETIVO GENERAL

GARANTIZAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA MEDIANTE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS 

DIFERENTES ENTIDADES TERRITORIALES.

2014VIGENCIA:

Mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo de niñ@s y jovenes de zonas urbanas, 

urbano marginales, rurales, de frontera, zonas con poblaciones vulnerables, afectadas por desastres naturales, 

OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Realizar la contratación para la adquisición y entrega de 

mobiliario escolar a sedes educativas oficiales del país

 1,000,000,000  13,102,217,223  13,102,217,223  150.00Establecimientos educativos oficiales con 

dotación de mobiliario escolar

Unidad: Número

 0.00

Total Producto  1,000,000,000  13,102,217,223  13,102,217,223 

Realizar diagnósticos de estado y presupuestos de la 

infraestructura educativa a mejorar

 350,000,000  1,039,358,837  1,039,358,837  250.00Establecimientos educativos oficiales con 

proyectos de mejoramiento, construcción 

y/o ampliación de la infraestructura 

educativa

Unidad: Número

 250.00

Realizar transferencia de recursos a las entidades 

territoriales a través de convenios interadministrativos, 

para la construcción y mejoramiento de infraestructura y 

dotación  de mobiliario escolar de

 201,000,000,000  88,177,377,432  88,177,377,432 Establecimientos educativos oficiales con 

proyectos de mejoramiento, construcción 

y/o ampliación de la infraestructura 

educativa

Unidad: Número

Realizar obras de mejoramiento, construcción y dotación 

de infraestructura educativa

 10,000,000,000  67,311,139,306  67,311,139,306 Establecimientos educativos oficiales con 

proyectos de mejoramiento, construcción 

y/o ampliación de la infraestructura 

educativa

Unidad: Número
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Realizar el seguimiento técnico al avance de la ejecución 

de recursos y de los proyectos de mejoramiento de 

infraestructura educativa oficial

 5,500,000,000  6,923,000,000  6,923,000,000  250.00Establecimientos educativos oficiales con 

proyectos de mejoramiento, construcción 

y/o ampliación de la infraestructura 

educativa

Unidad: Número

 250.00

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera 

y contable a la ejecución de los contratos de obra de 

mejoramiento de infraestructura educativa oficial

 2,000,000,000  6,092,891,776  6,092,891,776 Establecimientos educativos oficiales con 

proyectos de mejoramiento, construcción 

y/o ampliación de la infraestructura 

educativa

Unidad: Número

Realizar proyectos de infraestructura educativa y 

dotación con recursos de cooperación y responsabilidad 

social empresarial

 7,500,000,000  3,398,041,516  3,398,041,516 Establecimientos educativos oficiales con 

proyectos de mejoramiento, construcción 

y/o ampliación de la infraestructura 

educativa

Unidad: Número

Total Producto  226,350,000,000  172,941,808,867  172,941,808,867 

Realizar la contratación de los estudios técnicos y 

diseños de proyectos de construcción de infraestructura 

educativa para diferentes regiones del país.

 1,000,000,000  1,892,973,910  1,892,973,910  40.00Estudios técnicos y ajuste a diseños de 

proyectos de infraestructura

Unidad: Número

 0.00

Total Producto  1,000,000,000  1,892,973,910  1,892,973,910 

Realizar el seguimiento a recaudo, administración y 

manejo de portafolio del aporte parafiscal de ley 21/82

 1,000,000,000  700,000,000  700,000,000  100.00Recaudados  de recursos parafiscales

Unidad: Porcentaje

 0.00

Total Producto  1,000,000,000  700,000,000  700,000,000 

Total Objetivo  229,350,000,000  188,637,000,000  188,637,000,000 
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Indicadores de producto cadena de valor
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mejorar las condiciones 

de acceso y 

permanencia en el 

sistema educativo de 

niñ@s y jovenes de 

zonas urbanas, urbano 

marginales, rurales, de 

frontera, zonas con 

poblaciones 

vulnerables, afectadas 

por desastres 

naturales, ubicadas en 

zonas de riesgo y/o 

situaciones antrópicas.

Establecimiento

s educativos 

oficiales con 

dotación de 

mobiliario 

escolar

Establecimien

tos 

educativos 

oficiales con 

dotación de 

mobiliario 

escolar 

Dotados

Número 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Establecimiento

s educativos 

oficiales con 

proyectos de 

mejoramiento, 

construcción 

y/o ampliación 

de la 

infraestructura 

educativa

Establecimien

tos 

educativos 

oficiales con 

proyectos de 

mejoramiento, 

construcción 

y/o 

ampliación de 

la 

infraestructur

a educativa 

Mejorados

Número 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Estudios 

técnicos y 

ajuste a 

diseños de 

proyectos de 

infraestructura

Estudios 

técnicos y 

ajuste a 

diseños de 

proyectos de 

infraestructur

a Estudiados

Número 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Recaudados  

de recursos 

parafiscales

Recaudados  

de recursos 

parafiscales  

Recolectadas

Porcent

aje

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Indicadores

Meta Total

Unidad de 

MedidaProductosObjetivos
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Regionalización de indicadores cadena de valor
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permane
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el 

sistema 
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jovenes 
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urbanas, 

urbano 

marginal

es, 
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de 

frontera, 
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con 

poblacio
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vulnerab
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afectada

s por 

desastre

s 
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s, 
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proye
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0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Objetivo Producto Indicador

3. BENEFICIARIOS 
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Localización 

MunicipioDepartamentoRegión

AMAZONÍA AMAZONAS

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA PUTUMAYO

CENTRO ORIENTE BOYACA

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA

CENTRO ORIENTE HUILA

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER

CENTRO ORIENTE SANTANDER

CENTRO ORIENTE TOLIMA

NACIONAL NACIONAL

OCCIDENTE ANTIOQUIA

OCCIDENTE CALDAS

OCCIDENTE CAUCA

OCCIDENTE CHOCO

OCCIDENTE NARIÑO

OCCIDENTE QUINDIO

OCCIDENTE RISARALDA

OCCIDENTE VALLE

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA GUAINIA

ORINOQUÍA GUAVIARE

ORINOQUÍA META

ORINOQUÍA VAUPES

ORINOQUÍA VICHADA

REGION CARIBE ATLANTICO

REGION CARIBE BOLIVAR

REGION CARIBE CESAR

REGION CARIBE CORDOBA

REGION CARIBE GUAJIRA

REGION CARIBE MAGDALENA

REGION CARIBE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

REGION CARIBE SUCRE

Beneficiarios por año

Año CantidadTipo

 100,206 2010 Personas

 34,240 2011 Personas

 47,685 2012 Personas

 29,922 2013 Personas
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 30,000 2014 Personas

 212,053 Total Personas

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

Vigencia Desde Vigencia Hasta Ruta Crítica

INVERSIÓN

OBRA FÍSICA

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y 

DOTACIÓN ESCOLAR Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN 

DE LOS MISMOS

2010-01-01 2011-12-31 S

SEGUIMIENTO A PROYECTOS APROBADOS, CONTRATOS Y 

LIQUIDACIÓN.

2010-01-01 2011-12-31 S

ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 

ESCOLAR A ENTIDADES TERRITORIALES SEGÚN CUOTA 

ESTABLECIDA.

2010-01-01 2011-12-31 S

SEGUIMIENTO A RECAUDO, ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE 

PROTAFOLIO DEL APORTE PARAFISCAL DE LEY 21.

2010-01-01 2011-12-31 S

MAS Y MEJORES ESPACIOS ESCOLARES: 2011-01-20 2013-12-31 N

Construccion de 18 infraestructuras educativas, seis (6) por cada 

entidad territorial para los departamentos de Putumayo y Nariño y para 

el municipio Tumaco, para el pueblo indigena Awa de las 

organizaciones indigenas (UNIPA, CAMAWARI y ACIPAP)

2012-01-02 2012-12-31 N

Mejoramiento y mantenimiento de 12 infraestructuras educativas 

cuatro (4) por cada entidad territorial para los departamentos de 

Putumayo, Nariño y el municipio de Tumaco para el pueblo indigena 

Awa de las organizaciones indigenas (UNIPA, CAMAWARI y ACIPAP)

2012-01-02 2012-12-31 N

Mantenimiento de 2 internados ubicados en Putumayo y Tumaco para 

el pueblo indigena Awa de las organizaciones indigenas (UNIPA, 

CAMAWARI y ACIPAP)

2012-01-02 2012-12-31 N

PAGO DE PASIVOS VIGENCIAS EXPIRADAS

MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE 

INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982. 

(PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS)

2013-06-01 2013-12-31 S

5. INDICADORES
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Ponderación Gestión vs. Producto ( 2014 )

Ponderación

Indicadores de Producto  70 %

Indicadores de Gestión  30 %

Total  100 %

Indicadores de Producto y Gestión  (BIS)

Valor 

 Alumnos Beneficiados Con La 

Intervención De Aulas

Número Producto Avance 2010 66,560.00

2011 0.00

2012 0.00

Meta Inicial 2010 100,206.00

2011 0.00

2012 0.00

Meta Vigente 2010 100,206.00

2011 0.00

2012 0.00

 Aulas Intervenidas Con Proyectos 

Aprobados

Número Gestión Avance 2007 0.00

2008 735.00

2009 0.00

2010 1,196.00

2011 0.00

2012 0.00

Meta Inicial 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 997.00

Indicador
Unidad De 

Medida
Tipo Vigencia
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Valor 

 Aulas Intervenidas Con Proyectos 

Aprobados

Número Gestión Meta Inicial 2011 0.00

2012 0.00

Meta Vigente 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 997.00

2011 0.00

2012 0.00

 Establecimientos educativos 

intervenidos con nuevos o mejores 

espacios escolares

Número Gestión Avance 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 0.00

2011 258.00

2012 234.00

2013 0.00

2014 0.00

Meta Inicial 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 0.00

2011 214.00

2012 214.00

2013 750.00

Meta Vigente 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00
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Valor 

 Establecimientos educativos 

intervenidos con nuevos o mejores 

espacios escolares

Número Gestión Meta Vigente 2010 0.00

2011 214.00

2012 214.00

2013 750.00

2014 250.00

 Estudiantes beneficiados con nuevos o 

mejores espacios escolares

Número Producto Avance 2011 34,240.00

2012 46,073.00

2013 0.00

Meta Inicial 2011 34,240.00

2012 47,685.00

2013 29,922.00

Meta Vigente 2011 34,240.00

2012 47,685.00

2013 29,922.00
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6. ESQUEMA FINANCIERO

Recursos Por Fuente de Financiación (2014 )

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades Presupuesto 

Nacional - PGN

220101-MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - 

GESTION GENERAL

Nación  229,350,000,000  188,637,000,000 

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN  

AÑO
Apropiación 

Inicial

Apropiación 

Vigente
Compromisos Obligaciones Pagos

COSTO TOTAL PROYECTO

Otros Recursos Total
Recursos 

Solicitados PGN

RECURSOS PGN

 2009  110,000,000,000  110,000,000,000  109,939,499,065  109,510,788,322  98,703,423,466  92,475,991,738  0  110,000,000,000 

 2010  113,300,000,000  126,060,000,000  126,060,000,000  126,056,072,080  83,617,042,913  83,305,624,913  0  113,300,000,000 

 2011  147,000,000,000  107,000,000,000  106,933,833,100  106,931,162,969  89,441,918,096  67,378,201,342  0  147,000,000,000 

 2012  148,964,401,451  148,964,401,451  148,964,401,451  125,046,943,333  85,347,241,086  59,434,897,144  0  148,964,401,451 

 2013  153,433,333,495  188,637,515,472  188,637,515,471  182,200,049,410  176,735,394,784  35,146,822,039  0  153,433,333,495 

 2014  229,350,000,000  188,637,000,000  188,637,000,000  0  0  0  0  229,350,000,000 

Regionalización de Recursos (  2014 )

% de participación  en el TotalRecursos

Solicitados VigentesIndicativos Solicitados VigentesIndicativosDepartamento

Nación Propios PropiosNación Nación Propios N P PN PN

AMAZONAS  0  0  1,856,245,050  0.0  0.0 1.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

ANTIOQUIA  0  0  17,077,454,456  0.0  0.0 9.1 0  0  0  0.0  0.0  0.0

ARAUCA  0  0  2,227,494,060  0.0  0.0 1.2 0  0  0  0.0  0.0  0.0

ATLANTICO  0  0  9,466,849,753  0.0  0.0 5.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

BOGOTA  0  0  11,137,470,295  0.0  0.0 5.9 0  0  0  0.0  0.0  0.0
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BOLIVAR  0  0  6,311,233,169  0.0  0.0 3.3 0  0  0  0.0  0.0  0.0

BOYACA  0  0  6,682,482,179  0.0  0.0 3.5 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CALDAS  0  0  4,083,739,109  0.0  0.0 2.2 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CAQUETA  0  0  3,155,616,584  0.0  0.0 1.7 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CASANARE  0  0  2,473,762,233  0.0  0.0 1.3 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CAUCA  0  0  7,610,604,703  0.0  0.0 4.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CESAR  0  0  4,454,988,119  0.0  0.0 2.4 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CHOCO  0  0  8,909,976,238  0.0  0.0 4.7 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CORDOBA  0  0  5,754,359,654  0.0  0.0 3.1 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CUNDINAMARCA  0  0  12,047,967,585  0.0  0.0 6.4 0  0  0  0.0  0.0  0.0

GUAINIA  0  0  2,227,494,060  0.0  0.0 1.2 0  0  0  0.0  0.0  0.0

GUAJIRA  0  0  6,311,233,169  0.0  0.0 3.3 0  0  0  0.0  0.0  0.0

GUAVIARE  0  0  2,041,869,555  0.0  0.0 1.1 0  0  0  0.0  0.0  0.0

HUILA  0  0  5,197,486,139  0.0  0.0 2.8 0  0  0  0.0  0.0  0.0

MAGDALENA  0  0  4,826,237,129  0.0  0.0 2.6 0  0  0  0.0  0.0  0.0

META  0  0  2,598,743,069  0.0  0.0 1.4 0  0  0  0.0  0.0  0.0

NACIONAL  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

NARIÑO  0  0  10,394,972,278  0.0  0.0 5.5 0  0  0  0.0  0.0  0.0

NORTE DE 

SANTANDER

 0  0  7,610,604,703  0.0  0.0 4.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

POR 

REGIONALIZAR

 229,350,000,000  188,637,000,000  0  100.0  100.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

PUTUMAYO  0  0  2,969,992,079  0.0  0.0 1.6 0  0  0  0.0  0.0  0.0

QUINDIO  0  0  2,413,118,565  0.0  0.0 1.3 0  0  0  0.0  0.0  0.0

RISARALDA  0  0  3,341,241,089  0.0  0.0 1.8 0  0  0  0.0  0.0  0.0

SAN ANDRES Y 

PROVIDENCIA

 0  0  556,873,515  0.0  0.0 0.3 0  0  0  0.0  0.0  0.0

SANTANDER  0  0  7,239,355,694  0.0  0.0 3.8 0  0  0  0.0  0.0  0.0

SUCRE  0  0  2,413,118,565  0.0  0.0 1.3 0  0  0  0.0  0.0  0.0

TOLIMA  0  0  6,496,857,674  0.0  0.0 3.4 0  0  0  0.0  0.0  0.0

VALLE  0  0  15,406,318,440  0.0  0.0 8.2 0  0  0  0.0  0.0  0.0
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VAUPES  0  0  1,484,996,040  0.0  0.0 0.8 0  0  0  0.0  0.0  0.0

VICHADA  0  0  1,856,245,050  0.0  0.0 1.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

Total Regionalizado  229,350,000,000  188,637,000,000  188,637,000,000  100  100  100  0  0  0  0  0  0 

7. FILTROS DE CALIDAD 

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

RODRIGO  PUENTES GONZALEZ

RPUENTES@MINEDUCACION.GOV.CO

2222800

Profesional Especializado

12/26/2013 11:49:40 AM

Se está solicitando autorización para constituir vigencias futuras con cargo al Proyecto “Mejoramiento en infraestructura y dotación de instituciones de 

educación básica y media. Ley 21 de 1982”, con el fin de Garantizar la continuidad, adecuado desarrollo y finalización de proyectos de infraestructura 

educativa contratados, así como la ejecución de las actividades de interventoría correspondientes para dar cumplimiento a los objetos contractuales 

establecidos.

ROL: Control de Formulacion Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Competencia

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? Si

Confiabilidad Técnica

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? Si

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el proyecto?

Si

Consistencia Financiera

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la 

expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo (MFMP)?

Si

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

Si

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? Si

¿Los recursos señalados en  el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

Si

Método

¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? Si
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¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? Si

Pertinencia

¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad? Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de 

actividades, recursos y metas?

N.A

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ

JBOLIVAR@MINEDUCACION.GOV.CO

2222800

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

12/26/2013 11:52:04 AM

Se está solicitando autorización para constituir vigencias futuras con cargo al Proyecto “Mejoramiento en infraestructura y dotación de instituciones de 

educación básica y media. Ley 21 de 1982”, con el fin de Garantizar la continuidad, adecuado desarrollo y finalización de proyectos de infraestructura 

educativa contratados, así como la ejecución de las actividades de interventoría correspondientes para dar cumplimiento a los objetos contractuales 

establecidos.

ROL: Entidad Jefe Planeacion

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Competencia

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? Si

Confiabilidad Técnica

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? Si

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el proyecto?

Si

Consistencia Financiera

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la 

expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo (MFMP)?

Si

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

Si

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? Si

¿Los recursos señalados en  el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

Si

Método

¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? Si
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¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? Si

Pertinencia

¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad? Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de 

actividades, recursos y metas?

N.A

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ

JBOLIVAR@MINEDUCACION.GOV.CO

2222800

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

12/26/2013 12:00:17 PM

Se está solicitando autorización para constituir vigencias futuras con cargo al Proyecto “Mejoramiento en infraestructura y dotación de instituciones de 

educación básica y media. Ley 21 de 1982”, con el fin de Garantizar la continuidad, adecuado desarrollo y finalización de proyectos de infraestructura 

educativa contratados, así como la ejecución de las actividades de interventoría correspondientes para dar cumplimiento a los objetos contractuales 

establecidos.

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad Económica

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?

Si

¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera 

que su operación puede ser sostenible en el tiempo?

Si

Integralidad Técnica

En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de 

predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos 

aprobados?

N.A

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

Si

¿La información del proyecto se respalda  con estudios técnicos avalados por el sector? Si

Pertinencia Sectorial

¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

RODRIGO  PUENTES GONZALEZ

RPUENTES@MINEDUCACION.GOV.CO

2222800

Profesional Especializado

12/26/2013 11:58:23 AM

Se está solicitando autorización para constituir vigencias futuras con cargo al Proyecto “Mejoramiento en infraestructura y dotación de instituciones de 

educación básica y media. Ley 21 de 1982”, con el fin de Garantizar la continuidad, adecuado desarrollo y finalización de proyectos de infraestructura 

educativa contratados, así como la ejecución de las actividades de interventoría correspondientes para dar cumplimiento a los objetos contractuales 

establecidos.

ROL: Control de Viabilidad Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad Económica

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?

Si

¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera 

que su operación puede ser sostenible en el tiempo?

Si

Integralidad Técnica

En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de 

predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos 

aprobados?

N.A

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

Si

¿La información del proyecto se respalda  con estudios técnicos avalados por el sector? Si

Pertinencia Sectorial

¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

ANA MARIA  TORRES PRECIADO

AMTORRES@DNP.GOV.CO

3815000

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

12/26/2013 6:36:32 PM

Se devuelve para ajustes. Revisados los soportes de justificación del trámite y la información cargada en el módulo de vigencias futuras la subdirección de 

educación tiene las siguientes observaciones:

1. En el documento de solicitud de autorización del compromiso, en el contrato 999  de 2012 no se relaciona la fecha de inicio y finalización del contrato 

teniendo en cuenta la solicitud de vigencia futura. Adicionalmente, se hace referencia a una adición presupuestal por $259.657.192, este último trámite 

requeriría otro procedimiento.

2. En el  documento de solicitud de autorización del compromiso, se sigue relacionando el convenio 419 de 2012, pero de acuerdo con las tablas en las que 

se relacionan los contratos este ya no hace parte de la presente solicitud.

3. En el  documento de solicitud de autorización del compromiso, relacionar la fecha estimada de finalización de los contratos de interventoría de obra 1006 

de 2012, 812 de 2012 y 992 de 2012. 

4. En el  documento de solicitud de autorización del compromiso, relacionar la fecha de terminación, con la vigencia futura aprobada,  del contrato 385 de 

2012.

5. Al revisar la ficha resumen de solicitud de vigencia futura, las cifras relacionadas por actividad no coinciden con las que fueron cargadas en el SUIFP, 

específicamente en las actividades: “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable…” en el sistema aparece la solicitud por 

$8.062.542.577 y en la fichas está por $9.631.350.191. Y en la actividad “Realizar obras de mejoramiento , construcción y dotación de infraestructura 

educativa” en el sistema está la solicitud por $2.628.156.335 y en la ficha aparece por $1.059.348.721.   

A su vez, la DIFP realizó los siguientes comentarios:  

6. El apalancamiento de 2013 debe corresponder al valor de los RP tanto del contrato principal como de sus adiciones de 2013. 

6.1 Apalancamiento 2013 en caso de sustituir: Lo correcto es que el apalancamiento no incluya lo que están liberando. La sustitución de apropiación 

presupuestal significa que sustituyen una apropiación de 2013 por vigencia futura 2014. Esta sustitución debe coincidir. Si en 2013 no uso 20 pesos es 

porque en 2014 cubriré esos 20 pesos con vigencia futura. No entiendo por qué hay proyectos donde el monto de 2014 es mayor. Yo no puedo usar el art. 8 

para sustituir  reservas presupuestales.

7. Hay contratos (o adiciones a éstos 2013) que no corresponden al proyecto de ley 21 sino al de mejoramiento. En ese caso deben solicitar vigencias 

futuras para los dos (2) proyectos de manera desagregada:

994 de 2012

991 de 2012

291 de 2013

385  2012

8. Todos los contratos deben estar vigentes, por lo que necesito los soportes de prórroga de éstos. Igualmente requiero los contratos.

Es importante que toda la información y ajustes solicitados en los soportes se envíen a través del SUIFP y para agilizar el trámite se solicita también el envío 

de los contratos por carpetas, a través de Dropbox o Googledrive.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Control Tecnico. TURNO No. 38337
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¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite? Si La vigencia futura está soportada en la 

necesidad de dar continuidad a las obras de 

infraestructura educativa e interventoría, que 

se están llevando a cabo en la vigencia 

2013, evitando procesos adicionales y 

optimizando recursos y tiempo.

¿Las subactividades de la vigencia futura son coherentes con las actividades registradas del proyecto? Si La vigencia futura solicitada es coherente 

con el objetivo y las actividades relacionadas 

en la cadena de valor del proyecto.

¿Los supuestos de costeo de las subactividades de la vigencia futura que respaldan la obligación a contraer 

cuentan con el sustento técnico requerido?

Si De acuerdo con la justificación remitida por el 

MEN, la entidad realizó los cálculos 

necesarios para soportar la solicitud de la 

vigencia futura ordinaria.

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad

¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si

Relación de Planificación

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

Si

Seguimiento a la Inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo 

en todo su horizonte de evaluación?

Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas 

por el proyecto en el año a programar?

Si

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los 

recursos asociados?

Si

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y 

metas?

Si

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de 

evaluación?

Si
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

Francisco Alejandro Espinosa Espinosa

fespinosa@dnp.gov.co

3815000

Subdirector Educación

12/26/2013 6:45:03 PM

Se devuelve para ajustes. Revisados los soportes de justificación del trámite y la información cargada en el módulo de vigencias futuras la subdirección de 

educación tiene las siguientes observaciones:

1. En el documento de solicitud de autorización del compromiso, en el contrato 999  de 2012 no se relaciona la fecha de inicio y finalización del contrato 

teniendo en cuenta la solicitud de vigencia futura. Adicionalmente, se hace referencia a una adición presupuestal por $259.657.192, este último trámite 

requeriría otro procedimiento.

2. En el  documento de solicitud de autorización del compromiso, se sigue relacionando el convenio 419 de 2012, pero de acuerdo con las tablas en las que 

se relacionan los contratos este ya no hace parte de la presente solicitud.

3. En el  documento de solicitud de autorización del compromiso, relacionar la fecha estimada de finalización de los contratos de interventoría de obra 1006 

de 2012, 812 de 2012 y 992 de 2012. 

4. En el  documento de solicitud de autorización del compromiso, relacionar la fecha de terminación, con la vigencia futura aprobada,  del contrato 385 de 

2012.

5. Al revisar la ficha resumen de solicitud de vigencia futura, las cifras relacionadas por actividad no coinciden con las que fueron cargadas en el SUIFP, 

específicamente en las actividades: “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable…” en el sistema aparece la solicitud por 

$8.062.542.577 y en la fichas está por $9.631.350.191. Y en la actividad “Realizar obras de mejoramiento , construcción y dotación de infraestructura 

educativa” en el sistema está la solicitud por $2.628.156.335 y en la ficha aparece por $1.059.348.721.   

A su vez, la DIFP realizó los siguientes comentarios:  

6. El apalancamiento de 2013 debe corresponder al valor de los RP tanto del contrato principal como de sus adiciones de 2013. 

6.1 Apalancamiento 2013 en caso de sustituir: Lo correcto es que el apalancamiento no incluya lo que están liberando. La sustitución de apropiación 

presupuestal significa que sustituyen una apropiación de 2013 por vigencia futura 2014. Esta sustitución debe coincidir. Si en 2013 no uso 20 pesos es 

porque en 2014 cubriré esos 20 pesos con vigencia futura. No entiendo por qué hay proyectos donde el monto de 2014 es mayor. Yo no puedo usar el art. 8 

para sustituir  reservas presupuestales.

7. Hay contratos (o adiciones a éstos 2013) que no corresponden al proyecto de ley 21 sino al de mejoramiento. En ese caso deben solicitar vigencias 

futuras para los dos (2) proyectos de manera desagregada:

994 de 2012

991 de 2012

291 de 2013

385  2012

8. Todos los contratos deben estar vigentes, por lo que necesito los soportes de prórroga de éstos. Igualmente requiero los contratos.

Es importante que toda la información y ajustes solicitados en los soportes se envíen a través del SUIFP y para agilizar el trámite se solicita también el envío 

de los contratos por carpetas, a través de Dropbox o Googledrive.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Control Tecnico. TURNO No. 38337
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¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite? Si La vigencia futura está soportada en la 

necesidad de dar continuidad a las obras de 

infraestructura educativa e interventoría, que 

se están llevando a cabo en la vigencia 

2013, evitando procesos adicionales y 

optimizando recursos y tiempo.

¿Las subactividades de la vigencia futura son coherentes con las actividades registradas del proyecto? Si La vigencia futura solicitada es coherente 

con el objetivo y las actividades relacionadas 

en la cadena de valor del proyecto.

¿Los supuestos de costeo de las subactividades de la vigencia futura que respaldan la obligación a contraer 

cuentan con el sustento técnico requerido?

Si De acuerdo con la justificación remitida por el 

MEN, la entidad realizó los cálculos 

necesarios para soportar la solicitud de la 

vigencia futura ordinaria.

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad

¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si

Relación de Planificación

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

Si

Seguimiento a la Inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo 

en todo su horizonte de evaluación?

Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas 

por el proyecto en el año a programar?

Si

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los 

recursos asociados?

Si

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y 

metas?

Si

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de 

evaluación?

Si
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