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Relacion con la planificacion Afio: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo
21 - Politica Integral de desarrollo y proteccion social

213 - Formacion de capital humano
21308 - Infraestructura educativa

2 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Problema

EXISTE UNA BAJA COBERTURA EDUCATIVA EN EDUCACION SECUNDARIAY MEDIA, DEBIDO A LA FALTA DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS ADECUADAS. ADEMAS, HECHO S DE VIOLENCIA'YY DESASTERES NAT

Descripcion

El alcance general de este proyecto es mejorar la infraestructura y dotaciéon educativa mediante la ampliacion, adecuacion, construccién, reconstruccién y dotacién de ambientes escolares, para que los
nifios y jévenes de zonas urbano marginales, rurales, de frontera y de zonas afectadas por emergencias como: desastres naturales, ola invernal y/o situaciones de violencia, cuenten con mejores
condiciones para su acceso, permanencia escolar y disminucién de brechas en cobertura y calidad. La politica educativa "Educacién de calidad, el camino a la prosperidad” ha propuesto cerrar las
brechas en calidad y cobertura educativa entre las zonas rural y urbana y entre poblaciones vulnerables y las que no lo son. En dicho marco, el Gobierno ha establecido como un tema prioritario durante
las vigencias 2010 — 2014 el apoyo permanente a las zonas rurales del pais, teniendo en cuenta que el 70% de los cerca de 1.1 millones de nifios, nifias y jévenes entre 5y 16 afios que se encuentran
por fuera del sistema escolar, esta en la zona rural. Adicionalmente, el Ministerio ha definido entre los criterios de inversion la destinacién de recursos para adecuacion o dotacion de instituciones
educativas que hayan sido afectados fisicamente por la violencia, situaciones de emergencia, ola invernal y/o desastres naturales, ubicadas en zonas de frontera, de consolidacion, afectadas por el
conflicto armado, de influencia de grupos étnicos (indigenas, afrocolombianos, palanqueros, raizales, ROM), instituciones beneficiadas por el Programa de Transformacién de la Calidad Educativa y
otros. Asi mismo, los proyectos deberan articularse con proyectos de ampliacién de cobertura educativa, permanencia y calidad educativa, especialmente aquellos que busquen cerrar las brechas entre
lo rural y lo urbano. ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 1.- Realizar diagndsticos de estado y presupuestos de la infraestructura educativa a mejorar 2.- Realizar transferencia de recursos a las entidades
territoriales a través de convenios interadministrativos, para la construccion y mejoramiento de infraestructura y dotacién de mobiliario escolar de los establecimientos educativos oficiales 3.- Realizar

obras de mejoramiento, construccion y dotacion de infraestructura educativa 4.- Realizar el seguimiento técnico al avance de la ejecucion de recursos y de los proyectos de mejoramiento de

infraestructura educativa oficial 5.- Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera y contable a la ejecucion de los contratos de obra de mejoramiento de infraestructura educativa oficial 6.-
Realizar proyectos de infraestructura educativa y dotacién con recursos de cooperacion y responsabilidad social empresarial 7.- Realizar la contratacién para la adquisicion y entrega de mobiliario
escolar a sedes educativas oficiales del pais 8.- Realizar la contratacion de los estudios técnicos y disefios de proyectos de construccion de infraestructura educativa para diferentes regiones del pais.
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9.- Realizar el seguimiento a recaudo, administracion y manejo de portafolio del aporte parafiscal de ley 21/82

2. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL

GARANTIZAR EL ACCESO A LA EDUCACION BASICA Y MEDIA MEDIANTE LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS
DIFERENTES ENTIDADES TERRITORIALES.

VIGENCIA: 2014

OBJETIVO ESPECIFICO:

Mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo de nii@s y jovenes de zonas urbanas,
urbano marginales, rurales, de frontera, zonas con poblaciones vulnerables, afectadas por desastres naturales,

proyectos de mejoramiento, construccion
y/o ampliacién de la infraestructura
educativa

Unidad: Numero

Establecimientos educativos oficiales con
proyectos de mejoramiento, construccion
y/o ampliacion de la infraestructura
educativa

Unidad: Numero

Establecimientos educativos oficiales con
proyectos de mejoramiento, construccion
y/o ampliacién de la infraestructura
educativa

Unidad: Numero

infraestructura educativa a mejorar

PRODUCTO META HORIZONTE META ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE
DEL PROYECTO VIGENCIA : .
Establecimientos educativos oficiales con 150.00 0.00 | Realizar la contratacién para la adquisicién y entrega de 1,000,000,000 13,102,217,223 13,102,217,223
dotacion de mobiliario escolar mobiliario escolar a sedes educativas oficiales del pais
Unidad: Namero
Total Producto 1,000,000,000 13,102,217,223 13,102,217,223
Establecimientos educativos oficiales con 250.00 250.00 | Realizar diagnésticos de estado y presupuestos de la 350,000,000 1,039,358,837 1,039,358,837

Realizar transferencia de recursos a las entidades
territoriales a través de convenios interadministrativos,
para la construccion y mejoramiento de infraestructura y
dotacion de mobiliario escolar de

201,000,000,000

88,177,377,432

88,177,377,432

Realizar obras de mejoramiento, construccion y dotacion
de infraestructura educativa

10,000,000,000

67,311,139,306

67,311,139,306
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Establecimientos educativos oficiales con 250.00 250.00 | Realizar el seguimiento técnico al avance de la ejecucion 5,500,000,000 6,923,000,000 6,923,000,000
proyectos de mejoramiento, construccion de recursos y de los proyectos de mejoramiento de
y/o ampliacion de la infraestructura infraestructura educativa oficial
educativa
Unidad: Namero
Establecimientos educativos oficiales con Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera 2,000,000,000 6,092,891,776 6,092,891,776
proyectos de mejoramiento, construccion y contable a la ejecucion de los contratos de obra de
y/o ampliacién de la infraestructura mejoramiento de infraestructura educativa oficial
educativa
Unidad: Namero
Establecimientos educativos oficiales con Realizar proyectos de infraestructura educativa y 7,500,000,000 3,398,041,516 3,398,041,516
proyectos de mejoramiento, construccion dotacion con recursos de cooperacion y responsabilidad
y/o ampliacion de la infraestructura social empresarial
educativa
Unidad: Namero

Total Producto 226,350,000,000 172,941,808,867| 172,941,808,867
Estudios técnicos y ajuste a disefios de 40.00 0.00 | Realizar la contratacién de los estudios técnicos y 1,000,000,000 1,892,973,910 1,892,973,910
proyectos de infraestructura disefios de proyectos de construccién de infraestructura

educativa para diferentes regiones del pais.

Unidad: Numero

Total Producto 1,000,000,000 1,892,973,910 1,892,973,910
Recaudados de recursos parafiscales 100.00 0.00 | Realizar el seguimiento a recaudo, administracion y 1,000,000,000 700,000,000 700,000,000

manejo de portafolio del aporte parafiscal de ley 21/82

Unidad: Porcentaje

Total Producto 1,000,000,000 700,000,000 700,000,000

Total Objetivo

229,350,000,000

188,637,000,000

188,637,000,000
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Indicadores de producto cadena de valor
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Meta Total
Unidad de
Objetivos Product: Indicadores Medida 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mejorar las condiciones Establecimiento Establecimien Numero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
de acceso y s educativos tos
permanencia en el oficiales con educativos
sistema educativo de dotacion de oficiales con
nii@s y jovenes de mobiliario dotacién de
zonas urbanas, urbano escolar mobiliario
marginales, rurales, de escolar
frontera, zonas con Dotados
poblaciones
vulnerables, afectadas . . .,
Establecimiento Establecimien Numero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0
por desastres X
. s educativos tos
naturales, ubicadas en i .
. oficiales con educativos
zonas de riesgo y/o .
. . . proyectos de oficiales con
situaciones antropicas. , K
mejoramiento, proyectos de
construccion mejoramiento,
y/o ampliacion construccion
dela ylo
Estudios Estudios Numero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
técnicos y técnicos y
ajuste a ajuste a
disefios de disefios de
proyectos de proyectos de
infraestructura infraestructur
a Estudiados
Recaudados Recaudados Porcent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
de recursos de recursos aje
parafiscales parafiscales
Recolectadas
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Regionalizacién de indicadores cadena de valor
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3. BENEFICIARIOS
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Localizacion

Region Departamento Municipio

AMAZONIA AMAZONAS

AMAZONIA CAQUETA

AMAZONIA PUTUMAYO

CENTRO ORIENTE BOYACA

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA

CENTRO ORIENTE HUILA

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER

CENTRO ORIENTE SANTANDER

CENTRO ORIENTE TOLIMA

NACIONAL NACIONAL

OCCIDENTE ANTIOQUIA

OCCIDENTE CALDAS

OCCIDENTE CAUCA

OCCIDENTE CHOCO

OCCIDENTE NARINO

OCCIDENTE QUINDIO

OCCIDENTE RISARALDA

OCCIDENTE VALLE

ORINOQUIA ARAUCA

ORINOQUIA CASANARE

ORINOQUIA GUAINIA

ORINOQUIA GUAVIARE

ORINOQUIA META

ORINOQUIA VAUPES

ORINOQUIA VICHADA

REGION CARIBE ATLANTICO

REGION CARIBE BOLIVAR

REGION CARIBE CESAR

REGION CARIBE CORDOBA

REGION CARIBE GUAJIRA

REGION CARIBE MAGDALENA

REGION CARIBE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

REGION CARIBE SUCRE

Beneficiarios por aino
Ano Tipo Cantidad

2010 Personas 100,206
2011 Personas 34,240
2012 Personas 47,685
2013 Personas 29,922
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014 Personas 30,000
Total Personas 212,053

4. CRONOGRAMAS POR ETAPA

Vigencia Desde Vigencia Hasta Ruta Critica
INVERSION
OBRA FiSICA
EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAY 2010-01-01 2011-12-31 S
DOTACION ESCOLAR Y ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMULACION
DE LOS MISMOS
SEGUIMIENTO A PROYECTOS APROBADOS, CONTRATOS Y 2010-01-01 2011-12-31 S
LIQUIDACION.
ASIGNACION DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION 2010-01-01 2011-12-31 S
ESCOLAR A ENTIDADES TERRITORIALES SEGUN CUOTA
ESTABLECIDA.
SEGUIMIENTO A RECAUDO, ADMINISTRACION Y MANEJO DE 2010-01-01 2011-12-31 S
PROTAFOLIO DEL APORTE PARAFISCAL DE LEY 21.
MAS Y MEJORES ESPACIOS ESCOLARES: 2011-01-20 2013-12-31 N
Construccion de 18 infraestructuras educativas, seis (6) por cada 2012-01-02 2012-12-31 N

entidad territorial para los departamentos de Putumayo y Narifio y para

el municipio Tumaco, para el pueblo indigena Awa de las

organizaciones indigenas (UNIPA, CAMAWARI y ACIPAP)

Mejoramiento y mantenimiento de 12 infraestructuras educativas 2012-01-02 2012-12-31 N
cuatro (4) por cada entidad territorial para los departamentos de

Putumayo, Narifio y el municipio de Tumaco para el pueblo indigena

Awa de las organizaciones indigenas (UNIPA, CAMAWARI y ACIPAP)

Mantenimiento de 2 internados ubicados en Putumayo y Tumaco para 2012-01-02 2012-12-31 N
el pueblo indigena Awa de las organizaciones indigenas (UNIPA,

CAMAWARI y ACIPAP)

PAGO DE PASIVOS VIGENCIAS
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURAY DOTACION DE 2013-06-01 2013-12-31 S
INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICAY MEDIA. LEY 21 DE 1982.
(PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS)

5. INDICADORES
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Ponderacion Gestion vs. Producto ( 2014 )

Ponderacion

Indicadores de Producto 70 %
Indicadores de Gestién 30 %
Total 100 %

Indicadores de Producto y Gestion (BIS)

Indicador U:;:Z? dl:e Tipo Vigencia Valor
Alumnos Beneficiados Con La Numero Producto Avance 2010 66,560.00
Intervencion De Aulas
2011 0.00
2012 0.00
Meta Inicial 2010 100,206.00
2011 0.00
2012 0.00
Meta Vigente 2010 100,206.00
2011 0.00
2012 0.00
Aulas Intervenidas Con Proyectos Numero Gestion Avance 2007 0.00
Aprobados
2008 735.00
2009 0.00
2010 1,196.00
2011 0.00
2012 0.00
Meta Inicial 2007 0.00
2008 0.00
2009 0.00
2010 997.00
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Valor
Aulas Intervenidas Con Proyectos Nimero Gestion Meta Inicial 2011 0.00
Aprobados
2012 0.00
Meta Vigente 2007 0.00
2008 0.00
2009 0.00
2010 997.00
2011 0.00
2012 0.00
Establecimientos educativos Numero Gestion Avance 2007 0.00
intervenidos con nuevos o mejores
espacios escolares 2008 0.00
2009 0.00
2010 0.00
2011 258.00
2012 234.00
2013 0.00
2014 0.00
Meta Inicial 2007 0.00
2008 0.00
2009 0.00
2010 0.00
2011 214.00
2012 214.00
2013 750.00
Meta Vigente 2007 0.00
2008 0.00
2009 0.00
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Valor
Establecimientos educativos Nimero Gestion Meta Vigente 2010 0.00
intervenidos con nuevos o mejores
espacios escolares 2011 214.00
2012 214.00
2013 750.00
2014 250.00
Estudiantes beneficiados con nuevos o Numero Producto Avance 2011 34,240.00
mejores espacios escolares
2012 46,073.00
2013 0.00
Meta Inicial 2011 34,240.00
2012 47,685.00
2013 29,922.00
Meta Vigente 2011 34,240.00
2012 47,685.00
2013 29,922.00
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6. ESQUEMA FINANCIERO

Recursos Por Fuente de Financiacion (2014 )

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades Presupuesto 220101-MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Nacion 229,350,000,000 188,637,000,000

Nacional - PGN GESTION GENERAL
Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN
COSTO TOTAL PROYECTO RECURSOS PGN
ANO
Recursos o 5 et Apropiacion Apropiacion - i ST =
Solicitados PGN ros Recursos ota Inicial Vigente ompromisos igaciones agos

2009 110,000,000,000 0 110,000,000,000 110,000,000,000 109,939,499,065 109,510,788,322 98,703,423,466 92,475,991,738

2010 113,300,000,000 0 113,300,000,000 126,060,000,000 126,060,000,000 126,056,072,080 83,617,042,913 83,305,624,913

2011 147,000,000,000 0 147,000,000,000 107,000,000,000 106,933,833,100 106,931,162,969 89,441,918,096 67,378,201,342

2012 148,964,401,451 0 148,964,401,451 148,964,401,451 148,964,401,451 125,046,943,333 85,347,241,086 59,434,897,144

2013 153,433,333,495 0 153,433,333,495 188,637,515,472 188,637,515,471 182,200,049,410 176,735,394,784 35,146,822,039

2014 229,350,000,000 0 229,350,000,000 188,637,000,000 188,637,000,000 0 0 0

Regionalizacion de Recursos ( 2014 )
Recursos % de participacion en el Total
Departamento Solicitados Indicativos Vigentes Solicitados | Indicativos| Vigentes
Nacion Propios Nacion Propios Nacion Propios N P N P N P

AMAZONAS [ 1,856,245,050) [ [ 0.0 0. 19 00 0.0 0.0
ANTIOQUIA [o 17,077,454,456 [o [o 0.0 0. 91 o0 0.0 0.0
ARAUCA o 2,227,494,060 o o 0.0 0. 12 00 0.0 0.0
ATLANTICO 0 9,466,849,753 0 0 0.0 0. 5. 0.0 0.0 0.0
BOGOTA [o 11,137,470,295 [o [o 0.0 0. 59 00 0.0 0.0
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BOLIVAR 9 6,311,233,169 9 q 0.0 0.0 0.0 0.0
BOYACA o 6,682,482,179 o o 0.0 0.0 0.0 0.0
CALDAS o 4,083,739,109 o o 0.0 0.0 0.0 0.0
CAQUETA 9 3,155,616,584 9 q 0.0 0.0 0.0 0.0
CASANARE q 2,473,762,233 o o 0.0 0.0 0.0 0.0
CAUCA o 7,610,604,703 o o 0.0 0.0 0.0 0.0
CESAR 9 4,454,988,119 9 9 0.0 0.0 0.0 0.0
CHOCO q 8,909,976,238 q q 0.0 0.0 0.0 0.0
CORDOBA 9 5,754,359,654 9 9 0.0 0.0 0.0 0.0
CUNDINAMARCA 9 12,047,967,585 9 9 0.0 0.0 0.0 0.0
GUAINIA 9 2,227,494,060 9 q 0.0 0.0 0.0 0.0
GUAJIRA o 6,311,233,169 o o 0.0 0.0 0.0 0.0
GUAVIARE 9 2,041,869,555 o o 0.0 0.0 0.0 0.0
HUILA 9 5,197,486,139 9 9 0.0 0.0 0.0 0.0
MAGDALENA q 4,826,237,129 9 9 0.0 0.0 0.0 0.0
META 9 2,598,743,069 9 9 0.0 0.0 0.0 0.0
NACIONAL 9 9 9 9 0.0 0.0 0.0 0.0
NARINO 9 10,394,972,278 9 q 0.0 00 0.0 0.0
NORTE DE o 7,610,604,703 o o 0.0 00 0.0 0.0
SANTANDER

POR 229,350,000,000 9 9 188,637,000,000 100.0 00 | 1000 0.0
REGIONALIZAR

PUTUMAYO o 2,969,992,079 o o 0.0 0.0 0.0 0.0
QUINDIO 9 2,413,118,563 9 9 0.0 0.0 0.0 0.0
RISARALDA 9 3,341,241,089 q q 0.0 00 0.0 0.0
SAN ANDRES Y o 556,873,519 o o 0.0 0.0 0.0 0.0
PROVIDENCIA

SANTANDER 9 7,239,355,694 9 9 0.0 0.0 0.0 0.0
SUCRE 9 2,413,118,563 9 9 0.0 0.0 0.0 0.0
TOLIMA 9 6,496,857,674 o o 0.0 0.0 0.0 0.0
VALLE 9 15,406,318,440 9 o 0.0 0.0 0.0 0.0
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VAUPES o 1,484,996,040) o o 0.0 0. 04 0.0 0.0 0.0
VICHADA o 1,856,245,050 o o 0.0 0. 14 00 0.0 0.0
Total Regionalizado 229,350,000,000 188,637,000,000 9 188,637,000,000 100 100 0 100 0

7. FILTROS DE CALIDAD

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL.: Control de Formulacion Tecnico

Funcionario: RODRIGO PUENTES GONZALEZ
Cargo: Profesional Especializado

Correo: RPUENTES@MINEDUCACION.GOV.CO
Teléfono: 2222800

Fecha: 12/26/2013 11:49:40 AM

OBSERVACION: Se esta solicitando autorizacion para constituir vigencias futuras con cargo al Proyecto “Mejoramiento en infraestructura y dotacién de instituciones de
educacioén basica y media. Ley 21 de 1982”, con el fin de Garantizar la continuidad, adecuado desarrollo y finalizaciéon de proyectos de infraestructura
educativa contratados, asi como la ejecucién de las actividades de interventoria correspondientes para dar cumplimiento a los objetos contractuales
establecidos.

Variable/Pregunta Respuesta Observacion
Competencia |
¢La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversion? Si
Confiabilidad Técnica |
¢El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? Si
¢La poblacién beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el Si
problema que pretende resolver el proyecto?
Consistencia Financiera
¢La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluacién es consistente con la Si

expectativa de asignacion bajo los estandares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal
de Mediano Plazo (MFMP)?

¢La entidad ha programado la financiacion de las tres etapas del proyecto (pre inversion, inversion y Si
operacion)?
¢ Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? Si
¢ Los recursos sefialados en el componente de fuentes de financiacién garantizan el cumplimiento de las metas Si
programadas en el proyecto?

Método
¢ Existe una relacion logica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? Si
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¢ El proyecto cuenta con la Metodologia General Ajustada (MGA)? Si
Pertinencia |
¢El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) estan inmersos en el Plan de Accién de la entidad? Si

Relacién de Planificacion |

En caso de que el proyecto esté asociado a una politica transversal, ¢ se ha realizado su focalizacién a nivel de N.A
actividades, recursos y metas?

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Entidad Jefe Planeacion

Funcionario: JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ

Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y FINANZAS
Correo: JBOLIVAR@MINEDUCACION.GOV.CO

Teléfono: 2222800

Fecha: 12/26/2013 11:52:04 AM

OBSERVACION: Se esta solicitando autorizacion para constituir vigencias futuras con cargo al Proyecto “Mejoramiento en infraestructura y dotacién de instituciones de
educacioén basica y media. Ley 21 de 1982”, con el fin de Garantizar la continuidad, adecuado desarrollo y finalizaciéon de proyectos de infraestructura
educativa contratados, asi como la ejecucién de las actividades de interventoria correspondientes para dar cumplimiento a los objetos contractuales
establecidos.

Variable/Pregunta Respuesta Observacion
Competencia |
¢La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversion? Si
Confiabilidad Técnica |
¢ El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? Si
¢La poblacién beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el Si
problema que pretende resolver el proyecto?
Consistencia Financiera
¢La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluacién es consistente con la Si

expectativa de asignacién bajo los estandares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal
de Mediano Plazo (MFMP)?

¢La entidad ha programado la financiacién de las tres etapas del proyecto (pre inversion, inversion y Si
operacion)?
¢ Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? Si
¢ Los recursos sefialados en el componente de fuentes de financiacién garantizan el cumplimiento de las metas Si
programadas en el proyecto?

Método
¢ Existe una relacion logica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? Si
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¢ El proyecto cuenta con la Metodologia General Ajustada (MGA)? Si
Pertinencia |
¢El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) estan inmersos en el Plan de Accién de la entidad? Si

Relacién de Planificacion |

En caso de que el proyecto esté asociado a una politica transversal, ¢ se ha realizado su focalizacién a nivel de N.A
actividades, recursos y metas?

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario: JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ

Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y FINANZAS
Correo: JBOLIVAR@MINEDUCACION.GOV.CO

Teléfono: 2222800

Fecha: 12/26/2013 12:00:17 PM

OBSERVACION: Se esta solicitando autorizacion para constituir vigencias futuras con cargo al Proyecto “Mejoramiento en infraestructura y dotacién de instituciones de
educacioén basica y media. Ley 21 de 1982”, con el fin de Garantizar la continuidad, adecuado desarrollo y finalizaciéon de proyectos de infraestructura
educativa contratados, asi como la ejecucién de las actividades de interventoria correspondientes para dar cumplimiento a los objetos contractuales
establecidos.

Variable/Pregunta Respuesta Observacion
Integralidad Econémica
¢ Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Si
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?
¢ El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluacién y considera Si

que su operacién puede ser sostenible en el tiempo?

Integralidad Técnica

En caso de requerir permisos especiales para la ejecucion del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalizacién de N.A
predios, etc.), ¢se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos

aprobados?

¢La informacioén registrada evidencia una relacion légica entre el objetivo, las metas, las actividades y los Si

recursos del proyecto?

¢La informacion del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? Si

Pertinencia Sectorial |

¢ El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto estan inmersos en las politicas y planes Si
sectoriales?

Relacion de Planificacion |

En caso de que el proyecto esté asociado a una politica transversal, ¢ se puede visualizar su focalizacion a N.A
nivel de actividades, recursos y metas?

Page 16 of 22




Fecha de reporte: 30 de January de 2014

Funcionario:
Cargo:
Correo:
Teléfono:
Fecha:

OBSERVACION:

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL.: Control de Viabilidad Tecnico

RODRIGO PUENTES GONZALEZ
Profesional Especializado
RPUENTES@MINEDUCACION.GOV.CO
2222800

12/26/2013 11:58:23 AM

Se esta solicitando autorizacion para constituir vigencias futuras con cargo al Proyecto “Mejoramiento en infraestructura y dotacién de instituciones de
educacioén basica y media. Ley 21 de 1982”, con el fin de Garantizar la continuidad, adecuado desarrollo y finalizaciéon de proyectos de infraestructura
educativa contratados, asi como la ejecucién de las actividades de interventoria correspondientes para dar cumplimiento a los objetos contractuales
establecidos.

Variable/Pregunta Respuesta Observacion
Integralidad Econémica
¢Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Si
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?
¢ El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluacién y considera Si

que su operacién puede ser sostenible en el tiempo?

Integralidad Técnica

En caso de requerir permisos especiales para la ejecucion del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalizacion de N.A
predios, etc.), ¢se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos

aprobados?

¢La informacion registrada evidencia una relacion légica entre el objetivo, las metas, las actividades y los Si

recursos del proyecto?

¢La informacion del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? Si

Pertinencia Sectorial

¢ El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto estan inmersos en las politicas y planes Si

sectoriales?

Relacion de Planificacion

En caso de que el proyecto esté asociado a una politica transversal, ¢ se puede visualizar su focalizacion a N.A
nivel de actividades, recursos y metas?
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario: ANA MARIA TORRES PRECIADO
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Correo: AMTORRES@DNP.GOV.CO
Teléfono: 3815000

Fecha: 12/26/2013 6:36:32 PM

OBSERVACION: Se devuelve para ajustes. Revisados los soportes de justificacion del tramite y la informacion cargada en el médulo de vigencias futuras la subdireccion de
educacion tiene las siguientes observaciones:
1. En el documento de solicitud de autorizacién del compromiso, en el contrato 999 de 2012 no se relaciona la fecha de inicio y finalizacién del contrato
teniendo en cuenta la solicitud de vigencia futura. Adicionalmente, se hace referencia a una adicion presupuestal por $259.657.192, este ultimo tramite
requeriria otro procedimiento.
2. En el documento de solicitud de autorizacién del compromiso, se sigue relacionando el convenio 419 de 2012, pero de acuerdo con las tablas en las que
se relacionan los contratos este ya no hace parte de la presente solicitud.
3. En el documento de solicitud de autorizaciéon del compromiso, relacionar la fecha estimada de finalizacion de los contratos de interventoria de obra 1006
de 2012, 812 de 2012 y 992 de 2012.
4. En el documento de solicitud de autorizacién del compromiso, relacionar la fecha de terminacion, con la vigencia futura aprobada, del contrato 385 de
2012.
5. Alrevisar la ficha resumen de solicitud de vigencia futura, las cifras relacionadas por actividad no coinciden con las que fueron cargadas en el SUIFP,
especificamente en las actividades: “Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera y contable...” en el sistema aparece la solicitud por
$8.062.542.577 y en la fichas esta por $9.631.350.191. Y en la actividad “Realizar obras de mejoramiento, construccién y dotacion de infraestructura
educativa” en el sistema esta la solicitud por $2.628.156.335 y en la ficha aparece por $1.059.348.721.
Asu vez, la DIFP realizé los siguientes comentarios:
6. El apalancamiento de 2013 debe corresponder al valor de los RP tanto del contrato principal como de sus adiciones de 2013.
6.1 Apalancamiento 2013 en caso de sustituir: Lo correcto es que el apalancamiento no incluya lo que estan liberando. La sustitucion de apropiacion
presupuestal significa que sustituyen una apropiacion de 2013 por vigencia futura 2014. Esta sustitucion debe coincidir. Si en 2013 no uso 20 pesos es
porque en 2014 cubriré esos 20 pesos con vigencia futura. No entiendo por qué hay proyectos donde el monto de 2014 es mayor. Yo no puedo usar el art. 8
para sustituir reservas presupuestales.

7.  Hay contratos (o adiciones a éstos 2013) que no corresponden al proyecto de ley 21 sino al de mejoramiento. En ese caso deben solicitar vigencias
futuras para los dos (2) proyectos de manera desagregada:

994 de 2012

991 de 2012

291 de 2013

385 2012

8.  Todos los contratos deben estar vigentes, por lo que necesito los soportes de prérroga de éstos. Igualmente requiero los contratos.

Es importante que toda la informacién y ajustes solicitados en los soportes se envien a través del SUIFP y para agilizar el tramite se solicita también el envio
de los contratos por carpetas, a través de Dropbox o Googledrive.

Variable/Pregunta Respuesta Observacion

Control Tecnico. TURNO No. 38337
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¢La justificacion dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al tramite? Si La vigencia futura esta soportada en la
necesidad de dar continuidad a las obras de
infraestructura educativa e interventoria, que
se estan llevando a cabo en la vigencia
2013, evitando procesos adicionales y
optimizando recursos y tiempo.
¢Las subactividades de la vigencia futura son coherentes con las actividades registradas del proyecto? Si La vigencia futura solicitada es coherente
con el objetivo y las actividades relacionadas
en la cadena de valor del proyecto.
¢ Los supuestos de costeo de las subactividades de la vigencia futura que respaldan la obligacion a contraer Si De acuerdo con la justificacion remitida por el
cuentan con el sustento técnico requerido? MEN, la entidad realizo los célculos
necesarios para soportar la solicitud de la
vigencia futura ordinaria.
Variable/Pregunta Respuesta Observacion
Integralidad |
¢El proyecto permite visualizar una relacion légica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si
Relacion de Planificacion |
¢ El proyecto define claramente su vinculacién con ejercicios de planeacion como: el Plan Nacional de Desarrollo Si
(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?
Seguimiento a la Inversion |
¢El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo Si
en todo su horizonte de evaluacion?
¢ El proyecto cuenta con indicadores de gestion suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas Si
por el proyecto en el afio a programar?
¢Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los Si
recursos asociados?
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¢se puede visualizar la distribucién regional de los recursos y Si
metas?
En caso de que el proyecto esté asociado a una politica transversal, ;se puede visualizar su focalizacion a N.A
nivel de actividades, recursos y metas?
¢ El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de Si

evaluacion?
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario: Francisco Alejandro Espinosa Espinosa
Cargo: Subdirector Educacién

Correo: fespinosa@dnp.gov.co

Teléfono: 3815000

Fecha: 12/26/2013 6:45:03 PM

OBSERVACION: Se devuelve para ajustes. Revisados los soportes de justificacion del tramite y la informacion cargada en el médulo de vigencias futuras la subdireccion de
educacion tiene las siguientes observaciones:
1. En el documento de solicitud de autorizacién del compromiso, en el contrato 999 de 2012 no se relaciona la fecha de inicio y finalizacién del contrato
teniendo en cuenta la solicitud de vigencia futura. Adicionalmente, se hace referencia a una adicion presupuestal por $259.657.192, este ultimo tramite
requeriria otro procedimiento.
2. En el documento de solicitud de autorizacién del compromiso, se sigue relacionando el convenio 419 de 2012, pero de acuerdo con las tablas en las que
se relacionan los contratos este ya no hace parte de la presente solicitud.
3. En el documento de solicitud de autorizaciéon del compromiso, relacionar la fecha estimada de finalizacion de los contratos de interventoria de obra 1006
de 2012, 812 de 2012 y 992 de 2012.
4. En el documento de solicitud de autorizacién del compromiso, relacionar la fecha de terminacion, con la vigencia futura aprobada, del contrato 385 de
2012.
5. Alrevisar la ficha resumen de solicitud de vigencia futura, las cifras relacionadas por actividad no coinciden con las que fueron cargadas en el SUIFP,
especificamente en las actividades: “Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera y contable...” en el sistema aparece la solicitud por
$8.062.542.577 y en la fichas esta por $9.631.350.191. Y en la actividad “Realizar obras de mejoramiento, construccién y dotacion de infraestructura
educativa” en el sistema esta la solicitud por $2.628.156.335 y en la ficha aparece por $1.059.348.721.
Asu vez, la DIFP realizé los siguientes comentarios:
6. El apalancamiento de 2013 debe corresponder al valor de los RP tanto del contrato principal como de sus adiciones de 2013.
6.1 Apalancamiento 2013 en caso de sustituir: Lo correcto es que el apalancamiento no incluya lo que estan liberando. La sustitucion de apropiacion
presupuestal significa que sustituyen una apropiacion de 2013 por vigencia futura 2014. Esta sustitucion debe coincidir. Si en 2013 no uso 20 pesos es
porque en 2014 cubriré esos 20 pesos con vigencia futura. No entiendo por qué hay proyectos donde el monto de 2014 es mayor. Yo no puedo usar el art. 8
para sustituir reservas presupuestales.

7.  Hay contratos (o adiciones a éstos 2013) que no corresponden al proyecto de ley 21 sino al de mejoramiento. En ese caso deben solicitar vigencias
futuras para los dos (2) proyectos de manera desagregada:

994 de 2012

991 de 2012

291 de 2013

385 2012

8.  Todos los contratos deben estar vigentes, por lo que necesito los soportes de prérroga de éstos. Igualmente requiero los contratos.

Es importante que toda la informacién y ajustes solicitados en los soportes se envien a través del SUIFP y para agilizar el tramite se solicita también el envio
de los contratos por carpetas, a través de Dropbox o Googledrive.

Variable/Pregunta Respuesta Observacion

Control Tecnico. TURNO No. 38337
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¢La justificacion dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al tramite? Si La vigencia futura esta soportada en la
necesidad de dar continuidad a las obras de
infraestructura educativa e interventoria, que
se estan llevando a cabo en la vigencia
2013, evitando procesos adicionales y
optimizando recursos y tiempo.
¢Las subactividades de la vigencia futura son coherentes con las actividades registradas del proyecto? Si La vigencia futura solicitada es coherente
con el objetivo y las actividades relacionadas
en la cadena de valor del proyecto.
¢ Los supuestos de costeo de las subactividades de la vigencia futura que respaldan la obligacion a contraer Si De acuerdo con la justificacion remitida por el
cuentan con el sustento técnico requerido? MEN, la entidad realizo los célculos
necesarios para soportar la solicitud de la
vigencia futura ordinaria.
Variable/Pregunta Respuesta Observacion
Integralidad |
¢El proyecto permite visualizar una relacion légica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si
Relacion de Planificacion |
¢ El proyecto define claramente su vinculacién con ejercicios de planeacion como: el Plan Nacional de Desarrollo Si
(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?
Seguimiento a la Inversion |
¢El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo Si
en todo su horizonte de evaluacion?
¢ El proyecto cuenta con indicadores de gestion suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas Si
por el proyecto en el afio a programar?
¢Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los Si
recursos asociados?
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¢se puede visualizar la distribucién regional de los recursos y Si
metas?
En caso de que el proyecto esté asociado a una politica transversal, ;se puede visualizar su focalizacion a N.A
nivel de actividades, recursos y metas?
¢ El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de Si

evaluacion?
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