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 1. INFORMACION BASICA 

Relación con la planificación Año: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo

21 - Política Integral de desarrollo y protección social

213 - Formación de capital humano

21308 - Infraestructura educativa

2 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Problema

EXISTE DEFICIENCIA EN AMBIENTES ADECUADOS PARA EL DESARROLLO PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES, Y ASEGURAR LA CAPACIDAD DEL SISTEMA PARA ABSORBER EL MAYOR NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE RESULTA DE UNA MAYOR RETENCIÓN Y PROMOCIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL PAIS.

Descripción

El alcance general de este proyecto es mejorar la infraestructura y dotación educativa mediante la ampliación, adecuación, construcción, reconstrucción y dotación, de establecimientos educativos, para 

que los niños, niñas y jóvenes de zonas urbano marginales, rurales, de frontera, de influencia de grupos étnicos y de zonas afectadas por emergencias como: desastres naturales y/o situaciones de 

violencia, cuenten con mejores condiciones para su acceso, permanencia escolar y disminución de brechas en cobertura y calidad. La Nación adelantará la distribución de los recursos a las entidades 

territoriales certificadas y establecimientos beneficiados anualmente, acorde con los criterios anteriormente expuestos, tendientes al cumplimiento de lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Adicionalmente, dicha distribución tendrá en cuenta entre otros criterios: reportes de población por fuera del sistema escolar, índices de matrícula, información de inventarios SICIED y/o Planes de 

Infraestructura culminados, sedes identificadas dentro del Plan de Transformación de la Calidad , proyectos prioritarios para el desarrollo de las políticas del MEN y la pertinencia de los proyectos 

priorizados por las entidades territoriales. Los proyectos priorizados se evaluarán técnicamente en el marco de las normas técnicas ICONTEC NTC 4595 de planeamiento y diseño de instalaciones y 

ambientes escolares, la NTC 4596 de señalización escolar, el compendio de normas ICONTEC sobre mobiliario escolar y en los casos que aplique sobre la Guía Técnica colombiana 233 para la 

elaboración de planes de infraestructura. De igual forma y con el fin de garantizar la correcta y oportuna ejecución de los proyectos viabilizados, el Ministerio de Educación Nacional definirá las 

estrategias y mecanismos para realizar la ejecución, supervisión y el seguimiento a los recursos asignados, en el marco de los mecanismos de contratación establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 

1150 de 2007 y sus modificaciones y decretos reglamentarios vigentes. EL PROYECTO DESARROLLARÁ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1.- Realizar diagnósticos de estado y presupuestos de la 

infraestructura educativa a mejorar 2.- Realizar transferencia de recursos a las entidades territoriales a través de convenios interadministrativos, para la construcción y mejoramiento de infraestructura 

y dotación de mobiliario escolar de los establecimientos educativos oficiales 3.- Realizar obras de mejoramiento, construcción y dotación de infraestufctura educativa 4.- Realizar el seguimiento técnico al 

avance de la ejecución de recursos y de los proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa oficial 5.- Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable a la ejecución de los 

contratos de obra de mejoramiento de infraestructura educativa oficial 6.- Realizar proyectos de infraestructura educativa y dotación con recursos de cooperación y responsabilidad social empresarial 
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7.- Realizar la contratación para la adquisición y entrega de mobiliario escolar a sedes educativas oficiales del país 8.- Realizar jornadas de revisión sobre los avances de los planes preparados por las 

entidades territoriales para su consolidación y apropiación por parte de ellas 9.- Realizar el levantamiento de inventarios de infraestructura educativa a través del Sistema Interactivo de infraestructura 

Educativa - SICIED 10.- Realizar la contratación de los estudios técnicos y diseños de proyectos de construcción de infraestructura educativa para diferentes regiones del país.

2. CADENA DE VALOR 

OBJETIVO GENERAL

CONSTRUIR, AMPLIAR, MEJORAR Y DOTAR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A NIVEL NACIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO 

A POBLACIÓN VULNERABLE EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA  Y MEDIA Y LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA.

2014VIGENCIA:

Mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo de niñ@s y jovenes de zonas urbanas, 

urbano marginales, rurales, de frontera, zonas con poblaciones vulnerables, afectadas por desastres naturales, 

OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Realizar la contratación para la adquisición y entrega de 

mobiliario escolar a sedes educativas oficiales del país

 200,000,000  0  0  20.00Establecimientos educativos oficiales con 

dotación de mobiliario escolar

Unidad: Número

 0.00

Total Producto  200,000,000  0  0 

Realizar diagnósticos de estado y presupuestos de la 

infraestructura educativa a mejorar

 250,000,000  0  0  50.00Establecimientos educativos oficiales con 

proyectos de mejoramiento, construcción 

y/o ampliación de la infraestructura 

educativa

Unidad: Número

 50.00

Realizar transferencia de recursos a las entidades 

territoriales a través de convenios interadministrativos, 

para la construcción y mejoramiento de infraestructura y 

dotación  de mobiliario escolar de

 48,140,289,253  0  0 Establecimientos educativos oficiales con 

proyectos de mejoramiento, construcción 

y/o ampliación de la infraestructura 

educativa

Unidad: Número

Realizar obras de mejoramiento, construcción y dotación 

de infraestufctura educativa

 500,000,000  6,499,958,484  6,499,958,484 Establecimientos educativos oficiales con 

proyectos de mejoramiento, construcción 

y/o ampliación de la infraestructura 

educativa
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Unidad: Número

Realizar el seguimiento técnico al avance de la ejecución 

de recursos y de los proyectos de mejoramiento de 

infraestructura educativa oficial

 3,369,820,248  0  0 Establecimientos educativos oficiales con 

proyectos de mejoramiento, construcción 

y/o ampliación de la infraestructura 

educativa

Unidad: Número

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera 

y contable a la ejecución de los contratos de obra de 

mejoramiento de infraestructura educativa oficial

 5,000,000,000  668,000,000  668,000,000 Establecimientos educativos oficiales con 

proyectos de mejoramiento, construcción 

y/o ampliación de la infraestructura 

educativa

Unidad: Número

Realizar proyectos de infraestructura educativa y 

dotación con recursos de cooperación y responsabilidad 

social empresarial

 250,000,000  2,400,041,516  2,400,041,516 Establecimientos educativos oficiales con 

proyectos de mejoramiento, construcción 

y/o ampliación de la infraestructura 

educativa

Unidad: Número

Total Producto  57,510,109,501  9,568,000,000  9,568,000,000 

Realizar la contratación de los estudios técnicos y 

diseños de proyectos de construcción de infraestructura 

educativa para diferentes regiones del país.

 600,000,000  1,600,000,000  1,600,000,000  8.00Estudios técnicos y ajuste a diseños de 

proyectos de infraestructura

Unidad: Número

 0.00

Total Producto  600,000,000  1,600,000,000  1,600,000,000 

Realizar jornadas de revisión sobre los avances de los 

planes preparados por las entidades territoriales para su 

consolidación y apropiación por parte de ellas

 800,000,000  0  0  15.00Planes de infraestructura educativa en los 

que se definan acciones  requeridas, a 

corto mediano y largo plazo, para contar 

con la infraestructura esco

Unidad: Número

 0.00

Total Producto  800,000,000  0  0 

Realizar el levantamiento de inventarios de infraestructura 

educativa  a través del Sistema  Interactivo de 

infraestructura Educativa  - SICIED

 500,000,000  500,000,000  500,000,000  4.00Secretarías de Educación con inventario 

de infraestructura educativa oficial

Unidad: Número

 0.00

Total Producto  500,000,000  500,000,000  500,000,000 

Total Objetivo  59,610,109,501  11,668,000,000  11,668,000,000 
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Indicadores de producto cadena de valor
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2010 2011 2012 2013 2014

Mejorar las condiciones 

de acceso y 

permanencia en el 

sistema educativo de 

niñ@s y jovenes de 

zonas urbanas, urbano 

marginales, rurales, de 

frontera, zonas con 

poblaciones 

vulnerables, afectadas 

por desastres 

naturales, ubicadas en 

zonas de riesgo y/o 

situaciones antrópicas.

Establecimiento

s educativos 

oficiales con 

dotación de 

mobiliario 

escolar

Establecimien

tos 

educativos 

oficiales con 

dotación de 

mobiliario 

escolar 

Dotados

Número 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Establecimiento

s educativos 

oficiales con 

proyectos de 

mejoramiento, 

construcción 

y/o ampliación 

de la 

infraestructura 

educativa

Establecimien

tos 

educativos 

oficiales con 

proyectos de 

mejoramiento, 

construcción 

y/o 

ampliación de 

la 

infraestructur

a educativa 

Apoyados

Número 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Estudios 

técnicos y 

ajuste a 

diseños de 

proyectos de 

infraestructura

Estudios 

técnicos y 

ajuste a 

diseños de 

proyectos de 

infraestructur

a Estudiados

Número 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Planes de 

infraestructura 

educativa en 

los que se 

definan 

acciones  

requeridas, a 

corto mediano 

y largo plazo, 

para contar con 

la 

infraestructura 

esco

Planes de 

infraestructur

a educativa 

en los que se 

definan 

acciones  

requeridas, a 

corto mediano 

y largo plazo, 

para contar 

con la 

infraestructur

a esco 

Apoyados

Número 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Secretarías de 

Educación con 

inventario de 

infraestructura 

educativa 

oficial

Secretarías 

de Educación 

con inventario 

de 

infraestructur

a educativa 

oficial 

Apoyadas

Número 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Indicadores

Meta Total

Unidad de 

MedidaProductosObjetivos
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Regionalización de indicadores cadena de valor
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3. BENEFICIARIOS 
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Localización 

MunicipioDepartamentoRegión

NACIONAL NACIONAL

Beneficiarios por año

Año CantidadTipo

 6,300 2010 Personas

 3,213 2011 Personas

 5,304 2012 Personas

 9,224 2013 Personas

 9,250 2014 Personas

 24,041 Total Personas

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

Vigencia Desde Vigencia Hasta Ruta Crítica

INVERSIÓN

OBRA FÍSICA

CONSTRUIR CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARA LA PRIMERA 

INFANCIA PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS Y SUS 

FAMILIAS QEU SE ENCUENTREN EN SITUACION DE 

VULNERABILIDAD.

2010-04-08 2011-12-30 S

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA POBLACIÓN 

VULNERABLE

2010-01-01 2011-12-30 S

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA POBLACIÓN 

VULNERABLE DE LOS MACROPROYECTOS DE VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL NACIONAL

2010-01-01 2011-12-30 S

ACCESO Y PERMANENCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION 

INTEGRAL PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 6 AÑOS EN 

SITUACION DE VULNERABILIDAD

2011-01-20 2012-12-31 N

MAS Y MEJORES ESPACIOS ESCOLARES 2011-01-20 2013-12-31 N

PAGO DE PASIVOS VIGENCIAS EXPIRADAS

CONSTRUCCION AMPLIACION MEJORAMIENTO Y DOTACION DE 

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS NACIONAL (PASIVOS EXIGIBLES 

VIGENCIAS EXPIRADAS)

2013-11-08 2013-12-31 S
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5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto ( 2014 )

Ponderación

Indicadores de Producto  70 %

Indicadores de Gestión  30 %

Total  100 %

Indicadores de Producto y Gestión  (BIS)

Valor 

 Aulas Intervenidas Con Proyectos 

Aprobados

Número Gestión Avance 2010 30.00

2011 0.00

2012 0.00

Meta Inicial 2010 35.00

2011 0.00

2012 0.00

Meta Vigente 2010 35.00

2011 0.00

2012 0.00

 Centros de atención integral de la 

primera infancia construidos

Número Producto Avance 2010 41.00

2011 0.00

2012 0.00

Meta Inicial 2010 30.00

2011 0.00

Indicador
Unidad De 

Medida
Tipo Vigencia
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Valor 

 Centros de atención integral de la 

primera infancia construidos

Número Producto Meta Inicial 2012 0.00

Meta Vigente 2010 30.00

2011 0.00

2012 0.00

 Establecimientos educativos 

intervenidos con nuevos o mejores 

espacios escolares

Número Gestión Avance 2010 0.00

2011 40.00

2012 0.00

2013 0.00

2014 0.00

Meta Inicial 2010 0.00

2011 32.00

2012 0.00

2013 200.00

Meta Vigente 2010 0.00

2011 32.00

2012 0.00

2013 200.00

2014 50.00

 Estudiantes beneficiados con nuevos o 

mejores espacios escolares

Número Producto Avance 2011 6,390.00

2012 10,500.00

2013 0.00

Meta Inicial 2011 3,213.00

2012 5,304.00

2013 9,224.00

Meta Vigente 2011 3,213.00

2012 5,304.00
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Valor 

 Estudiantes beneficiados con nuevos o 

mejores espacios escolares

Número Producto Meta Vigente 2013 9,224.00

 Niños En Edad Inicial Con Atención 

Educativa

Número Producto Avance 2010 6,300.00

2011 0.00

2012 0.00

Meta Inicial 2010 6,300.00

2011 0.00

2012 0.00

Meta Vigente 2010 6,300.00

2011 0.00

2012 0.00

 Secretarías de Educación con las sedes 

educativas identificadas a través del 

Sistema Interactivo de Consulta de 

Infraestructura Educativa

Número Gestión Avance 2010 0.00

2011 0.00

2012 84.00

Meta Inicial 2010 0.00

2011 0.00

2012 94.00

Meta Vigente 2010 0.00

2011 0.00

2012 94.00
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6. ESQUEMA FINANCIERO

Recursos Por Fuente de Financiación (2014 )

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades Presupuesto 

Nacional - PGN

220101-MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - 

GESTION GENERAL

Nación  59,610,109,501  10,968,000,000 

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN  

AÑO
Apropiación 

Inicial

Apropiación 

Vigente
Compromisos Obligaciones Pagos

COSTO TOTAL PROYECTO

Otros Recursos Total
Recursos 

Solicitados PGN

RECURSOS PGN

 2010  17,000,000,000  17,000,000,000  17,000,000,000  15,103,390,394  14,727,590,394  12,704,647,496  0  17,000,000,000 

 2011  92,980,000,000  24,052,780,717  24,052,780,717  24,050,881,117  9,098,637,713  7,468,211,293  0  92,980,000,000 

 2012  41,160,941,032  39,564,239,246  39,564,239,246  25,200,854,885  16,075,157,489  11,235,045,763  0  41,160,941,032 

 2013  40,751,166,423  47,546,984,444  92,017,984,444  86,042,179,076  85,214,364,645  6,665,610,496  0  40,751,166,423 

 2014  59,610,109,501  11,668,000,000  11,668,000,000  0  0  0  0  59,610,109,501 

Regionalización de Recursos (  2014 )

% de participación  en el TotalRecursos

Solicitados VigentesIndicativos Solicitados VigentesIndicativosDepartamento

Nación Propios PropiosNación Nación Propios N P PN PN

ANTIOQUIA  0  0  1,108,430,942  0.0  0.0 9.5 0  0  0  0.0  0.0  0.0

BOLIVAR  0  0  1,606,564,760  0.0  0.0 13.8 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CALDAS  0  0  1,173,732,243  0.0  0.0 10.1 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CAUCA  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CESAR  0  0  471,565,954  0.0  0.0 4.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CORDOBA  0  0  268,351,797  0.0  0.0 2.3 0  0  0  0.0  0.0  0.0
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CUNDINAMARCA  0  0  3,356,115,913  0.0  0.0 28.8 0  0  0  0.0  0.0  0.0

HUILA  0  0  122,801,361  0.0  0.0 1.1 0  0  0  0.0  0.0  0.0

NACIONAL  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

POR 

REGIONALIZAR

 59,610,109,501  11,668,000,000  700,000,000  100.0  100.0 6.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

QUINDIO  0  0  357,002,268  0.0  0.0 3.1 0  0  0  0.0  0.0  0.0

SAN ANDRES Y 

PROVIDENCIA

 0  0  283,790,617  0.0  0.0 2.4 0  0  0  0.0  0.0  0.0

SANTANDER  0  0  570,254,387  0.0  0.0 4.9 0  0  0  0.0  0.0  0.0

VALLE  0  0  1,429,427,480  0.0  0.0 12.3 0  0  0  0.0  0.0  0.0

VICHADA  0  0  219,962,278  0.0  0.0 1.9 0  0  0  0.0  0.0  0.0

Total Regionalizado  59,610,109,501  11,668,000,000  11,668,000,000  100  100  100  0  0  0  0  0  0 

Categoría
Recursos 

Solicitados
Recursos Indicativos Recursos Vigentes

Recursos Focalizados

Seguridad y Convivencia Ciudadana

Seguridad y Convivencia Ciudadana  0  11,668,000,000  11,668,000,000 

Total Recursos Focalizados  11,668,000,000  0  11,668,000,000 

Recursos No  Focalizados

Total Recursos No  Focalizados  59,610,109,501  0 (700,000,000)

TOTAL  59,610,109,501  11,668,000,000  10,968,000,000 

7. FILTROS DE CALIDAD 
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

RODRIGO  PUENTES GONZALEZ

RPUENTES@MINEDUCACION.GOV.CO

2222800

Profesional Especializado

12/26/2013 6:13:19 PM

Se está solicitando autorización para constituir vigencias futuras con cargo al Proyecto “Construcción, ampliación, mejoramiento y dotación de infraestructura 

educativa.”, con el fin de Garantizar la continuidad, adecuado desarrollo y finalización de proyectos de infraestructura educativa contratados, así como la 

ejecución de las actividades de interventoría correspondientes para dar cumplimiento a los objetos contractuales establecidos.

ROL: Control de Formulacion Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Competencia

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? Si

Confiabilidad Técnica

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? Si

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el proyecto?

Si

Consistencia Financiera

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la 

expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo (MFMP)?

Si

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

Si

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? Si

¿Los recursos señalados en  el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

Si

Método

¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? Si

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? Si

Pertinencia

¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad? Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de 

actividades, recursos y metas?

N.A
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ

JBOLIVAR@MINEDUCACION.GOV.CO

2222800

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

12/26/2013 6:15:21 PM

Se está solicitando autorización para constituir vigencias futuras con cargo al Proyecto “Construcción, ampliación, mejoramiento y dotación de infraestructura 

educativa.”, con el fin de Garantizar la continuidad, adecuado desarrollo y finalización de proyectos de infraestructura educativa contratados, así como la 

ejecución de las actividades de interventoría correspondientes para dar cumplimiento a los objetos contractuales establecidos.

ROL: Entidad Jefe Planeacion

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Competencia

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? Si

Confiabilidad Técnica

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? Si

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el proyecto?

Si

Consistencia Financiera

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la 

expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo (MFMP)?

Si

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

Si

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? Si

¿Los recursos señalados en  el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

Si

Método

¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? Si

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? Si

Pertinencia

¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad? Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de 

actividades, recursos y metas?

N.A

Page 14 of 19



30 de January de 2014Fecha de reporte:

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ

JBOLIVAR@MINEDUCACION.GOV.CO

2222800

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

12/26/2013 6:18:20 PM

Se está solicitando autorización para constituir vigencias futuras con cargo al Proyecto “Construcción, ampliación, mejoramiento y dotación de infraestructura 

educativa.”, con el fin de Garantizar la continuidad, adecuado desarrollo y finalización de proyectos de infraestructura educativa contratados, así como la 

ejecución de las actividades de interventoría correspondientes para dar cumplimiento a los objetos contractuales establecidos.

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad Económica

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?

Si

¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera 

que su operación puede ser sostenible en el tiempo?

Si

Integralidad Técnica

En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de 

predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos 

aprobados?

N.A

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

Si

¿La información del proyecto se respalda  con estudios técnicos avalados por el sector? Si

Pertinencia Sectorial

¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A
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30 de January de 2014Fecha de reporte:

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

RODRIGO  PUENTES GONZALEZ

RPUENTES@MINEDUCACION.GOV.CO

2222800

Profesional Especializado

12/26/2013 6:16:40 PM

Se está solicitando autorización para constituir vigencias futuras con cargo al Proyecto “Construcción, ampliación, mejoramiento y dotación de infraestructura 

educativa.”, con el fin de Garantizar la continuidad, adecuado desarrollo y finalización de proyectos de infraestructura educativa contratados, así como la 

ejecución de las actividades de interventoría correspondientes para dar cumplimiento a los objetos contractuales establecidos.

ROL: Control de Viabilidad Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad Económica

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?

Si

¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera 

que su operación puede ser sostenible en el tiempo?

Si

Integralidad Técnica

En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de 

predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos 

aprobados?

N.A

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

Si

¿La información del proyecto se respalda  con estudios técnicos avalados por el sector? Si

Pertinencia Sectorial

¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A
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30 de January de 2014Fecha de reporte:

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

ANA MARIA  TORRES PRECIADO

AMTORRES@DNP.GOV.CO

3815000

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

12/27/2013 2:41:36 PM

Se emite concepto técnico favorable a la solicitud de vigencias futuras ordinarias, teniendo en cuenta los soportes remitidos y la información cargada en el 

SUIFP. 

En todo caso, corresponderá a la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas estudiar la viabilidad presupuestal del trámite.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Control Tecnico. TURNO No. 38516

¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite? Si La vigencia futura ordinaria se soporta en la 

necesidad de dar continuidad a las obras de 

infraestructura educativa, interventoría y 

convenios que adelanta en la vigencia 2013 

el MEN. Adicionalmente, esto evitaría 

procesos adicionales optimizando recursos y 

tiempo.

¿Las subactividades de la vigencia futura son coherentes con las actividades registradas del proyecto? Si La vigencia futura ordinaria solicitada es 

coherente con el objetivo y las actividades 

relacionadas en la cadena de valor del 

proyecto.

¿Los supuestos de costeo de las subactividades de la vigencia futura que respaldan la obligación a contraer 

cuentan con el sustento técnico requerido?

Si De acuerdo con la justificación remitida por el 

MEN, la entidad realizó los cálculos 

necesarios para soportar la solicitud de la 

vigencia futura ordinaria.

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad

¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si

Relación de Planificación

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

Si

Seguimiento a la Inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo 

en todo su horizonte de evaluación?

Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas 

por el proyecto en el año a programar?

Si
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30 de January de 2014Fecha de reporte:

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los 

recursos asociados?

Si

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y 

metas?

Si

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de 

evaluación?

Si

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

Francisco Alejandro Espinosa Espinosa

fespinosa@dnp.gov.co

3815000

Subdirector Educación

12/27/2013 2:45:03 PM

Se emite concepto técnico favorable a la solicitud de vigencias futuras ordinarias, teniendo en cuenta los soportes remitidos y la información cargada en el 

SUIFP por el MEN. 

En todo caso, corresponderá a la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas estudiar la viabilidad presupuestal del trámite.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Control Tecnico. TURNO No. 38516

¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite? Si La vigencia futura ordinaria se soporta en la 

necesidad de dar continuidad a las obras de 

infraestructura educativa, interventoría y 

convenios que adelanta en la vigencia 2013 

el MEN. Adicionalmente, esto evitaría 

procesos adicionales optimizando recursos y 

tiempo.

¿Las subactividades de la vigencia futura son coherentes con las actividades registradas del proyecto? Si La vigencia futura ordinaria solicitada es 

coherente con el objetivo y las actividades 

relacionadas en la cadena de valor del 

proyecto.

¿Los supuestos de costeo de las subactividades de la vigencia futura que respaldan la obligación a contraer 

cuentan con el sustento técnico requerido?

Si De acuerdo con la justificación remitida por el 

MEN, la entidad realizó los cálculos 

necesarios para soportar la solicitud de la 

vigencia futura ordinaria.

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad
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30 de January de 2014Fecha de reporte:

¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si

Relación de Planificación

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

Si

Seguimiento a la Inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo 

en todo su horizonte de evaluación?

Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas 

por el proyecto en el año a programar?

Si

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los 

recursos asociados?

Si

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y 

metas?

Si

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de 

evaluación?

Si
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