Fecha de reporte: 31 de January de 2014

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICAY TECNOLOGICA EN COLOMBIA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Cadigo BPIN: 0020059230000

Informacion General

Afo del Reporte: 2014

Afio de Inicio: 2005 Afio de Finalizacion: 2014 Usuario Formulador: GILBER ALEXANDER CASTILLO COBO

Sector: EDUCACION Entidad Responsable: 220101-MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Clasificacién Presupuestal Programa: 0310 - DIVULGACION, ASISTENCIA SubPrograma: 0705 - EDUCACION SUPERIOR

TECNICAY CAPACITACION DEL

Actualizacion de Ficha

Fecha de la Solicitud: 2014-01-13 Fecha creacion del Turno
Solicitud de Formulacién: 39539 - Modificacién (2014) - Ajuste al Decreto Turno de tramite: Sin tramite
Estado: REGISTRADO

1_INFORMACION BASICA

Relacion con la planificacion Afo: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo
21 - Politica Integral de desarrollo y proteccion social

213 - Formacion de capital humano
21302 - Cobertura educativa

2 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Problema

EN COLOMBIA SE PRESENTA BAJA TASA DE COBERTURA PARA EDUCACION SUPERIOR EN LOS NIVELES TECNICOS Y TECNOLOGICOS. LO ANTERIOR, CONLLEVA A UNAAFECTACION EN LA COMPETITIVIDAD Y P

Descripcion

Este proyecto tiene como objetivo principal motivar el acceso, la permanencia y la insercion laboral de técnicos profesionales y tecnélogos a partir del estimulo al fortalecimiento y creacién oferta
académica que vincule la participacion del sector productivo, las apuestas econémicas regionales: 1) Fomento y consolidacion de la estrategia de las alianzas para aumentar cobertura con calidad, 2)
Fortalecimiento Institucional, 3) Formacion y fortalecimiento en talento humano para T&T 4) Componente de administracion del proyecto. El proyecto contempla el desarrollo de la siguiente actividad: 1.-
Ejecutar un Fondo Concursable para el desarrollo de las acciones de las alianzas estratégicas en el fomento de la educacion técnica profesional y tecnoldgica 2.- Realizar acciones encaminadas al
fortalecimiento Institucional de las IES con oferta de programas técnicos profesionales y tecnolégicos. 3.- Formular y desarrollar acciones para la formacién, fortalecimiento y cualificacién del talento
humano relacionados con los niveles técnico profesional y tecnolégico. 4.- Administrar y evaluar el Programa.

2. CADENA DE VALOR
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OBJETIVO GENERAL

APOYAR LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS PROGRAMAS PERTINENTES PARA LAS REGIONES CON EL USO DE NUEVAS METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS
Y ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, ACORDES CON LAS NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO, EL DESARROLLO NACIONAL Y REGIONAL Y EL AVANCE
DE LA CIENCIAY LA TECNOLOGIA, CON EL FIN DE AMPLIAR LA COBERTURA EN LA LA EDUCAION SUPERIOR.

VIGENCIA: 2014

OBJETIVO ESPECIFICO:

Aumentar la cobertura y mejorar la pertinencia de la educacién Técnica Profesional y Tecnolégica en respuesta a las
necesidades productivas, de competitividad y de desarrollo en el pais.

académico, productivo y gobiernos locales
y regionales que fomentan la educacion
técnica profesional y tecnolégica

Unidad: Numero

Alianzas fortalecidas por el sector
académico, productivo y gobiernos locales
y regionales que fomentan la educacion
técnica profesional y tecnolégica

Unidad: Numero

Alianzas fortalecidas por el sector
académico, productivo y gobiernos locales
y regionales que fomentan la educacion
técnica profesional y tecnolégica

Unidad: Numero

Alianzas fortalecidas por el sector
académico, productivo y gobiernos locales
y regionales que fomentan la educacion
técnica profesional y tecnolégica

Unidad: Numero

acciones de las alianzas estratégicas en el fomento de la
educacion técnica profesional y tecnolégica

PRODUCTO META HORIZONTE META ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE
DEL PROYECTO VIGENCIA : :
Alianzas fortalecidas por el sector 30.00 30.00 | Ejecutar un Fondo Concursable para el desarrollo de las 6,156,000,000 6,156,000,000 6,156,000,000

Realizar acciones encaminadas al fortalecimiento
Institucional de las IES con oferta de programas técnicos
profesionales y tecnologicos.

524,880,000

Formular y desarrollar acciones para la formacion,
fortalecimiento y cualificacién del talento humano

relacionados con los niveles técnico profesional y

tecnoldgico.

1,620,000,000

770,000,000

770,000,000

Administrar y evaluar el Programa.

896,126,988

610,026,979

610,026,979

Total Producto

9,197,006,988

7,536,026,979

7,536,026,979

Total Objetivo

9,197,006,988

7,536,026,979

7,536,026,979
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Indicadores de producto cadena de valor
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Meta Total
Unidad de
Objetivos Product: Indicadores Medida 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aumentar la cobertura Alianzas Alianzas Numero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
y mejorar la fortalecidas por fortalecidas
pertinencia de la el sector por el sector
educacion Técnica académico, académico,
Profesional y productivo y productivo y
Tecnoldgica en gobiernos gobiernos
respuesta a las locales y locales y
necesidades regionales que regionales

R,

R S
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Regionalizacion de indicadores cadena de valor
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3. BENEFICIARIOS
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Localizacion

Region Departamento Municipio
NACIONAL NACIONAL
Beneficiarios por aio
Aio Tipo Cantidad
2010 Personas 70,000
2011 Personas 100,756
2012 Personas 206,093
2013 Personas 5,000
2014 Personas 5,000
Total Personas 381,849
4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS
Vigencia Desde Vigencia Hasta Ruta Critica
INVERSION
OTROS
ADECUAR Y FLEXIBILIZAR LA OFERTA EN EDUCACION SUPERIOR 2009-01-01 2011-12-30 S
2011-01-20 2013-12-31 N

FOMENTO DE LA EDUCACION TECNICA PROFESIONAL Y
TECNOLOGICA

5. INDICADORES

Ponderacioén Gestion vs. Producto ( 2014 )

Ponderacion
Indicadores de Producto 70 %
Indicadores de Gestién 30 %
Total 100 %
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Indicadores de Producto y Gestiéon (BIS)

Unidad De

Indicador Medida Tipo Vigencia Valor

Alianzas apoyadas para el disefio de Namero Gestion Avance 2009 0.00
programas en sectores locomotora

2010 0.00

2011 0.00

2012 0.00

Meta Inicial 2009 0.00

2010 0.00

2011 0.00

2012 0.01

Meta Vigente 2009 0.00

2010 0.00

2011 0.00

2012 0.01

Alianzas apoyadas para el mejoramiento Namero Gestion Avance 2007 0.00
de la oferta en educacion técnica y

tecnolégica. 2008 0.00

2009 0.00

2010 0.00

2011 17.00

2012 12.00

2013 0.00

2014 0.00

Meta Inicial 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 0.00
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Valor
Alianzas apoyadas para el mejoramiento Nimero Gestion Meta Inicial 2011 17.00
de la oferta en educacion técnica y
tecnoldgica. 2012 15.00
2013 15.00
Meta Vigente 2007 0.00
2008 0.00
2009 0.00
2010 0.00
2011 17.00
2012 15.00
2013 15.00
2014 15.00
Nuevos Cupos Creados En Educacién Numero Producto Avance 2010 64,215.00
Técnica Y Tecnolégica
2011 81,377.00
2012 0.00
2013 0.00
Meta Inicial 2010 70,000.00
2011 100,756.00
2012 206,093.00
2013 320,589.00
Meta Vigente 2010 70,000.00
2011 100,756.00
2012 206,093.00
2013 320,589.00
Programas Por Ciclos Aprobados Numero Gestion Avance 2007 0.00
2008 133.00
2009 139.00
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Valor

Programas Por Ciclos Aprobados Namero Gestion Avance 2010 64.00
2011 0.00

2012 0.00

Meta Inicial 2007 0.00
2008 0.00

2009 0.00

2010 20.00

2011 20.00

2012 0.00

Meta Vigente 2007 0.00
2008 0.00

2009 0.00

2010 20.00

2011 20.00

2012 0.00
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6. ESQUEMA FINANCIERO

Recursos Por Fuente de Financiacion (2014 )

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente
Entidades Presupuesto 220101-MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - Nacion 9,197,006,988 7,536,026,979
Nacional - PGN GESTION GENERAL

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN

COSTO TOTAL PROYECTO RECURSOS PGN
ANO
Recursos o 5 et Apropiacion Apropiacion - i ST =
Solicitados PGN ros Recursos ota Inicial Vigente ompromisos igaciones agos
2009 22,000,000,000 0 22,000,000,000 22,000,000,000 22,000,000,000 18,830,306,988 16,179,474,389 8,613,700,594
2010 15,000,000,000 0 15,000,000,000 15,000,000,000 13,000,000,000 6,322,253,412 5,837,895,079 4,566,939,973
2011 7,200,000,000 0 7,200,000,000 7,200,000,000 4,164,714,204 4,131,772,954 2,179,651,358 1,633,988,949
2012 7,210,000,000 0 7,210,000,000 7,210,000,000 7,210,000,000 4,696,644,143 4,095,132,512 3,724,577,098
2013 16,474,560,000 0 16,474,560,000 16,474,560,000 21,684,500,000 10,835,310,259 10,778,586,217 4,617,134,354
2014 9,197,006,988 0 9,197,006,988 7,536,026,979 7,536,026,979 0 0 0
Regionalizacion de Recursos ( 2014 )
Recursos % de participacion en el Total
Departamento Solicitados Indicativos Vigentes Solicitados | Indicativos| Vigentes
Nacion Propios Nacion Propios Nacion Propios N P N P N P
ANTIOQUIA 0 190,850,559 0 155,445,400 0.0 0. 2. 0.0 21 0.0
ATLANTICO 0 633,880,894 0 516,288,083 0.0 0. 8. 0.0 6.9 0.0
BOGOTA o 3,260,507,129 o 2,655,642,398 0.0 0. 433 00 35.2 0.0
BOLIVAR o 328,403,164 o 267,480,287 0.0 0. 44 00 35 0.0
BOYACA 0 137,552,606 0 112,034,882 0.0 0. 1. 0.0 1.5 0.0
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CALDAS 9 144,999,690 118,100,439 00 14 00 16 00
CAUCA 0 114,627,171 93,362,402 0.0 14 00 12 0.0
CHOCO 0 137,552,606 112,034,882 0.0 14 00 15 0.0
CUNDINAMARCA 0 198,297,642 161,510,957 00 24 00 21 00
GUAJIRA 0 7,447,084 6,065,557 0.0 o o0 0.1 0.0
HUILA 0 137,552,606 112,034,882 0.0 14 00 15 0.0
MAGDALENA 0 7,447,084 6,065,557 00 of oo 0.1 00
NACIONAL 9 0 9 00 0d 00 00 00
NARINO 0 68,776,303 56,017,441 0.0 04 00 07 0.0
NORTE DE 0 76,223,381 62,082,994 00 14 00 08 00
SANTANDER
POR 9,197,006,98¢ 0 1,398,026,979 100.0 o oo | 186 0.0
REGIONALIZAR
PUTUMAYO 0 152,447,207 124,165,996 00 29 00 16 00
QUINDIO 0 114,627,171 93,362,402 00 14 00 12 00
RISARALDA 0 137,562,171 112,034,882 0.0 14 00 15 0.0
SAN ANDRES Y 0 7,447,084 6,065,557 0.0 of o0 0.1 0.0
PROVIDENCIA
SANTANDER 9 465,955,770 379,515,164 00 63 00 50 00
SUCRE 0 282,562,299 230,135,321 0.0 3] 00 31 0.0
TOLIMA 0 351,328,508 286,152,762 0.0 41 00 38 0.0
VALLE 0 579,998,759 472,401,759 00 71 00 63 00
Total Regionalizado 9,197,006,989 7,536,026,979 7,536,026,979 100 10 o 100 0
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7. FILTROS DE CALIDAD

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Control de Formulacion Tecnico

Funcionario: RODRIGO PUENTES GONZALEZ
Cargo: Profesional Especializado

Correo: RPUENTES@MINEDUCACION.GOV.CO
Teléfono: 2222800

Fecha: 1/14/2014 2:22:26 PM

OBSERVACION: Se actualiza el proyecto con el fin de ajustarlo a Decreto, con base en los recursos apropiados en el Decreto de Liquidacién del Presupuesto General de la

Nacion.
Variable/Pregunta Respuesta Observacion
Competencia |
¢La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversion? Si
Confiabilidad Técnica |
¢ El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? Si
¢La poblacion beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el Si
problema que pretende resolver el proyecto?
Consistencia Financiera
¢La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluacién es consistente con la Si

expectativa de asignacion bajo los estandares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal
de Mediano Plazo (MFMP)?

¢La entidad ha programado la financiacion de las tres etapas del proyecto (pre inversion, inversion y Si
operacion)?
¢Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? Si
¢ Los recursos sefialados en el componente de fuentes de financiacién garantizan el cumplimiento de las metas Si
programadas en el proyecto?
Método |
¢ Existe una relacion logica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? Si
¢ El proyecto cuenta con la Metodologia General Ajustada (MGA)? Si
Pertinencia |
¢ El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) estan inmersos en el Plan de Accién de la entidad? Si

Relacién de Planificacion |

En caso de que el proyecto esté asociado a una politica transversal, ¢ se ha realizado su focalizacién a nivel de N.A
actividades, recursos y metas?
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Entidad Jefe Planeacion

Funcionario: JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ

Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y FINANZAS
Correo: JBOLIVAR@MINEDUCACION.GOV.CO

Teléfono: 2222800

Fecha: 1/14/2014 2:35:02 PM

OBSERVACION: Se actualiza el proyecto con el fin de ajustarlo a Decreto, con base en los recursos apropiados en el Decreto de Liquidacién del Presupuesto General de la

Nacion.
Variable/Pregunta Respuesta Observacion
Competencia |
¢La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversion? Si
Confiabilidad Técnica |
¢El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? Si
¢La poblacién beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el Si
problema que pretende resolver el proyecto?
Consistencia Financiera
¢La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluacién es consistente con la Si

expectativa de asignacion bajo los estandares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal
de Mediano Plazo (MFMP)?

¢La entidad ha programado la financiacioén de las tres etapas del proyecto (pre inversion, inversiéon y Si
operacion)?
¢ Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? Si
¢Los recursos sefialados en el componente de fuentes de financiacion garantizan el cumplimiento de las metas Si
programadas en el proyecto?
Método |
¢ Existe una relacion logica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? Si
¢El proyecto cuenta con la Metodologia General Ajustada (MGA)? Si
Pertinencia |
¢El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) estan inmersos en el Plan de Accién de la entidad? Si

Relacion de Planificacion |

En caso de que el proyecto esté asociado a una politica transversal, ¢ se ha realizado su focalizacién a nivel de N.A
actividades, recursos y metas?
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario: JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ

Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y FINANZAS
Correo: JBOLIVAR@MINEDUCACION.GOV.CO

Teléfono: 2222800

Fecha: 1/14/2014 3:33:01 PM

OBSERVACION: Se actualiza el proyecto con el fin de ajustarlo a Decreto, con base en los recursos apropiados en el Decreto de Liquidacién del Presupuesto General de la

Nacion.

Variable/Pregunta Respuesta Observacion
Integralidad Econémica
¢ Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Si
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?
¢ El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluacién y considera Si
que su operacién puede ser sostenible en el tiempo?
Integralidad Técnica
En caso de requerir permisos especiales para la ejecucion del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalizacién de N.A
predios, etc.), ¢se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos
aprobados?
¢La informacion registrada evidencia una relacion légica entre el objetivo, las metas, las actividades y los Si
recursos del proyecto?
¢La informacion del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? Si
Pertinencia Sectorial |
¢ El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto estan inmersos en las politicas y planes Si
sectoriales?
Relacién de Planificacion |
N.A

En caso de que el proyecto esté asociado a una politica transversal, ¢ se puede visualizar su focalizacion a
nivel de actividades, recursos y metas?
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario: RODRIGO PUENTES GONZALEZ
Cargo: Profesional Especializado

Correo: RPUENTES@MINEDUCACION.GOV.CO
Teléfono: 2222800

Fecha: 1/14/2014 2:49:13 PM

OBSERVACION: Se actualiza el proyecto con el fin de ajustarlo a Decreto, con base en los recursos apropiados en el Decreto de Liquidacién del Presupuesto General de la

Nacion.

Variable/Pregunta Respuesta Observacion
Integralidad Econémica
¢ Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Si
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?
¢ El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluacién y considera Si
que su operacién puede ser sostenible en el tiempo?
Integralidad Técnica
En caso de requerir permisos especiales para la ejecucion del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalizacién de N.A
predios, etc.), ¢se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos
aprobados?
¢La informacion registrada evidencia una relacion légica entre el objetivo, las metas, las actividades y los Si
recursos del proyecto?
¢La informacion del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? Si
Pertinencia Sectorial |
¢ El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto estan inmersos en las politicas y planes Si
sectoriales?
Relacién de Planificacion |
N.A

En caso de que el proyecto esté asociado a una politica transversal, ¢ se puede visualizar su focalizacion a
nivel de actividades, recursos y metas?
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario: GERMAN AUGUSTO CANO TORRES
Cargo: Asesor

Correo: gcano@dnp.gov.co

Teléfono: 3815000

Fecha: 1/15/2014 10:54:46 AM

OBSERVACION: Ajustado para decreto

Variable/Pregunta Respuesta Observacion
Integralidad |
¢El proyecto permite visualizar una relacion légica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si
Relacioén de Planificacion |
¢El proyecto define claramente su vinculacién con ejercicios de planeacion como: el Plan Nacional de Desarrollo Si

(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

Seguimiento a la Inversion

¢El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo Si
en todo su horizonte de evaluacién?

¢ El proyecto cuenta con indicadores de gestion suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas Si
por el proyecto en el afio a programar?

¢Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los Si
recursos asociados?

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¢se puede visualizar la distribucién regional de los recursos y N.A
metas?
En caso de que el proyecto esté asociado a una politica transversal, ¢se puede visualizar su focalizacion a N.A

nivel de actividades, recursos y metas?

¢ El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de Si
evaluacion?
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario: Francisco Alejandro Espinosa Espinosa
Cargo: Subdirector Educacién

Correo: fespinosa@dnp.gov.co

Teléfono: 3815000

Fecha: 1/15/2014 11:55:35 AM

OBSERVACION: Ajustado para decreto

Variable/Pregunta Respuesta Observacion
Integralidad |
¢El proyecto permite visualizar una relacion légica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si
Relacioén de Planificacion |
¢El proyecto define claramente su vinculacién con ejercicios de planeacion como: el Plan Nacional de Desarrollo Si

(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

Seguimiento a la Inversion

¢El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo Si
en todo su horizonte de evaluacién?

¢ El proyecto cuenta con indicadores de gestion suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas Si
por el proyecto en el afio a programar?

¢Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los Si
recursos asociados?

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¢se puede visualizar la distribucién regional de los recursos y N.A
metas?
En caso de que el proyecto esté asociado a una politica transversal, ¢se puede visualizar su focalizacion a N.A

nivel de actividades, recursos y metas?

¢ El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de Si
evaluacion?
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