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 1. INFORMACION BASICA 

Relación con la planificación Año: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo

21 - Política Integral de desarrollo y protección social

213 - Formación de capital humano

21302 - Cobertura educativa

2 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Problema

Existe una baja cobertura en la educacion superior Colombiana.

Descripción

El proyecto desarrollará las siguientes actividades: 1.- Desarrollar e implementar una estrategia de Regionalizacion de Educaciòn Superior en planes de mejoramiento en los CERES, con el apoyo técnico 

y financiero a proyectos de regionalización de las IES públicas y fomentar la demanda mediante fondos de financiación con Icetex. Asistir técnicamente a las IES para promover y orientar la inclusión, 

también realizar la Financiación de la demanda de poblaciones con necesidades educativas diversas, apoyar el diseño y ajuste de nuevos 2.- currículos de programas de educación inclusiva en IES , 3.- 

Realizar asistencia orientada a las IES y SED para que incluyan en los planes de gobierno las estrategias de regionalización y apoyo al desarrollo de programas de movilización de la demanada con el 

enfoque de orientación vocacional 4.- Realizar procesos de comunicación pública para fortalecer y consoidar la politica de eduación de Calidad 5.- Apoyar mejores prácticas en las IES para evitar la 

deserción, realizar el monitoreo a la permanencia y graduación través del sistema tecnológico SPADIES y fortalecer los procesos de orientación vocacional 6.- Fortalecer la gestión tecnológica del sector

2. CADENA DE VALOR 
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OBJETIVO GENERAL

APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS PERTINENTES PARA LAS REGIONES CON EL USO DE NUEVAS METODOLOGÍAS, TECNOLOGÍAS 

Y ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, Y PROMOVER CON LAS IES ACCIONES AFIRMATIVAS ORIENTADAS A AMPLIAR LA COBERTURA Y FOMENTAR LA 

PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2014VIGENCIA:

Ampliar y fortalecer la regionalización y flexibilidad de la oferta de educación superior, generar oportunidades de 

acceso a educación de calidad en las distintas regiones del país en el marco de las particularidades de los grupos 

OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Desarrollar  e implementar una estrategia de 

Regionalizacion de Educaciòn Superior en planes de 

mejoramiento en los CERES, con el apoyo técnico y 

financiero a proyectos de regionalización de las IES p

 12,900,000,000  7,053,470,580  6,645,363,707  16.00Apoyar y fortalecer los CERES

Unidad: Número

 16.00

Asistir técnicamente a las IES para promover y orientar  la 

inclusión, también realizar la Financiación de la demanda 

de poblaciones con necesidades educativas diversas, 

apoyar el diseño y ajuste de n

 2,800,000,000  1,940,266,753  1,500,000,000 Apoyar y fortalecer los CERES

Unidad: Número

Realizar asistencia orientada a las IES y SED  para que 

incluyan en los planes de gobierno las estrategias de 

regionalización y apoyo al desarrollo de programas de 

movilización de la demanada con el e

 2,900,000,000  350,000,000  500,000,000 Apoyar y fortalecer los CERES

Unidad: Número

Realizar procesos de comunicación  pública para 

fortalecer y consoidar la politica de eduación de Calidad

 375,000,000  500,000,000  500,000,000 Apoyar y fortalecer los CERES

Unidad: Número

Total Producto  18,975,000,000  9,843,737,333  9,843,737,333 

Total Objetivo  18,975,000,000  9,145,363,707  9,843,737,333 

Lograr que un mayor número de estudiantes que ingresan a la educación superior se gradúenOBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA
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Apoyar mejores prácticas en las IES para evitar la 

deserción, realizar el monitoreo a la permanencia y 

graduación través del sistema tecnológico SPADIES y 

fortalecer los procesos de orientación vocaci

 8,000,000,000  1,901,626,374  1,300,000,000  15.00IES apoyadas en el  fortalecimiento de su 

capacidad institucional para reducir la 

deserción

Unidad: Número

 0.00

Fortalecer la gestión tecnológica del sector  300,000,000  0  300,000,000 IES apoyadas en el  fortalecimiento de su 

capacidad institucional para reducir la 

deserción

Unidad: Número

Total Producto  8,300,000,000  1,901,626,374  1,901,626,374 

Total Objetivo  8,300,000,000  1,600,000,000  1,901,626,374 

Indicadores de producto cadena de valor
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ampliar y fortalecer la 

regionalización y 

flexibilidad de la oferta 

de educación superior, 

generar oportunidades 

de acceso a educación 

de calidad en las 

distintas regiones del 

país en el marco de 

las particularidades de 

los grupos 

poblacionales y 

regiones .

Apoyar y 

fortalecer los 

CERES

Apoyar y 

fortalecer los 

CERES 

Apoyados

Número 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0

Lograr que un mayor 

número de estudiantes 

que ingresan a la 

educación superior se 

gradúen

IES apoyadas 

en el  

fortalecimiento 

de su 

capacidad 

institucional 

para reducir la 

deserción

IES apoyadas 

en el  

fortalecimient

o de su 

capacidad 

institucional 

para reducir la 

deserción 

Apoyadas

Número 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Indicadores

Meta Total

Unidad de 

MedidaProductosObjetivos

Page 4 of 19



31 de January de 2014Fecha de reporte:

Regionalización de indicadores cadena de valor
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3. BENEFICIARIOS 
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Localización 

MunicipioDepartamentoRegión

NACIONAL NACIONAL

Beneficiarios por año

Año CantidadTipo

 88,000 2010 Personas

 139,463 2011 Personas

 154,367 2012 Personas

 6,000 2013 Personas

 6,000 2014 Personas

 394,030 Total Personas

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

Vigencia Desde Vigencia Hasta Ruta Crítica

INVERSIÓN

OTROS

ADECUAR Y FLEXIBILIZAR LA OFERTA EN LA EDUCACION SUPERIOR 2009-01-01 2011-12-30 S

FOMENTAR LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LA EDUCACION 

SUPERIOR

2009-01-01 2011-12-30 S

COMUNICACION PARA LA PARTICIPACION Y MOVILIZACION SOCIAL 2009-01-01 2011-12-30 S

MODERNIZACION DE LA GESTION DE LAS I.E.S 2010-02-23 2011-12-30 S

AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA REGIONALIZACION Y 

FLEXIBILIDAD DE LA OFERTA DE EDUCACION SUPERIOR:

2011-01-20 2014-12-31 S

INCENTIVAR LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR.

2011-01-20 2013-12-31 N

Comunicación pública para el fortalecimiento y la consolidación de la 

política de educación de calidad.

2011-01-20 2014-12-31 N

Desarrollar las actividades de logistica para realizar los foros 

regionales con periodistas y el foro nacional de educacion.

2011-06-30 2011-12-30 N

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA DEL SECTOR. 2012-03-28 2014-12-31 N

PAGO DE PASIVOS VIGENCIAS EXPIRADAS

AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR 

(PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS)

2013-11-29 2013-12-31 N
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5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto ( 2014 )

Ponderación

Indicadores de Producto  70 %

Indicadores de Gestión  30 %

Total  100 %

Indicadores de Producto y Gestión  (BIS)

Valor 

 Encuentros Estudiantiles Buscando 

Carrera

Número Gestión Avance 2007 0.00

2008 81.00

2009 96.00

2010 93.00

2011 0.00

Meta Inicial 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 90.00

2011 0.00

Meta Vigente 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 90.00

2011 0.00

Indicador
Unidad De 

Medida
Tipo Vigencia
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Valor 

 Nuevos Cupos Generados En Educación 

Superior

Número Producto Avance 2010 100,533.00

2011 175,046.00

2012 0.00

2013 0.00

Meta Inicial 2010 88,000.00

2011 139,463.00

2012 154,367.00

2013 469,441.00

Meta Vigente 2010 88,000.00

2011 139,463.00

2012 154,367.00

2013 469,441.00

 Porcentaje de disponibilidad canal de 

comunicaciones

Porcentaje Producto Avance 2012 95.82

2013 0.00

Meta Inicial 2012 99.70

2013 0.00

Meta Vigente 2012 99.70

2013 0.00

 Porcentaje De Disponibilidad De La 

Plataforma Tecnológica

Porcentaje Gestión Avance 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 0.00

2011 0.00

2012 95.82

2013 0.00

Meta Inicial 2007 0.00
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Valor 

 Porcentaje De Disponibilidad De La 

Plataforma Tecnológica

Porcentaje Gestión Meta Inicial 2008 0.00

2009 0.00

2010 0.00

2011 0.00

2012 99.90

2013 0.00

Meta Vigente 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 0.00

2011 0.00

2012 99.90

2013 0.00

 Porcentaje de los municipios del país con 

oferta de educación superior

Porcentaje Gestión Avance 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 0.00

2011 67.00

2012 66.00

2013 0.00

2014 0.00

Meta Inicial 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 0.00

2011 65.00
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Valor 

 Porcentaje de los municipios del país con 

oferta de educación superior

Porcentaje Gestión Meta Inicial 2012 68.00

2013 70.00

Meta Vigente 2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 0.00

2011 65.00

2012 68.00

2013 70.00

2014 70.00

 Programas Académicos Ofrecidos De 

Manera Virtual.

Número Producto Avance 2012 0.00

2013 0.00

Meta Inicial 2012 0.00

2013 0.00

Meta Vigente 2012 0.00

2013 0.00
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6. ESQUEMA FINANCIERO

Recursos Por Fuente de Financiación (2014 )

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades Presupuesto 

Nacional - PGN

220101-MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - 

GESTION GENERAL

Nación  27,275,000,000  11,745,363,707 

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN  

AÑO
Apropiación 

Inicial

Apropiación 

Vigente
Compromisos Obligaciones Pagos

COSTO TOTAL PROYECTO

Otros Recursos Total
Recursos 

Solicitados PGN

RECURSOS PGN

 2009  20,000,000,000  20,000,000,000  19,998,367,298  19,781,586,852  16,637,387,981  12,884,373,252  0  20,000,000,000 

 2010  23,500,000,000  23,500,000,000  20,000,000,000  17,434,499,989  14,603,177,362  12,325,536,623  0  23,500,000,000 

 2011  20,600,000,000  20,600,000,000  11,915,710,082  11,444,160,591  8,612,881,201  3,946,558,802  0  20,600,000,000 

 2012  17,510,000,000  17,510,000,000  18,296,010,000  17,427,936,096  16,073,384,308  10,692,794,360  0  17,510,000,000 

 2013  21,000,000,000  21,347,248,553  21,347,248,553  20,680,814,891  20,291,446,850  8,731,478,979  0  21,000,000,000 

 2014  27,275,000,000  11,745,363,707  12,745,363,707  0  0  0  0  27,275,000,000 

Regionalización de Recursos (  2014 )

% de participación  en el TotalRecursos

Solicitados VigentesIndicativos Solicitados VigentesIndicativosDepartamento

Nación Propios PropiosNación Nación Propios N P PN PN

ANTIOQUIA  0  225,058,599  320,591,692  0.0  1.9 2.7 0  0  0  0.0  0.0  0.0

ATLANTICO  0  127,680,516  181,878,466  0.0  1.1 1.5 0  0  0  0.0  0.0  0.0

BOGOTA  0  6,701,770,956  9,546,545,205  0.0  57.1 81.3 0  0  0  0.0  0.0  0.0

BOLIVAR  0  189,203,441  269,516,702  0.0  1.6 2.3 0  0  0  0.0  0.0  0.0

BOYACA  0  54,298,298  77,346,892  0.0  0.5 0.7 0  0  0  0.0  0.0  0.0
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CALDAS  0  82,878,741  118,059,189  0.0  0.7 1.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CAUCA  0  95,283,289  135,729,232  0.0  0.8 1.2 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CESAR  0  95,737,668  136,376,487  0.0  0.8 1.2 0  0  0  0.0  0.0  0.0

HUILA  0  31,079,528  44,272,197  0.0  0.3 0.4 0  0  0  0.0  0.0  0.0

META  0  41,439,370  59,029,595  0.0  0.4 0.5 0  0  0  0.0  0.0  0.0

NACIONAL  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

NARIÑO  0  80,515,970  114,693,467  0.0  0.7 1.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

NORTE DE 

SANTANDER

 0  54,025,670  76,958,540  0.0  0.5 0.7 0  0  0  0.0  0.0  0.0

POR 

REGIONALIZAR

 27,275,000,000  3,500,000,000  0  100.0  29.8 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

PUTUMAYO  0  16,403,088  23,365,881  0.0  0.1 0.2 0  0  0  0.0  0.0  0.0

QUINDIO  0  41,266,706  58,783,638  0.0  0.4 0.5 0  0  0  0.0  0.0  0.0

RISARALDA  0  28,500,472  40,598,380  0.0  0.2 0.3 0  0  0  0.0  0.0  0.0

SANTANDER  0  189,647,275  270,148,935  0.0  1.6 2.3 0  0  0  0.0  0.0  0.0

SUCRE  0  41,439,370  59,029,595  0.0  0.4 0.5 0  0  0  0.0  0.0  0.0

TOLIMA  0  39,530,978  56,311,126  0.0  0.3 0.5 0  0  0  0.0  0.0  0.0

VALLE  0  109,603,772  156,128,488  0.0  0.9 1.3 0  0  0  0.0  0.0  0.0

Total Regionalizado  27,275,000,000  11,745,363,707  11,745,363,707  100  100  100  0  0  0  0  0  0 

Categoría
Recursos 

Solicitados
Recursos Indicativos Recursos Vigentes

Recursos Focalizados

Actividades de ciencia, tecnología e innovación

ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN  0  0  0 

ADMINISTRACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES  0  0  0 

FORMACION RECURSOS HUMANOS  0  0  0 

INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D)  0  0  0 

SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS  1,000,000  10,745,363,707  10,745,363,707 
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Total Recursos Focalizados  10,745,363,707  1,000,000  10,745,363,707 

Recursos No  Focalizados

Total Recursos No  Focalizados  27,274,000,000  1,000,000,000 (1,500,000,000)

TOTAL  27,275,000,000  11,745,363,707  9,245,363,707 

7. FILTROS DE CALIDAD 

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

RODRIGO  PUENTES GONZALEZ

RPUENTES@MINEDUCACION.GOV.CO

2222800

Profesional Especializado

1/14/2014 2:24:06 PM

Se actualiza el proyecto con el fin de ajustarlo a Decreto, con base en los recursos apropiados en el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la 

Nación.

ROL: Control de Formulacion Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Competencia

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? Si

Confiabilidad Técnica

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? Si

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el proyecto?

Si

Consistencia Financiera

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la 

expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo (MFMP)?

Si

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

Si

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? Si
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¿Los recursos señalados en  el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

Si

Método

¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? Si

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? Si

Pertinencia

¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad? Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de 

actividades, recursos y metas?

N.A

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ

JBOLIVAR@MINEDUCACION.GOV.CO

2222800

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

1/14/2014 2:36:25 PM

Se actualiza el proyecto con el fin de ajustarlo a Decreto, con base en los recursos apropiados en el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la 

Nación.

ROL: Entidad Jefe Planeacion

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Competencia

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? Si

Confiabilidad Técnica

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? Si

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el proyecto?

Si

Consistencia Financiera

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la 

expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo (MFMP)?

Si

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

Si

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? Si

¿Los recursos señalados en  el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

Si
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Método

¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? Si

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? Si

Pertinencia

¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad? Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de 

actividades, recursos y metas?

N.A

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ

JBOLIVAR@MINEDUCACION.GOV.CO

2222800

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

1/14/2014 3:34:06 PM

Se actualiza el proyecto con el fin de ajustarlo a Decreto, con base en los recursos apropiados en el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la 

Nación.

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad Económica

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?

Si

¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera 

que su operación puede ser sostenible en el tiempo?

Si

Integralidad Técnica

En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de 

predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos 

aprobados?

N.A

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

Si

¿La información del proyecto se respalda  con estudios técnicos avalados por el sector? Si

Pertinencia Sectorial

¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Relación de Planificación
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En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

RODRIGO  PUENTES GONZALEZ

RPUENTES@MINEDUCACION.GOV.CO

2222800

Profesional Especializado

1/14/2014 2:50:21 PM

Se actualiza el proyecto con el fin de ajustarlo a Decreto, con base en los recursos apropiados en el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la 

Nación.

ROL: Control de Viabilidad Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad Económica

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?

Si

¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera 

que su operación puede ser sostenible en el tiempo?

Si

Integralidad Técnica

En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de 

predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos 

aprobados?

N.A

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

Si

¿La información del proyecto se respalda  con estudios técnicos avalados por el sector? Si

Pertinencia Sectorial

¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

GERMAN AUGUSTO CANO TORRES

gcano@dnp.gov.co

3815000

Asesor

1/15/2014 10:58:05 AM

Ajustado para decreto

ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad

¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si

Relación de Planificación

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

Si

Seguimiento a la Inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo 

en todo su horizonte de evaluación?

Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas 

por el proyecto en el año a programar?

Si

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los 

recursos asociados?

Si

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y 

metas?

N.A

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de 

evaluación?

Si
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

Francisco Alejandro Espinosa Espinosa

fespinosa@dnp.gov.co

3815000

Subdirector Educación

1/15/2014 11:48:52 AM

Ajustado para decreto

ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad

¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si

Relación de Planificación

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

Si

Seguimiento a la Inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo 

en todo su horizonte de evaluación?

Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas 

por el proyecto en el año a programar?

Si

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los 

recursos asociados?

Si

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y 

metas?

N.A

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de 

evaluación?

Si
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